Форма N 2в

Заказчик "Жанаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО «Алгыс»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение №1 от 30 мая 2014 года к договору №32 от 19.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и расширение Центральной котельной с переводом на мини-ТЭЦ г.Жанаозен(продолжение работ-4 этап).

Наименование объекта: Мини ТЭЦ./2-2-1/

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: =КАНАЛЫ=								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетона В7,5	м3	31,00	13958,17	66,01	432703	2046	1,35	42
					195,75	24,93	6068	773	0,12	4
2.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	93,00	18708,80	1092,57	1739918	101609	10,03	933
					1658,25	375,98	154217	34966	1,42	132
3.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	126,02	143,00	--	18020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	94,39	407,00	--	38419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,51	114900,00	--	59061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-2158	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	шт	52,30	126,98	--	6642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С11011-11	Пена монтажная для герметизации	шт	2,60	530,00	--	1378	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63		стыков, баллончик емкостью 750 мл			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: =КАНАЛЫ=								2296141
		Раздел: Кровля								
8.	С12023-12	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм	м2	2265,18	4170,00 --	-- --	9445806 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-21 24	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм	шт	2390,00	0,51 --	-- --	1219 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11011-21 25	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт	3820,00	0,55 --	-- --	2101 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11051-33	Шурупы размером 5,5х190 мм	т	0,12	124623,00 --	-- --	14955 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11011-14 5	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00	899500,00 --	-- --	435 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11011-21 58	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	шт	22,40	126,98 --	-- --	2844 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11011-21 58	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	шт	3,07	126,98 --	-- --	390 --	-- --	-- --	-- --
15.	С11031-17 8	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,82	7605,00 --	-- --	6206 --	-- --	-- --	-- --
16.	С11011-21 24	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм	шт	224,00	0,51 --	-- --	114 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-21 25	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт	88,00	0,55 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	т	0,48	154200,00 --	-- --	74633 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 0,5 т								
19.	С11011-21 58	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	шт	2,69	126,98 --	-- --	341 --	-- --	-- --	-- --
20.	С11031-17 8	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	1,22	7605,00 --	-- --	9309 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-21 24	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм	шт	96,00	0,51 --	-- --	49 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11011-21 25	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт	216,00	0,55 --	-- --	119 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-21 58	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	шт	0,26	126,98 --	-- --	33 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11011-21 24	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм	шт	22,00	0,51 --	-- --	11 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-21 25	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт	27,00	0,55 --	-- --	15 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,02	154200,00 --	-- --	2651 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-21 25	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт	24,00	0,55 --	-- --	13 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03	114900,00 --	-- --	3300 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,21	50600,00 --	-- --	10679 --	-- --	-- --	-- --

9575271

Итого по разделу: Кровля

Раздел: ==ПРОЕМЫ==

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С12022-5	Ворота распашные ВР 30х30 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	166300,00 / --	-- / --	166300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С12022-7	Ворота распашные складчатые РСВ 4.2х4.2 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	112500,00 / --	-- / --	225000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,98	120300,00 / --	-- / --	117413 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-15ГТП	м2	10,80	16500,00 / --	-- / --	178200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	1,44	5240,00 / --	-- / --	7546 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	180,00	8680,00 / --	-- / --	1562400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	43,20	6920,00 / --	-- / --	298944 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	63,80	2030,00 / --	-- / --	129514 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ==ПРОЕМЫ==								2685316
		ИТОГО:					14556729 / 160285	103655 / 35739		975 / 136
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

========== На общестроительные работы	205826
Всего накладных расходов:	205826
Итого с накладными	14762555
Ненормируемые и непредвиденные затраты : ==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	885753
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15648308
Итого с временными, 2,88 %	16098979
Итого с зимними удорожаниями, 1,28 %	16305046
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16369442
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16530432
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	39502400
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	790048
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40292448
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4835094
Итого с НДС	45127542

Принял: Рысмбаев

Сдал:

Технический надзор:

Наименование участка

Инж. техн: К. Сагандыков