УТВЕРЖДЕН
Приказом директора Акмолинского
областного департамента Комитета
автомобильных дорог МТК РК
от 27 июля 2011г.
№ 32

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЁМКЕ РАБОТ ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ
участка автомобильной дороги республиканского значения
«Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 1285-1290,1295-1297, 1306-1312.

от 25 июля 2011г. *г. Астана*

Государственная приемочная комиссия, назначенная *Акмолинским областным департаментом Комитета автомобильных дорог МТК РК,*
Приказом от *28 июня 2011 года № 28*
в составе:

председатель - представитель Заказчика**: Окасов Асхат Арыстанович** – *заместитель директора Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог;*

заместитель председатель: - **Стефан Игорь Борисович** – *начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог;*

членов комиссии-представителей:

Смагулов Талгат Назымбекович – *директор ГУ «Акмолажоллаборатория»;*

Хасенов Айбек Айкынович – *специалист - инспектор ОДТИ Управления дорожной полиции Департамента внутренних дел Акмолинской области, капитан полиции;*

Катпенов Замирбек Абдргалиевич – *главный инженер Акмолинского областного филиала Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор»;*

Жакупов Сагат Жумартович – *директор ТОО «Жана Жол».*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком – Акмолинским областным департаментом Комитета автомобильных дорог МТК РК совместно с генеральным подрядчиком – *ТОО «Жана Жол»* предъявлен законченный средним ремонтом участок *автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 1285-1290,1295-1297, 1306-1312.*

2. Средний ремонт осуществлен на основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1350 от 13.12.2010 года.

3. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком *ТОО «Жана Жол»*, выполнившим *дорожно-строительные работы*.

4. Сметная документация на средний ремонт разработана на основании Ведомости дефектов и намечаемых работ по среднему ремонту республиканского значения *«Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 1285-1290,1295-1297, 1306-1312.*

5. Средний ремонт осуществлялся в соответствии Технической спецификацией на средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения республиканского значения *«Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 1285-1290,1295-1297, 1306-1312.*

6. Сметная документация утверждена Приказом директора Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог № 1 от 05.01.2011 г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *апрель 2011 года*; окончание работ *июль 2011 года*.

8. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: *заключение рабочей комиссии о готовности законченной средним ремонтом автомобильной дороги.*
Указанный документ является обязательным приложением к настоящему акту.

9. На предъявленном к приемке после ремонта участке автомобильной дороги выполнены следующие виды работ:
- фрезерование а/б покрытия – 72 000 м2
- восстановление а/б покрытие – 72 000 $м^2$;
- разметка проезжей части:
  - сплошная В 0,1 м – 6,5 км лин;
  - прерывистая В 0,1 м 1:3 – 6,5 км лин.

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробирования - *не предусмотрено.*

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом – *выполнены.*

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями – *не предусмотрены.*

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией – *не выявлены.*

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены: - *не предусмотрены.*

15. Утвержденная сметная стоимость - 147 289,593 тыс. тенге.
Фактические затраты: всего - 147 200,0 тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 1285-1290,1295-1297, 1306-1312.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ А. Окасов

Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии _____ И. Стефан

Члены Государственной приёмочной комиссии:

_____ Т. Смагулов

_____ А. Хасенов

_____ З. Катпенов

_____ С. Жакупов