подр

Счет-фактура № 0000000017 от 18.09.12 (1)

Поставщик: ТОО "Актюбинская Электросетевая Механизированная Колонна Жарык" БИН 031040001401 **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 061800226087, Адрес: г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 30"А", свидетельство о постановке на учет по (2а)

по НДС: Серия 06001 № 0004002 от 09.12.10

Расчетный счет поставщика: KZ59914398407BC03469 в ДБ АО "Сбербанк", , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 132 от 03 августа 2012 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе ,пр-т Абилкаир хана,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 061800249889, г.Актобе ,пр-т Абилкаир хана,40 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Подведение недостающей инфраструктуры к проекту "Создание систем орошения кормовых культур в целях увеличения производства молока ТОО "Айс" в Мартукском районе Актюбинской области"	шт	1	8 849 812.00	8 849 812.00	12%	1 061 978.00	9 911 790.00		
Всего по счету:					**8 849 812.00**		**1 061 978.00**	**9 911 790.00**		

Руководитель организации Абрамова А.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Актюбинская электросетевая механизированная колонна Жарык"**

Типовая № КС-3
утверждена: постановление
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№73

Наименование строительства и его адрес:
Подведение недостающей инфраструктуры к проекту "Создание систем орошения кормовых культур в целях увеличения производства молока ТОО "Айс" в Актюбинской области Мартукского района. Наружные сети водоснабжения

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2012г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
					Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	в отчетном месяце	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования 2012г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	62 186 607		29 338 608	49 811 888	11 155 374	1 219 345	7 462 393	69 649 000
В т.ч. за отчетный м-ц.		8 849 812	4 291 918	8 676 286		173 526	1 061 978	**9 911 790**

Заказчик

Начальник _____ Нуршин К.К.
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

М.П.

Подрядчик

И.О. Генерального директора _____ Абрамова А.Н.
ТОО "Актюбинская электросетевая механизированная колонна Жарык"

М.П.