А К Т
приемки в эксплуатацию государственной комиссией
среднего ремонта автодороги

г. Караганда «30» октября 2013 г.

Наименование объекта и местонахождение:

- ***Автодорога по ул.Комиссарова-Газалиева(от пр. Бухар-Жырау до ул. Ермекова) г. Караганда, район им. Казыбек Би***

Государственная приемочная комиссия, назначенная ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
Приказом № 76 от « 03 » сентября 2013г., в следующем составе:

Председатель – *Жакенов А. Г.* *- начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*
Заместитель председателя – ***Кисраунов Е. Д.-*** *заместитель начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*
Члены комиссии:
Темиржанов К.М. *– заведующий сектором автомобильных дорог ГУ « Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*
Оспанов К. Н.. *– депутат Карагандинского городского Маслихата;*
Кошубаев Ж. А. *– заместитель начальника ОДП УВД г. Караганды;*
Шалдыбаев Б.Д. *–главный специалист отдела жилищной инспекции и благоустройства аппарата акима района им. Казыбек би ;*
Султанбеков А.М. *–директор ГУ «Карагандажоллаборатория»*
Рассолов А. Ю. *– инженер ГУ «Карагандажоллаборатория»;*
Курмашев К. М. *– директор ТОО «Аманат Инжиниринг»;*
Мауленов К. М. *–директор ТОО «Ремиксер»*
составили настоящий акт о нижеследующем :
предъявленная к приемке в эксплуатацию:

- ***Автодорога по ул. Комиссарова-Газалиева(от пр. Бухар-Жырау до ул. Ермекова) г. Караганда, район им. Казыбек Би***

средний ремонт осуществлялся подрядчиком: **ТОО «Ремиксер»,** и его субподрядной организацией ТОО «Зубр 21» (разметка),выполнившие**:**
Ямочный ремонт на проезжей части, устройство подстилающего слоя из щебня, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство асфальтобетонного покрытия методом «терморисайклинга», установка люков плавающего типа, нанесение дорожной разметки.
Государственной приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

- *Исполнительная съемка;*
- *Акты на скрытые работы;*
- *Паспорта и сертификаты на используемые ДСМ.;*
- *Результаты лабораторных испытаний асфальтобетона.*

Средний ремонт был осуществлен в сроки:
Начат: 02.05.2013г. и окончен: 03.06 2013г.
Фактическая продолжительность ремонта: 1 *месяц.*

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявленных к приемке автодорог (улицы), рабочая приемочная комиссия устанавливает следующее:

а) средний ремонт автодорог произведен на основании Протокола об итогах конкурса по закупке работ и услуг, договора № 25 от 29 марта 2013г. «О государственных закупках работ по среднему ремонту автодорог г. Караганды в 2013г.»
б) ведомость объемов работ на средний ремонт автодорог разработана ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»;
в) в процессе ремонта имели место изменения физических объемов в пределах сметной стоимости, согласно протоколов согласований (прилагаются) :
г) мероприятия по охране труда, безопасности движения, технике безопасности, противопожарным и другим мероприятиям, выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан;
д) средний ремонт

- ***Автодорога по ул. Комиссарова-Газалиева(от пр. Бухар-Жырау до ул. Ермекова) г. Караганда, район им. Казыбек Би***

выполнен с оценкой: **хорошо**
е) имеющиеся недоделки:

е) имеющиеся недоделки согласно приложению не препятсвуют нормальной эксплуатации
особое мнение
Объяснение председателя комиссии по особому мнению
Полная сметная стоимость среднего ремонта автодороги (по утвержденной сметой документации) 70420067,69 **тенге**

Фактические затраты (для заказчика) **70420067,69тенге**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Средний ремонт автодороги
(наименование объекта)

- ***Автодорога по ул. Комиссарова-Газалиева(от пр. Бухар-Жырау до ул. Ермекова) г. Караганда, район им. Казыбек Би***

выполнен в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами, отвечает требованиям приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, изложенных в СНиП РК 3.03-9-2003 г. «Автомобильные дороги», а также ВСП 25-88 «Правила по контролю приемке и оценке качества работ при капитальном и среднем ремонте автодорог» и других нормативных актов.
Решение государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке *средний ремонт автодороги*

- ***Автодорога по ул. Комиссарова-Газалиева(от пр. Бухар-Жырау до ул. Ермекова) г. Караганда, район им. Казыбек Би***

протяженностью 2,03 км, и площадью 19805,93 м2 принять в эксплуатацию с общей оценкой: **хорошо.**
Приложение к акту:
1. Исполнительная съемка:
2. Акты на скрытые работы;

3. Паспорта и сертификаты на строительные материалы;
4. Результаты лабораторного испытания асфальтобетона.

Подписи:

Председатель государственной приемочной комиссии: Жакенов А. Г.

Заместитель председателя комиссии: Кисраунов Е. Д.

Члены комиссии:

Темиржанов К.М.

Оспанов К. Н.

Копубаев Ж. А.

Шалдыбаев Б.Д.

Сатканбеков А. М.

Ассолов А. Ю.

Курмашев К. М.

Мауленов К. М.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды" от 31.05.2013г.
БИН 010640002168
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4582261
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ289143988411BC03891 в АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 25 от 29 марта 2013 г.

Акт № 1
выполненных работ за
период с 02 мая по 31 мая 2013 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 25 от 29 марта 2013г.;*	720 867 747,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	72 086 774,70
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	
5	*Виды исполняемых работ :*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	53 970 867,00
8	*Сумма выполненных работ*	53 970 867,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	5 397 086,70
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	48 573 780,30
11	Без НДС	43 369 446,70
12	НДС	5 204 333,60

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" Жакенов А. Г.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер" Мауленов К. М.

Форма N 2в

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Договор: **№ 25 от 29 марта 2013г.**

Наименование обьекта **Средний ремонт автодороги по ул. Комиссарова-Газалиева**

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **период с 2 мая по 31 мая 2013г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	822,80	5136,79	126,94	4226549,00	104445,00	0,19	157,00
					34,65	46,35	28510,00	38134,00	0,19	157,00
2.	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	6,80	33181,74	339,59	225636,00	2309,00	0,58	4,00
						140,94		958,00	0,58	4,00
3.	Е	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	17000,00	277,72	277,72	4721309,00	4721309,00		
						49,76		845877,00	0,29	4906,00
4.	Е	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	17000,00	3,44	3,44	58536,00	58536,00	--	--
					--	0,55	--	9296,00	0,00	54,00
5.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	1642,20	4919,88		8079427,00			
6.	Е	Доставка битума на 25 км	м/ч	3,91	1171,00	1171,00	4579,00	4579,00	--	--
					--	486,00	--	1900,00	1,00	4,00
7.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	120,00	814,78	21,85	97774,00	2622,00	1,05	126,00
					166,97	9,18	20036,00	1102,00	0,04	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	240,00	757,70	21,85	181849,00	5243,00	0,71	171,00
					109,89	9,18	26374,00	2203,00	0,04	8,00
9.	ЕС01031-А 26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	43,20	27,10	27,10	1171,00	1171,00		
						18,97		820,00	0,11	5,00
10.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	43,20	76,60	76,60	3309,00	3309,00		
						15,32		662,00	0,32	14,00
11.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	100,00	5222,48	150,08	522248,00	15008,00	0,55	55,00
					97,20	56,13	9720,00	5613,00	0,20	20,00
12.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,00	408,11	169,61	4081,00	1696,00	1,55	16,00
					238,50	4,07	2385,00	41,00	0,01	0,00
13.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	70,00	66,75	51,25	4673,00	3588,00	0,12	8,00
					15,50	9,62	1085,00	673,00	0,04	2,00
14.	Е0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	80,00	78,35	72,93	6268,00	5834,00	0,04	3,00
					5,42	26,97	434,00	2158,00	0,11	9,00
15.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	160,10	108,20	108,20	17323,00	17323,00		
						21,64		3465,00	0,45	73,00
16.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	34,00	280,88	248,35	9550,00	8444,00	0,22	7,00
					32,18	78,59	1094,00	2672,00	0,27	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	34,00	209,56		7125,00			
18.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	200,00	572,93 5,00	33,28 11,49	114586,00 1000,00	6656,00 2297,00	0,03 0,04	7,00 8,00
19.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,06	33181,74 --	339,59 140,94	1991,00 --	20,00 8,00	0,58 0,58	0,00 0,00
20.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	200,00	485,51 5,94	15,35 5,06	97103,00 1188,00	3070,00 1012,00	0,03 0,02	7,00 4,00
21.	Е0127-54-8К-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	200,00	460,66 0,08		92132,00 16,00		0,00	0,00
22.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	14,12	408,11 238,50	169,61 4,07	5761,00 3367,00	2394,00 57,00	1,55 0,01	22,00 0,00
23.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	23,53	66,75 15,50	51,25 9,62	1570,00 365,00	1206,00 226,00	0,12 0,04	3,00 1,00
24.	Е0123-24-	Демонтаж люков	шт	20,00	122,33 104,63	17,71 6,75	2447,00 2092,00	354,00 135,00	0,66 0,04	13,00 1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	м3	0,49	10361,02 1368,00	316,01 119,39	5082,00 671,00	155,00 59,00	8,25 0,58	4,00 0,00
26.	Е0101-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	м3	2,47	167,18 167,18		413,00 413,00		1,21	3,00
27.	Е0123-24-	Установка люков	шт	20,00	288,27 209,25	35,42 13,50	5765,00 4185,00	708,00 270,00	1,31 0,07	26,00 1,00
28.	Спрайслис т2013г.	Стоимость люков плавающего типа	шт.	--	19512,14		1,00			
29.	Е0127-56-1	Устройство оснований из известнякового щебня толщиной 12 см	м2	8,56	301,20 38,03	12,52 4,39	2577,00 325,00	107,00 38,00	0,24 0,02	2,00 0,00
.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из к/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	8,56	395,16 24,75		3381,00 212,00		0,14	1,00
31.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	8,56	395,16 24,75		3381,00 212,00		0,14	1,00
32.	Е0127-55-	добавить 1 см до 4 см см	м2	17,11	63,51 3,98	-- --	1087,00 68,00	-- --	0,02 --	0,00 --
33.	ЕС01031-А 37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	т	91,07	122,80 85,96	36,84 6,63	11184,00 7829,00	3355,00 604,00	0,70 0,04	64,00 4,00
34.	Е010333-А 15-1	Перевозка разобранного материала	т	91,07	108,20	108,20 21,64	9854,00	9854,00 1971,00	0,45	41,00
	ИТОГО:						18529722,00 111581,00	4983294,00 922251,00		700,00 5329,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							1363861,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						1363861,00		
		Итого с накладными						19893583,00		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						700,00		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						5329,00		
		- в накладных расходах, чел-ч.						2146,00		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						8175,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1258129,00		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						21151712,00		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						47243406,00		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						944868,00		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						48188274,00		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5782593,00		
		Итого с НДС						53970867,00		

Принял:

Сдал:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Кисраунов Е. Д.

Директор ТОО "Ремиксер" _____ Мауленов К. М.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Самекин Е.М.

Технадзор: Директор ТОО "Аманат Инжиниринг" _____ Курмашев К. М.