960

Заказчик: ГУ «Управление образования Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

Форма N 2в

Договор: №118 от 15 августа 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Мастерская ЛИТЕР "Д" | | | | | | | | |
| 1. | Е0162-25-2 | Снятие набела с потолков | м2 | 670,20 | 41,16 | 3,20 | 27588 | 2146 | 0,05 | 34 |
| | | | | | 7,76 | 0,59 | 5201 | 395 | 0,00 | 2 |
| 2. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | м2 | 670,20 | 427,87 | 4,93 | 286759 | 3301 | 0,64 | 427 |
| | | | | | 117,43 | 1,86 | 78699 | 1248 | 0,01 | 5 |
| 3. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих штукатурных смесей толщиной до 4мм потолков | м2 | 670,20 | 171,15 | 1,97 | 114704 | 1320 | 0,25 | 171 |
| | | | | | 46,97 | 0,75 | 31480 | 499 | 0,00 | 2 |
| 4. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей на гипсовой основе | м2 | 670,20 | 61,22 | 4,93 | 41028 | 3301 | 0,06 | 43 |
| | | | | | 11,74 | 1,86 | 7870 | 1248 | 0,00 | 0 |
| 5. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 1 раз | м2 | 670,20 | 338,18 | 2,91 | 226646 | 1952 | 0,56 | 378 |
| | | | | | 93,41 | 1,10 | 62606 | 737 | 0,00 | 3 |
| 6. | Е0115-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 120,00 | 1006,87 | 2,86 | 120824 | 343 | 1,63 | 196 |
| | | | | | 282,04 | 0,94 | 33845 | 113 | 0,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Мастерская ЛИТЕР "Д" | | | | | | | | 817550 |
| | | Раздел: Фундаменты<br>Стены<br>========== | | | | | | | | |
| 7. | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | м2 | 1171,70 | 32,87 | -- | 38514 | -- | 0,23 | 267 |
| | | | | | 32,87 | -- | 38514 | -- | -- | -- |
| 8. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 1171,70 | 245,81 | 2,45 | 288014 | 2869 | 0,70 | 823 |
| | | | | | 125,24 | 0,56 | 146738 | 659 | 0,03 | 31 |
| 9. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих штукатурных смесей толщиной до 4мм стен | м2 | 1171,70 | 140,44 | 1,72 | 164552 | 2009 | 0,21 | 245 |
| | | | | | 33,92 | 0,65 | 39739 | 767 | 0,00 | 3 |
| 10. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей на гипсовой основе | м2 | 1171,70 | 57,29 | 4,29 | 67123 | 5024 | 0,05 | 61 |
| | | | | | 8,48 | 1,64 | 9935 | 1919 | 0,00 | 1 |
| 11. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 1 раз | м2 | 1171,70 | 316,78 | 2,63 | 371171 | 3076 | 0,45 | 526 |
| | | | | | 74,78 | 0,99 | 87625 | 1157 | 0,00 | 5 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты<br>Стены<br>========== | | | | | | | | 929373 |
| | | Раздел: Фундаменты<br>Проемы<br>========== | | | | | | | | |
| 12. | Е0153-2-1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 3,88 | 4899,14 | 1880,99 | 19009 | 7298 | 21,24 | 82 |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 11710 | 2088 | 2,91 | 11 |
| 13. | Е0153-21-1 | Закладка проемов стен из кирпича | м3 | 12,68 | 8046,21 | 300,96 | 102026 | 3816 | 5,63 | 71 |
| | | | | | 873,00 | 101,79 | 11070 | 1291 | 0,39 | 5 |
| 14. | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 42,00 | 215,57 | 21,24 | 9054 | 892 | 1,29 | 54 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 8162 | 139 | 0,03 | 1 |
| 15. | Е0156-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 | 81,00 | 74,90 | 6,81 | 6067 | 552 | 0,46 | 37 |
| | | | | | 68,09 | 1,08 | 5515 | 87 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Е0156-3-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | м2 | 18,30 | 146,99 | 6,63 | 2690 | 121 | 0,95 | 17 |
| | | | | | 140,36 | 1,04 | 2569 | 19 | 0,01 | 0 |
| 17. | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 24,00 | 320,85 | 30,15 | 7700 | 724 | 1,96 | 47 |
| | | | | | 290,70 | 2,90 | 6977 | 70 | 0,19 | 4 |
| 18. | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | м2 | 57,84 | 59,88 | 6,55 | 3463 | 379 | 0,36 | 21 |
| | | | | | 53,33 | 1,04 | 3085 | 60 | 0,01 | 1 |
| 19. | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | м2 | 92,34 | 371,23 | 23,59 | 34279 | 2178 | 0,94 | 87 |
| | | | | | 156,91 | 7,99 | 14489 | 738 | 0,03 | 3 |
| 20. | С12061-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | м2 | 92,34 | 8050,00 | -- | 743337 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | С11011-936 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -92,34 | 2800,00 | -- | -258552 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | С11011-1382 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | м2 | 92,34 | 4963,00 | -- | 458283 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | Е0110-22-2 | Установка пластиковых подоконных досок | м2 | 92,34 | 247,24 | 6,98 | 22830 | 644 | 0,67 | 62 |
| | | | | | 108,16 | 2,65 | 9987 | 245 | 0,01 | 1 |
| 24. | С12061-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм | м | 69,70 | 4100,00 | -- | 285770 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | Е0110-92-2 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 | м2 | 15,54 | 328,76 | 20,41 | 5109 | 317 | 0,74 | 12 |
| | | | | | 124,24 | 7,13 | 1931 | 111 | 0,03 | 1 |
| 26. | С12061-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: | м2 | 15,54 | 12700,00 | -- | 197358 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | двупольные | | | | | | | | |
| 27. | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 16,80 | 379,71 | 40,10 | 6379 | 674 | 1,71 | 29 |
| | | | | | 313,09 | 15,16 | 5260 | 255 | 0,06 | 1 |
| 28. | С12022-1 | Двери распашные металлические | шт | 7,00 | 25100,00 | -- | 175700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Фундаменты, Проемы | | | | | | | | 1820502 |
| | | Раздел: Фундаменты<br>Полы | | | | | | | | |
| 29. | Е0157-2-1 | Разборка шпунтового пола толщиной 40мм | 1м2 | 604,40 | 51,33 | 4,89 | 31024 | 2956 | 0,34 | 203 |
| | | | | | 46,44 | 0,83 | 28068 | 502 | 0,01 | 5 |
| 30. | Е0157-1-2 | Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков | 1м2 | 604,40 | 11,07 | 0,04 | 6691 | 24 | 0,08 | 46 |
| | | | | | 11,03 | 0,02 | 6667 | 12 | 0,00 | 0 |
| 31. | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 85,30 | 116,63 | 10,56 | 9949 | 901 | 0,70 | 60 |
| | | | | | 106,07 | 1,67 | 9048 | 142 | 0,01 | 1 |
| 32. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по внутреннему периметру здания | м3 | 50,00 | 6709,75 | 327,32 | 335488 | 16366 | 3,96 | 198 |
| | | | | | 574,42 | 123,75 | 28721 | 6188 | 0,48 | 24 |
| 33. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 17,44 | 8719,48 | -- | 152068 | -- | 3,66 | 64 |
| | | | | | 567,00 | -- | 9888 | -- | -- | -- |
| 34. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,38 | 5239,08 | 327,33 | 2001 | 125 | 11,60 | 4 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 722 | 47 | 0,60 | 0 |
| 35. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,38 | 41200,00 | -- | 15738 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 604,40 | 221,81 | 12,44 | 134060 | 7517 | 0,41 | 247 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 36282 | 2826 | 0,02 | 11 |
| 37. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 430,90 | 56,37 | 1,68 | 24289 | 722 | 0,01 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1,45 | 0,62 | 624 | 269 | 0,00 | 1 |
| 38. | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 173,50 | 169,10 | 5,02 | 29340 | 872 | 0,03 | 5 |
| | | | | | 4,35 | 1,87 | 754 | 325 | 0,01 | 1 |
| 39. | E0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,17 | 5239,08 | 327,33 | 906 | 57 | 11,60 | 2 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 327 | 21 | 0,60 | 0 |
| 40. | C12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,17 | 41200,00 | -- | 7128 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | E0111-27-5 | Устройство покрытий на клее из керамогранита | м2 | 682,50 | 2111,01 | 19,00 | 1440761 | 12968 | 1,23 | 840 |
| | | | | | 199,29 | 9,21 | 136019 | 6288 | 0,04 | 25 |
| 42. | E0157-23-4 | Устройство плинтусов из плиток керамогранита | 1м | 736,13 | 279,62 | 2,26 | 205833 | 1664 | 0,29 | 213 |
| | | | | | 49,84 | 0,34 | 36689 | 250 | 0,00 | 2 |
| 43. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 50 мм | м2 | 78,10 | 221,81 | 12,44 | 17323 | 971 | 0,41 | 32 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 4688 | 365 | 0,02 | 1 |
| 44. | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 78,10 | 225,47 | 6,70 | 17609 | 523 | 0,04 | 3 |
| | | | | | 5,80 | 2,50 | 453 | 195 | 0,01 | 1 |
| 45. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 7,20 | 221,81 | 12,44 | 1597 | 90 | 0,41 | 3 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 432 | 34 | 0,02 | 0 |
| 46. | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 7,20 | 56,37 | 1,68 | 406 | 12 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,45 | 0,62 | 10 | 4 | 0,00 | 0 |
| 47. | E0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 29,30 | 6569,36 | 261,86 | 192482 | 7672 | 3,44 | 101 |
| | | | | | 499,50 | 99,00 | 14635 | 2901 | 0,48 | 14 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты Полы | | | | | | | | 2624693 |
| | | Раздел: Фундаменты Откосы | | | | | | | | |
| 48. | E0134-57-2 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной | м2 | 59,60 | 112,12 | 2,32 | 6682 | 138 | 0,69 | 41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заполнения 100 мм | | | 109,80 | 0,88 | 6544 | 52 | 0,00 | 0 |
| 49. | С11031-180 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 4,77 | 4518,00 | -- | 21542 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50. | Е0110-88-1 | Обшивка откосов гипсокартонными листами в один слой без изоляции | м2 | 59,60 | 1412,59 | 11,20 | 84190 | 668 | 1,71 | 102 |
| | | | | | 285,75 | 4,23 | 17031 | 252 | 0,02 | 1 |
| 51. | Е0115-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих штукатурных смесей толщиной до 4 мм оконных и дверных откосов плоских | м2 | 59,60 | 253,73 | 3,06 | 15122 | 182 | 0,37 | 22 |
| | | | | | 65,04 | 1,16 | 3876 | 69 | 0,00 | 0 |
| 52. | Е0115-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей на гипсовой основе | м2 | 59,60 | 68,52 | 7,65 | 4084 | 456 | 0,09 | 6 |
| | | | | | 16,26 | 2,90 | 969 | 173 | 0,00 | 0 |
| 53. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 1 раз | м2 | 59,60 | 316,78 | 2,63 | 18880 | 156 | 0,45 | 27 |
| | | | | | 74,78 | 0,99 | 4457 | 59 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты Откосы | | | | | | | | 150500 |
| | | Раздел: ЛИТЕР "Д" (Отделка фасада) | | | | | | | | |
| 54. | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | м2 | 431,70 | 135,63 | 0,77 | 58553 | 335 | 0,50 | 215 |
| | | | | | 79,18 | 0,29 | 34181 | 124 | 0,00 | 0 |
| 55. | Е0115-38-1 | Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе | м2 | 351,90 | 3213,98 | 4,99 | 1130999 | 1755 | 3,11 | 1093 |
| | | | | | 537,22 | 1,52 | 189049 | 537 | 0,00 | 2 |
| 56. | Е0112-8-1 | Устройство обделок на фасадах | м2 | 361,50 | 91,47 | 0,20 | 33065 | 72 | 0,15 | 56 |
| | | | | | 25,88 | 0,09 | 9354 | 32 | 0,00 | 0 |
| 57. | Е0115-38-1 | Облицовка откосов фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе | м2 | 70,20 | 3213,98 | 4,99 | 225621 | 350 | 3,11 | 218 |
| | | | | | 537,22 | 1,52 | 37713 | 107 | 0,00 | 0 |
| 58. | Е0134-57-2 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм | м2 | 351,90 | 112,12 | 2,32 | 39455 | 816 | 0,69 | 242 |
| | | | | | 109,80 | 0,88 | 38639 | 310 | 0,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | С11031-18-0 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 28,15 | 4518,00 | -- | 127191 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | Е0114-34-1 | Покрытие пленкой стен | м2 | 703,80 | 72,38 | 0,07 | 50944 | 49 | 0,12 | 87 |
| | | | | | 18,56 | 0,02 | 13063 | 14 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: ЛИТЕР "Д" (Отделка фасада) | | | | | | | | 1665827 |
| | | Раздел: Ремонт кровли мастерской | | | | | | | | |
| 61. | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 892,20 | 48,37 | 4,36 | 43156 | 3890 | 0,29 | 257 |
| | | | | | 44,01 | 0,68 | 39266 | 607 | 0,01 | 4 |
| 62. | Е0158-2-5 | Разборка покрытий кровли из досок вразбежку | м2 | 892,20 | 25,76 | 3,30 | 22983 | 2944 | 0,16 | 143 |
| | | | | | 22,46 | 0,56 | 20039 | 500 | 0,01 | 5 |
| 63. | Е0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок | м2 | 892,20 | 36,77 | 1,67 | 32806 | 1490 | 0,23 | 202 |
| | | | | | 35,10 | 0,29 | 31316 | 259 | 0,00 | 3 |
| 64. | Е0154-8-1 | Разборка засыпки перекрытия | м2 | 892,20 | 467,58 | 114,41 | 417175 | 102077 | 2,35 | 2098 |
| | | | | | 322,90 | 17,98 | 288091 | 16042 | 0,10 | 89 |
| 65. | Е0110-14-1 | Установка стропил, мауэрлатов, балок | м3 | 21,51 | 21898,02 | 417,85 | 471026 | 8988 | 25,42 | 547 |
| | | | | | 3907,13 | 157,50 | 84042 | 3388 | 0,62 | 13 |
| 66. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,46 | 93997,62 | 304,24 | 43519 | 141 | 198,00 | 92 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 15313 | 53 | 0,56 | 0 |
| 67. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 923,31 | 2009,98 | 10,25 | 1855834 | 9464 | 1,97 | 1816 |
| | | | | | 313,89 | 3,85 | 289820 | 3555 | 0,02 | 14 |
| 68. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 21,51 | 599,34 | 35,14 | 12892 | 756 | 0,90 | 19 |
| | | | | | 142,31 | 13,23 | 3061 | 284 | 0,05 | 1 |
| 69. | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 860,00 | 201,26 | 5,90 | 173081 | 5074 | 0,46 | 399 |
| | | | | | 81,51 | 2,23 | 70100 | 1914 | 0,01 | 7 |
| 70. | С11031-18-0 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 107,50 | 4518,00 | -- | 485685 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. | Е0112-15-4 | Устройство обмазочной пароизоляции в один слой | м2 | 772,00 | 74,61 | 0,53 | 57597 | 405 | 0,11 | 83 |
| | | | | | 17,16 | 0,20 | 13246 | 154 | 0,00 | 1 |
| 72. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой пленкой | м2 | 772,00 | 14,57 | 1,24 | 11245 | 955 | 0,08 | 62 |
| | | | | | 13,33 | 0,47 | 10290 | 367 | 0,00 | 1 |
| 73. | С11011-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,77 | 30400,00 | -- | 23469 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | шт | 4,00 | 3246,04 | 102,01 | 12984 | 408 | 6,99 | 28 |
| | | | | | 1107,45 | 39,37 | 4430 | 157 | 0,15 | 1 |
| 75. | С12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | м2 | 3,00 | 3960,00 | -- | 11880 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | Е0112-7-6 | Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | м2 | 4,80 | 1871,38 | 10,25 | 8983 | 49 | 1,70 | 8 |
| | | | | | 271,69 | 3,85 | 1304 | 18 | 0,02 | 0 |
| | | Итого по разделу: Ремонт кровли мастерской | | | | | | | | 3684315 |
| | | Раздел: Сейсмоусиление фундаментов | | | | | | | | |
| 77. | Е0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 | 470,00 | 294,75 | -- | 138532 | -- | 1,89 | 888 |
| | | | | | 294,75 | -- | 138532 | -- | -- | -- |
| 78. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 868,00 | 175,98 | 88,16 | 152755 | 76519 | 0,45 | 393 |
| | | | | | 85,05 | 52,04 | 73823 | 45171 | 0,08 | 71 |
| 79. | Е0146-26-17 | добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 8680,00 | 2,88 | 1,40 | 24994 | 12161 | 0,01 | 62 |
| | | | | | 1,35 | 0,83 | 11718 | 7179 | 0,00 | 11 |
| 80. | Е0146-1-1 | Усиление фундаментов монолитным железобетоном | м3 | 52,20 | 18029,12 | 496,82 | 941120 | 25934 | 21,56 | 1125 |
| | | | | | 3309,75 | 186,75 | 172769 | 9748 | 0,92 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,38 | 52400,00 | -- | 20017 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82. | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 2,79 | 68200,00 | -- | 190005 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 460,00 | 245,44 | 3,82 | 112902 | 1757 | 0,21 | 98 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 17181 | 662 | 0,01 | 3 |
| 84. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 470,00 | 134,10 | -- | 63027 | -- | 0,97 | 457 |
| | | | | | 134,10 | -- | 63027 | -- | -- | -- |
| 85. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 322,00 | 21,55 | 4,52 | 6938 | 1454 | 0,11 | 35 |
| | | | | | 17,03 | -- | 5484 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Сейсмоусиление фундаментов | | | | | | | | 1650291 |
| | | Раздел: Сейсмоусиление кирпичной кладки | | | | | | | | |
| 86. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 2611,00 | 175,98 | 88,16 | 459496 | 230175 | 0,45 | 1183 |
| | | | | | 85,05 | 52,04 | 222066 | 135876 | 0,08 | 213 |
| 87. | Е0146-26-17 | добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 52220,00 | 2,88 | 1,40 | 150367 | 73163 | 0,01 | 376 |
| | | | | | 1,35 | 0,83 | 70497 | 43189 | 0,00 | 68 |
| 88. | Е0146-1-3 | Усиление кирпичных стен | м3 | 54,00 | 22106,17 | 1418,72 | 1193733 | 76611 | 36,83 | 1989 |
| | | | | | 6273,00 | 535,50 | 338742 | 28917 | 2,62 | 141 |
| 89. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 2,70 | 41200,00 | -- | 111158 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 1,44 | 53000,00 | -- | 76426 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Сейсмоусиление кирпичной кладки | | | | | | | | 1991180 |
| | | Раздел: Усиление внутренних оконных и дверных проемов | | | | | | | | |
| 91. | Е0107-68-1 | Усиление внутренних дверных проемов | шт | 1,03 | 543,08<br>432,00 | 11,38<br>4,30 | 559<br>445 | 12<br>4 | 2,52<br>0,02 | 3<br>0 |
| 92. | Е0107-68-1 | Усиление наружних дверных проемов | шт | 0,76 | 543,08<br>432,00 | 11,38<br>4,30 | 412<br>327 | 9<br>3 | 2,52<br>0,02 | 2<br>0 |
| 93. | С11011-89-2 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 1,44 | 69100,00<br>-- | --<br>-- | 99297<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 94. | С11011-87-9 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | т | 0,35 | 75900,00<br>-- | --<br>-- | 26565<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 95. | Е0107-68-1 | Усиление оконных проемов | шт | 1,72 | 543,08<br>432,00 | 11,38<br>4,30 | 936<br>745 | 20<br>7 | 2,52<br>0,02 | 4<br>0 |
| 96. | С11011-89-2 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 1,21 | 69100,00<br>-- | --<br>-- | 83749<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 97. | С11011-87-9 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | т | 0,51 | 75900,00<br>-- | --<br>-- | 38861<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Усиление внутренних оконных и дверных проемов | | | | | | | | 250379 |
| | | Раздел: Крыльца с козырьком К-1 1шт | | | | | | | | |
| 98. | Е0152-1-3 | Разборка крыльца из бетона | м3 | 1,80 | 3714,23 | 2438,48 | 6686 | 4389 | 7,78 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 2296 | 1710 | 5,22 | 9 |
| 99. | E0106-13-3 | Устройство железобетонных крылец | м3 | 1,80 | 11335,19 | 360,48 | 20403 | 649 | 8,99 | 16 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 2592 | 245 | 0,67 | 1 |
| 100. | C12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,01 | 53000,00 | -- | 636 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101. | E0109-43-1 | Монтаж стоек | т | 0,09 | 11487,34 | 4590,56 | 999 | 399 | 25,30 | 2 |
| | | | | | 4725,00 | 840,11 | 411 | 73 | 3,01 | 0 |
| 102. | C12021-23 7 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатанных профилей | т | 0,09 | 154400,00 | -- | 13433 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103. | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,65 | 22,38 | 0,05 | 37 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,39 | 0,02 | 11 | -- | 0,00 | 0 |
| 104. | E0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,65 | 50,52 | 0,04 | 83 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,15 | -- | 15 | -- | -- | -- |
| 105. | E0110-14-1 | Установка стропил | м3 | 0,20 | 21898,02 | 417,85 | 4270 | 81 | 25,42 | 5 |
| | | | | | 3907,13 | 157,50 | 762 | 31 | 0,62 | 0 |
| 106. | E0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 9,40 | 1966,99 | 8,20 | 18490 | 77 | 1,71 | 16 |
| | | | | | 272,95 | 3,08 | 2566 | 29 | 0,02 | 0 |
| 107. | E0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,20 | 599,34 | 35,14 | 117 | 7 | 0,90 | 0 |
| | | | | | 142,31 | 13,23 | 28 | 3 | 0,05 | 0 |
| 108. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 5,60 | 211,49 | 9,95 | 1184 | 56 | 0,36 | 2 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 292 | 21 | 0,02 | 0 |
| 109. | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 11,20 | 27,92 | 0,67 | 313 | 8 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,63 | 0,25 | 7 | 3 | 0,00 | 0 |
| 110. | E0115-15-1 | Облицовка крылец керамогранитом на клею | м2 | 5,60 | 1966,99 | 2,56 | 11015 | 14 | 2,55 | 14 |
| | | | | | 420,75 | 0,97 | 2356 | 5 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Крыльца с козырьком К-1 1шт | | | | | | | | 77666 |
| | | Раздел: МАСТЕРСКИЕ Электромонтажные работы | | | | | | | | |
| 111. | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 131,00 | 29,35 | 2,80 | 3845 | 367 | 0,18 | 23 |
| | | | | | 26,55 | 0,45 | 3478 | 59 | 0,00 | 0 |
| 112. | Е0167-16-2 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт | шт | 116,00 | 263,81 | 2,81 | 30602 | 326 | 1,60 | 186 |
| | | | | | 261,00 | 0,45 | 30276 | 52 | 0,00 | 1 |
| 113. | С151702-53 | Светильники тип АОТ ОРЛ 2х36 | шт | 116,00 | 3500,00 | -- | 406000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114. | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | шт | 9,00 | 197,28 | 71,95 | 1775 | 648 | 0,63 | 6 |
| | | | | | 99,88 | 44,92 | 899 | 404 | 0,16 | 1 |
| 115. | С151701-14 | Светильник OD | шт | 9,00 | 871,00 | -- | 7839 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116. | Е0167-7-1 | Демонтаж розеток | шт | 53,00 | 8,42 | -- | 446 | -- | 0,06 | 3 |
| | | | | | 8,42 | -- | 446 | -- | -- | -- |
| 117. | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка | шт | 42,00 | 37,55 | -- | 1577 | -- | 0,24 | 10 |
| | | | | | 37,55 | -- | 1577 | -- | -- | -- |
| 118. | С151801-154 | Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С | шт | 42,00 | 226,00 | -- | 9492 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 961,00 | 13,94 | 0,06 | 13396 | 58 | 0,10 | 93 |
| | | | | | 13,88 | -- | 13339 | -- | 0,00 | 0 |
| 120. | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 1629,96 | 27,70 | 2,10 | 45150 | 3423 | 0,10 | 163 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 32110 | 815 | 0,00 | 5 |
| 121. | С151601-380 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,45 | 54100,00 | -- | 24556 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122. | С151601-381 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,23 | 63700,00 | -- | 14489 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123. | С151601-592 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,30 | 159700,00 | -- | 47728 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124. | С151601-593 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,41 | 248700,00 | -- | 102738 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125. | С151601-593 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,49 | 248700,00 | -- | 122017 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126. | С151601-713 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,161 | 429100,00 | -- | 227398 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127. | Е0167-7-1 | Демонтаж коробок | шт | 49,00 | 8,42 | -- | 413 | -- | 0,06 | 3 |
| | | | | | 8,42 | -- | 413 | -- | -- | -- |
| 128. | Ц0110-698-1 | коробка ответвительная на стене | шт | 49,00 | 92,40 | -- | 4528 | -- | 0,50 | 25 |
| | | | | | 90,00 | -- | 4410 | -- | -- | -- |
| 129. | С151803-45 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт | 49,00 | 1660,00 | -- | 81340 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130. | Ц0108-530-3 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 200 А | шт | 4,00 | 2283,90 | 69,90 | 9136 | 280 | 4,00 | 16 |
| | | | | | 808,00 | 13,50 | 3232 | 54 | 0,08 | 0 |
| 131. | СПрайс | Пускатель ПМЕ-321 | шт | 4,00 | 922,30 | -- | 3689 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132. | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 1000шт | 0,09 | 16300,00 | -- | 1386 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133. | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей | шт | 23,00 | 8,42 | -- | 194 | -- | 0,06 | 1 |
| | | | | | 8,42 | -- | 194 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134. | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель | шт | 22,00 | 37,55 | -- | 826 | -- | 0,24 | 5 |
| | | | | | 37,55 | -- | 826 | -- | -- | -- |
| 135. | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 14,00 | 182,00 | -- | 2548 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136. | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 8,00 | 156,00 | -- | 1248 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137. | Е0121-24-2 | Демонтаж щитов освещения | шт | 3,00 | 44,16 | 3,26 | 132 | 10 | 0,79 | 2 |
| | | | | | 40,91 | 1,29 | 123 | 4 | 0,02 | 0 |
| 138. | Е0121-24-2 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | шт | 3,00 | 589,67 | 36,17 | 1769 | 109 | 2,64 | 8 |
| | | | | | 454,50 | 14,34 | 1364 | 43 | 0,07 | 0 |
| 139. | С151803-158 | Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 | шт | 3,00 | 18600,00 | -- | 55800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | Е0121-24-2 | Демонтаж щитов освещения | шт | 9,00 | 44,16 | 3,26 | 397 | 29 | 0,79 | 7 |
| | | | | | 40,91 | 1,29 | 368 | 12 | 0,02 | 0 |
| 141. | Ц0108-599-1 | Щиток силовой на 6 групп | шт | 2,00 | 961,60 | 22,60 | 1923 | 45 | 2,00 | 4 |
| | | | | | 412,00 | 2,30 | 824 | 5 | 0,01 | 0 |
| 142. | СПрайс | Щит силовой на 6 групп | шт | 2,00 | 1551,15 | -- | 3102 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 20,00 | 862,00 | 28,00 | 17240 | 560 | 2,00 | 40 |
| | | | | | 340,00 | 4,50 | 6800 | 90 | 0,03 | 1 |
| 144. | С | Автомат 3-х полюсный на 100А | шт | 2,00 | 7462,28 | -- | 14925 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145. | С | Автомат 3-х полюсный на 32А | шт | 4,00 | 985,19 | -- | 3941 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146. | С | Автомат 3-х полюсный на 63А | шт | 14,00 | 1113,05 | -- | 15583 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 90,00 | 501,20 | 13,20 | 45108 | 1188 | 1,00 | 90 |
| | | | | | 227,00 | 2,30 | 20430 | 207 | 0,01 | 1 |
| 148. | С | Автомат однополюсный на 16А | шт | 42,00 | 838,46 | -- | 35215 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149. | С | Автомат однополюсный на 25А | шт | 48,00 | 838,46 | -- | 40246 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150. | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | м | 781,32 | 12,70 | 1,37 | 9925 | 1069 | 0,07 | 52 |
| | | | | | 10,61 | 0,82 | 8293 | 643 | 0,00 | 2 |
| 151. | Ц0108-572 -7 | Демонтаж пункта распределительного ПР | шт | 4,00 | 78,39 | 21,69 | 314 | 87 | 1,20 | 5 |
| | | | | | 56,70 | 5,07 | 227 | 20 | 0,03 | 0 |
| 152. | Ц0108-572 -7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм | шт | 4,00 | 3458,00 | 241,00 | 13832 | 964 | 4,00 | 16 |
| | | | | | 630,00 | 56,30 | 2520 | 225 | 0,33 | 1 |
| 153. | 75-6-60 | Пункт /шкаф/ распределительный,типа ПР | комплект | 3,00 | 52000,00 | -- | 156000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154. | Ц0108-572 -7 | Демонтаж распеределительной панели ВРУ | шт | 1,00 | 78,39 | 21,69 | 78 | 22 | 1,20 | 1 |
| | | | | | 56,70 | 5,07 | 57 | 5 | 0,03 | 0 |
| 155. | Ц0108-572 -7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм | шт | 1,00 | 3458,00 | 241,00 | 3458 | 241 | 4,00 | 4 |
| | | | | | 630,00 | 56,30 | 630 | 56 | 0,33 | 0 |
| 156. | 75-6-51 | Распределительная панель,типа ВРУ | шт | 1,00 | 109700,00 | -- | 109700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157. | Ц0108-410 -1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 1629,96 | 34,20 | 1,20 | 55745 | 1956 | 0,14 | 228 |
| | | | | | 23,20 | 0,20 | 37815 | 326 | 0,00 | 2 |
| 158. | С | Труба гофрированные ф25 | м | 1629,96 | 20,96 | -- | 34164 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: МАСТЕРСКИЕ Электромонтажные работы | | | | | | | | 1782953 |
| | | Раздел: Сантехнические работы П2Канализация К1 | | | | | | | | |
| 159. | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм в земле | м | 6,00 | 732,58 | 13,22 | 4395 | 79 | 0,81 | 5 |
| | | | | | 137,14 | 4,95 | 823 | 30 | 0,02 | 0 |
| 160. | Е0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 20,00 | 803,14 | 8,84 | 16063 | 177 | 0,81 | 16 |
| | | | | | 150,07 | 3,33 | 3002 | 67 | 0,01 | 0 |
| 161. | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 12,00 | 1242,87 | 13,22 | 14914 | 159 | 0,89 | 11 |
| | | | | | 165,60 | 4,95 | 1987 | 59 | 0,02 | 0 |
| 162. | С130810-183 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | шт | 2,00 | 523,00 | -- | 1046 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163. | Е0116-14-9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм | м | 12,00 | 975,56 | 23,17 | 11707 | 278 | 1,47 | 18 |
| | | | | | 259,47 | 8,69 | 3114 | 104 | 0,03 | 0 |
| 164. | Е0116-14-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | м | 6,00 | 678,53 | 15,05 | 4071 | 90 | 1,61 | 10 |
| | | | | | 285,37 | 5,63 | 1712 | 34 | 0,02 | 0 |
| 165. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,22 | 200,00 | -- | 245 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166. | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | м | 3,00 | 642,28 | 17,65 | 1927 | 53 | 0,64 | 2 |
| | | | | | 115,40 | 6,61 | 346 | 20 | 0,03 | 0 |
| 167. | Е0126-9-1 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм | м | 3,00 | 100,78 | 10,59 | 302 | 32 | 0,32 | 1 |
| | | | | | 55,89 | 3,94 | 168 | 12 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168. | С11031-21 1 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 64 мм | м | 3,00 | 186,00 | -- | 558 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169. | Е0116-14- 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | 40,00 | 445,87 | 9,88 | 17835 | 395 | 1,48 | 59 |
| | | | | | 266,51 | 3,69 | 10660 | 148 | 0,01 | 1 |
| 170. | Е0116-14- 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 23,00 | 546,39 | 15,24 | 12567 | 350 | 1,89 | 43 |
| | | | | | 336,38 | 5,71 | 7737 | 131 | 0,02 | 1 |
| 171. | С130901-3 1 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 6,00 | 350,00 | -- | 2100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172. | С130901-3 6 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 1,00 | 1130,00 | -- | 1130 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173. | С130810-4 5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4,28 | 200,00 | -- | 857 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174. | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 57х3 мм | м | 3,00 | 116,90 | 1,81 | 351 | 5 | 0,75 | 2 |
| | | | | | 115,09 | 0,29 | 345 | 1 | 0,00 | 0 |
| 175. | Е0116-14- 2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | 40,00 | 95,86 | 3,16 | 3834 | 126 | 0,52 | 21 |
| | | | | | 92,70 | 1,18 | 3708 | 47 | 0,01 | 0 |
| 176. | Е0116-14- 1 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 23,00 | 121,88 | 4,88 | 2803 | 112 | 0,66 | 15 |
| | | | | | 117,00 | 1,83 | 2691 | 42 | 0,01 | 0 |
| 177. | Е0101-162 -3 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 | 9,00 | 553,73 | -- | 4984 | -- | 3,20 | 29 |
| | | | | | 553,73 | -- | 4984 | -- | -- | -- |
| 178. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм в земле | м | 6,00 | 145,63 | 3,27 | 874 | 20 | 0,85 | 5 |
| | | | | | 142,36 | 0,52 | 854 | 3 | 0,00 | 0 |
| 179. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных | м | 20,00 | 118,01 | 1,59 | 2360 | 32 | 0,69 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | канализационных труб диаметром 50 мм | | | 116,42 | 0,25 | 2328 | 5 | 0,00 | 0 |
| 180. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 12,00 | 145,63 | 3,27 | 1748 | 39 | 0,85 | 10 |
| | | | | | 142,36 | 0,52 | 1708 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Сантехнические работы П2Канализация К1 | | | | | | | | 106670 |
| | | Раздел: Крыльца с козырьком К-3 1шт | | | | | | | | |
| 181. | Е0152-1-3 | Разборка крыльца из бетона | м3 | 7,00 | 3714,23 | 2438,48 | 26000 | 17069 | 7,78 | 54 |
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 8930 | 6651 | 5,22 | 37 |
| 182. | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных крылец | м3 | 7,00 | 11335,19 | 360,48 | 79346 | 2523 | 8,99 | 63 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 10080 | 953 | 0,67 | 5 |
| 183. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,03 | 53000,00 | -- | 1378 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184. | Е0109-43-1 | Монтаж стоек | т | 0,07 | 11487,34 | 4590,56 | 850 | 340 | 25,30 | 2 |
| | | | | | 4725,00 | 840,11 | 350 | 62 | 3,01 | 0 |
| 185. | С12021-23 7 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатанных профилей | т | 0,07 | 154400,00 | -- | 11426 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,95 | 22,38 | 0,05 | 44 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,39 | 0,02 | 12 | -- | 0,00 | 0 |
| 187. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,95 | 50,52 | 0,04 | 99 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,15 | -- | 18 | -- | -- | -- |
| 188. | Е0110-14-1 | Установка стропил | м3 | 0,60 | 21898,02 | 417,85 | 13139 | 251 | 25,42 | 15 |
| | | | | | 3907,13 | 157,50 | 2344 | 95 | 0,62 | 0 |
| 189. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 25,40 | 1966,99 | 8,20 | 49961 | 208 | 1,71 | 43 |
| | | | | | 272,95 | 3,08 | 6933 | 78 | 0,02 | 0 |
| 190. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, | м3 | 0,60 | 599,34 | 35,14 | 360 | 21 | 0,90 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мауэрлатов | | | 142,31 | 13,23 | 85 | 8 | 0,05 | 0 |
| 191. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 17,90 | 211,49 | 9,95 | 3786 | 178 | 0,36 | 6 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 934 | 67 | 0,02 | 0 |
| 192. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 35,80 | 27,92 | 0,67 | 1000 | 24 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,63 | 0,25 | 23 | 9 | 0,00 | 0 |
| 193. | Е0115-15-1 | Облицовка крылец керамогранитом на клею | м2 | 17,90 | 1966,99 | 2,56 | 35209 | 46 | 2,55 | 46 |
| | | | | | 420,75 | 0,97 | 7531 | 17 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Крыльца с козырьком К-3 1шт | | | | | | | | 222596 |
| | | Раздел: Крыльца с козырьком К-2 2шт | | | | | | | | |
| 194. | Е0152-1-3 | Разборка крыльца из бетона | м3 | 8,00 | 3714,23 | 2438,48 | 29714 | 19508 | 7,78 | 62 |
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 10206 | 7602 | 5,22 | 42 |
| 195. | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных крылец | м3 | 8,00 | 11335,19 | 360,48 | 90682 | 2884 | 8,99 | 72 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 11520 | 1089 | 0,67 | 5 |
| 196. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,03 | 53000,00 | -- | 1643 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197. | Е0109-43-1 | Монтаж стоек | т | 0,15 | 11487,34 | 4590,56 | 1700 | 679 | 25,30 | 4 |
| | | | | | 4725,00 | 840,11 | 699 | 124 | 3,01 | 0 |
| 198. | С12021-23 7 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатанных профилей | т | 0,15 | 154400,00 | -- | 22851 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,10 | 22,38 | 0,05 | 69 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,39 | 0,02 | 20 | -- | 0,00 | 0 |
| 200. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 3,10 | 50,52 | 0,04 | 157 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,15 | -- | 28 | -- | -- | -- |
| 201. | Е0110-14-1 | Установка стропил | м3 | 0,61 | 21898,02 | 417,85 | 13358 | 255 | 25,42 | 16 |
| | | | | | 3907,13 | 157,50 | 2383 | 96 | 0,62 | 0 |
| 202. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия | м2 | 33,00 | 1966,99 | 8,20 | 64911 | 271 | 1,71 | 56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | | | 272,95 | 3,08 | 9007 | 102 | 0,02 | 0 |
| 203. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,61 | 599,34 | 35,14 | 366 | 21 | 0,90 | 1 |
| | | | | | 142,31 | 13,23 | 87 | 8 | 0,05 | 0 |
| 204. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 22,60 | 211,49 | 9,95 | 4780 | 225 | 0,36 | 8 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 1180 | 85 | 0,02 | 0 |
| 205. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 45,20 | 27,92 | 0,67 | 1262 | 30 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,63 | 0,25 | 28 | 11 | 0,00 | 0 |
| 206. | Е0115-15-1 | Облицовка крылец керамогранитом на клею | м2 | 22,60 | 1966,99 | 2,56 | 44454 | 58 | 2,55 | 58 |
| | | | | | 420,75 | 0,97 | 9509 | 22 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Крыльца с козырьком К-2 2шт | | | | | | | | 275945 |
| | | Раздел: Вывоз мусора | | | | | | | | |
| 207. | Е0169-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ | м2 | 1138,30 | 6,08 | -- | 6921 | -- | 0,05 | 52 |
| | | | | | 6,08 | -- | 6921 | -- | -- | -- |
| 208. | Е01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 193,00 | 27,10 | 27,10 | 5230 | 5230 | -- | -- |
| | | | | | -- | 18,97 | -- | 3661 | 0,40 | 77 |
| 209. | Е010333-А 30-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2 | т | 193,00 | 224,10 | 224,10 | 43251 | 43251 | -- | -- |
| | | | | | -- | 44,82 | -- | 8650 | 0,94 | 182 |
| | | Итого по разделу: Вывоз мусора | | | | | | | | 55402 |
| | | ИТОГО: | | | | | 18105847 | 847887 | | 22072 |
| | | | | | | | 3594566 | 369236 | | 1251 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | | | 167461 | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 3867479 | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | | | 1548 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 48053 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 4084541 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 22190388 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 1308475 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 23498863 | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 23837246 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 24159049 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 24254398 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | | | | | 24492770 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | | | | | | 51134583 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 | | | | | | 1022692 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 52157275 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 | | | | | | 6258873 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 58416148 | | |

Составил: ДЛЯ ФОРМ №2

Сдал:

Заказчик: ГУ «Управление образования Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

Договор: №118 от 15 августа 2012 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт ПЛ №2, в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

| N п/п | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Раздел: Проемы | | | | | | | | | |
| 1. | E0153-18-1 Закладка оконных проемов из кирпича | м3 | 7,10 | 12746,56 | 474,95 | 90501 | 3372 | 35,39 | 251 |
| | | | | 5258,25 | 78,75 | 37334 | 559 | 0,43 | 3 |
| 2. | E0156-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | м2 | 50,54 | 146,99 | 6,63 | 7428 | 335 | 0,95 | 48 |
| | | | | 140,36 | 1,04 | 7093 | 53 | 0,01 | 1 |
| 3. | E0156-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 115,00 | 215,57 | 21,24 | 24791 | 2443 | 1,29 | 148 |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 22348 | 381 | 0,03 | 3 |
| 4. | E0156-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных | м2 | 355,56 | 74,90 | 6,81 | 26631 | 2421 | 0,46 | 164 |
| | | | | 68,09 | 1,08 | 24210 | 384 | 0,01 | 3 |
| 5. | E0110-91-6 Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | м2 | 329,78 | 371,23 | 23,59 | 122423 | 7779 | 0,94 | 310 |
| | | | | 156,91 | 7,99 | 51744 | 2634 | 0,03 | 10 |
| 6. | C12061-189 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, | м2 | 329,78 | 6920,00 | -- | 2282078 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | С11011-93 6 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -329,78 | 2800,00 | -- | -923384 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | С11011-13 82 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | м2 | 329,78 | 4963,00 | -- | 1636698 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 82,00 | 320,85 | 30,15 | 26310 | 2472 | 1,96 | 161 |
| | | | | | 290,70 | 2,90 | 23837 | 238 | 0,19 | 15 |
| 10. | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | м2 | 192,36 | 59,88 | 6,55 | 11519 | 1260 | 0,36 | 70 |
| | | | | | 53,33 | 1,04 | 10259 | 200 | 0,01 | 2 |
| | | Итого по разделу: Проемы | | | | | | | | 3304993 |
| | | Раздел: ЛИТЕР "В" Отделка фасада | | | | | | | | |
| 11. | Е0115-38-1 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе | м2 | 1150,10 | 3033,78 | 4,99 | 3489147 | 5736 | 3,11 | 3571 |
| | | | | | 537,22 | 1,52 | 617860 | 1754 | 0,00 | 5 |
| 12. | Е0134-57-2 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм | м2 | 1150,10 | 112,12 | 2,32 | 128949 | 2668 | 0,69 | 792 |
| | | | | | 109,80 | 0,88 | 126281 | 1012 | 0,00 | 5 |
| 13. | С11031-18 0 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 92,01 | 4518,00 | -- | 415692 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0114-34-1 | Покрытие пленкой стен | м2 | 1411,45 | 72,38 | 0,07 | 102166 | 99 | 0,12 | 174 |
| | | | | | 18,56 | 0,02 | 26197 | 28 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: ЛИТЕР "В" Отделка фасада | | | | | | | | 4135955 |
| | | Раздел: Сейсмоусиление кирпичной кладки | | | | | | | | |
| 15. | Е0146-1-3 | Усиление кирпичных стен | м3 | 18,00 | 22106,17 | 1418,72 | 397911 | 25537 | 36,83 | 663 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6273,00 | 535,50 | 112914 | 9639 | 2,62 | 47 |
| 16. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,85 | 41200,00 | -- | 34979 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,84 | 53000,00 | -- | 44361 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Сейсмоусиление кирпичной кладки | | | | | | | | 477251 |
| | | Раздел: Усиление внутренних оконных и дверных проемов | | | | | | | | |
| 18. | Е0107-68-1 | Усиление оконных проемов | шт | 10,85 | 543,08 | 11,38 | 5891 | 123 | 2,52 | 27 |
| | | | | | 432,00 | 4,30 | 4686 | 47 | 0,02 | 0 |
| 19. | С11011-89-2 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 10,13 | 69100,00 | -- | 700259 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | С11011-87-9 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | т | 0,71 | 75900,00 | -- | 54193 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Усиление внутренних оконных и дверных проемов | | | | | | | | 760343 |
| | | ИТОГО: | | | | | 8678543 | 54247 | | 6379 |
| | | | | | | | 1064763 | 16929 | | 95 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 1077628 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 1077628 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 9756171 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 585370 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 10341541 |
| Итого с временными, 1,44 % | 10490459 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 10632080 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 10674042 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | 10778947 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 22503660 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 450073 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 22953733 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2754448 |
| Итого с НДС | 25708182 |

Принял:

Сдал:

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Начальник ГУ «Управления образования Алматинской области»**

**_____ Аманова Г.М.**

**«_15_» _ноября_ 2012 г**

**АКТ**

**Сдачи-приемки в эксплуатацию капитального ремонта по объекту здания ПЛ №2 в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области**

**Комиссия в составе:**

Заместитель Начальника
Управления образования по Алматинской области — Рудер А.А.

Начальник отдела капитального ремонта и государственных закупок Управления образования Алматинской области — Абдикеримов А.С.

Директор ТОО «DEST ENGINEERING» — Копотилов А.Ю.

Директор ПЛ №2
с.Ушконыр Карасайского района — Чигимбаева Ж.А.

Главный специалист Управления капитального строительства Алматинской области — Алишеров Б.А.

Подрядная организация
Директор ТОО «ПСО «Билдинг Эксперт» — Турсунов А.М.

**Произвели осмотр выполненного капитального ремонта по объекту:**

Здания ПЛ №2 в с.Ушконыр Карасайского района, Алматинской области согласно договора № 118 от 15 августа 2012 года, на общую сумму 84 124 330 (Восемьдесят четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи триста тридцать) тенге.

**Сроки выполнения:** начало август 2012 года завершено ноябрь 2012 года.

**Стоимость выполненных работ предъявленных к сдаче:** 84 124 330 (Восемьдесят четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи триста тридцать) тенге.

**Заключение комиссии:**

1. Капитальный ремонт здания ПЛ №2 в с.Ушконыр Карасайского района, Алматинской области выполнен в полном объеме в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

2. Объект принимается в эксплуатацию с «15» ноября 2012 года, замечание нет.

**Члены комиссии:**

Заместитель Начальника
Управления образования по Алматинской области _____ **Рудер А.А.**

Начальник отдела капитального ремонта и
государственных закупок Управления образования
Алматинской области _____ **Абдикеримов А.С.**

Директор ТОО «DEST ENGINEERING» _____ **Копотилов А.Ю.**

Директор ПЛ №2
С.Ушконыр Карасайского района _____ **Чигимбаева Ж.А.**

Главный специалист Управления капитального
строительства Алматинской области _____ **Алишеров Б.А.**

Подрядная организация
Директор ТОО «ПСО «Билдинг Эксперт» _____ **Турсунов А.М.**

# Счет-фактура № 11 от 24 сентября 2012 г. (1)

(1а)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"** (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200293747, БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, мкр.Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор о государственных закупках работ,услуг№118 от 15.08.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200293747, БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, мкр.Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65 (8)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН: 090100000704, БИН: 020140001936, ГУ Управление образования Алматинской области г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26. (9)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ГУ Управление образования Алматинской области** (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090100000704, БИН: 020140001936, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26. (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSNO901000, в банке ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за сентябрь 2012г. | объект | 1 | 52 157 275,00 | 52 157 275,00 | 12% | 6 258 873,00 | 58 416 148,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **52 157 275,00** | | **6 258 873,00** | **58 416 148,00** | | |

**Руководитель: Турсунов А.М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт об оказании производственных услуг № 10 от 24 сентября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"**

Заказчик: **ГУ Управление образования Алматинской области**

Основание: **договор о государственных закупках работ,услуг№118 от 15.08.2012г.**

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за сентябрь 2012г. | 1 | объект | 58 416 148,00 | 58 416 148,00 |

**Итого: 58 416 148,00**

**В том числе НДС 6 258 873,00**

Всего оказано услуг 1, на сумму 58 416 148,00 KZT

**Пятьдесят восемь миллионов четыреста шестнадцать тысяч сто сорок восемь тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"**

РНН: 620200293747
Адрес: 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, мкр.Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65
Расчетный счет: KZ878560000004935727 в банке АО "Банк ЦентрКредит "
БИК: KCJBKZKX

МП

директор
(должность)

Турсунов А.М.
(ФИО, подпись)

**Заказчик: ГУ Управление образования Алматинской области**

РНН: 090100000704
Адрес: Республика Казахстан г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26.
Расчетный счет: KZ93070102KSNO901000 в ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

# Счет-фактура № 16 от 22 октября 2012 г. (1)

(1а)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"** (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200293747, БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор о государственных закупках работ,услуг№118 от 15.08.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200293747, БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65 (8)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН: 090100000704, БИН: 020140001936, ГУ Управление образования Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26 (9)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ГУ Управление образования Алматинской области** (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090100000704, БИН: 020140001936, Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSNO901000, в банке ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за октябрь2012г. | объект | 1 | 22 953 733,93 | 22 953 733,93 | 12% | 2 754 448,07 | 25 708 182,00 | 0 | |
| Всего по счету: | | | | | **22 953 733,93** | | **2 754 448,07** | **25 708 182,00** | | |

**Руководитель: Аликулов К. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт об оказании производственных услуг № 14 от 22 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"**

Заказчик: **ГУ Управление образования Алматинской области**

Основание: **договор о государственных закупках работ,услуг№118 от 15.08.2012г.**

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт здания ПЛ №2 с.Ушконыр Карасайского района по форме №2 за октябрь2012г. | 1 | объект | 25 708 182,00 | 25 708 182,00 |

**Итого: 25 708 182,00**

**В том числе НДС 2 754 448,07**

Всего оказано услуг 1, на сумму 25 708 182,00 KZT

**Двадцать пять миллионов семьсот восемь тысяч сто восемьдесят два тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"**

РНН: 620200293747
Адрес: 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65
Расчетный счет: KZ878560000004935727 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

директор
(должность)

АликуловК.С.
(ФИО, подпись)

**Заказчик: ГУ Управление образования Алматинской области**

РНН: 090100000704
Адрес: Республика Казахстан, Алматинский, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 26
Расчетный счет: KZ93070102KSNO901000 в ГК "Комитет Казначейства Министерства финансов РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)