III-этап

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

_____

_____

[шешімнің (бұйрықтың, қаулының
және т.б) күні мен нөмірі,
шешімге (бұйрыққа, қаулыға және
т.б) қол қойған адамның тегі,
аты, әкесінің аты және лауазымы]

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Ескерту. Актінің нысанына өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.06.30 №662, 2006.07.07 № 647 (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 2008.11.18 № 1068 Қаулыларымен.

«Жаңаөзен қаласындағы орталық қазандықты шағын ЖЭО-ға ауыстыру кеңейту және қайта құрылымдау (3-кезең)»_____
(объектінің орналасқан жері)

«Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» ММ_____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы 29 шілде № 46 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы (қала әкімінің орынбасары)
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының
өкілі Қоштаев Алғадай - «Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы (келісім бойынша)_____
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Сұлтанғалиев Абай Муслимұлы - Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар_____
департментінің бастығы полковник (келісім бойынша)_____
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Шаров Асылбек Хамзеұлы - Жаңаөзен қалалық мемлекеттік санитарлық-_____
эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы (келісім бойынша)_____
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пулатов Нұрғазы Махмұтұлы – Маңғыстау облысы бойынша экология департаментінің_____
экологиялық бақылау бөлімінің бас маманы (келісім бойынша)_____
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Балиұлы Бекнұр - «Жаңаөзен қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі бастығының міндетін атқарушы

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Сарыев Ербол Рзаханұлы - «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Раджабов Сабирбай Сағындықұлы – «ҚазТрансГазАймақ» АҚ, Маңғыстау өндірістік филиалыныңЖаңаөзен қалалық газ учәске бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

пайдаланушы ұйым

Ақшабаев Бостандық Алғалиұлы – «Өзен жылу» мемлекеттік комуналдық кәсіпорының директоры

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Рымбаев Мереке Көбентайұлы - «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының уақытша міндетін атқарушы ,

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас жобалаушы

Зориков Владимир Михайлович - «Қазақсантехжобалау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (жобалаушы)

(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Нугманов Адилбек Болатұлы - «DS&V» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры(техникалық қадағалаушы)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Тоқбанов Қожагельды - «Алғыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Алғыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, 3 «а»ш/а,2 үй, 3 пәтер мекен-жайы бойынша

[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің

нөмірі] (корпустың)

Жаңаөзен қаласындағы орталық қазандықты шағын ЖЭО-ға ауыстырып кеңейту және қайтақұрылымдау (3-кезең)»

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,

жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)] қайта пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(шешім шығарған органның атауы)

2013жылғы "__"_____ № ____ (бұйрығының, қаулы сының және т.б.) негізінде және «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20 11__ жылғы
" 09 " наурыз № 159 рұқсатына сәйкес салынған.

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20 12__ жылғы
" 28 " тамыз № 67 рұқсатына сәйкес салынған.

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20 13__ жылғы
" 06 " мамыр № 127 рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылыста Жаңаозен қаласындағы орталық қазандықты шағын ЖЭО-ға ауыстырып кеңейту және қайта құрылымдау (3-кезең)
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер «Алғыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)

Жылу қазандығы КВ-ГМ-58,2-150 (ПТВМ-50) №2,3 (газ құбырымен және КИПиА АСУ Т П, электр жабдықтарымен қамту.) ГРП (автоматтандыру, ішкі газ құбыры, жарық және газ жабдықтар қамту.). Деаэратор қондырғысы (су, қалдық су құбыры, жылу құбыры және технологиялық жабдықтар.)
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері] салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Қазақсантехжобалау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)] әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

3-кезең = 2 460 602, 38 мың теңге;
[жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер Бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі] жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын «Мағыстау мемлекеттік сараптама» ЕМК – Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау»
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

20___жылғы "_____" №_____бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы 03. 2011ж. ; жұмыстың аяқталуы 07. 2013ж.
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____
_____ ай;
іс жүзінде _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Жобалау құжаттары
(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғаны н ескере отырып)	Оның ішінде іске қосылған кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғанын ескере отырып)	Оның ішінде іске қосылған кешені немесе кезегі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	$м^2$		

Қабат саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі. Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^3$ $м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтер саны	Пәтер алаңы,м		пәтер саны	Пәтер алаңы,м	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:_____

_____ (оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

_____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаsдарына кірме жолдарды бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы 3-кезең = 2 460 602,38 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстар 3-кезең = 442 882,6 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 3-кезең = 1 704 884,05 мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
3-кезең = 2 460 602,38 мың теңге,
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 3-кезең = 442 882,6 мың теңге,
жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 3 -кезең = 1 704 884,05 мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған *«Жаңаөзен қаласындағы орталық қазандықты шағын ЖЭО-ға ауыстырып кеңейту және қайта құрылымдау (3- кезең)»*

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Қала әкімінің орынбасары,
комиссия төрағасы — Қошмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы
(қолы)

Маңғыстау облысы бойынша
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау
және лицензиялау департаментінің
мемлекеттік құрылыс инспекторы — Қоштаев Алғадай
(қолы)

Комиссия мүшелері

Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар
департментінің басшысы полковник — Сұлтанғалиев Абай Муслимұлы
(қолы)

Жаңаөзен қалалық мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау басқармасының
басшысы (келісім бойынша) — Шаров Асылбек Хамзеұлы
(қолы)

«Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі басшысының
уақытша міндетін атқарушы — Рымбаев Мереке Көбентайұлы
(қолы)

Өзен жылу мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорынының директоры — Ақшабаев Бостандық Алғалиұлы
(қолы)

Маңғыстау обысы бойынша
экология департаментінің
экологиялық бақылау бөлімінің
бас маманы — Пулатов Нұрғазы Махмутұлы
(қолы)

«Жаңаөзен қалалық сәулет және қала
құрылысы бөлімі» мемлекеттік
мекемемесінің басшысы — Балиұлы Бекнұр
(қолы)

«Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобил жолдары бөлімі» мемлекеттік
мекемесі басшысының міндетін атқарушы — Сарыев Ерболі Рзахаңұлы
(қолы)

«ҚазТрансГазАймак» АҚ, Маңғыстау өндірістік филиалының Жаңаөзен қалалық газ учаске басшысы

_____ (қолы) Раджабов Сабирбай Сағындықұлы

«Қазақсантехжобалау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

_____ (қолы) Зориков Владимир Михайлович

«DS&V» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

_____ (қолы) Нұрманов Адилбек Болатұлы

«Алғыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

_____ (қолы) Тоқбанов Қожагельды