Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ТОО «Bay Shatyr Group».**

Подрядчик: **ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Административное здание, расположенное по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан,115,кв.А**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№ 01/16	от 16.02.16 г.			
			доп.согл.1 от 01.08.17г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Административное здание, расположенное по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан,115,кв.А**	**5 705 388**	**5 094 096,43**							**611 291,57**	**5 705 388**
2	**ИТОГО :**										**5 705 388**

М.П. **Заказчик** **Директор Атабаев Т.Д.**
должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Подрядчик** **Директор Дмитриенко В.П.**
должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: ТОО «Bay Shatyr Group».

Подрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Административное здание, расположенное по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан,115,кв.А

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

на 1 Переустройство телекоммуникационных сетей

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1: Строительные работы по первой очереди								
1	1	E0101-164-3#т.ч. п-3.182#К=1,15	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	8	514,78	0	4118	0	4654	3,28	26
			м3		514,78	0	4118	0	113	0	0
2	2	E0134-101-2#т.ч. п-3.7 К=1,2	**Восстановление трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными более 2-х отверстий вблизи действующих кабелей**	0,12	228162,38	0	27379	0	4631	224,94	27
			кан.-км		35086,5	0	4210	0	110	0	0
3	3	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	3,2	192,26	0	615	0	695	1,39	4
			м3		192,26	0	615	0	113	0	0
4	4	E0101-166-1	**Засыпка ПГС вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	4,8	140,51	0	674	0	762	1,02	5
			м3		140,51	0	674	0	113	0	0
5	5	E01031-A7-1	**Погрузка заменяемого лишнего грунта при автомобильных перевозках**	8,64	34,5	34,5	298	298	209	0	0
			т		0	24,15	0	209	100	0,51	4
6	6	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	8,64	202,86	202,86	1753	1753	351	0	0
			т		0	40,57	0	351	100	0,85	7
7	7	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	4,8	4,32	3,73	21	18	9	0	0
			м3		0,55	1,29	3	6	97	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Е0134-101-4#т.ч. п-3.7 К=1,2к=0,6	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий вблизи действующих кабелей	0,12	17773,02	0	2133	0	2346	114,26	14
			кан.-км		17773,02	0	2133	0	110	0	0
9	9	Е01031-А31-1	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	0,732	134,67	134,67	99	99	69	0	0
			т		0	94,27	0	69	100	1,98	1
10	10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /на свалку/	0,732	202,86	202,86	148	148	30	0	0
			т		0	40,57	0	30	100	0,85	1
11	11	С130802-61	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	4,8	282		1354				
			10шт								
12	12	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	4,8	413		1982				
			м3								
13	13	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	5,8	406		2355				
			м3								
			Итого по разделу: Строительные работы по первой очереди				42930				
			Раздел 5: Строительные работы по второй очереди								
14	46	У53-5-1 Изм. и доп. вып. 15	Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 1	0,001	212699,35	1821,6	213	2	153	907,35	1
			км		138948,75	67,85	139	0	110	0,23	0
15	47	У53-5-2 Изм. и доп. вып. 15	Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 2-6	0,021	124238,9	875,15	2609	18	2039	573,85	12
			км		88233,75	39,1	1853	1	110	0,12	0
16	48	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,4716	202,86	202,86	96	96	19	0	0
			т		0	40,57	0	19	100	0,85	0
17	49	Е010333-А1-1	Исключить стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,4716	20,39	20,39	-10	-10	-2	0	0
			т		0	4,08	0	-2	100	0,09	0
18	50	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,262	4,32	3,73	1	1	0	0	0
			м3		0,55	1,29	0	0	97	0	0
19	51	У53-5-2 Изм. и доп. вып. 15	Докладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 2-6	0,279	124238,9	875,15	34663	244	27091	573,85	160
			км		88233,75	39,1	24617	11	110	0,12	0
20	52	У53-6-2 к=1,12	Стоимость земляных работ, учтенных в расценке 5-2	0,279	74872,8	0	20890	0	18766	358,8	100
			км		61147,8	0	17060	0	110	0	0
21	53	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,035	202,86	202,86	1630	1630	326	0	0
			т		0	40,57	0	326	100	0,85	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	54	Е010333-А1-1	Исключить стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	8,035	20,39	20,39	-164	-164	-33	0	0
			т		0	4,08	0	-33	100	0,09	-1
23	55	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,464	4,32	3,73	19	17	8	0	0
			м3		0,55	1,29	2	6	97	0	0
24	56	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	301	432		130032				
			м								
25	57	С130804-6354 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	50	86		4300				
			шт.								
26	58	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	12,57	413		5191				
			м3								
27	59	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	15,41	406		6256				
			м3								
			Итого по разделу: Строительные работы по второй очереди				205726				
			Раздел 6: Восстановление покрытий								
28	60	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	23	520,38	17,65	11969	406	387	0,04	1
			м2		6,83	5,82	157	134	133	0,02	0
29	61	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	23	1357,85	0	31231	0	0	0	0
			м2		0,01	0	0	0	133	0	0
30	62	Е0127-21-1 т.ч. п-3.2 К=1,05	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см при наличии люков /колодцев/ подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги: свыше 8 до 15	18	90,85	21,52	1635	387	332	0,05	1
			м2		7,74	6,12	139	110	133	0,02	0
31	63	Е0168-4-1	Ремонт бордюров	0,225	123,36	0,06	28	0	32	0,79	0
			м2		120,22	0	27	0	119,7	0	0
			Механизированная разработка грунта. Строительные работы, учтенные УСН								
32	64	У53-7-2 Изм. и доп. вып. 15	Докладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 2-6	0,096	82939,1	13137,6	7962	1261	4205	230	22
			км		35707,5	4114,7	3428	395	110	16,1	2
33	65	У53-8-2	Стоимость земляных работ, учтенных в расценке 7-2	0,096	25111,65	11915,15	2411	1144	484	3,45	0
			км		517,5	4062,95	50	390	110	16,1	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	66	У53-7-3 Изм. и доп. вып. 15	Докладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 7-12	0,592	78364,15	8723,9	46392	5165	27348	249,55	148
			км		39071,25	2924,45	23130	1731	110	12,65	7
35	67	У53-8-3	Стоимость земляных работ, учтенных в расценке 7-3	0,592	26162,35	8275,4	15488	4899	6808	48,76	29
			км		7581,95	2872,7	4489	1701	110	12,65	7
36	68	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	21,082	202,86	202,86	4277	4277	855	0	0
			т		0	40,57	0	855	100	0,85	18
37	69	Е010333-А1-1	Исключить стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	21,082	20,39	20,39	-430	-430	-86	0	0
			т		0	4,08	0	-86	100	0,09	-2
38	70	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,712	4,32	3,73	51	44	21	0	0
			м3		0,55	1,29	6	15	97	0	0
39	71	У53-11-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2	1	7769,38	4795,5	7769	4796	3965	16,1	16
			колодец		2639,25	964,85	2639	965	110	3,45	3
40	72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	9,96	251,62	4,39	2506	44	524	0,24	2
			м2		42,95	1,66	428	16	118	0,01	0
41	73	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11,016	202,86	202,86	2235	2235	447	0	0
			т		0	40,57	0	447	100	0,85	9
42	74	Е010333-А1-1	Исключить стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,016	20,39	20,39	-225	-225	-45	0	0
			т		0	4,08	0	-45	100	0,09	-1
43	75	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6,12	4,32	3,73	26	23	11	0	0
			м3		0,55	1,29	3	8	97	0	0
44	76	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	688	432		297216				
			м								
45	77	С130804-6354 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	115	86		9890				
			шт.								
46	78	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,8	24400		19520				
			м3								
47	79	С131104-25 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х	1	11400		11400				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект								
48	80	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	20,69	413		8545				
			м3								
49	81	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	33,32	406		13528				
			м3								
			Общестроительные работы.Переустройство колодцев ККС-3 на ККС-4*								
50	84	Е0101-163-3#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	66,99	737,96	0	49436	0	55862	4,46	299
			м3		737,96	0	49436	0	113	0	0
51	85	Е0134-105-2#т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4 вблизи действующих кабелей	3	6006,9	1009,64	18021	3029	9206	16,28	49
			колодец		2533,68	256,16	7601	768	110	1,03	3
52	86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	61,26	251,62	4,39	15414	269	3225	0,24	15
			м2		42,95	1,66	2631	101	118	0,01	0
53	87	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	61,29	192,26	0	11783	0	13315	1,39	85
			м3		192,26	0	11783	0	113	0	0
54	88	Е01031-А7-1	Погрузка грунта и ПГС при автомобильных перевозках	39,528	34,5	34,5	1364	1364	955	0	0
			т		0	24,15	0	955	100	0,51	20
55	89	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	39,528	202,86	202,86	8019	8019	1604	0	0
			т		0	40,57	0	1604	100	0,85	34
56	90	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21,96	4,32	3,73	95	82	39	0	0
			м3		0,55	1,29	12	28	97	0	0
57	96	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	4,44	24400		108336				
			м3								
58	97	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	3	16500		49500				
			комплект								
59	98	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	21,96	413		9069				
			м3								
			Демонтажные работы								
60	99	Е0134-110-3#т.ч. п-3.7 К=1,2	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-3 вблизи действующих кабелей	4	3974,48	1959,33	15898	7837	12008	13,25	53
			колодец		2015,15	713,85	8061	2855	110	3,44	14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	100	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	9,6	175,72	175,72	1687	1687	1181	0	0
			т		0	123	0	1181	100	2,59	25
62	101	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (на базу)	9,6	79,28	79,28	761	761	152	0	0
			т		0	15,86	0	152	100	0,33	3
63	102	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	9,6	161	161	1546	1546	1082	0	0
			т		0	112,7	0	1082	100	2,37	23
			Итого по разделу: Восстановление покрытий				784351				
			Раздел 9: Перехват оптического кабеля АО"Арна"								
64	161	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	1	12385,8	10730,98	12386	10731	2778	6,84	7
			кабель		1654,82	870,51	1655	871	110	5,05	5
65	162	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 16	2	15963,36	13960,15	31927	27920	6898	8,28	17
			кабель		2003,21	1132,46	4006	2265	110	6,57	13
66	163	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 24	1	23379,78	20418,52	23380	20419	5079	12,24	12
			кабель		2961,26	1656,37	2961	1656	110	9,61	10
67	164	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	40	88,15	38,18	3526	1527	2575	0,23	9
			м кабеля		48,8	9,71	1952	388	110	0,06	2
68	165	Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	4	8,56	0	34	0	12	0,02	0
			м		2,76	0	11	0	110	0	0
69	166	Ц0110-897-34	Реконструкция кабельных линий: замена нумерации кабелей в колодцах	4	46,96	0	188	0	155	0,24	1
			шт		35,16	0	141	0	110	0	0
70	167	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48	1	117190,88	104685,21	117191	104685	23271	45,94	46
			муфта		11113,45	10042,42	11113	10042	110	58,25	58
71	168	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	8513,23	7380,98	8513	7381	1904	4,68	5
			участок		1132,25	598,75	1132	599	110	3,47	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	169	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	2	11058,34	9577,7	22117	19155	4967	6,12	12
			участок		1480,63	776,95	2961	1554	110	4,51	9
73	170	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	1	16050,46	13960,15	16050	13960	3545	8,64	9
			участок		2090,3	1132,46	2090	1132	110	6,57	7
74	171	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	17026,46	14761,97	17026	14762	3808	9,36	9
			участок		2264,5	1197,5	2264	1198	110	6,95	7
75	172	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	2	22116,67	19155,41	44233	38311	9933	12,24	24
			участок		2961,26	1553,9	5923	3108	110	9,01	18
76	173	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	1	32100,91	27920,3	32101	27920	7090	17,28	17
			участок		4180,61	2264,93	4181	2265	110	13,14	13
77	174	Е0134-108-3 прим.	Установка хомута для крепления муфт ОК	1	760,4	0	760	0	190	0,98	1
			шт		172,8	0	173	0	110	0	0
78	175	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	8	24,8	0	198	0	187	0,14	1
			шт		24,6	0	197	0	95	0	0
79	176	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	8	596,4	8,4	4771	67	3924	2,4	19
			шт		513,6	2,76	4109	22	95	0,02	0
80	177	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3 к=0,5	Демонтаж ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	40	43,49	19,09	1740	764	1287	0,11	5
			м кабеля		24,4	4,85	976	194	110	0,03	1
81	178	С151606-1756 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-CF-2,7-2101		123037		0				
			км								
82	179	С151606-1757 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-16-G.652.D-CF-2,7-2101		133137		0				
			км								
83	180	С151606-1759 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-24-G.652.D-CF-2,7-2101		153424		0				
			км								
84	181	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	27900		279				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км								
85	182	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта волоконно-оптическая тупиковая на 48 волокон укомпл.	1	19246,79		19247				
			шт								
			Итого по разделу: Перехват оптического кабеля АО"Арна"				355671				
			ИТОГО:				1388678	340370			1264
							215289	41649			336
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				77415				
			На общестроительные работы				206230				
			Всего накладных расходов:				283644				
			Итого с накладными				1672323				
			- заработная плата				42547				
			- трудоемкость				142				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				100339				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1772662				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %				1799784				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1806875				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1824854				
			ИТОГО:				1824854				
			Сметная заработная плата				299485				
			Нормативная трудоемкость				1742				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4994212				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				99884				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5094096				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				611292				
			Итого с НДС				5705388				
			Всего:				5705388				

Заказчик: ТОО «Қазақстан Республикасы Жаңа Шаңырақ Group».

Директор Е.Б.Атабаев

Подрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

Директор В.П.Дмитриенко

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ТОО "Bay Shatyr Group"

Подрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Административное здание, расположенное по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул.Желтоксан, д.115, кв.А.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№ 01/16	от 16.02.16 г.			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административное здание, расположенное по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул.Желтоксан, д.115, кв.А.	5 229 372	4 669 082,14							560 289,86	5 229 372
2	ИТОГО :										5 229 372

Заказчик Директор Атабаев Т.Д.
должность, Ф.И.О., подпись

Подрядчик Директор Дмитриенко В.П.
должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: ТОО "Bay Shatyr Group"
Подрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Административное здание, расположенное по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул.Желтоксан, д.115, кв.А.

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2016 года

на Переустройство телекоммуникационных сетей

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Магистральная сеть								
1	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,56	44309	13824	24813	7741	15119	136,8	77
		км		21708	2835,58	12156	1588	110	16,45	9
2	Ц0110-897-12	**Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2**	3	6976,2	2329,2	20929	6988	16592	26,4	79
		кабель		4482	546,01	13446	1638	110	3,17	10
3	Ц0110-898-7	**Разные работы: зарядка и установка боксов емкостью 100х2 для телефонных кабелей в пластмассовой оболочке**	3	3102,2	1144,8	9307	3434	6059	8,4	25
		бокс		1568,4	267,6	4705	803	110	1,55	5
4	Ц0110-896-1	**Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства**	300	29	0	8700	0	9108	0,16	47
		пар		27,6	0	8280	0	110	0	0
5	Ц0110-896-2	**Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2**	3	749,9	0	2250	0	2451	4,8	14
		кабель		742,8	0	2228	0	110	0	0
6	Ц0110-891-9	**Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная**	2	250,64	50,28	501	101	137	0,36	1
		шт		51,36	10,8	103	22	110	0,06	0
7	Е0134-108-3	**Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна**	2	760,4	0	1521	0	380	0,98	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		172,8	0	346	0	110	0	0
8	ЕВМС2-3	Чистка колодцев, 20% загрязнение колодца	2	2619,44	991,19	5239	1982	3879	9,96	20
		шт		1528,2	234,9	3056	470	110	1,36	3
9	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	0,9	412,49	412,49	371	371	232	0	0
		м3		0	266,22	0	240	97	1,22	1
10	ЕВМС2-39-3	Чистка каналов	10	128,62	0	1286	0	1381	0,73	7
		м		125,52	0	1255	0	110	0	0
		Материалы подрядчика, неучтенные ценником.								
11	С151606-549 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэнЗ 100х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,56	635679		355980				
		км								
12	С151610-332 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 100(арм)-S10-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	3	5476		16428				
		шт.								
13	СПРАЙС-ЛИСТ	Бокс KRONE БКТМ 100х2	3	4262,06		12786				
		шт								
14	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	0,003	130100		390				
		т								
		Итого по разделу: Магистральная сеть				460501				
		Раздел: Распределительная сеть								
15	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,28 √	44309	13824	12407	3871	7559	136,8	38
		км		21708	2835,58	6078	794	110	16,45	5
16	Ц0110-897-12	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	2 √	6976,2	2329,2	13952	4658	11062	26,4	53
		кабель		4482	546,01	8964	1092	110	3,17	6
17	Ц0110-893-18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	1 √	2037,8	655,2	2038	655	1621	7,2	7
		шт		1320	153,6	1320	154	110	0,89	1
18	Ц0110-898-7	Разные работы: зарядка и установка боксов емкостью 100х2 для телефонных кабелей в пластмассовой оболочке	1 √	3102,2	1144,8	3102	1145	2020	8,4	8
		бокс		1568,4	267,6	1568	268	110	1,55	2
19	Ц0110-52-7	Кроссировка в шкафу	120 √	38,28	0	4594	0	3875	0,12	14
		шт		35,88	0	4306	0	90	0	0
20	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	120 √	29	0	3480	0	3643	0,16	19
		пар		27,6	0	3312	0	110	0	0
21	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	2 √	749,9	0	1500	0	1634	4,8	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабель		742,8	0	1486	0	110	0	0
		Материалы подрядчика, неучтенные ценником.								
22	С151606-529 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэнЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,135	103129		13922				
		км								
23	С151606-532 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэнЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,145	424645		61574				
		км								
24	С151610-421 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ВССК 100(арм)-S10-эн с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	5887		11774				
		шт.								
25	С151610-329 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 20(арм)-S10-эн с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	3265		3265				
		шт.								
26	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод ПКСВ 2х0,4	144	4,57		658				
		м								
27	СПРАЙС-ЛИСТ	Бокс KRONE БКТМ 100х2	1	4262,06		4262				
		шт								
		Итого по разделу: Распределительная сеть				136527				
		Раздел: Демонтажные работы								
28	Ц0110-898-3 к=0,5	Демонтаж шкафа телефонного распределительного, емкость до 1200х2, при установке на фундаменте	1	1333,2	389,4	1333	389	1138	6	6
		шкаф		943,8	90,6	944	91	110	0,53	1
29	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,208	29974	17028	6235	3542	3849	80,4	17
		км		12828	3995,96	2668	831	110	23,18	5
30	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,395	147,36	147,36	58	58	41	0	0
		т		0	103,15	0	41	100	2,17	1
31	Е010332-А10-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 /на базу/	0,395	110,05	110,05	43	43	9	0	0
		т		0	22,01	0	9	100	0,46	0
32	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,395	123,36	123,36	49	49	34	0	0
		т		0	86,35	0	34	100	1,81	1
		Итого по разделу: Демонтажные работы				7718				
		Раздел: Строительные работы по второй очереди								
		Ручная разработка грунта. Строительные работы, учтенные УСН								
33	У53-5-2 Изм. и доп. вып. 15	Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 2-6	0,015	124238,9	875,15	1864	13	1457	573,85	9
		км		88233,75	39,1	1324	1	110	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,612	202,86	202,86	124	124	25	0	0
		т		0	40,57	0	25	100	0,85	1
35	Е010333-А1-1	Исключить стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,612	20,39	20,39	-12	-12	-2	0	0
		т		0	4,08	0	-2	100	0,09	0
36	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,34	4,32	3,73	1	1	1	0	0
		м3		0,55	1,29	0	0	97	0	0
		Материалы подрядчика, неучтенные ценником.								
37	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15	432		6480				
		м								
38	С130804-6354 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	3	86		258				
		шт.								
39	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	0,63	413		260				
		м3								
40	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	0,77	406		313				
		м3								
		Общестроительные работы. Переустройство колодцев ККС-3 на ККС-4								
41	Е0101-162-3#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб /шурфовка/	2	636,78	0	1274	0	1439	3,68	7
		м3		636,78	0	1274	0	113	0	0
42	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2	192,26	0	385	0	435	1,39	3
		м3		192,26	0	385	0	113	0	0
43	Е0101-163-3#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	22,33	737,96	0	16479	0	18621	4,46	100
		м3		737,96	0	16479	0	113	0	0
44	Е0134-105-2#т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4 вблизи действующих кабелей	1	6006,9	1009,64	6007	1010	3069	16,28	16
		колодец		2533,68	256,16	2534	256	110	1,04	1
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	20,42	251,62	4,39	5138	90	1075	0,24	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,95	1,66	877	34	118	0,01	0
46	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	20,43	192,26	0	3928	0	4438	1,39	28
		м3		192,26	0	3928	0	113	0	0
47	Е01031-А7-1	Погрузка грунта и ПГС при автомобильных перевозках	26,856	34,5	34,5	927	927	649	0	0
		т		0	24,15	0	649	100	0,51	14
48	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	26,856	202,86	202,86	5448	5448	1090	0	0
		т		0	40,57	0	1090	100	0,85	23
49	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14,92	4,32	3,73	64	56	27	0	0
		м3		0,55	1,29	8	19	97	0	0
50	Е0146-26-13	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.110 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	493,8	242,43	988	485	749	1,24	2
		отверст.		231,75	142,64	464	285	100	0,23	0
51	Е0146-26-29 к=80	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.110 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	568,88	289,01	1138	578	886	1,46	3
		отверст.		273,6	169,6	547	339	100	0,27	1
52	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,0008	20922,09	332,71	17	0	9	75,22	0
		м3		11245,5	126	9	0	100	0,61	0
53	Е0146-30-2#т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/	46	100,78	48,31	4636	2222	3253	0,3	14
		отверст.		52,47	18,24	2414	839	100	0,09	4
54	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках/с двух сторон/	0,0184	24894,84	355,81	458	7	210	75,58	1
		м3		11301,75	135	208	2	100	0,66	0
		Материалы подрядчика, неучтенные ценником.								
55	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,48	24400		36112				
		м3								
56	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	1	16500		16500				
		комплект								
57	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные	7,32	413		3023				
		м3								
		Итого по разделу: Строительные работы по второй очереди				111807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Восстановление покрытий								
58	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	13	520,38	17,65	6765	230	219	0,04	1
		м2		6,83	5,82	89	76	133	0,02	0
59	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	13	1357,85	0	17652	0	0	0	0
		м2		0,01	0	0	0	133	0	0
		Итого по разделу: Восстановление покрытий				24417				
		Раздел: Устройство фундамента для ШР-1200 и заземление (1шт)								
60	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,5	641,7	0	321	0	363	3,88	2
		м3		641,7	0	321	0	113	0	0
61	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,5	29,49	6,18	15	3	11	0,15	0
		м3		23,31	0	12	0	97	0	0
62	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,5	6014,86	299,55	3007	150	445	4,53	2
		м3		706,39	102,88	353	51	110	0,4	0
63	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,016	3991,23	75,91	64	1	4	1,55	0
		м3		225,11	28,67	4	0	105	0,14	0
64	Е0101-166-1	Засыпка ПГС траншей, пазух, котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,1	140,51	0	14	0	16	1,02	0
		м3		140,51	0	14	0	113	0	0
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,12	179,91	11,44	22	1	9	0,41	0
		м2		60,03	4,3	7	1	123	0,02	0
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,73	251,62	4,39	435	8	91	0,24	0
		м2		42,95	1,66	74	3	118	0,01	0
67	Е0101-166-2	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1	154,22	0	15	0	17	1,12	0
		м3		154,22	0	15	0	113	0	0
68	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,5	231,43	16,97	347	25	123	0,42	1
		м2		60,29	6,37	90	10	123	0,03	0
69	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 /на 2 раза/	1	21,22	0,02	21	0	4	0,02	0
		м2		4,66	0	5	0	90	0	0
70	Е0107-1-1	Установка фундамента	1	347,4	226,83	347	227	277	0,75	1
		шт		120,58	77,64	121	78	140	0,29	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,382	79,28	79,28	30	30	6	0	0
		т		0	15,86	0	6	100	0,33	0
72	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,84	553,73	0	465	0	526	3,2	3
		м3		553,73	0	465	0	113	0	0
73	Е0101-166-2	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6	154,22	0	93	0	105	1,12	1
		м3		154,22	0	93	0	113	0	0
74	Ц0108-147-10	Провод, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	1	38,26	3,11	38	3	28	0,17	0
		м		28,75	0,46	29	0	95	0	0
75	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	457,19	24,84	1372	75	498	1,04	3
		шт		171,35	3,34	514	10	95	0,02	0
76	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	3,95	65,85	3,8	260	15	101	0,16	1
		м		26,45	0,46	104	2	95	0	0
77	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	2	37,89	0	76	0	71	0,21	0
		шт		37,49	0	75	0	95	0	0
78	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2	2	574,65	8,05	1149	16	940	2,3	5
		шт		492,2	2,64	984	5	95	0,02	0
79	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1	46,13	0	46	0	35	0,18	0
		точка		46,13	0	46	0	75	0	0
80	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в фундамент	4	150,86	0	603	0	664	0,9	4
		канал		150,86	0	603	0	110	0	0
		Материалы подрядчика, неучтенные ценником.								
81	С151607-149 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	0,001	472043		472				
		км								
82	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х300 мм	4	101,33		405				
		шт								
		Итого по разделу: Устройство фундамента для ШР-1200 и заземление (1шт)				9619				
		Раздел: Монтаж линейных сооружений								
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Распределительный шкаф укомплектованный ШРМ-1200	1	142170,77		142171				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
84	Ц0110-898-3	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 1200х2, при установке на фундаменте	1	4674,4	778,8	4674	779	2276	12	12
		шкаф		1887,6	181,2	1888	181	110	1,05	1
85	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,24	44309	13824	10634	3318	6480	136,8	33
		км		21708	2835,58	5210	681	110	16,45	4
86	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,064	56379	18624	3608	1192	2302	184,8	12
		км		28896	3807,68	1849	244	110	22,08	1
87	Ц0110-878-5	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 30 мм	0,008	1666,7	1146	13	9	9	3,6	0
		км		516	356,39	4	3	133	2,07	0
88	Ц0110-894-12	Муфты газонепроницаемые: муфта МГ на кабелях при диаметре оболочки до 30 мм	1	3843,6	630	3844	630	1204	4,8	5
		шт		945,6	148,8	946	149	110	0,86	1
89	Ц0110-897-11	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	5	3631,2	1198,8	18156	5994	14210	13,2	66
		кабель		2300,4	283,2	11502	1416	110	1,64	8
90	Ц0110-897-12	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	3	6976,2	2329,2	20929	6988	16592	26,4	79
		кабель		4482	546,01	13446	1638	110	3,17	10
91	Ц0110-897-13	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 200х2	2	13443,2	4497,6	26886	8995	21521	51,6	103
		кабель		8721,6	1060,8	17443	2122	110	6,15	12
92	Ц0110-898-7 прим.к=0,1	Разные работы: зарядка и установка плинтов емкостью 10х2	100	271,32	114,48	27132	11448	20196	0,84	84
		плинт		156,84	26,76	15684	2676	110	0,16	16
93	Ц0110-52-7	Кроссировка в шкафу	220	38,28	0	8422	0	7104	0,12	26
		шт		35,88	0	7894	0	90	0	0
94	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	930	29	0	26970	0	28235	0,16	145
		пар		27,6	0	25668	0	110	0	0
95	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	9	749,9	0	6749	0	7354	4,8	43
		кабель		742,8	0	6685	0	110	0	0
96	Ц0110-896-4	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 200х2	2	1998,9	0	3998	0	4361	12	24
		кабель		1982,4	0	3965	0	110	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Ц0110-891-10	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная	8	309,64	50,28	2477	402	547	0,36	3
		шт		51,36	10,8	411	86	110	0,06	1
		Демонтажные работы								
98	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,427	29974	17028	12799	7271	7902	80,4	34
		км		12828	3995,96	5478	1706	110	23,18	10
99	Ц0110-897-26	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг	0,052	44804	23508	2330	1222	1521	134,4	7
		км		21060	5535,66	1095	288	110	32,11	2
100	Ц0110-898-3 к=0,5	Демонтаж шкафа телефонного распределительного, емкость до 1200х2, при установке на фундаменте	1	1333,2	389,4	1333	389	1138	6	6
		шкаф		943,8	90,6	944	91	110	0,53	1
101	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,535	147,36	147,36	79	79	55	0	0
		т		0	103,15	0	55	100	2,17	1
102	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (на базу)	0,535	82,73	82,73	44	44	9	0	0
		т		0	16,55	0	9	100	0,35	0
103	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,535	123,36	123,36	66	66	46	0	0
		т		0	86,35	0	46	100	1,81	1
		Материалы подрядчика, неучтенные ценником.								
104	С151606-528 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,032	61333		1963				
		км								
105	С151606-529 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,032	103129		3300				
		км								
106	С151606-531 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,104	223247		23218				
		км								
107	С151606-532 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,064	424645		27177				
		км								
108	С151606-534 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 200х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,064	804542		51491				
		км								
109	С151604-87 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,008	401526		3212				
		км								
110	С151610-324 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 10(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	2409		2409				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С151610-329 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 20(арм)-S10-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	3265		3265				
		шт.								
112	С151610-331 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 50(арм)-10-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	3	4096		12288				
		шт.								
113	С151610-332 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 100(арм)-S10-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	3	5476		16428				
		шт.								
114	С151610-370 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 200(арм)-S10-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	11300		22600				
		шт.								
115	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ACBS 30/22	1	14681		14681				
		шт								
116	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод ПКСВ 2х0,4	264	4,57		1206				
		м								
117	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	0,0208	130100		2706				
		т								
		Итого по разделу: Монтаж линейных сооружений				518158				
		ИТОГО:				1268749	95595			1339
						230802	23245			160
		Всего прямые затраты:				1268749				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				791281				
		- оборудования				151071				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				230492				
		На общестроительные работы				46375				
		Всего накладных расходов:				276867				
		Итого с накладными				1545616				
		- заработная плата				41530				
		- трудоемкость				138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				83673				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1629289				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %				1651906				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1657819				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1672601				
		ИТОГО:				1672601				
		Сметная заработная плата				295577				
		Нормативная трудоемкость				1637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**4577531**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**91551**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4669082**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**560290**				
		Итого с НДС				**5229372**				
		Всего:				**5229372**				

Заказчик: ТОО "Bay Shatyr Group"

Директор _____ Т.Д. Атабаев

Подрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

Директор _____ В.П.Дмитриенко