Счет-фактура № 11 от 22 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №01 от 30 мая 2013года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, 0050008 город Алматы улица Манаса 13.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340006340, РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340006340, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

ИИК получателя: KZ816010131000142339, в банке ГУ "Национальный банк Республики Казахстан", БИК NBRKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП"Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского"	объект	1	54 285 391,07	54 285 391,07	12%	6 514 246,93	60 799 638,00	0	
Всего по счету:					**54 285 391,07**		**6 514 246,93**	**60 799 638,00**		

Руководитель: Аликулов К. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 11
от 22 июня 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"**

Заказчик: **РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"**

Основание: **Договор №01 от 30 мая 2013года**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП"Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского"	1	объект	60 799 638,00	60 799 638,00

Итого: 60 799 638,00

В том числе НДС 6 514 246,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 60 799 638,00 KZT

Шестьдесят миллионов семьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН: 070240003370
Адрес: 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65
Расчетный счет: KZ878560000004935727 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"

БИН: 990340006340
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

Расчетный счет: KZ816010131000142339 в ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" ,
БИК: NBRKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского Министерства образования и науки РК» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»
Договор: №1 от 30.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского» расположенного по адресу г.Алматы, ул. Манаса, 13

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 4-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								
1.	Е0155-1-6	Разборка перегородок из ПВХ	м2	15,28	98,12	7,00	1500	107	0,64	10
					91,13	1,14	1393	17	0,01	0
2.	Е0155-9-4	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	15,28	769,32	30,62	11757	468	2,02	31
					300,91	5,24	4599	80	0,03	0
3.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	м2	982,80	917,68	6,06	901891	5952	1,48	1456
					256,29	1,76	251881	1732	0,01	8
4.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	982,80	208,25	1,46	204666	1437	0,40	390
					63,13	0,56	62049	553	0,00	3
5.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков	м2	627,10	44,45	--	27873	--	0,31	193
					44,45	--	27873	--	--	--
6.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 2 мм	м2	982,80	72,45	2,20	71202	2158	0,43	421
					66,55	0,35	65407	342	0,00	3
7.	С143002-5	Сухие смеси: шпаклевки	кг	1179,36	31,00	--	36560	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	выравнивающие на гипсовой основе			--	--	--	--	--	--
8.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1179,36	37,00 --	-- --	43636 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков сухими смесями при толщине намета до 2 мм	м2	383,70	89,07 82,92	2,29 0,35	34177 31816	879 134	0,53 0,00	204 1
10.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	460,44	31,00 --	-- --	14274 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	460,44	37,00 --	-- --	17036 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	383,70	1049,89 324,35	3,58 1,17	402843 124452	1372 451	1,87 0,01	719 2
13.	Е0163-11-2	Разборка облицовки подвесных потолков	м2	79,70	19,88 18,62	1,26 0,49	1585 1484	100 39	0,11 0,00	9 0
		Итого по разделу: 4-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								1769000
		Раздел: Стены-й этаж ОКНА								
14.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	136,78	300,05 271,51	28,54 10,78	41039 37136	3903 1474	1,82 0,05	249 7
15.	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	34,25	501,97 470,34	31,63 5,03	17195 16111	1084 172	3,31 0,04	113 1
16.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	134,14	379,30 196,66	23,60 8,22	50878 26379	3165 1102	1,18 0,04	158 5
17.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными	м2	134,14	8680,00 --	-- --	1164300 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		створками								
18.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,64	371,23 156,91	23,59 7,99	980 414	62 21	0,94 0,04	2 0
19.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	2,64	9940,00 --	-- --	26242 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0156-10-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах шириной 450мм	м	76,12	67,12 43,85	0,36 0,06	5109 3338	27 5	0,27 0,00	21 0
21.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	76,12	3680,00 --	-- --	280122 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены-й этаж ОКНА								1585865
		Раздел: 4-й этаж ДВЕРИ								
22.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	52,48	190,06 161,52	28,54 10,78	9974 8477	1498 566	1,09 0,05	57 3
		Итого по разделу: 4-й этаж ДВЕРИ								9974
		Раздел: 4-й этаж ПОЛЫ								
23.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	415,60	6,77 6,54	0,23 0,02	2813 2718	95 10	0,05 0,00	19 0
24.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	369,30	20,86 19,74	1,12 0,17	7702 7290	412 62	0,14 0,00	50 1
25.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	369,30	61,60 55,73	5,87 1,00	22747 20580	2167 368	0,40 0,01	149 4
26.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	369,30	13,28 13,24	0,05 0,02	4906 4888	18 9	0,09 0,00	34 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	18,46	5587,75	327,32	103178	6044	3,96	73
					574,42	123,75	10607	2285	0,60	11
28.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,11	5604,41	409,16	605	44	13,34	1
					2173,50	154,69	235	17	0,75	0
29.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00	--	4450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	369,30	207,94	12,44	76791	4593	0,41	151
					60,03	4,67	22169	1726	0,02	8
31.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	369,30	165,74	5,02	61207	1856	0,03	11
					4,35	1,87	1605	692	0,00	1
32.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	83,20	6,77	0,23	563	19	0,05	4
					6,54	0,02	544	2	0,00	0
33.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	79,70	20,86	1,12	1662	89	0,14	11
					19,74	0,17	1573	13	0,00	0
34.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	79,90	61,60	5,87	4922	469	0,40	32
					55,73	1,00	4453	80	0,01	1
35.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	79,70	13,28	0,05	1059	4	0,09	7
					13,24	0,02	1055	2	0,00	0
36.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	3,98	5587,75	327,32	22267	1304	3,96	16
					574,42	123,75	2289	493	0,60	2
37.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5604,41	409,16	129	9	13,34	0
					2173,50	154,69	50	4	0,75	0
38.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	79,70	207,94	12,44	16572	991	0,41	33
					60,03	4,67	4784	373	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0111-27-6	Устройство покрытий в коридоре на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	79,70	1641,81 199,29	19,00 9,21	130852 15884	1514 734	1,23 0,05	98 4
41.	Е0110-35-1	Демонтаж штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	38,00	110,17 69,24	20,89 7,89	4186 2631	794 300	0,47 0,04	18 1
		Итого по разделу: 4-й этаж ПОЛЫ								467558
		Раздел: 3-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								
42.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	1,10	3263,33 2783,70	479,63 75,60	3595 3067	528 83	19,06 0,65	21 1
43.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича заложить дверь в каб. №36)	м3	0,53	8478,48 1252,80	366,71 124,03	4451 658	193 65	8,04 0,48	4 0
44.	Е0155-1-6	Разборка перегородок из ПВХ	м2	15,66	98,12 91,13	7,00 1,14	1537 1427	110 18	0,64 0,01	10 0
45.	Е0155-9-4	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	15,66	769,32 300,91	30,62 5,24	12048 4712	480 82	2,02 0,03	32 0
46.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	м2	982,80	917,68 256,29	6,06 1,76	901891 251881	5952 1732	1,48 0,01	1456 8
47.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	982,80	208,25 63,13	1,46 0,56	204666 62049	1437 553	0,40 0,00	390 3
48.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков	м2	627,10	44,45 44,45	-- --	27873 27873	-- --	0,31 --	193 --
49.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 2 мм	м2	982,80	72,45 66,55	2,20 0,35	71202 65407	2158 342	0,43 0,00	421 3
50.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1179,36	31,00 --	-- --	36560 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1179,36	37,00 --	-- --	43636 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков сухими смесями при толщине намета до 2 мм	м2	383,70	89,07 82,92	2,29 0,35	34177 31816	879 134	0,53 0,00	204 1
53.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	460,44	31,00 --	-- --	14274 --	-- --	-- --	-- --
54.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	460,44	37,00 --	-- --	17036 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	383,70	1049,89 324,35	3,58 1,17	402843 124452	1372 451	1,87 0,01	719 2
56.	Е0163-11-2	Разборка облицовки подвесных потолков	м2	79,70	19,88 18,62	1,26 0,49	1585 1484	100 39	0,11 0,00	9 0
		Итого по разделу: 3-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								1777374
		Раздел: 3-й этаж ОКНА								
57.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	136,78	300,05 271,51	28,54 10,78	41039 37136	3903 1474	1,82 0,05	249 7
58.	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	35,13	501,97 470,34	31,63 5,03	17636 16525	1111 177	3,31 0,04	116 1
59.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	134,14	379,30 196,66	23,60 8,22	50878 26379	3165 1102	1,18 0,04	158 5
60.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	134,14	8680,00 --	-- --	1164300 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	2,64	371,23	23,59	980	62	0,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2			156,91	7,99	414	21	0,04	0
62.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	2,64	9940,00 --	-- --	26242 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0156-10-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах	м	76,12	67,12 43,85	0,36 0,06	5109 3338	27 5	0,27 0,00	21 0
64.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	76,12	3680,00 --	-- --	280122 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 3-й этаж ОКНА								1586307
		Раздел: 3-й этаж ДВЕРИ								
65.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	53,30	190,06 161,52	28,54 10,78	10130 8609	1521 574	1,09 0,05	58 3
		Итого по разделу: 3-й этаж ДВЕРИ								10130
		Раздел: 3-й этаж ПОЛЫ								
66.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	415,60	6,77 6,54	0,23 0,02	2813 2718	95 10	0,05 0,00	19 0
67.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	369,30	20,86 19,74	1,12 0,17	7702 7290	412 62	0,14 0,00	50 1
68.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	369,30	61,60 55,73	5,87 1,00	22747 20580	2167 368	0,40 0,01	149 4
69.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	369,30	13,28 13,24	0,05 0,02	4906 4888	18 9	0,09 0,00	34 0
70.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	18,46	5587,75	327,32	103178	6044	3,96	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					574,42	123,75	10607	2285	0,60	11
71.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,11	5604,41	409,16	605	44	13,34	1
					2173,50	154,69	235	17	0,75	0
72.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00	--	4450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	369,30	207,94	12,44	76791	4593	0,41	151
					60,03	4,67	22169	1726	0,02	8
74.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	369,30	165,74	5,02	61207	1856	0,03	11
					4,35	1,87	1605	692	0,00	1
75.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	83,20	6,77	0,23	563	19	0,05	4
					6,54	0,02	544	2	0,00	0
76.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	79,70	20,86	1,12	1662	89	0,14	11
					19,74	0,17	1573	13	0,00	0
77.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	79,90	61,60	5,87	4922	469	0,40	32
					55,73	1,00	4453	80	0,01	1
78.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	79,70	13,28	0,05	1059	4	0,09	7
					13,24	0,02	1055	2	0,00	0
79.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	3,98	5587,75	327,32	22267	1304	3,96	16
					574,42	123,75	2289	493	0,60	2
80.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5604,41	409,16	129	9	13,34	0
					2173,50	154,69	50	4	0,75	0
81.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	79,70	207,94	12,44	16572	991	0,41	33
					60,03	4,67	4784	373	0,02	2
83.	Е0111-27-6	Устройство покрытий в коридоре на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в	м2	79,70	1641,81	19,00	130852	1514	1,23	98
					199,29	9,21	15884	734	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		построечных условиях из керамогранита								
		Итого по разделу: 3-й этаж ПОЛЫ								463372
		Раздел: 2-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								
84.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	м2	548,34	917,68 256,29	6,06 1,76	503198 140534	3321 967	1,48 0,01	812 4
85.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	548,34	208,25 63,13	1,46 0,56	114190 34619	802 308	0,40 0,00	218 2
86.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков	м2	719,90	44,45 44,45	-- --	31998 31998	-- --	0,31 --	222 --
87.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 2 мм	м2	548,34	72,45 66,55	2,20 0,35	39726 36493	1204 191	0,43 0,00	235 2
88.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	658,01	31,00 --	-- --	20398 --	-- --	-- --	-- --
89.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	658,01	37,00 --	-- --	24346 --	-- --	-- --	-- --
90.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков сухими смесями при толщине намета до 2 мм	м2	282,70	89,07 82,92	2,29 0,35	25181 23441	648 98	0,53 0,00	151 1
91.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	339,24	31,00 --	-- --	10516 --	-- --	-- --	-- --
92.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	339,24	37,00 --	-- --	12552 --	-- --	-- --	-- --
93.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	282,70	1049,89 324,35	3,58 1,17	296804 91693	1011 332	1,87 0,01	530 2
94.	Е0163-11-2	Разборка облицовки подвесных потолков	м2	75,20	19,88 18,62	1,26 0,49	1495 1401	95 37	0,11 0,00	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: 2-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								1080406
		Раздел: 2-й этаж ОКНА								
95.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	95,79	300,05 271,51	28,54 10,78	28742 26008	2733 1032	1,82 0,05	174 5
96.	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	34,25	501,97 470,34	31,63 5,03	17195 16111	1084 172	3,31 0,04	113 1
97.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	93,15	379,30 196,66	23,60 8,22	35332 18319	2198 765	1,18 0,04	110 4
98.	С12061-18-8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	93,15	8680,00 --	-- --	808542 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,64	371,23 156,91	23,59 7,99	980 414	62 21	0,94 0,04	2 0
100.	С12061-18-5	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	2,64	9940,00 --	-- --	26242 --	-- --	-- --	-- --
101.	Е0156-10-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах	м	76,12	67,12 43,85	0,36 0,06	5109 3338	27 5	0,27 0,00	21 0
102.	С12061-19-6	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	76,12	3680,00 --	-- --	280122 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 2-й этаж ОКНА								1202263
		Раздел: 2-й этаж ДВЕРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
103.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	33,01	190,06	28,54	6273	942	1,09	36
					161,52	10,78	5331	356	0,05	2
104.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	2,46	190,06	28,54	468	70	1,09	3
					161,52	10,78	397	27	0,05	0
		Итого по разделу: 2-й этаж ДВЕРИ								6740
		Раздел: 2-й этаж ПОЛЫ ==								
105.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	415,60	6,77	0,23	2813	95	0,05	19
					6,54	0,02	2718	10	0,00	0
106.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	369,30	20,86	1,12	7702	412	0,14	50
					19,74	0,17	7290	62	0,00	1
107.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	369,30	61,60	5,87	22747	2167	0,40	149
					55,73	1,00	20580	368	0,01	4
108.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	369,30	13,28	0,05	4906	18	0,09	34
					13,24	0,02	4888	9	0,00	0
109.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	15,90	5587,75	327,32	88845	5204	3,96	63
					574,42	123,75	9133	1968	0,60	10
110.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,09	5604,41	409,16	521	38	13,34	1
					2173,50	154,69	202	14	0,75	0
111.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00	--	3832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	318,00	207,94	12,44	66123	3955	0,41	130
					60,03	4,67	19090	1487	0,02	7
113.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	318,00	165,74	5,02	52705	1598	0,03	10
					4,35	1,87	1382	596	0,00	0
114.	Е0111-27-6	Устройство покрытий в библиотеке на растворе из сухой смеси с	м2	51,30	1641,81	19,00	84225	975	1,23	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита			199,29	9,21	10224	473	0,05	2
115.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	75,20	432,02	240,08	32488	18054	1,28	96
					191,95	90,19	14434	6782	0,50	38
116.	Е0111-27-6	Устройство покрытий в коридоре на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	75,20	1641,81	19,00	123464	1429	1,23	93
					199,29	9,21	14987	693	0,05	3
		Итого по разделу: 2-й этаж ПОЛЫ								490371
		Раздел: 1-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								
117.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	м2	451,10	917,68	6,06	413963	2732	1,48	668
					256,29	1,76	115612	795	0,01	3
118.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	451,10	208,25	1,46	93940	660	0,40	179
					63,13	0,56	28480	254	0,00	1
119.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	86,90	1049,89	3,58	91236	311	1,87	163
					324,35	1,17	28186	102	0,01	0
120.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	26,88	1816,91	17,38	48839	467	2,21	59
					370,01	6,55	9946	176	0,03	1
121.	Е0155-1-6	Разборка перегородок из ПВХ	м2	64,50	94,62	7,29	6103	470	0,61	39
					87,33	1,19	5633	77	0,01	1
122.	Е0110-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей на первом этаже и лестничных площадках	м2	64,50	406,32	23,17	26208	1494	1,07	69
					179,48	7,73	11576	499	0,04	2
123.	С12061-18-1	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	64,50	5240,00	--	337980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков	м2	1496,30	44,45	--	66508	--	0,31	461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					44,45	--	66508	--	--	--
125.	Е0134-60-3	Демонтаж облицовки каркасов стен декоративным пластиком толщиной 2 мм, корридор первого этажа	м2	23,90	88,84 86,01	1,05 0,39	2123 2056	25 9	0,51 0,00	12 0
126.	Е0134-56-2	Демонтаж каркасов конструкций стен из деревянных брусков, корридор первого этажа	м2	23,90	243,33 237,53	3,91 1,50	5816 5677	93 36	1,47 0,01	35 0
127.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	463,10	1049,89 324,35	3,58 1,17	486205 150205	1656 544	1,87 0,01	868 3
		Итого по разделу: 1-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								1578920
		Раздел: 1-й этаж ОКНА								
128.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	52,16	300,05 271,51	28,54 10,78	15652 14163	1489 562	1,82 0,05	95 3
129.	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	9,31	501,97 470,34	31,63 5,03	4676 4381	295 47	3,31 0,04	31 0
130.	Е0110-91-2	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей	м2	122,40	204,65 179,48	23,17 7,73	25049 21968	2836 946	1,07 0,04	131 5
		Итого по разделу: 1-й этаж ОКНА								45377
		Раздел: 1-й этаж ДВЕРИ								
131.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	38,84	190,06 161,52	28,54 10,78	7382 6273	1108 419	1,09 0,05	42 2
132.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	11,14	190,06 161,52	28,54 10,78	2117 1799	318 120	1,09 0,05	12 1
		Итого по разделу: 1-й этаж ДВЕРИ								9499
		Раздел: 1-й этаж ПОЛЫ								
133.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	395,30	6,77 6,54	0,23 0,02	2675 2585	90 9	0,05 0,00	18 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	376,20	20,86	1,12	7846	420	0,14	51
					19,74	0,17	7426	63	0,00	1
135.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	346,20	61,60	5,87	21325	2032	0,40	140
					55,73	1,00	19293	345	0,01	4
136.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	346,20	13,28	0,05	4599	17	0,09	32
					13,24	0,02	4582	8	0,00	0
137.	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из песчаной гравийной смеси	м3	94,05	1692,42	327,32	159173	30785	4,61	434
					683,10	123,75	64246	11639	0,60	56
138.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	18,81	5587,75	327,32	105106	6157	3,96	74
					574,42	123,75	10805	2328	0,60	11
139.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,11	5604,41	409,16	616	45	13,34	1
					2173,50	154,69	239	17	0,75	0
140.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00	--	4532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	376,20	207,94	12,44	78225	4679	0,41	154
					60,03	4,67	22583	1759	0,02	9
142.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	376,20	165,74	5,02	62351	1890	0,03	11
					4,35	1,87	1635	705	0,00	1
143.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	449,50	430,77	230,47	193630	103598	1,33	600
					200,29	86,58	90031	38918	0,48	217
144.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	22,48	5587,75	327,32	125585	7357	3,96	89
					574,42	123,75	12910	2781	0,60	13
145.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,13	5604,41	409,16	734	54	13,34	2
					2173,50	154,69	285	20	0,75	0
146.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,13	41200,00	--	5397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	449,50	207,94	12,44	93467	5591	0,41	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм			60,03	4,67	26983	2101	0,02	10
148.	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на клее	1м2	449,50	1933,13	17,82	868942	8010	1,84	829
					292,74	2,78	131587	1251	0,03	13
		Итого по разделу: 1-й этаж ПОЛЫ								1734202
		Раздел: Лестничные марши 3шт								
149.	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на растворе лестничных площадок	1м2	55,88	461,07	17,82	25765	996	1,84	103
					292,74	2,78	16358	156	0,03	2
150.	C11011-11-69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	55,88	1350,00	--	75438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	E0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитом	м2	250,80	2614,96	8,49	655831	2129	6,33	1586
					1242,00	3,21	311494	806	0,02	4
152.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, устройство "сапожка"	м2	37,80	1896,84	2,63	71700	99	2,30	87
					382,95	0,99	14476	37	0,00	0
153.	E0159-6-2	Разборка деревянных поручней	м	63,80	30,53	0,12	1948	8	0,21	13
					30,41	0,02	1940	2	0,00	0
154.	E0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	63,80	89,00	5,98	5678	381	0,57	36
					83,03	0,95	5297	60	0,01	1
155.	E0162-36-10	Очистка вручную стен лестничного марша	м2	293,30	52,62	--	15433	--	0,37	107
					52,62	--	15433	--	--	--
156.	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	24,00	1049,89	3,58	25197	86	1,87	45
					324,35	1,17	7784	28	0,01	0
		Итого по разделу: Лестничные марши 3шт								876991
		Раздел: Подвал								
157.	E0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	м2	125,60	917,68	6,06	115260	761	1,48	186
					256,29	1,76	32190	221	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	E0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	125,60	208,25 63,13	1,46 0,56	26156 7930	184 71	0,40 0,00	50 0
159.	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	283,80	1049,89 324,35	3,58 1,17	297959 92049	1015 333	1,87 0,01	532 2
160.	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	11,39	5587,75 574,42	327,32 123,75	63672 6546	3730 1410	3,96 0,60	45 7
161.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,07	5604,41 2173,50	409,16 154,69	375 146	27 10	13,34 0,75	1 0
162.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00 --	-- --	2760 --	-- --	-- --	-- --
163.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	227,90	207,94 60,03	12,44 4,67	47389 13681	2835 1065	0,41 0,02	93 5
164.	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на клее	1м2	55,90	1933,13 292,74	17,82 2,78	108062 16364	996 156	1,84 0,03	103 2
165.	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	22,14	190,06 161,52	28,54 10,78	4208 3576	632 239	1,09 0,05	24 1
		Итого по разделу: Подвал								665842
		Раздел: Буфет, сан.узлы								
166.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	423,90	159,79 131,50	28,30 4,99	67736 55741	11995 2116	0,89 0,03	378 12
167.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	185,80	139,96 127,28	12,67 2,00	26004 23649	2354 372	0,84 0,02	156 3
168.	E0152-1-3	Разборка оснований под чаши "Генуя" в санузлах, бетонных монолитных	м3	5,40	4457,08 1530,90	2926,18 1140,25	24068 8267	15801 6157	9,34 6,26	50 34
169.	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	5,70	190,06 161,52	28,54 10,78	1083 921	163 61	1,09 0,05	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	160,00	1896,84	2,63	303494	420	2,30	368
					382,95	0,99	61272	158	0,00	1
171.	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1м2	55,00	213,19	16,81	11725	925	0,59	33
					84,13	2,65	4627	146	0,01	1
172.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	55,00	554,53	1,93	30499	106	0,39	21
					59,89	0,30	3294	17	0,00	0
173.	Е0111-27-6	Устройство покрытий в сан.узле на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	55,00	1641,81	19,00	90299	1045	1,23	68
					199,29	9,21	10961	507	0,05	3
		Итого по разделу: Буфет, сан.узлы								554909
		Раздел: Электроснабжение								
174.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1623,80	4,43	--	7190	--	0,03	49
					4,43	--	7190	--	--	--
175.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1264,00	39,08	1,44	49397	1820	0,17	212
					27,84	0,24	35190	303	0,00	2
176.	С130804-534	Трубки защитные гофрированные	м	1264,00	8,00	--	10112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, последующий провод сечением 2,5 мм2	м	2623,80	11,36	--	29817	--	0,07	186
					11,36	--	29817	--	--	--
178.	С151601-163	Кабели, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,62	30200,00	--	79239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	552,00	35,22	3,36	19441	1855	0,21	119
					31,86	0,54	17587	298	0,00	3
180.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	432,00	10,10	--	4365	--	0,07	30
					10,10	--	4365	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	114,00	11,18	0,28	1275	31	0,08	9
					10,91	0,06	1244	7	0,00	0
182.	Е0167-7-6	Демонтаж щитов осветительных	шт	9,00	48,94	0,60	440	5	0,31	3
					48,34	0,11	435	1	0,00	0
		Итого по разделу: Электроснабжение								201277
		Раздел: Отопление								
183.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	144,00	236,64	19,15	34076	2758	1,45	208
					217,49	3,02	31318	435	0,03	4
184.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром до 50 мм	м	879,10	120,08	1,20	105566	1055	0,77	676
					118,88	0,19	104511	169	0,00	1
185.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	31,00	1141,76	766,57	35394	23764	2,41	75
					375,19	295,54	11631	9162	1,62	50
186.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб	м	307,65	513,30	4,95	157917	1523	0,34	105
					60,03	1,86	18468	573	0,01	3
187.	С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	9,10	702,00	--	6388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С130901-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	6,30	1020,00	--	6426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	85,28	1760,57	23,26	150136	1984	0,68	58
					112,04	8,72	9555	744	0,04	4
190.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	21,00	968,01	9,81	20328	206	0,27	6
					43,22	3,69	908	77	0,02	0
191.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	51,80	65,50	--	3393	--	0,14	7
					25,88	--	1340	--	--	--
192.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	10,85	334,15	4,56	3626	49	1,58	17
					253,02	0,73	2745	8	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей	м2	45,86	178,50	0,08	8187	4	0,76	35
		радиаторов			122,58	0,02	5622	1	0,00	0
194.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей	м2	55,38	186,32	0,08	10319	5	0,89	49
		стальных труб			143,34	0,02	7939	1	0,00	0
		Итого по разделу: Отопление								541756
		Раздел: Водоснабжение и канализация								
195.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром	м	285,10	61,28	0,83	17472	236	0,40	114
		25 мм			60,46	0,13	17236	38	0,00	0
196.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром	м	123,60	106,09	1,49	13113	184	0,68	84
		40 мм			104,60	0,24	12929	30	0,00	0
197.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром	м	47,70	174,76	3,92	8336	187	1,02	49
		100 мм			170,83	0,62	8149	30	0,01	0
198.	Е0165-12-9	Демонтаж трапов чугунных	компл	2,00	182,30	1,63	365	3	1,03	2
					180,36	0,23	361	--	0,00	0
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация								39285
		Раздел: Кровля								
199.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	776,10	58,04	5,23	45048	4061	0,34	268
					52,81	0,82	40987	633	0,01	5
200.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	648,25	34,82	2,42	22575	1571	0,21	135
					32,40	0,38	21003	249	0,00	2
201.	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со	м2	776,10	52,74	2,82	40932	2189	0,32	252
		стойками и подкосами из брусьев			49,92	0,49	38743	382	0,01	4
202.	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных	м2	1058,90	515,71	2,48	546087	2630	0,26	279
		материалов			44,63	0,38	47257	407	0,00	4
203.	Е0158-20-2	Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки	м2	1058,90	449,06	14,46	475510	15312	0,67	710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					119,58	2,27	126623	2402	0,02	25
204.	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	1058,90	225,25	0,53	238521	559	0,14	151
					23,50	0,08	24880	89	0,00	1
205.	Е0158-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой в 3 слоя	м2	1058,90	135,12	0,53	143079	559	0,10	106
					15,01	0,08	15896	89	0,00	1
206.	С11011-1241	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ полиэстер, крошка/пленка, марка 33 ЭКПн 3 слоя	м2	1058,90	316,00	--	334612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								1846364
		Раздел: Крыльцо								
207.	Е0168-5-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	м2	175,50	263,77	--	46292	--	1,47	257
					224,17	--	39342	--	--	--
208.	Е0106-1-20	Устройство ступеней бетонных	м3	73,38	6516,58	389,15	478187	28556	3,24	238
					507,15	147,01	37215	10788	0,72	53
		Итого по разделу: Крыльцо								524479
		Раздел: Пожарная сигнализация								
209.	Ц0110-667-2	Демонтаж контрольной панели	шт	1,00	2146,98	0,48	2147	--	11,40	11
					2146,50	--	2146	--	--	--
210.	Ц0110-668-2	Демонтаж датчиков дымовых	шт	72,00	104,58	0,48	7530	35	0,60	43
					104,10	--	7495	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								9677
	ИТОГО:						19077938	455910		26962
							4380916	151927		824
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	91469
На общестроительные работы	4221241
На сантехнические работы	222598
Всего накладных расходов:	4535309
Итого с накладными	23613246

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1416795
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25030041
Итого с временными, 1,44 %	25390474
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	25733245
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25834807
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	26088712
Пересчет в текущих ценах, К-2,04	53220972
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1064419
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	54285391
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6514247
Итого с НДС	60799638

Заказчик:

РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского Министерства образования и науки РК»

Директор Калиева А.Ж.

Подрядчик:

ТОО «Проектно строительная организация Билдинг Эксперт»

Исполнительный директор Аликулов К.С.

технадзор

Счет-фактура № 12 от 24 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №01 от 30 мая 2013года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Бостандыкский, Алматы, Жандосова 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 930240000793, Акционерное общество "Алматыкультбытстрой",Республика Казахстан, Бостандыкский, Алматы, Жандосова 20

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340006340, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

ИИК получателя: KZ816010131000142339, в банке ГУ "Национальный банк Республики Казахстан", БИК NBRKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП"Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского"	объект	1	49 291 105,36	49 291 105,36	12%	5 914 932,64	55 206 038,00	0	
Всего по счету:					**49 291 105,36**		**5 914 932,64**	**55 206 038,00**		

Руководитель: Аликулов К. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 12 от 24 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"**

Заказчик: **РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"**

Основание: **Договор №01 от 30 мая 2013года**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП"Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского"	1	объект	55 206 038,00	55 206 038,00

Итого: 55 206 038,00

В том числе НДС 5 914 932,64

Всего оказано услуг 1, на сумму 55 206 038,00 KZT

Пятьдесят пять миллионов двести шесть тысяч тридцать восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН: 070240003370
Адрес: 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65
Расчетный счет: KZ878560000004935727 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"

БИН: 990340006340
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

Расчетный счет: KZ816010131000142339 в ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" ,
БИК: NBRKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского Министерства образования и науки РК» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»
Договор: №1 от 30.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского» расположенного по адресу г.Алматы, ул. Манаса, 13

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 4-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								
1.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	30,56	300,34	5,08	9179	155	0,85	26
					156,03	1,21	4769	37	0,06	2
2.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 5 мм	м2	243,40	72,45	2,20	17634	535	0,43	104
					66,55	0,35	16199	85	0,00	1
3.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1168,32	31,00	--	36218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	292,08	37,00	--	10807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	81,40	1124,63	81,34	91545	6621	4,62	376
					773,20	13,55	62938	1103	0,07	6
6.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и	м2	81,40	363,66	7,65	29602	623	0,93	75
					162,60	2,90	13236	236	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов плоских								
7.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	383,70	260,86 50,20	2,91 1,10	100092 19261	1118 422	0,30 0,01	115 2
8.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	168,30	254,87 44,77	2,35 0,90	42895 7535	396 151	0,27 0,00	45 1
9.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	156,50	123,40 59,78	2,01 0,76	19312 9355	315 119	0,36 0,00	56 1
10.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	982,80	254,87 44,77	2,35 0,90	250486 43999	2310 885	0,27 0,00	261 4
11.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	79,70	374,77 367,43	2,76 1,04	29869 29284	220 83	2,02 0,01	161 0
12.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	79,70	1070,00 --	-- --	85279 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 4-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								722917
		Раздел: ДВЕРИ 4-й этаж								
13.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	52,48	357,91 174,40	39,21 14,83	18783 9152	2058 778	1,03 0,17	54 9
14.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	49,20	3540,00 --	-- --	174168 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,84	4010,00 --	-- --	7398 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ	м2	1,44	4250,00	--	6099	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21-8П внутренние			--	--	--	--	--	--
17.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	22,00	844,00	--	18568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	114,60	128,25	0,49	14697	56	0,10	11
					14,36	0,08	1646	10	0,00	0
19.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей для звукоизоляции вторые двери в классах	м2	49,20	372,12	3,44	18308	169	0,96	47
					160,30	--	7887	--	0,04	2
20.	С12061-192	Двери из ПХВ профилей спаренные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные для звукоизоляции вторые двери в классах	м2	49,20	12700,00	--	624840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДВЕРИ 4-й этаж								882861
		Раздел: ПОЛЫ 4-й этаж								
		==========								
21.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	369,30	935,06	6,13	345318	2262	0,44	162
					67,28	2,31	24845	854	0,01	4
22.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев для подмостей хора и № 70 народников	м3	1,80	29617,66	397,66	53312	716	44,85	81
					8073,00	149,06	14531	268	0,74	1
23.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	63,00	1551,87	10,68	97768	673	0,63	40
					99,62	4,00	6276	252	0,02	1
24.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	63,00	1339,85	3,70	84411	233	0,22	14
					45,55	1,15	2870	72	0,01	0
25.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, устройство "сапожка"	м2	13,05	1896,84	2,63	24754	34	2,30	30
					382,95	0,99	4997	13	0,00	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ 4-й этаж								605562
		Раздел: 3-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								
		==========								
26.	Е0115-61-	Оштукатуривание улучшенное	м2	35,52	300,34	5,08	10668	181	0,85	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен			156,03	1,21	5542	43	0,06	2
27.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 5 мм	м2	243,40	72,45 66,55	2,20 0,35	17634 16199	535 85	0,43 0,00	104 1
28.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1168,32	31,00 --	-- --	36218 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	292,08	37,00 --	-- --	10807 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	81,40	1124,63 773,20	81,34 13,55	91545 62938	6621 1103	4,62 0,07	376 6
31.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	81,40	363,66 162,60	7,65 2,90	29602 13236	623 236	0,93 0,01	75 1
32.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	383,70	260,86 50,20	2,91 1,10	100092 19261	1118 422	0,30 0,01	115 2
33.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	168,30	254,87 44,77	2,35 0,90	42895 7535	396 151	0,27 0,00	45 1
34.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	156,50	123,40 59,78	2,01 0,76	19312 9355	315 119	0,36 0,00	56 1
35.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	982,80	254,87 44,77	2,35 0,90	250486 43999	2310 885	0,27 0,00	261 4
36.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	79,70	374,77	2,76	29869	220	2,02	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					367,43	1,04	29284	83	0,01	0
37.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	79,70	1070,00	--	85279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 3-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								724406
		Раздел: ДВЕРИ 3-й этаж								
38.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	53,30	357,91	39,21	19077	2090	1,03	55
					174,40	14,83	9295	790	0,17	9
39.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	46,74	3540,00	--	165460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,69	4010,00	--	14797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,87	4250,00	--	12198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	23,00	844,00	--	19412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	114,60	128,25	0,49	14697	56	0,10	11
					14,36	0,08	1646	10	0,00	0
44.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей для звукоизоляции вторые двери в классах	м2	46,74	372,12	3,44	17393	161	0,96	45
					160,30	--	7492	--	0,04	2
45.	С12061-19 2	Двери из ПХВ профилей спаренные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные для звукоизоляции вторые двери в классах	м2	46,74	12700,00	--	593598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДВЕРИ 3-й этаж								856630
		Раздел: ПОЛЫ 3-й этаж								
46.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	369,30	935,06	6,13	345318	2262	0,44	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					67,28	2,31	24845	854	0,01	4
47.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев для подмостей	м3	1,60	29617,66	397,66	47388	636	44,85	72
					8073,00	149,06	12917	239	0,74	1
48.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	83,60	1551,87	10,68	129736	892	0,63	53
					99,62	4,00	8329	334	0,02	2
49.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной НЗ 1,2	=1,2	83,60	1339,85	3,70	112012	309	0,22	18
					45,55	1,15	3808	96	0,01	1
50.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, устройство "сапожка"	м2	13,05	1896,84	2,63	24754	34	2,30	30
					382,95	0,99	4997	13	0,00	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ 3-й этаж								659207
		Раздел: 2-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								
51.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 5 мм	м2	267,90	72,45	2,20	19409	588	0,43	115
					66,55	0,35	17829	93	0,00	1
52.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2098,56	31,00	--	65055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	524,64	37,00	--	19412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	62,70	1124,63	81,34	70514	5100	4,62	290
					773,20	13,55	48479	849	0,07	5
55.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	62,70	363,66	7,65	22801	480	0,93	58
					162,60	2,90	10195	182	0,01	1
56.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	282,70	260,86	2,91	73745	823	0,30	85
					50,20	1,10	14191	311	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	E0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	366,20	254,87 44,77	2,35 0,90	93333 16395	861 330	0,27 0,00	97 2
58.	E0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	133,70	123,40 59,78	2,01 0,76	16498 7992	269 102	0,36 0,00	48 1
59.	E0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	585,24	254,87 44,77	2,35 0,90	149160 26201	1375 527	0,27 0,00	155 3
60.	E0115-35- 1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	75,20	374,77 367,43	2,76 1,04	28183 27630	208 78	2,02 0,01	152 0
61.	C11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	75,20	1070,00 --	-- --	80464 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 2-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								638575
		Раздел: ДВЕРИ 2-й эатж								
62.	E0110-23- 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	52,48	357,91 174,40	39,21 14,83	18783 9152	2058 778	1,03 0,17	54 9
63.	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	49,20	3540,00 --	-- --	174168 --	-- --	-- --	-- --
64.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,84	4010,00 --	-- --	7398 --	-- --	-- --	-- --
65.	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,44	4250,00 --	-- --	6099 --	-- --	-- --	-- --
66.	C11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	22,00	844,00 --	-- --	18568 --	-- --	-- --	-- --
67.	E0156-26-	Установка наличников	м	114,60	128,25	0,49	14697	56	0,10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				14,36	0,08	1646	10	0,00	0
68.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей для звукоизоляции вторые двери в классах	м2	24,60	372,12 160,30	3,44 --	9154 3943	85 --	0,96 0,04	24 1
69.	С12061-19-2	Двери из ПХВ профилей спаренные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные для звукоизоляции вторые двери в классах	м2	24,60	12700,00 --	-- --	312420 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДВЕРИ 2-й эатж								561287
		Раздел: ПОЛЫ 2-й этаж								
70.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	277,10	935,06 67,28	6,13 2,31	259105 18642	1697 641	0,44 0,01	122 3
71.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, устройство "сапожка"	м2	13,10	1896,84 382,95	2,63 0,99	24849 5017	34 13	2,30 0,00	30 0
		Итого по разделу: ПОЛЫ 2-й этаж								283954
		Раздел: 1-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								
72.	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,38	3570,56 2084,40	1486,16 561,60	1371 800	571 216	12,72 2,74	5 1
73.	E0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	3,65	8176,21 1047,60	361,16 122,15	29843 3824	1318 446	6,76 0,47	25 2
74.	E0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	18,00	640,78 465,18	40,55 6,74	11534 8373	730 121	2,72 0,04	49 1
75.	E0115-63-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	23,90	344,65 187,34	5,56 1,21	8237 4477	133 29	1,02 0,08	24 2
76.	E0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки	м2	463,10	89,07	2,29	41249	1061	0,53	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолков сухими смесями при толщине намета до 2 мм			82,92	0,35	38400	161	0,00	2
77.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	555,72	31,00 --	-- --	17227 --	-- --	-- --	-- --
78.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	555,72	37,00 --	-- --	20562 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	64,60	1124,63 773,20	81,34 13,55	72651 49948	5254 875	4,62 0,07	299 5
80.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	64,60	363,66 162,60	7,65 2,90	23492 10504	494 187	0,93 0,01	60 1
		Итого по разделу: 1-й этаж СТЕНЫ И ПОТОЛКИ								226167
		Раздел: ОКНА 1-й этаж								
81.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	52,16	379,30 196,66	23,60 8,22	19786 10259	1231 429	1,18 0,04	61 2
82.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	52,16	8680,00 --	-- --	452784 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	122,40	510,22 250,39	23,76 7,73	62451 30648	2908 946	1,50 0,04	183 5
84.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	м2	122,40	8680,00 --	-- --	1062432 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
85.	Е0156-10-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах	м	88,70	67,12	0,36	5953	32	0,27	24
					43,85	0,06	3889	5	0,00	0
86.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	88,70	3680,00	--	326416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОКНА 1-й этаж								1929822
		Раздел: ПОЛЫ 1-й этаж								
87.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев для сцены в камерном зале	м3	0,80	29617,66	397,66	23694	318	44,85	36
					8073,00	149,06	6458	119	0,74	1
88.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	29,30	1551,87	10,68	45470	313	0,63	18
					99,62	4,00	2919	117	0,02	1
89.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	86,90	1339,85	3,70	116433	322	0,22	19
					45,55	1,15	3958	100	0,01	1
		Итого по разделу: ПОЛЫ 1-й этаж								185597
		Раздел: Существующая кирпичная техническое подполье 1-го этажа								
90.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,76	251,77	--	1450	--	1,77	10
					251,77	--	1450	--	--	--
91.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,38	5604,41	409,16	2118	155	13,34	5
					2173,50	154,69	822	58	0,75	0
92.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,38	41200,00	--	15574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен каналов	м3	12,60	6422,30	108,25	80921	1364	3,52	44
					564,08	40,90	7107	515	0,20	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	126,00	554,53 59,89	1,93 0,30	69871 7546	243 38	0,39 0,00	49 0
95.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	3,07	2853,56 416,59	1550,77 158,85	8760 1279	4761 488	2,45 0,52	8 2
96.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	3,07	22600,00 --	-- --	69382 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Существующая кирпичная техническое подполье 1-го этажа								248076
		Раздел: Буфет, сан.узлы								
97.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	150,00	1896,84 382,95	2,63 0,99	284525 57442	394 148	2,30 0,00	345 1
98.	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1м2	147,10	213,19 84,13	16,81 2,65	31360 12376	2473 390	0,59 0,01	87 2
99.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	147,10	554,53 59,89	1,93 0,30	81571 8810	284 44	0,39 0,00	57 0
100.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	147,10	1603,47 292,74	17,82 2,78	235870 43062	2621 410	1,84 0,03	271 4
		Итого по разделу: Буфет, сан.узлы								633327
		Раздел: Лестничные марши 3шт								
101.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 5 мм	м2	293,30	72,45 66,55	2,20 0,35	21249 19520	644 102	0,43 0,00	126 1
102.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1407,84	31,00 --	-- --	43643 --	-- --	-- --	-- --
103.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	351,96	37,00 --	-- --	13023 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	106,65	1049,89	3,58	111971	381	1,87	200
					324,35	1,17	34592	125	0,01	1
105.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков сухими смесями при толщине намета до 2 мм	м2	130,65	89,07	2,29	11637	299	0,53	70
					82,92	0,35	10833	45	0,00	0
106.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	156,78	31,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	156,78	37,00	--	5801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестничные марши 3шт								212184
		Раздел: Отопление								
108.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб	м	571,35	513,30	4,95	293274	2828	0,34	195
					60,03	1,86	34298	1064	0,01	5
109.	С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	16,90	702,00	--	11864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С130901-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	11,70	1020,00	--	11934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	158,37	1760,57	23,26	278821	3684	0,68	108
					112,04	8,72	17744	1382	0,04	7
112.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	96,20	65,50	--	6302	--	0,14	13
					25,88	--	2489	--	--	--
113.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	20,15	334,15	4,56	6733	92	1,58	32
					253,02	0,73	5098	15	0,01	0
114.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	м2	85,18	178,50	0,08	15205	7	0,76	65
					122,58	0,02	10441	2	0,00	0
115.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	102,86	186,32	0,08	19165	9	0,89	91
					143,34	0,02	14744	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Отопление								643297
		Раздел: Водоснабжение и канализация								
116.	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	10,00	1041,60	17,94	10416	179	5,52	55
					928,80	3,13	9288	31	0,03	0
117.	С131101-7	Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм	компл	10,00	4330,00	--	43300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С131101-76	Унитазы напольные керамические шамотированные	шт	10,00	16100,00	--	161000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	32,00	829,40	579,65	26541	18549	1,64	53
					249,76	222,05	7992	7106	1,22	39
120.	Е0165-8-3	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 50 мм	м	285,22	850,80	1,55	242664	442	1,22	349
					214,38	0,28	61145	79	0,00	1
121.	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	м	134,50	493,31	0,65	66350	87	0,84	114
					152,02	0,11	20446	15	0,00	0
122.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	24,00	502,00	--	12048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	24,00	521,42	49,05	12514	1177	1,69	41
					292,39	19,69	7017	472	0,09	2
124.	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 40 мм	шт	24,00	745,00	--	17880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	57,60	1504,27	5,52	86646	318	2,08	120
					396,90	0,92	22861	53	0,01	0
126.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	32,00	232,49	2,78	7440	89	1,31	42
					196,02	0,43	6273	14	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	285,10	12,59 12,29	-- --	3590 3505	-- --	0,06 --	16 --
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация								690389
		Раздел: Пожарный водопровод								
128.	E0165-13-2	Смена отдельных участков водопровода пожарного с диаметром труб 65 мм	м	48,60	1448,28 817,65	2,88 0,59	70386 39738	140 29	4,57 0,00	222 0
129.	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18128,32 331,20	46,24 16,87	18128 331	46 17	2,09 0,09	2 0
130.	E0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	8,00	10292,87 181,13	28,86 11,25	82343 1449	231 90	1,03 0,05	8 0
		Итого по разделу: Пожарный водопровод								170857
		Раздел: Кровля								
131.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1780,20	58,04 52,81	5,23 0,82	103330 94016	9314 1453	0,34 0,01	614 11
132.	E0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев	м2	1341,70	52,74 49,92	2,82 0,49	70761 66978	3784 660	0,32 0,01	436 7
133.	E0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов	м2	1058,90	515,71 44,63	2,48 0,38	546087 47257	2630 407	0,26 0,00	279 4
134.	E0158-20-2	Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки	м2	1058,90	449,06 119,58	14,46 2,27	475510 126623	15312 2402	0,67 0,02	710 25
135.	E0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	1058,90	225,25 23,50	0,53 0,08	238521 24880	559 89	0,14 0,00	151 1
136.	E0158-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	м2	1058,90	135,12 15,01	0,53 0,08	143079 15896	559 89	0,10 0,00	106 1
137.	C11011-12-41	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы	м2	1058,90	316,00	--	334612	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ полиэстер, крошка/пленка, марка 33 ЭКПн			--	--	--	--	--	--
138.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	149,00	174,76 170,83	3,92 0,62	26039 25454	585 93	1,02 0,01	153 1
139.	Е0116-21-3к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	6,00	118,21 97,20	1,32 --	709 583	8 --	0,60 --	4 --
140.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий под водосливную трубу размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	16,00	1141,76 375,19	766,57 295,54	18268 6003	12265 4729	2,41 1,62	39 26
141.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	16,00	334,15 253,02	4,56 0,73	5346 4048	73 12	1,58 0,01	25 0
142.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	54,95	186,32 143,34	0,08 0,02	10238 7877	5 1	0,89 0,00	49 0
143.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,64	251,77 251,77	-- --	2175 2175	-- --	1,77 --	15 --
144.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,64	154,22 154,22	-- --	1332 1332	-- --	1,12 --	10 --
145.	Е0116-10-5	Прокладка водосливной трубы из стальных труб диам. 100 мм с отводами кованными Д-100 мм	м	149,00	1265,53 150,07	26,00 9,74	188563 22361	3874 1451	0,83 0,05	124 7
146.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00 --	-- --	3000 --	-- --	-- --	-- --
147.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100	шт	20,00	401,00 --	-- --	8020 --	-- --	-- --	-- --
148.	Е0116-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	1воронка	6,00	8114,93 250,99	8,69 2,81	48690 1506	52 17	1,56 0,01	9 0
		Итого по разделу: Кровля								2224282
		Раздел: Крыльцо								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных выравнивающих	1м2	211,40	203,49	16,81	43019	3554	0,53	111
					74,44	2,65	15736	561	0,01	3
150.	Е0157-21-1	Устройство покрытий из плит с количеством на 1 м2 до 2 шт, площадки перед входом	1м2	211,40	512,58	2,80	108359	591	2,33	493
					380,48	--	80434	--	0,00	0
151.	С143021-11	Плиты площадью до 1м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном /недекоративном/ цементе при толщине 35-40 мм	м2	211,40	617,00	--	130434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плитами	м2	146,90	1423,16	8,49	209062	1247	6,33	929
					1242,00	3,21	182450	472	0,02	2
153.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	45,20	888,00	--	40138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	м	45,20	400,00	--	18080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,25	5604,41	409,16	7006	511	13,34	17
					2173,50	154,69	2717	193	0,75	1
156.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,65	52400,00	--	34060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,47	41200,00	--	19364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	69000,00	--	8625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в простроечных условиях	т	0,10	32735,87	11718,88	3297	1180	104,65	11
					18837,00	2634,16	1897	265	9,20	1
160.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,10	63600,00	--	6405	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм			--	--	--	--	--	--
161.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,10	21461,34 8021,25	2427,46 908,44	2161 808	244 91	48,65 4,44	5 0
162.	Е0109-62-8	Изготовление каркаса из уголков для арыка в построечных условиях	т	0,10	30068,42 22770,00	5556,19 871,71	2887 2186	533 84	126,50 3,19	12 0
163.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,10	59500,00 --	-- --	5712 --	-- --	-- --	-- --
164.	Е0109-61-13	Монтаж решеток водосборного лотка	т	0,10	11543,91 7245,00	3575,53 920,54	1108 696	343 88	41,74 4,39	4 0
165.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	1,82	2853,56 416,59	1550,77 158,85	5205 760	2829 290	2,45 0,52	4 1
166.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	1,82	22600,00 --	-- --	41222 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крыльцо								686142
		Раздел: Электроснабжение								
167.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1359,80	39,08 27,84	1,44 0,24	53141 37857	1958 326	0,17 0,00	228 2
168.	С130804-534	Трубки защитные гофрированные	м	1359,80	8,00 --	-- --	10878 --	-- --	-- --	-- --
169.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	341,00	509,00 --	-- --	173569 --	-- --	-- --	-- --
170.	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - щиток осветительный на 12 однофазных групп	шт	8,00	271,22 270,00	1,22 0,19	2170 2160	10 2	1,58 0,00	13 0
171.	С151803-1	Щиток осветительный на 12	шт	8,00	18600,00	--	148800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58	однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
172.	Е0167-17-2	Монтаж электроприборов и аппаратов - коробка распределительная	шт	54,00	80,29 80,20	0,10 --	4336 4331	5 --	0,58 0,00	31 0
173.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	54,00	509,00 --	-- --	27486 --	-- --	-- --	-- --
174.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	216,00	45,06 45,06	-- --	9733 9733	-- --	0,29 --	62 --
175.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	72,00	264,00 --	-- --	19008 --	-- --	-- --	-- --
176.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	144,00	226,00 --	-- --	32544 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроснабжение								481665
		Раздел: Фасады								
177.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2406,00	161,13 79,44	0,77 0,29	387691 191137	1865 692	0,50 0,00	1204 3
178.	Е0162-36-4	Очистка вручную фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	2020,30	44,45 44,45	-- --	89798 89798	-- --	0,31 --	623 --
179.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2	м2	1657,00	517,01 363,12	18,84 2,92	856686 601690	31218 4832	2,09 0,02	3460 26
180.	Е0157-2-8	Разборка бетонной отмостки	1м2	213,00	430,77 200,29	230,47 86,58	91753 42662	49091 18442	1,33 0,48	284 103
181.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки толщиной 10см	м3	30,00	1723,06 142,31	126,11 47,81	51692 4269	3783 1434	0,98 0,23	29 7
182.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	30,00	5364,64	82,51	160939	2475	1,55	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 10см			---	---	---	---	---	---
					225,11	31,16	6753	935	0,15	5
183.	E0115-19-1	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором цоколя по камню	м2	214,60	348,13	2,91	74710	625	1,15	247
					---	---	---	---	---	---
					214,76	1,10	46088	236	0,01	1
184.	E0115-14-2	Облицовка цоколя гладких	м2	214,60	665,11	3,20	142732	687	3,10	666
					---	---	---	---	---	---
					538,20	1,21	115498	260	0,01	1
185.	C11011-545	Плитки керамические фасадные рельефные глазурованные многоцветные, толщиной 9 мм	м2	214,60	1630,00	--	349798	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фасады								2205799
		Раздел: Благоустройства								
186.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	693,50	141,28	--	97976	--	0,88	612
					---	---	---	---	---	---
					141,28	--	97976	--	--	--
187.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	346,75	453,92	8,29	157397	2874	0,80	278
					---	---	---	---	---	---
					124,98	2,20	43338	761	0,01	3
188.	C143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	15,60	26700,00	--	416640	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
189.	E0168-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	м2	929,00	38,80	37,29	36045	34642	0,01	9
					---	---	---	---	---	---
					1,51	6,38	1403	5927	0,04	33
190.	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары	м2	680,55	59,48	15,65	40482	10650	0,28	190
					---	---	---	---	---	---
					43,73	5,49	29764	3736	0,02	15
191.	C143008-38	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	118,42	2470,00	--	292501	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
192.	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	313,55	119,08	52,60	37338	16493	0,44	137
					---	---	---	---	---	---
					65,99	18,56	20690	5820	0,09	28
193.	C143003-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 100 мм	м2	313,55	850,00	--	266518	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройства								1344896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						17817904 3490745	323495 88080		20847 510	
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					46840			
		На общестроительные работы					3259942			
		На металломонтажные работы					4225			
		На сантехнические работы					311904			
		Всего накладных расходов:					3622911			
		Итого с накладными					21440815			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					1286449			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					22727264			
		Итого с временными, 1,44 %					23054537			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					23365773			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					23457991			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %					23688536			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,04					48324613			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					966492			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					49291105			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					5914933			
		Итого с НДС					55206038			

Заказчик:

РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского Министерства образования и науки РК»

Директор Калиева А.Ж.

Подрядчик:

ТОО «Проектно строительная организация Билдинг Эксперт»

Исполнительный директор Аликулов

Счет-фактура № 17 от 21 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №01 от 30 мая 2013года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340006340, РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340006340, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

ИИК получателя: KZ816010131000142339, в банке ГУ "Национальный банк Республики Казахстан", БИК NBRKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП"Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского"	объект	1	33 672 036,61	33 672 036,61	12%	4 040 644,39	37 712 681,00	0	
Всего по счету:					**33 672 036,61**		**4 040 644,39**	**37 712 681,00**		

Руководитель: Аликулов К.С

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 17 от 21 августа 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"**

Заказчик: **РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"**

Основание: **Договор №01 от 30 мая 2013года**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП"Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского"	1	объект	37 712 681,00	37 712 681,00

Итого: 37 712 681,00

В том числе НДС 4 040 644,39

Всего оказано услуг 1, на сумму 37 712 681.00 KZT

Тридцать семь миллионов семьсот двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят один тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН: 070240003370
Адрес: 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65
Расчетный счет: KZ878560000004935727 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"

БИН: 990340006340
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

Расчетный счет: KZ816010131000142339 в ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" ,
БИК: NBRKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского Министерства образования и науки РК» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»
Договор: №1 от 30.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского» расположенного по адресу г.Алматы, ул. Манаса, 13

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-й этаж								
1.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	40,90	1339,85	3,70	54800	151	0,22	9
					45,55	1,15	1863	47	0,01	0
2.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	4,92	379,71	40,10	1868	197	1,71	8
					313,09	15,16	1540	75	0,07	0
3.	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	40600,00	--	81200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 2-й этаж								137868
		Раздел: 1-й этаж								
4.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 2 мм	м2	451,10	72,45	2,20	32681	991	0,43	193
					66,55	0,35	30022	157	0,00	2
5.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	541,32	31,00	--	16781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	541,32	37,00 --	-- --	20029 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	м2	17,84	391,61 176,79	27,58 9,48	6984 3153	492 169	1,06 0,05	19 1
8.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	18,66	12700,00 --	-- --	236918 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 5 мм	м2	1227,70	72,45 66,55	2,20 0,35	88944 81706	2696 427	0,43 0,00	526 4
10.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	5892,96	31,00 --	-- --	182682 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1473,24	37,00 --	-- --	54510 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	423,80	260,86 50,20	2,91 1,10	110552 21274	1234 466	0,30 0,01	127 2
13.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1156,70	254,87 44,77	2,35 0,90	294808 51785	2718 1041	0,27 0,00	307 5
14.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	133,70	123,40 59,78	2,01 0,76	16498 7992	269 102	0,36 0,00	48 1
15.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	175,20	374,77 367,43	2,76 1,04	65659 64373	484 182	2,02 0,01	355 1
16.	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	175,20	1070,00 --	-- --	187464 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	38,84	357,91 174,40	39,21 14,83	13901 6774	1523 576	1,03 0,17	40 7
18.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	20,30	4010,00 --	-- --	81383 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	4,30	4250,00 --	-- --	18296 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12064-5	Блоки дверные входные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	м2	16,80	14500,00 --	-- --	243600 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	17,00	844,00 --	-- --	14348 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	70,00	128,25 14,36	0,49 0,08	8977 1005	34 6	0,10 0,00	7 0
23.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей для звукоизоляции вторые двери в классах	м2	20,30	372,12 160,30	3,44 --	7552 3253	70 --	0,96 0,04	19 1
24.	С12061-19 2	Двери из ПХВ профилей спаренные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные для звукоизоляции вторые двери в классах	м2	20,30	12700,00 --	-- --	257747 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0110-23-1	Установка блоков внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,10	357,91 174,40	39,21 14,83	2183 1064	239 90	1,03 0,17	6 1
26.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	6,10	3540,00 --	-- --	21594 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00 --	-- --	1688 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,14	379,71 313,09	40,10 15,16	2711 2235	286 108	1,71 0,07	12 1
29.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1	шт	3,00	37400,00	--	112200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованные и окрашенные			--	--	--	--	--	--
30.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	289,30	935,06	6,13	270513	1772	0,44	127
					67,28	2,31	19463	669	0,01	3
		Итого по разделу: 1-й этаж								2371205
		Раздел: Лестничные марши 3шт								
31.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	63,80	89,00	5,98	5678	381	0,57	36
					83,03	0,95	5297	60	0,01	1
32.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	63,80	105,81	7,36	6751	470	0,48	30
					82,55	2,79	5266	178	0,01	1
33.	СПрайс	Стоимость лестничного ограждения металлического из нержавеющей стали	шт	63,80	5060,06	--	322832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами лестничного марша	м2	178,00	284,21	0,08	50590	15	0,24	43
					40,14	0,02	7145	4	0,00	0
35.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным панелей лестничного марша	м2	115,30	185,31	2,35	21367	271	0,54	62
					90,05	0,90	10382	104	0,00	1
		Итого по разделу: Лестничные марши 3шт								407218
		Раздел: Подвал								
36.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 5 мм	м2	539,55	72,45	2,20	39089	1185	0,43	231
					66,55	0,35	35908	188	0,00	2
37.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1396,83	31,00	--	43302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	584,67	37,00	--	21633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков сухими смесями при толщине намета до 5 мм	м2	157,20	89,07	2,29	14002	360	0,53	84
					82,92	0,35	13035	55	0,00	1
40.	С143002-5	Сухие смеси: шпаклевки	кг	573,68	31,00	--	17784	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	выравнивающие на гипсовой основе			--	--	--	--	--	--
41.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	179,12	37,00 --	-- --	6627 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	539,55	254,87 44,77	2,35 0,90	137515 24155	1268 486	0,27 0,00	143 2
43.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	157,20	260,86 50,20	2,91 1,10	41007 7891	458 173	0,30 0,01	47 1
44.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,14	357,91 174,40	39,21 14,83	7924 3861	868 328	1,03 0,17	23 4
45.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	22,14	4010,00 --	-- --	88781 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подвал								417665
		Раздел: Буфет, сан.узлы								
46.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок в душевых	м2	6,00	129,13 93,15	2,69 2,03	775 559	16 12	0,55 0,01	3 0
47.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,08	59500,00 --	-- --	4974 --	-- --	-- --	-- --
48.	С11011-75	Винипласт листовой из непластифицированного поливинилхлорида, марка ВН	т	0,03	194100,00 --	-- --	5823 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	72,00	1896,84 382,95	2,63 0,99	136572 27572	189 71	2,30 0,00	166 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,70	357,91 174,40	39,21 14,83	2040 994	224 85	1,03 0,17	6 1
51.	C12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	м2	5,70	4880,00 --	-- --	27816 --	-- --	-- --	-- --
52.	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3,00	844,00 --	-- --	2532 --	-- --	-- --	-- --
53.	E0117-5-2	Установка моек на два отделения	комплект	1,00	667,24 445,05	77,06 28,13	667 445	77 28	2,60 0,14	3 0
54.	C131101-24	Мойки из нержавеющей стали, размер 600х800 мм, с крылом	шт	2,00	3750,00 --	-- --	7500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Буфет, сан.узлы								188699
		Раздел: Электроснабжение								
55.	E0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	15,00	168,19 166,49	1,70 0,28	2523 2497	26 4	1,06 0,00	16 0
56.	C151701-19	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-У3	шт	15,00	762,00 --	-- --	11430 --	-- --	-- --	-- --
57.	E0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	65,00	522,17 513,00	9,17 1,43	33941 33345	596 93	2,96 0,01	193 1
58.	C151702-43	Светильники тип ЛПР-2х40-01 УХЛ4	шт	65,00	2080,00 --	-- --	135200 --	-- --	-- --	-- --
59.	E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	216,00	45,06 45,06	-- --	9733 9733	-- --	0,29 --	62 --
60.	C151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	72,00	264,00 --	-- --	19008 --	-- --	-- --	-- --
61.	C151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для	шт	144,00	226,00	-- --	32544 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С			--	--	--	--	--	--
62.	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - щиток осветительный на 12 однофазных групп	шт	3,00	271,22 270,00	1,22 0,19	814 810	4 1	1,58 0,00	5 0
63.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	3,00	18600,00 --	-- --	55800 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного герметического	шт	33,00	202,21 201,61	0,60 0,11	6673 6653	20 4	1,17 0,00	39 0
65.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	33,00	871,00 --	-- --	28743 --	-- --	-- --	-- --
66.	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	33,00	19,00 --	-- --	627 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	286,00	316,57 313,20	3,37 0,54	90540 89575	964 154	1,92 0,01	549 2
68.	С151702-2	Светильники тип ЛВП05-4Х65/002-УХЛ4	шт	286,00	7100,00 --	-- --	2030600 --	-- --	-- --	-- --
69.	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт	572,00	131,00 --	-- --	74932 --	-- --	-- --	-- --
70.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	572,00	17,00 --	-- --	9724 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроснабжение								2542831
		Раздел: Вентиляция								
71.	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов из плит	м2	32,30	169,35 151,65	17,70 2,79	5470 4898	572 90	1,01 0,02	33 1
72.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной	м2	33,00	1880,35 261,34	13,22 4,95	62052 8624	436 163	1,62 0,02	54 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 мм								
73.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	14,30	1961,25 226,41	11,44 4,27	28046 3238	164 61	1,40 0,02	20 0
74.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44,00	200,00 --	-- --	8800 --	-- --	-- --	-- --
75.	C131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	7,00	39,00 --	-- --	273 --	-- --	-- --	-- --
76.	E0120-13-1	Установка противопожарных клапанов обратных диаметром до 200 мм	шт	2,00	281,79 194,06	6,72 2,81	564 388	13 6	1,18 0,01	2 0
77.	C131306-65	Клапаны противопожарные клапаны диаметром 200мм.	шт	2,00	14400,00 --	-- --	28800 --	-- --	-- --	-- --
78.	E0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок LDC-315	шт	1,00	5666,09 287,21	17,37 5,62	5666 287	17 6	1,77 0,04	2 0
79.	E0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	2,00	1952,42 1557,67	114,61 42,19	3905 3115	229 84	9,50 0,21	19 0
80.	C131301-74	Вентиляторы радиальные ILT4-200	компл	2,00	23800,00 --	-- --	47600 --	-- --	-- --	-- --
81.	E0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	4,00	3472,90 1063,46	8,69 2,81	13892 4254	35 11	6,61 0,01	26 0
		Итого по разделу: Вентиляция								205067
		Раздел: Водоснабжение и канализация								
82.	E0165-15-1	Смена смесителя с душем	компл	8,00	410,79 407,70	0,64 0,11	3286 3262	5 1	2,33 0,00	19 0
83.	C131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	8,00	1650,00 --	-- --	13200 --	-- --	-- --	-- --
84.	E0165-17-	Смена унитаза с бачком	компл	8,00	1041,60	17,94	8333	144	5,52	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				928,80	3,13	7430	25	0,03	0
85.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	8,00	3470,00 ---	-- --	27760 --	-- --	-- --	-- --
86.	С131101-7 7	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	шт	8,00	4250,00 ---	-- --	34000 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0165-17- 1	Смена раковины /умывальника/	компл	17,00	456,09 --- 432,00	8,22 --- 1,32	7753 --- 7344	140 --- 22	2,54 --- 0,01	43 --- 0
88.	С131101-5 6	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт	17,00	2660,00 ---	-- --	45220 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0165-12- 9	Установка трапов чугунных	компл	3,00	480,41 --- 450,90	4,07 --- 0,56	1441 --- 1353	12 --- 2	2,58 --- 0,00	8 --- 0
90.	С131101-6 2	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм	комплект	3,00	2710,00 ---	-- --	8130 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация								149124
		Раздел: Пожарная сигнализация								
91.	Ц0110-667 -1	Монтаж контрольной панели	шт	1,00	4487,60 --- 4275,00	1,60 --- --	4488 --- 4275	2 --- --	23,00 --- --	23 --- --
92.	Т1	Контрольная панель на 8 шлейфов	шт	1,00	21514,57 --- --	-- -- --	21515 --	-- --	-- --	-- --
93.	Т2	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	шт	1,00	960,84 --- --	-- -- --	961 --	-- --	-- --	-- --
94.	Ц0110-668 -1	Монтаж извещателя теплового	шт	312,00	153,50 --- 144,00	-- -- --	47892 --- 44928	-- --- --	1,00 --- --	312 --- --
95.	Т3	Извещатель пожарный тепловой ИП	шт	312,00	135,77	--	42361	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		101-1А								
96.	Ц0110-668 -2	Монтаж извещателя дымового	шт	19,00	369,90	1,60	7028	30	2,00	38
					347,00	--	6593	--	--	--
97.	Т4	Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ	шт	19,00	375,98	--	7144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0110-668 -1	Монтаж извещателя пожарного ручного	шт	1,00	153,50	--	154	--	1,00	1
					144,00	--	144	--	--	--
99.	Т5	Извещатель пожарный ручной	шт	1,00	386,43	--	386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Ц0108-593 -11	Монтаж световых табло	шт	11,00	241,70	91,00	2659	1001	0,82	9
					131,00	25,70	1441	283	0,15	2
101.	С151704-2	Световое табло "Выход"	шт	11,00	462,00	--	5082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0110-901 -12	Монтаж коробки универсальной	шт	7,00	85,50	0,20	598	1	0,23	2
					38,00	0,10	266	1	0,00	0
103.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	7,00	59,00	--	413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Ц0108-81- 1	Монтаж звонка	шт	1,00	97,70	1,60	98	2	1,00	1
					85,50	--	86	--	--	--
105.	С151801-1 19	Стоимость звонка ЗВП-220	шт	1,00	431,00	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	1,00	84,20	1,90	84	2	0,49	0
					77,00	0,40	77	--	0,00	0
107.	С151706-4	Стоимость лампы накаливания	шт	1,00	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Ц0110-55- 8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене	м	1966,00	43,80	--	86111	--	0,15	295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичной			24,50	--	48167	--	--	--
109.	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м	1,97	2980,00 --	-- --	5859 --	-- --	-- --	-- --
110.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	30,00	175,20 72,70	75,70 20,60	5256 2181	2271 618	0,44 0,12	13 4
111.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	52100,00 --	-- --	1563 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								240105
		Раздел: Вентиляционные шахты								
112.	Е0108-7-5	Кладка стен веншахт	м2	29,10	974,14 217,35	42,96 16,09	28348 6325	1250 468	1,39 0,08	40 2
113.	Е0106-11-7	Обрамление по периметру шахт уголком 45х5	1т	0,07	99034,93 38036,25	380,30 143,44	7309 2807	28 11	227,70 0,70	17 0
114.	Е0112-4-2	Устройство фартука из кровельной стали с креплением из полосовой стали	м	19,20	312,40 80,48	5,36 2,00	5998 1545	103 38	0,48 0,01	9 0
115.	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен вентшахт	м3	1,46	15633,61 4101,19	472,77 177,19	22747 5967	688 258	23,05 0,86	34 1
116.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	м2	29,10	976,16 222,01	6,15 2,34	28406 6460	179 68	1,32 0,01	38 0
117.	Е0115-70-2	Натягивание сетки	м2	1,46	797,39 248,92	6,15 2,34	1164 363	9 3	1,47 0,01	2 0
118.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами	колпак	8,00	3086,35 349,31	8,69 2,81	24691 2794	70 22	2,22 0,01	18 0
119.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	23,65	137,74	0,06	3257	1	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭП-1155			3,13	0,03	74	1	0,00	0
		Итого по разделу: Вентиляционные шахты								121920
		Раздел: Входная группа								
120.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли тамбура	м2	12,00	20,63	2,42	248	29	0,13	2
					18,20	0,19	218	2	0,00	0
121.	Е0155-1-3	Разборка тамбура	м2	30,00	73,99	10,70	2220	321	0,46	14
					63,29	1,79	1899	54	0,02	1
122.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек входной группы	т	0,80	2410,58	453,27	1928	363	6,76	5
					1227,30	54,00	982	43	2,48	2
123.	С130806-15	Трубы стальные, черные легкие 100х4 мм	м	65,00	749,00	--	48685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей каркаса козырька входной группы	т	0,24	16071,57	4865,49	3930	1190	64,97	16
					10453,50	1305,85	2556	319	4,76	1
125.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,24	59500,00	--	14550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей входной группы	м2	53,24	1191,28	10,25	63424	546	1,97	105
					313,89	3,85	16712	205	0,02	1
127.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	48,40	1049,89	3,58	50815	173	1,87	91
					324,35	1,17	15698	57	0,01	0
128.	Е0109-33-1	Монтаж металлического декоративного элемента входной группы	т	0,72	5594,10	783,92	4028	564	16,33	12
					2975,63	132,19	2142	95	2,73	2
129.	С12021-41	Стоимость декоративных элементов кованного железа	т	0,72	147100,00	--	105912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0121-19-1	Монтаж карнизного освещения с лампами накаливания	светото ч	26,00	220,41	--	5731	--	0,88	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					141,54	--	3680	--	0,14	4
131.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	26,00	871,00	--	22646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	72,60	23,50	--	1706	--	0,13	9
					20,83	--	1512	--	--	--
133.	С151601-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	1000м	0,07	13700,00	--	995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входная группа								326816
		Раздел: Крыльцо								
134.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями	м	62,00	137,43	8,20	8521	508	0,66	41
					113,33	3,10	7027	192	0,02	1
135.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	4,96	134000,00	--	664640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0133-101-1	Демонтаж опор	опора	12,00	1067,06	666,64	12805	8000	1,73	21
					285,66	178,21	3428	2139	0,72	9
137.	Е0109-53-3	Монтаж стоек фонарных из труб дм. 100	т	0,30	18738,70	851,78	5622	256	109,25	33
					16870,50	165,94	5061	50	0,81	0
138.	С130807-40	Трубы, дм. 100х4,0 мм	10м	3,00	120800,00	--	362400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб фонарных	м2	13,80	162,41	0,07	2241	1	0,74	10
					119,45	0,02	1648	--	0,00	0
140.	Е0133-115-2	Установка уличных фонарей	шт	12,00	2148,14	1764,06	25778	21169	2,31	28
					382,95	299,81	4595	3598	1,01	12
141.	С151701-34	Светильники взрывозащищенные, тип В4А-60-ОМ3	шт	12,00	4050,00	--	48600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0167-12-3	Монтаж труб для электропроводки	м	60,00	113,05	1,25	6783	75	0,67	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					111,80	0,20	6708	12	0,00	0
143.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы	м	80,00	13,64	--	1091	--	0,08	7
					13,64	--	1091	--	--	--
144.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,08	60500,00	--	4840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые	1000м	0,06	86200,00	--	5172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо								1148492
		Раздел: Фасады								
146.	Е0115-181-8примен.	Реставрация декоративной отделки поверхности фасада	м2	74,82	1206,34	2,63	90258	196	4,50	336
					908,21	0,99	67952	74	0,00	0
147.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2	м2	245,20	517,01	18,84	126771	4620	2,09	512
					363,12	2,92	89037	715	0,02	4
148.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	254,80	995,37	37,68	253620	9601	3,88	989
					687,59	5,83	175197	1486	0,03	8
149.	Е0162-25-4	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов сложных с лесов и земли	м2	2020,30	42,50	3,49	85872	7059	0,05	109
					8,81	0,66	17795	1333	0,00	7
150.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасаде /сливов/	м2	169,20	32,20	0,06	5449	11	0,06	10
					8,86	0,03	1498	4	0,00	0
151.	Е0152-8-5	Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных	м3	32,80	15216,38	57,99	499097	1902	54,69	1794
					8983,49	14,35	294658	471	0,08	2
152.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки толщиной 10см	м3	15,94	1723,06	126,11	27465	2010	0,98	16
					142,31	47,81	2268	762	0,23	4
153.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 10см	м3	15,94	5364,64	82,51	85512	1315	1,55	25
					225,11	31,16	3588	497	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	320,00	739,16 176,21	1,55 0,59	236533 56389	496 188	1,12 0,00	358 1
		Итого по разделу: Фасады								1410577
		Раздел: Благоустройство территории								
155.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	346,75	453,92 124,98	8,29 2,20	157397 43338	2874 761	0,80 0,01	278 3
156.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	15,61	26700,00 --	-- --	416734 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	39,35	251,77 251,77	-- --	9908 9908	-- --	1,77 --	70 --
158.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с тратуаров из лотков	м	160,00	813,77 276,86	438,98 111,38	130203 44298	70236 17820	1,79 0,45	287 72
159.	С143018-150	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 450 мм	м	160,00	3830,00 --	-- --	612800 --	-- --	-- --	-- --
160.	Е0168-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	м2	1000,00	38,80 1,51	37,29 6,38	38800 1510	37290 6380	0,01 0,04	10 35
161.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары	м2	680,55	59,48 43,73	15,65 5,49	40482 29764	10650 3736	0,28 0,02	190 15
162.	С143008-38	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	118,41	2470,00 --	-- --	292475 --	-- --	-- --	-- --
163.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	313,55	119,08 65,99	52,60 18,56	37338 20690	16493 5820	0,44 0,09	137 28
164.	С143003-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 100 мм	м2	313,55	850,00 --	-- --	266518 --	-- --	-- --	-- --
165.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	734,00	29,25	19,19	21470	14085	0,04	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			6,83	6,33	5014	4643	0,02	16
166.	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	67,89	3750,00	--	254606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	734,00	29,25	19,19	21470	14085	0,04	28
					6,83	6,33	5014	4643	0,02	16
168.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	74,87	4700,00	--	351880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	У1-29-13	Ограждение металлическое высота 0,7 м, типа II, строительные работы	м	254,00	2332,95	55,92	592569	14205	1,96	497
					314,99	14,59	80006	3705	0,07	18
170.	У1-29-14	Ограждение металлическое высота 0,7 м, типа II, монтаж металлоконструкций	м	254,00	1737,89	3,46	441424	879	1,26	321
					218,24	1,05	55432	267	0,00	1
171.	У1-30-1	Ограждение металлическое высота 0,35 м, типа II, строительные работы	м	28,00	234,06	9,26	6554	259	0,40	11
					66,23	2,15	1854	60	0,01	0
172.	У1-30-2	Ограждение металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций	м	28,00	615,33	32,31	17229	905	0,41	11
					69,83	10,75	1955	301	0,04	1
173.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	886,50	16,82	--	14915	--	0,12	104
					16,82	--	14915	--	--	--
174.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	886,50	253,02	--	224304	--	0,46	408
					67,02	--	59415	--	--	--
175.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	886,50	20,24	--	17944	--	0,06	54
					9,44	--	8370	--	--	--
176.	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных выравнивающих	1м2	3,00	201,09	17,51	603	53	0,50	2
					71,33	2,76	214	8	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Е0157-21-1	Устройство покрытий из плит с количеством на 1 м2 до 2 шт, площадки перед входом	1м2	3,00	496,84 364,63	2,91 --	1491 1094	9 --	2,23 0,00	7 0
178.	С143021-1-1	Плиты площадью до 1м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном /недекоративном/ цементе при толщине 35-40 мм	м2	3,00	617,00 --	-- --	1851 --	-- --	-- --	-- --
179.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плитами	м2	5,00	1423,16 1242,00	8,49 3,21	7116 6210	42 16	6,33 0,02	32 0
180.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	2,00	888,00 --	-- --	1776 --	-- --	-- --	-- --
181.	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	м	2,00	400,00 --	-- --	800 --	-- --	-- --	-- --
182.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями	м	6,00	137,43 113,33	8,20 3,10	825 680	49 19	0,66 0,02	4 0
183.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,48	134000,00 --	-- --	64320 --	-- --	-- --	-- --
184.	Е0133-101-1	Демонтаж опор	опора	12,00	1067,06 285,66	666,64 178,21	12805 3428	8000 2139	1,73 0,72	21 9
185.	Е0109-53-3	Монтаж стоек фонарных из труб дм. 100	т	0,30	18738,70 16870,50	851,78 165,94	5622 5061	256 50	109,25 0,81	33 0
186.	С130807-40	Трубы, дм. 100х4,0 мм	10м	4,00	120800,00 --	-- --	483200 --	-- --	-- --	-- --
187.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб фонарных	м2	13,80	162,41 119,45	0,07 0,02	2241 1648	1 --	0,74 0,00	10 0
188.	Е0133-115-2	Установка уличных фонарей	шт	14,00	2148,14 382,95	1764,06 299,81	30074 5361	24697 4197	2,31 1,01	32 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	С151701-34	Светильники взрывозащищенные, тип В4А-60-ОМЗ	шт	14,00	4050,00	--	56700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0167-12-3	Монтаж труб для электропроводки	м	80,00	113,05	1,25	9044	100	0,67	54
					111,80	0,20	8944	16	0,00	0
191.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы	м	320,00	13,64	--	4364	--	0,08	27
					13,64	--	4364	--	--	--
192.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,32	60500,00	--	19360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые	1000м	0,08	86200,00	--	6896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	скамья	10,00	14556,05	481,52	145560	4815	4,71	47
					772,28	162,15	7723	1621	0,79	8
195.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	10,00	2889,16	101,20	28892	1012	6,90	69
					1138,50	28,20	11385	282	0,14	1
196.	У1-45-1	Стенд газетно-информационный навесной типа I, строительные работы	стенд	28,00	2570,84	55,16	71983	1545	2,53	71
					415,55	14,10	11635	395	0,07	2
197.	У1-45-2	Стенд газетно-информационный навесной типа I, монтаж металлоконструкций	стенд	28,00	2110,53	--	59095	--	1,38	39
					245,73	--	6880	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство территории								4981635
ИТОГО:							14649228	310897		12152
							2000760	77560		359

Накладные расходы :

На монтажные работы	263735
На общестроительные работы	1655998
На металломонтажные работы	66231
На сантехнические работы	51424
Всего накладных расходов:	2037388
Итого с накладными	16686616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	996855
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17683471
Итого с временными, 1,44 %	17937071
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	18178245
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18249704
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	18428351
Пересчет в текущих ценах, К-2,04	37593836
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	751877
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38345713
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4601486
Итого с НДС	42947199
Скидка 50%	5234518
Итого с учетом скидки	37712681

Заказчик:

РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского Министерства образования и науки РК»

Директор _____ Калиева А.Ж.

Подрядчик:

ТОО «Проектно строительная организация Билдинг Эксперт»

Исполнительный директор _____ Адикулов К.С.

техкадзор _____ / Байманов /

Счет-фактура № 19 от 8 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Строительная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070240003370, 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023196, от 06.08.2012

ИИК поставщика: KZ878560000004935727, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №01 от 30 мая 2013года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070240003370, Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Строительная организация" Билдинг-Эксперт",050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990340006340, РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340006340, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

ИИК получателя: KZ816010131000142339, в банке ГУ "Национальный банк Республики Казахстан", БИК NBRKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП"Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского"	объект	1	8 999 327,86	8 999 327,86	12%	1 079 919,34	10 079 247,20	0	
Всего по счету:					8 999 327,86		1 079 919,34	10 079 247,20		

Руководитель: Аликулов К.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИЛДИНГ ЭКСПЕРТ"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 19
от 8 октября 2013 г.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

Заказчик: РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"

Основание: Договор №01 от 30 мая 2013года

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП"Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского"	1	объект	10 079 247,20	10 079 247,20

Итого: 10 079 247,20

В том числе НДС 1 079 919,34

Всего оказано услуг 1, на сумму 10 079 247,20 KZT

Десять миллионов семьдесят девять тысяч двести сорок семь тенге 20 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно Стройтельная организация" Билдинг-Эксперт"

БИН: 070240003370
Адрес: 050063, Республика Казахстан, Ауэзова, Алматы, микрорайон Жетысу 3, дом № 67, к.помещение65
Расчетный счет: KZ878560000004935727 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(подпись)

Заказчик: РГКП "Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан"

БИН: 990340006340
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса 13

Расчетный счет: KZ816010131000142339 в ГУ "Национальный банк Республики Казахстан" ,
БИК: NBRKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского Министерства образования и науки РК» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»
Договор: №1 от 30.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского» расположенного по адресу г.Алматы, ул. Манаса, 13

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь-октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы 4-го этажа								
1.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	415,60	181,40	0,11	75391	45	0,11	47
					18,14	0,02	7541	10	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 4-го этажа								75391
		Раздел: Полы 3-го этажа								
2.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	415,60	181,40	0,11	75391	45	0,11	47
					18,14	0,02	7541	10	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 3-го этажа								75391
		Раздел: Полы 2-го этажа								
3.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	415,60	181,40	0,11	75391	45	0,11	47
					18,14	0,02	7541	10	0,00	0
		Итого по разделу: Полы 2-го этажа								75391
		Раздел: Полы 1-го этажа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	395,30	181,40	0,11	71708	43	0,11	45
					18,14	0,02	7172	9	0,00	0
5.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, устройство "сапожка"	м2	17,40	1913,38	2,52	33293	44	2,40	42
					399,60	0,95	6953	16	0,00	0
6.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей для звукоизоляции вторые двери в классах	м2	59,35	372,12	3,44	22085	204	0,96	57
					160,30	--	9514	--	0,04	2
7.	С12061-192	Двери из ПХВ профилей спаренные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные для звукоизоляции вторые двери в классах	м2	59,35	12700,00	--	753745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	185,79	917,68	6,06	170495	1125	1,48	275
					256,29	1,76	47616	327	0,01	1
9.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 2 мм	м2	185,79	72,45	2,20	13460	408	0,43	80
					66,55	0,35	12365	65	0,00	1
10.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	222,95	31,00	--	6911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	222,95	37,00	--	8249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	185,79	254,87	2,35	47352	437	0,27	49
					44,77	0,90	8318	167	0,00	1
13.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	451,10	254,87	2,35	114972	1060	0,27	120
					44,77	0,90	20196	406	0,00	2

Итого по разделу: Полы 1-го этажа 1242270

Раздел: Подвал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
14.	E0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями при толщине намета до 5 мм	м2	121,10	72,45 66,55	2,20 0,35	8773 8059	266 42	0,43 0,00	52 0
15.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1774,29	31,00 --	-- --	55003 --	-- --	-- --	-- --
16.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	208,11	37,00 --	-- --	7700 --	-- --	-- --	-- --
17.	E0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков сухими смесями при толщине намета до 5 мм	м2	126,60	89,07 82,92	2,29 0,35	11277 10498	290 44	0,53 0,00	67 0
18.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	788,56	31,00 --	-- --	24445 --	-- --	-- --	-- --
19.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	161,44	37,00 --	-- --	5973 --	-- --	-- --	-- --
20.	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	98,95	254,87 44,77	2,35 0,90	25221 4430	233 89	0,27 0,00	26 0
21.	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	126,60	260,86 50,20	2,91 1,10	33025 6355	369 139	0,30 0,01	38 1
22.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	6,00	844,00 --	-- --	5064 --	-- --	-- --	-- --
23.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей	м2	10,16	372,12 160,30	3,44 --	3781 1629	35 --	0,96 0,04	10 0
24.	С12061-192	Двери из ПХВ профилей спаренные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10,16	12700,00 --	-- --	129032 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Подвал 309294

Раздел: Лестничные марши

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
25.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	106,65	260,86 50,20	2,91 1,10	27821 5354	311 117	0,30 0,01	32 1
		Итого по разделу: Лестничные марши								27821
		Раздел: Усиление дверных проемов и перегородок ==========								
26.	Е0110-27-7	Укрепление коробок в деревянных каркасных перегородках в проемах дверных, площадь до 3 м2	м2	162,80	147,22 133,00	9,45 3,58	23967 21652	1538 582	0,87 0,02	141 3
27.	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	4,88	10600,00 --	-- --	51728 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0110-89-3	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий общественных с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	шт	74,00	533,34 150,59	0,78 0,31	39467 11144	57 23	0,87 0,00	64 0
29.	Е0169-5-4	Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	отверст	765,00	19,02 19,02	-- --	14551 14551	-- --	0,12 --	92 --
30.	Е0110-4-1	Усиление гипсолитовых перегородок сжимами	м	91,00	619,58 212,96	4,54 1,71	56381 19379	413 156	1,35 0,01	122 1
31.	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,09	76000,00 --	-- --	6977 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-59	Гайкаи к шпилькам	т	0,05	149300,00 --	-- --	7953 --	-- --	-- --	-- --
33.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,09	59500,00 --	-- --	5608 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0146-38-4	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	м2	71,64	178,38	14,16	12779	1014	1,13	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					164,22	5,35	11765	383	0,03	2
35.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в ТРИ слой с изоляцией	м2	50,77	2749,33 386,10	16,68 6,29	139589 19603	847 319	2,30 0,03	117 2
		Итого по разделу: Усиление дверных проемов и перегородок								359001
		Раздел: Буфет и сан.узлы								
36.	Е0110-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей в сан.узлах	м2	23,24	406,32 179,48	23,17 7,73	9443 4171	538 180	1,07 0,04	25 1
37.	С12061-18 1	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	23,24	5240,00 --	-- --	121778 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 в сан.узлах	м2	23,48	391,61 176,79	27,58 9,48	9193 4150	648 222	1,06 0,05	25 1
39.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	23,48	12700,00 --	-- --	298132 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Буфет и сан.узлы								438546
		Раздел: Электромонтажные работы								
40.	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	9,00	522,17 513,00	9,17 1,43	4700 4617	83 13	2,96 0,01	27 0
41.	С151702-43	Светильники тип ЛПР-2х40-01 УХЛ4	шт	9,00	2080,00 --	-- --	18720 --	-- --	-- --	-- --
42.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	130,00	39,08 27,84	1,44 0,24	5080 3619	187 31	0,17 0,00	22 0
43.	С130804-5	Трубки защитные гофрированные	м	130,00	8,00	--	1040	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34				--	--	--	--	--	--
44.	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, последующий провод сечением 2,5 мм2	м	130,00	11,36	--	1477	--	0,07	9
					11,36	--	1477	--	--	--
45.	С151601-163	Кабели, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,88	30200,00	--	26576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного герметического	шт	14,00	202,21	0,60	2831	8	1,17	16
					201,61	0,11	2823	2	0,00	0
47.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	14,00	871,00	--	12194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	14,00	19,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	100,00	549,24	15,84	54924	1584	1,20	120
					272,40	2,76	27240	276	0,02	2
50.	С151801-21	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-16 М3	шт	100,00	286,00	--	28600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	14,00	935,60	33,60	13098	470	2,40	34
					408,00	5,40	5712	76	0,03	0
52.	С151801-21	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-16 М3	шт	14,00	286,00	--	4004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0133-115-2	Установка уличных фонарей	шт	4,00	2148,14	1764,06	8593	7056	2,31	9
					382,95	299,81	1532	1199	1,01	4
54.	СПрайс	Шар D500 с поставкой	шт	4,00	878,43	--	3514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0167-12-3	Монтаж труб для электропроводки	м	110,00	113,05	1,25	12436	138	0,67	74
					111,80	0,20	12298	22	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы	м	800,00	13,64	--	10911	--	0,08	68
					13,64	--	10911	--	--	--
57.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,80	60500,00	--	48400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые	1000м	0,11	86200,00	--	9482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0109-53-3	Монтаж стоек фонарных из труб дм. 100	т	0,11	18738,70	851,78	2099	95	109,25	12
					16870,50	165,94	1889	19	0,81	0
60.	С130807-40	Трубы, дм. 100х4,0 мм	10м	1,50	120800,00	--	181200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб фонарных	м2	6,90	162,41	0,07	1121	--	0,74	5
					119,45	0,02	824	--	0,00	0
62.	Е0133-115-2	Установка уличных фонарей	шт	13,00	2148,14	1764,06	27926	22933	2,31	30
					382,95	299,81	4978	3898	1,01	13
63.	С151701-34	Светильники взрывозащищенные, тип В4А-60-ОМЗ	шт	13,00	4050,00	--	52650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые	1000м	0,20	86200,00	--	17240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								549081
		Раздел: Отопление								
65.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	879,10	12,59	--	11071	--	0,06	51
					12,29	--	10807	--	--	--
66.	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных	шт	2,00	1777,64	288,92	3555	578	8,63	17
					1399,84	106,88	2800	214	0,53	1
67.	ТЦена	Завеса воздушно-тепловая	компл	2,00	19997,36	--	39995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Отопление								54621
		Раздел: Водоснабжение и канализация								
68.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	1,00	4745,32 3208,50	276,32 104,06	4745 3208	276 104	18,75 0,51	19 1
69.	С131003-4	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 5/32, подача 18 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 5,5 кВт	шт	1,00	50300,00 --	-- --	50300 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация								55045
		Раздел: Входная группа								
70.	Е0109-44-4	Монтаж дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	36,10	895,03 879,75	8,05 3,03	32311 31759	291 109	4,38 0,22	158 8
71.	С12031-14	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 24-15П	м2	36,10	16000,00 --	-- --	577600 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Входная группа								609911
		Раздел: Крыльцо								
72.	Е0157-21-1	Устройство покрытий из плит с количеством на 1 м2 до 2 шт, площадки перед входом	1м2	253,70	496,84 364,63	2,91 --	126049 92507	739 --	2,23 0,00	567 0
73.	С143021-11	Плиты площадью до 1м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном /недекоративном/ цементе при толщине 35-40 мм	м2	253,70	617,00 --	-- --	156533 --	-- --	-- --	-- --
74.	СПрайс	Стоимость лестничного ограждения металлического из нержавеющей стали	шт	62,00	5060,06 --	-- --	313724 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крыльцо								596306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Гараж								
75.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	45,50	640,78 465,18	40,55 6,74	29155 21166	1845 307	2,72 0,04	124 2
		Итого по разделу: Гараж								29155
		Раздел: Фасад								
76.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2	м2	626,80	517,01 363,12	18,84 2,92	324062 227604	11809 1828	2,09 0,02	1309 10
77.	Е0162-25-4	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов сложных с лесов и земли	м2	294,10	42,50 8,81	3,49 0,66	12501 2590	1028 194	0,05 0,00	16 1
78.	Е0115-181-10	Клеевая разделка	м2	2314,60	192,24 192,24	-- --	444959 444959	-- --	0,92 --	2139 --
79.	С143002-53	Сухие смеси штукатурные декоративные	кг	11110,08	59,00 --	-- --	655495 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0162-26-10	Окраска по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лесов и иземли	м2	2314,60	133,30 31,38	12,63 2,34	308543 72632	29231 5416	0,18 0,01	411 29
81.	Е0109-27-1	Монтаж солнцезащитных панелей из прямоугольных труб	м2	90,00	309,49 275,40	18,18 2,79	27854 24786	1636 251	1,62 0,25	146 23
82.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	1300,00	191,00 --	-- --	248300 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	150,00	22,97 6,97	0,06 0,02	3445 1046	9 4	0,04 0,00	5 0
84.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	150,00	186,32 143,34	0,08 0,02	27948 21501	13 4	0,89 0,00	133 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	389,00	390,63	2,65	151956	1032	2,11	822
					383,40	1,00	149143	387	0,00	2
86.	С11011-458	Панели композиционные типа "ALUCOBOND"	м2	389,00	1610,00	--	626290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0115-19-1	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором цоколя по камню	м2	16,00	348,13	2,91	5570	47	1,15	18
					214,76	1,10	3436	18	0,01	0
88.	Е0115-14-2	Облицовка цоколя гладких	м2	16,00	665,11	3,20	10642	51	3,10	50
					538,20	1,21	8611	19	0,01	0
89.	С11011-545	Плитки керамические фасадные рельефные глазурованные многоцветные, толщиной 9 мм	м2	16,00	1630,00	--	26080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фасад								2873644
		Раздел: Благоустройство								
90.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	548,80	29,25	19,19	16053	10531	0,04	21
					6,83	6,33	3749	3471	0,02	12
91.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	55,98	4700,00	--	263095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								279147
		Раздел: 1-й этаж								
92.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	-16,80	357,91	39,21	-6013	-659	1,03	-17
					174,40	14,83	-2930	-249	0,17	-3
93.	С12064-5	Блоки дверные входные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	м2	-16,80	14500,00	--	-243600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 1-й этаж								-249613
		Раздел: Входная группа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
94.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек входной группы	т	-0,80	2410,58	453,27	-1928	-363	6,76	-5
					1227,30	54,00	-982	-43	2,48	-2
95.	С130806-15	Трубы стальные, черные легкие 100х4 мм	м	-65,00	749,00	--	-48685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей каркаса козырька входной группы	т	-0,24	16071,57	4865,49	-3930	-1190	64,97	-16
					10453,50	1305,85	-2556	-319	4,76	-1
97.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	-0,24	59500,00	--	-14550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей входной группы	м2	-53,24	1191,28	10,25	-63424	-546	1,97	-105
					313,89	3,85	-16712	-205	0,02	-1
99.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	-48,40	1049,89	3,58	-50815	-173	1,87	-91
					324,35	1,17	-15698	-57	0,01	-0
100.	Е0109-33-1	Монтаж металлического декоративного элемента входной группы	т	-0,72	5594,10	783,92	-4028	-564	16,33	-12
					2975,63	132,19	-2142	-95	2,73	-2
101.	С12021-41	Стоимость декоративных элементов кованного железа	т	-0,72	147100,00	--	-105912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	-72,60	23,50	--	-1706	--	0,13	-9
					20,83	--	-1512	--	--	--
103.	С151601-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	1000м	-0,07	13700,00	--	-995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0121-19-1	Монтаж карнизного освещения с лампами накаливания	светото ч	-26,00	220,41	--	-5731	--	0,88	-23
					141,54	--	-3680	--	0,14	-4
105.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	-26,00	871,00	--	-22646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Входная группа								-324348
		Раздел: Отопление								
106.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	-21,00	968,01 43,22	9,81 3,69	-20328 -908	-206 -77	0,27 0,02	-6 -0
		Итого по разделу: Отопление								-20328
		Раздел: Лестничный марш								
107.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	-63,80	89,00 83,03	5,98 0,95	-5678 -5297	-381 -60	0,57 0,01	-36 -1
		Итого по разделу: Лестничный марш								-5678
		Раздел: Буфет, сан.узлы								
108.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок в душевых	м2	-6,00	129,13 93,15	2,69 2,03	-775 -559	-16 -12	0,55 0,01	-3 -0
109.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	-0,08	59500,00 --	-- --	-4974 --	-- --	-- --	-- --
110.	С11011-75	Винипласт листовой из непластифицированного поливинилхлорида, марка ВН	т	-0,03	194100,00 --	-- --	-5823 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Буфет, сан.узлы								-11572
		Раздел: Водоснабжение и канализация								
111.	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	компл	-4,00	410,79 407,70	0,64 0,11	-1643 -1631	-3 --	2,33 0,00	-9 -0
112.	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	-4,00	1650,00 --	-- --	-6600 --	-- --	-- --	-- --
113.	Е0165-17-	Смена унитаза с бачком	компл	-1,00	1041,60	17,94	-1042	-18	5,52	-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				928,80	3,13	-929	-3	0,03	-0
114.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	-1,00	3470,00 --	-- --	-3470 --	-- --	-- --	-- --
115.	С131101-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	шт	-1,00	4250,00 --	-- --	-4250 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	-1,00	456,09 432,00	8,22 1,32	-456 -432	-8 -1	2,54 0,01	-3 -0
117.	С131101-56	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт	-1,00	2660,00 --	-- --	-2660 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация								-20121
		Раздел: Вентиляция								
118.	Е0120-13-1	Установка противопожарных клапанов обратных диаметром до 200 мм	шт	-2,00	281,79 194,06	6,72 2,81	-564 -388	-13 -6	1,18 0,01	-2 -0
119.	С131306-65	Клапаны противопожарные клапаны диаметром 200мм.	шт	-2,00	14400,00 --	-- --	-28800 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляция								-29364
		Раздел: Крыльцо								
120.	С12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	-4,96	134000,00 --	-- --	-664640 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крыльцо								-664640
		Раздел: Вентиляционные шахты								
121.	Е0108-7-5	Кладка стен веншахт	м2	-29,10	974,14 217,35	42,96 16,09	-28348 -6325	-1250 -468	1,39 0,08	-40 -2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	м2	-29,10	976,16	6,15	-28406	-179	1,32	-38
					222,01	2,34	-6460	-68	0,01	-0
123.	Е0115-70-2	Натягивание сетки	м2	-1,46	797,39	6,15	-1164	-9	1,47	-2
					248,92	2,34	-363	-3	0,01	-0
124.	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен вентшахт	м3	-1,46	15633,61	472,77	-22747	-688	23,05	-34
					4101,19	177,19	-5967	-258	0,86	-1
		Итого по разделу: Вентиляционные шахты								-80665
		Раздел: Благоустройство								
125.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары	м2	-627,10	59,48	15,65	-37302	-9814	0,28	-175
					43,73	5,49	-27426	-3443	0,02	-14
126.	С143008-38	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	-109,12	2470,00	--	-269515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	У1-45-1	Стенд газетно-информационный навесной типа I, строительные работы	стенд	-28,00	2570,84	55,16	-71983	-1545	2,53	-71
					415,55	14,10	-11635	-395	0,07	-2
128.	У1-45-2	Стенд газетно-информационный навесной типа I, монтаж металлоконструкций	стенд	-28,00	2110,53	--	-59095	--	1,38	-39
					245,73	--	-6880	--	--	--
129.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	-627,10	119,08	52,60	-74676	-32985	0,44	-275
					65,99	18,56	-41380	-11641	0,09	-57
130.	С143003-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 100 мм	м2	-627,10	850,00	--	-533035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	-11,58	26700,00	--	-309293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с тратуаров из лотков	м	-40,00	813,77	438,98	-32551	-17559	1,79	-72
					276,86	111,38	-11074	-4455	0,45	-18
133.	С143018-150	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 450 мм	м	-40,00	3830,00	--	-153200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								-1540650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	4703036	33512		7043
	1303855	-680		20

Накладные расходы :

На монтажные работы	65654
На общестроительные работы	1164521
На металломонтажные работы	38884
На сантехнические работы	14697
Всего накладных расходов:	1283756
Итого с накладными	5986792

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	356808
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6343600
Итого с временными, 1,44 %	6434372
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6520696
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6546274
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	6610218
Пересчет в текущих ценах, К-2,04	13484845
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	269697
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13754542
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1650545
Итого с НДС	15405087
Скидка	5325839,80
Итого с учетом скидки	10079247,20

Заказчик:

РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П.Чайковского Министерства образования и науки РК»

Директор Калиева А.Ж.

Подрядчик:

ТОО «Проектно строительная организация Биллинг Эксперт»

Исполнительный директор Аликулов К.С.

Акт приемочной комиссии

г. Алматы

"09" октября 2013 г.

Приемочная комиссия Республиканского государственного казенного предприятия «Алматинский музыкальный колледж им. П. Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан», назначенная Приказом директора Калиевой Аи Жакеновны №74 от 25 сентября 2013 года в составе:

Председатель - Калиева А.Ж., директор Республиканского государственного казенного предприятия «Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан»,

Заместитель председателя - Нельдыбаева Б.Н., заместитель директора по хозяйственной работе Республиканского государственного казенного предприятия «Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан»,

Члены комиссии:

Темиров Н.М., руководитель хозяйства Республиканского государственного казенного предприятия «Алматинский музыкальный колледж им.П.Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан»,

Представители привлеченных организаций

Кутпанов Б.С., начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы

Дурумбетов Е.Е., руководитель департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Алматы

Садырбаев Г.С., руководитель управления архитектуры и градостроительства Алмалинского района города Алматы

Жантугелова А.О. (авторский надзор), главный инженер проекта, индивидуальный предприниматель «Жантугелова А.О.»

Байманов М.Г. (технический надзор), эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам Товарищества с ограниченной ответственностью «ALTYN SAPALY»

Аликулов К.С. – исполнительный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация «Билдинг Эксперт»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект – учебный корпус Республиканского государственного казенного предприятия «Алматинский музыкальный колледж имени П. Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан», расположенный по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Манаса, 13, после капитального ремонта.

2. Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту учебного корпуса произведены на основании Договора № 1 от 30 мая 2013 года, Дополнительных соглашений №1 от 23 августа 2013 года, №2 от 25 сентября 2013 года, заключенных между Республиканским государственным казенным предприятием «Алматинский

музыкальный колледж имени П. Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация «Билдинг Эксперт».

3. Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту учебного корпуса осуществлялись генеральным подрядчиком: Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация «Билдинг Эксперт» без привлечения субподрядных организаций.

4. На основании дефектного акта, утвержденного Приказом директора Колледжа №11а-П от 03 марта 2011 года была выполнена Сметная документация «Капитальный ремонт учебного РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П. Чайковского» Индивидуальным предпринимателем «Жантугелова А.О.». Сметная документация прошла экспертизу Южного филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Агентства Республики Казахстан» по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Заключение №02-0328/11 от 30 июня 2011 года, утвержденное и.о. директора Туганбаевым Б.С.

5. Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту учебного корпуса Республиканского государственного казенного предприятия «Алматинский музыкальный колледж имени П. Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан», осуществлялись на основании сметной документации, утвержденной Приказом директора №34 от 12 июля 2011 года.

6. Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту учебного корпуса Республиканского государственного казенного предприятия «Алматинский музыкальный колледж имени П. Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан» были осуществлены в период с 30 мая по 09 октября 2013 года:

начало работ 30 мая 2013 год

окончание работ 09 октября 2013 год

при продолжительности капитального ремонта в соответствии с утвержденными нормами 4 месяца (133 календарных дня).

7.Приемочной комиссии представлена следующая документация:

- договор о государственных закупках работ по капитальному ремонту учебного корпуса РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П. Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан» № 1 от 30 мая 2013 года, дополнительные соглашения №1 от 23 августа 2013 года, №2 от 25 сентября 2013 года,

- договор обязательного страхования работника от нечастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей №AUP7011209120062 от 12 сентября 2012 года, №AUP7011309130007 от 13 сентября 2013 года,

- договор добровольного страхования имущества серия №1113306175633 от 05 июня 2013 года, дополнительное соглашение №1 от 03 августа 2013 года, серия №1113306213180 от 25 сентября 2013 года

- обеспечение исполнения договора (банковская гарантия 103/5-33-06/43/1546 от 07 июня 2013 года, 103/5-33-07/2334 от 26 августа 2013 года, 103/5-33-07/2584 от 26 сентября 2013 года),

- сметная документация «Капитальный ремонт учебного РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени П. Чайковского» утверждена Приказом директора №34 от 12 июля 2011 года

- дефектный акт на капитальный ремонт учебного корпуса РГКП «Алматинский музыкальный колледж им. П. Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан», утвержденный Приказом директора Колледжа №11а-П от 03 марта 2011 года.

- техническая спецификация закупаемых работ, услуг;

- план-график выполнения работ от 30 мая 2013 года, от 23 августа 2013 года, от 25 сентября 2013 года

- график поставки строительных материалов и оборудования от 23 августа 2013 года,

- сертификаты соответствия товара на строительные материалы, используемые при капитальном ремонте,

- акты скрытых работ и фото материалы к ним,

- акты приемки выполненных строительно-монтажных работ (4 акта)

- протоколы замен №1 от 13 июня 2013 года (приказ №40 от 24.06.13г.), №2 от 02 сентября 2013 года (приказ №64 от 02.09.13 г.).

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию учебный корпус Республиканского государственного казенного предприятия «Алматинский музыкальный колледж имени П. Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан» имеет следующие основные показатели согласно техническому паспорту, составленному 04 октября 2007 года:

этажность - четырехэтажное строение с подвалом
площадь застройки 2232,5
объем здания 18000
общая площадь 3668,2
материал стен – кирпич
год постройки 1970 (справка КГУ «Центральный государственный архив города Алматы №07.2-16/688 от 19.06.2013г.)
пропускной способности 510 студентов
число рабочих мест - 327 человек.

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по учебному корпусу Колледжа характеризуются следующими данными:

- учебный корпус состоит из основного четырехэтажного здания и двух пристроек, соединенных с основным корпусом внутренними переходами. Большой концертный зал через фойе, вестибюль, спортивный зал через коридор;
- несущие конструкции здания учебного корпуса представляют собой монолитный каркас, колонны, ригели;
- заполнение наружных стен – кирпичное,
- внутренние перегородки – гипсолитовые на деревянном каркасе.

10. Оборудование установлено согласно акту о его приемке (приложение №1 к настоящему акту).

11. Мероприятия по охране труда и технической безопасности производились в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП РК 1.03-14-2011.

Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности производились в строгом соблюдении пожарной безопасности в соответствии СНиП РК 3.02-20-2006.

Мероприятия по охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия производились в соответствии с требованиями «Строительных норм и Правил Республики Казахстан», антисейсмические мероприятия по СНиП РК 2.03.30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Мероприятия, обеспечивающие очистку и обезвреживания сточных вод: сточные воды на территории объекта отсутствуют.

12. Полная сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной сметной документации 176192, 04 тыс.тенге, налог на добавленную стоимость 18877,72 тыс.тенге.

13. Полная стоимость работ согласно договору №1 от 30 мая 2013 года 164 014894,20 (сто шестьдесят четыре миллиона четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) тенге 20 тиын, налог на добавленную стоимость 17 573 024,40 (семнадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи двадцать четыре) тенге 40 тиын.

14. Фактическая стоимость работ согласно дополнительному соглашению №2 от 25 сентября 2013 года к договору №1 от 30 мая 2013 года составляет 163 797 604,20 (сто

шестьдесят три миллиона семьсот девяносто семь тысяч шестьсот четыре тенге) 20 тиын, налог на добавленную стоимость 17 549 743,30 тенге (семнадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч семьсот сорок три тенге) 30 тиын.

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке учебный корпус Республиканского государственного казенного предприятия «Алматинский музыкальный колледж имени П. Чайковского Министерства образования и науки Республики Казахстан» принять в эксплуатацию с общей оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту:

Председатель
Калиева А.Ж. _____
(подпись)

Заместитель председателя
Нельдыбаева Б.Н. _____
(подпись)

Члены комиссии:
Темиров Н.М. _____
(подпись)

Кутпанов Б.С. _____
(подпись)

Дурумбетов Е.Е. _____
(подпись)

Садырбаев Г.С. _____
(подпись)

Жантугелова А.О. _____
(подпись)

Байманов М.Г. _____
(подпись)

Аликулов К.С. _____
(подпись)