Дополнительное соглашение №2
к договору №49 от 27.08.2012 г. дополнительного соглашения №1 от 15.04.2013г

г.Капшагай **18.09.2013 г.**

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая», именуемый в дальнейшем Заказчик, БИН 130840011038, свидетельство юридического лица №1214-190713-ГУ от 14.08.2013 г., в лице руководителя отдела Серикбаева Ербола Пернебаевича, действующего на основании Положения с одной стороны и Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Қапшағай Көркейту» акима города Капшагая, именуемый в дальнейшем **Поставщик,** свидетельство о гос. регистрации № 75-1907-13-ГП-13 от 26.05.2005 г., БИН 050540005502 в лице директора Тусупова Жасулана Корабаевича в связи с реорганизацией ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» и ГУ «Отдел жилищной инспекции города Капшагая» путем слияния в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая» на основании постановления акимата города Капшагая №436-а от 05.07.2013 года, в связи с дополнительным выделением денежных средств на основании решения маслихата №17-88 от 03.06.2013 г. заключили дополнительное соглашение №2 от 18.09.2013г к договору №49 от 27.08.2012 г. дополнительного соглашения №1 от 15.04.2013г. по объекту: Благоустройство центрального парка г.Капшагай Алматинской области» до 30 ноября 2013г по программе:

487 - «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения);
030 (программа)- «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»;
000 (подпрограмма)
159 (специфика)– «Оплата прочих услуг и работ»
168 (специфика) – перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам.

Общая стоимость работ по договору составляла 303191860-00 (Триста три миллиона сто девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят) тенге 00 тиын - 1-этап финансирования в 2012 году составлял 124416468-00 (Сто двадцать четыре миллиона четыреста шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) тенге 00 тиын

- 2-этап финансирования в 2013 году составляет сумму в размере 108488050-00(Сто восемь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч пятьдесят) тенге 00 тиын с пролонгацией договора по мере выделения средств с бюджета, по специфике 159 - «Оплата прочих услуг и работ» стоимость работ без НДС составляла 96864330-00 (Девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи триста тридцать) тенге 00 тиын; по специфике 168 - «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» сумма НДС составляет 11623720-00 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать) тенге 00 тиын.

Исполненная сумма договора по специфике 159- «Оплата прочих услуг и работ» составляет 96799459-28 (Девяносто шесть миллионов семьсот девяносто

девять тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге 28 тиын, по специфике 168- перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам составляет 11615935-11 (Одиннадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) тенге 11 тиын.

Остаток суммы к договору №49 от 27.08.2012 г. дополнительное соглашение №1 от 15.04.2013 г. по специфике 159- «Оплата прочих услуг и работ» составляет 64870-72 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят) тенге 72 тиын, по специфике 168 составляет 7784-49 (Семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) тенге 49 тиын. В связи с увеличением суммы договора по специфике 159- «Оплата прочих услуг и работ» на 62756555-00 (Шестьдесят два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) тенге 00 тиын, по специфике 168- перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам 7530786-60 (Семь миллионов пятьсот тридцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) тенге 60 тиын, сумма дополнительного соглашения №2 от 18.09.2013 г. к договору №49 от 27.08.2012 г. дополнительного соглашения №1 от 15.04.2013 г. составляет по специфике 159- «Оплата прочих услуг и работ» 62821425-72 (Шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча четыреста двадцать пять) тенге 72 тиын, по специфике 168- перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам составляет 2476997-89 (Два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто семь) тенге 89 тиын.

Настоящее дополнительное соглашение №2 от 18.09.2013 г. к договору №49 от 27.08.2012 г. дополнительное соглашение №1 от 15.04.2013 г.. вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации его в территориальном органе Казначейства, что является акцептом для указания последним.

Настоящее дополнительное соглашение №2 от 18.09.2013 г. является неотъемлемой частью договора №49 от 27.08.2012 г.

Все положения договора №49 от 27.08.2012 г. не затронутые настоящим соглашением, остаются без изменения.

Юридические адреса сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Каншагая»	**ГКП на ПХВ «Каншагай Коркейту» акима г. Каншагай**
г. Каншагай, ул. Жамбыла 13	**г. Каншагай,**
Кбе 12 код 4871005	**ул. Койшыманова 4**
ИИК KZ56070103KSN0913000	**ИИК KZ616010311000021149**
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»	**АО «Народный банк Казахстана»**
БИК KKMFKZ2A	**БИК HSBKKZKX**
БИН 130840011038	**БИН 050540005502**
Руководитель отдела _____ **Е. Серикбаев**	**Директор** _____ **Ж. Тусупов**

Счет-фактура № 00000000362 от 19 августа 2013 г.

вик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай

рес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011975, от 20.02.2013

ставщика: KZ616010311000021149, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнит.соглаш.№ 1 от15.04.2013г к Дог.№ 49 от 27.08.2012г Благ-во центр. парка

оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

значения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13

государство, регион, область, город, район

а товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

отправления: самовывоз

транспортная накладная:

равитель: БИН: 050540005502, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Капшагай,г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86

(БИН, наименование и адрес)

учатель: БИН: 050240008576, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и льных дорог города Капшагая",г. Капшагай ул.Жамбыла 13

(БИН, наименование и адрес)

тель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных рода Капшагая"

дрес места нахождения получателя: БИН: 050240008576, г. Капшагай ул.Жамбыла 13

учателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Наименование варов (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
агоустройство нтрального рка г.Капшагай матинской области.	тенге	1	14 000 000,00	14 000 000,00	12%	1 680 000,00	15 680 000,00	0	
счету:				**14 000 000,00**		**1 680 000,00**	**15 680 000,00**		

итель: Тусупов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

бухгалтер: Игисимбаева А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

ние: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)
Заказчик ГУ Отдел ЖКХ ,АД и ПТ г.Капшагай
Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Договор №49 от 27 августа 2012года Доп.соглашение №1 от 15 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центрального парка в г. Капшагай Алматинской област

Наименование обьекта: Покрытие дорог и тротуаров, поле для минифутбола, фонтан, озеленение

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству центрального парка за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1504,00	122,85	--	184766	--	0,77	1154
					122,85	--	184766	--	--	--
2.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1284,80	27,10	--	34818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C010333-A20-1	Перевозка мусора на расстояние до 20 км	т	1284,80	139,80	--	179615	--	0,59	754
					27,96	--	35923	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								399200
		Раздел: Бордюры и ступени								
4.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	2375,00	563,94	6,63	1339347	15748	0,70	1658
					108,68	1,76	258115	4172	0,01	14
5.	C143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	45,81	24700,00	--	1131507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бордюры и ступени								2470854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2							
6.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	2709,60	19,95 / 1,03	15,58 / 5,50	54057 / 2791	42216 / 14903	0,01 / 0,03	25 / 73
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	270,96	640,82 / 21,38	73,75 / 11,67	173638 / 5793	19984 / 3162	0,14 / 0,04	39 / 11
8.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	2709,60	69,60 / 16,67	39,52 / 12,68	188589 / 45169	107095 / 34358	0,11 / 0,05	287 / 123
9.	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	81,29	720,00 / --	-- / --	58527 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0127-57-1	Устройство плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	1709,00	120,91 / 69,08	49,85 / 17,60	206635, / 118058	85194 / 30078	0,46 / 0,09	783 / 147
11.	СПрайс	Плиты тротуарные серого цвета,	м2	3590,00	988,87 / --	-- / --	3550043 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								4231488
		Раздел: Асфальтовое покрытие автостоянки								
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	473,99	640,82 / 21,38	73,75 / 11,67	303744 / 10134	34958 / 5531	0,14 / 0,04	68 / 19
13.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с	м2	2000,00	579,40	20,10	1158803	40197	0,06	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применением битума			9,20	5,41	18400	10820	0,02	39
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие автостоянки								1462547
		Раздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОТДЕЛКА ФОНТАНА								
14.	Е0115-167 -6	Окраска стен и днища фонтана краской "Гидростоун"	м2	401,92	136,27	2,10	54770	844	0,73	294
					131,63	0,79	52905	318	0,00	2
15.	СПрайс	Краска"Гидростоун"	кг)	120,58	480,59	--	57948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0111-27-5	Устройство покрытий дна фонтана на растворе из сухой смеси с приготовлением растворав построечных условиях из плиток /типа "RiKO"/	м2	289,38	2081,21	15,20	602261	4399	1,07	310
					173,30	7,37	50150	2133	0,04	11
17.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками/типа "RiKO"/ стен	м2	139,32	2351,88	2,56	327664	357	2,55	355
					420,75	0,97	58619	135	0,00	1
18.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на це ментном растворе стен	м2	56,02	589,07	2,56	33000	143	2,70	151
					468,00	0,97	26217	54	0,00	0
19.	СПрайс	Сплиттерная плитка размером 390x190x55 серого цвета	кг) производитель Казахстан	700,25	47,47	--	33238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОТДЕЛКА ФОНТАНА								1108879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение поля для минифутбола								
20.	С12021-41	Конструкции столбов стальные из одного профиля /трубы диам 100 мм/ и МС1 около ворот	т	1,74	147100,00 / --	-- / --	256042 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	3,55	134000,00 / --	-- / --	475968 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	ворота	1,00	46653,25 / 4158,00	2042,41 / 600,66	46653 / 4158	2042 / 601	25,00 / 2,90	25 / 3
23.	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	18911,46 / 2242,54	33,72 / 11,22	18911 / 2243	34 / 11	13,00 / 0,04	13 / 0
		Итого по разделу: Ограждение поля для минифутбола								797575
		Раздел: Искусственное покрытие								
24.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профия с полуприсыпными обочинами/	м2	684,00	19,95 / 1,03	15,58 / 5,50	13646 / 705	10657 / 3762	0,01 / 0,03	6 / 18
25.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	684,00	237,65 / 6,01	34,29 / 8,79	162552 / 4111	23455 / 6016	0,04 / 0,03	27 / 21
26.	СПрайс	Искусственный газон для покрытия футбольного поля	шт	684,00	889,98 / --	-- / --	608748 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Искусственное покрытие								784946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Озеленение								
27.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	5000,00	225,58 / 39,24	0,34 / 0,13	1127921 / 196200	1721 / 652	0,27 / 0,00	1339 / 3
28.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	5000,00	19,01 / 8,21	-- / --	95050 / 41050	-- / --	0,05 / --	263 / --
		Итого по разделу: Озеленение					12478461 / 1115507	389044 / 116706		7672 / 484
		ИТОГО:								

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	1570869
На металломонтажные работы	2028
Всего накладных расходов:	1572897
Итого с накладными	14051358
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	843081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14894439
Итого с временными, 1,5 %	15117856
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15321947
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15382418
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15533597
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	32430112
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	648602
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33078714
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3969446
Итого с НДС	37048160

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай — Серикбаев Е.П.

Технадзор « Тургын уй»

ТОО «Капшағай тұрғын үй»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» — Тусупов Ж.К.

Прораб ГКП «Капшагай Коркейту» — Ильин А.В.

Счет-фактура № 00000000421 от 26 сентября 2013 г.

...: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай
...рес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/
...10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011975, от 20.02.2013
...щика: KZ616010311000021149, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
...контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл.№1 от 15.04.2013 г.к догов.№49 от 27.08.2012г.Благ.цент.парк г.Капшагай
...платы по договору (контракту): безналичный расчет
...чения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
... товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
...правления: самовывоз
...транспортная накладная:
...правитель: БИН: 050540005502, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту"
... Капшагай,г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86
(БИН, наименование и адрес)
...лучатель: БИН: 130840011038, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города ...
(БИН, наименование и адрес)
...тель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай
...дрес места нахождения получателя: БИН: 130840011038,
...лучателя: KZ 56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Наименование ...оваров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство центральнального парка г.Капшагай Алматинской области.	тенге	1	19 078 714,29	19 078 714,29	12%	2 289 445,71	21 368 160,00	0	
...о по счету:				**19 078 714,29**		**2 289 445,71**	**21 368 160,00**		

...водитель: Тусупов Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

...ный бухгалтер: Игисимбаева А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Игисимбаева А.Т.
(Ф.И.О., подпись)

...ечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Бух
комната

Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай коркейту» акима г.Капшагай

Договор №49 от 27 августа 2012года Доп.соглашение №2 от 18.09.2013года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центрального парка в г. Капшагай Алматинской област

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству центрального парка за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные работы										
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1504,00	122,85	--	184766	--	0,77	1154		
					122,85	--	184766	--	--	--		
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1284,80	27,10	--	34818	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	С010333-А 20-1	Перевозка мусора на расстояние до 20 км	т	1284,80	139,80	--	179615	--	0,59	754		
					27,96	--	35923	--	--	--		
		Итого по разделу: Демонтажные работы								399200		
		Раздел: Бордюры и ступени										
4.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	2375,00	563,94	6,63	1339347	15748	0,70	1658		
					108,68	1,76	258115	4172	0,01	14		
5.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	45,81	24700,00	--	1131507	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Бордюры и ступени								2470854		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								
6.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	2709,60	19,95 / 1,03	15,58 / 5,50	54057 / 2791	42216 / 14903	0,01 / 0,03	25 / 73
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	270,96	640,82 / 21,38	73,75 / 11,67	173638 / 5793	19984 / 3162	0,14 / 0,04	39 / 11
8.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	2709,60	69,60 / 16,67	39,52 / 12,68	188589 / 45169	107095 / 34358	0,11 / 0,05	287 / 123
9.	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	81,29	720,00 / --	-- / --	58527 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0127-57-1	Устройство плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	1709,00	120,91 / 69,08	49,85 / 17,60	206635 / 118058	85194 / 30078	0,46 / 0,09	783 / 147
11.	СПрайс	Плиты тротуарные серого цвета,	м2	3590,00	988,87 / --	-- / --	3550043 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								4231488
		Раздел: Асфальтовое покрытие автостоянки								
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	473,99	640,82 / 21,38	73,75 / 11,67	303744 / 10134	34958 / 5531	0,14 / 0,04	68 / 19
13.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с	м2	2000,00	579,40	20,10	1158803	40197	0,06	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применением битума			9,20	5,41	18400	10820	0,02	39
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие автостоянки								1462547
		Раздел: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОТДЕЛКА ФОНТАНА								
14.	Е0115-167 -6	Окраска стен и днища фонтана краской "Гидростоун"	м2	401,92	136,27	2,10	54770	844	0,73	294
					131,63	0,79	52905	318	0,00	2
15.	СПрайс	Краска"Гидростоун"	кг)	120,58	480,59	--	57948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0111-27-5	Устройство покрытий дна фонтана на растворе из сухой смеси с приготовлением растворав построечных условиях из плиток /типа "RiKO"/	м2	289,38	2081,21	15,20	602261	4399	1,07	310
					173,30	7,37	50150	2133	0,04	11
17.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками/типа "RiKO"/ стен	м2	139,32	2351,88	2,56	327664	357	2,55	355
					420,75	0,97	58619	135	0,00	1
18.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на це ментном растворе стен	м2	56,02	589,07	2,56	33000	143	2,70	151
					468,00	0,97	26217	54	0,00	0
19.	СПрайс	Сплиттерная плитка размером 390x190x55 серого цвета	кг) производитель Казахстан	700,25	47,47	--	33238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОТДЕЛКА ФОНТАНА								1108879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение поля для минифутбола								
20.	С12021-41	Конструкции столбов стальные из одного профиля /трубы диам 100 мм/ и МС1 около ворот	т	1,74	147100,00	--	256042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12021-26	Сварная решетка ограждения	т	3,55	134000,00	--	475968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	ворота	1,00	46653,25	2042,41	46653	2042	25,00	25
					4158,00	600,66	4158	601	2,90	3
23.	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	18911,46	33,72	18911	34	13,00	13
					2242,54	11,22	2243	11	0,04	0
		Итого по разделу: Ограждение поля для минифутбола								797575
		Раздел: Искусственное покрытие								
24.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профия с полуприсыпными обочинами/	м2	684,00	19,95	15,58	13646	10657	0,01	6
					1,03	5,50	705	3762	0,03	18
25.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	684,00	237,65	34,29	162552	23455	0,04	27
					6,01	8,79	4111	6016	0,03	21
26.	СПрайс	Искусственный газон для покрытия футбольного поля	шт	684,00	889,98	--	608748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Искусственное покрытие								784946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Озеленение								
27.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	5000,00	225,58 / 39,24	0,34 / 0,13	1127921 / 196200	1721 / 652	0,27 / 0,00	1339 / 3
28.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	5000,00	19,01 / 8,21	-- / --	95050 / 41050	-- / --	0,05 / --	263 / --
		Итого по разделу: Озеленение					12478461 / 1115507	389044 / 116706		7672 / 484

ИТОГО:

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1570869
На металломонтажные работы	2028
Всего накладных расходов:	1572897
Итого с накладными	14051358

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	843081

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						14894439		
		Итого с временными, 1,5 %						15117856		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						15321947		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						15382418		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						15533597		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						32430112		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						648602		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						33078714		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3969446		
		Итого с НДС						37048160		

Принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АДС г. Капшагай — Серикбаев Е.П.

Технадзор « Тургын уй»

ТОО «Капшагай тұрғын үй»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» — Тусупов Ж.К.

Производитель работ ГКП «Капшагай Коркейту» — Ильин А.В.

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагая» — Е.Серикбаев

Счет-фактура № 471 от 24 октября 2013 г.

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011975, от 20.02.2013

ИИК поставщика: KZ616010311000021149, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №49 от 27.08.2012г. дополнительное соглашение №2 от18.09.2013 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050540005502, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай,г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840011038, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011038,

ИИК получателя: KZ 56070103KSN0913000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство центральнального парка г.Капшагай Алматинской области.	тенге	1	9 745 868,75	9 745 868,75	12%	1 169 504,25	10 915 373,00	0	
Всего по счету:					**9 745 868,75**		**1 169 504,25**	**10 915 373,00**		

Руководитель: Тусупов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Игисимбаева А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)
Заказчик ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай
Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Договор №49 от 27 августа 2012года Доп.соглашение №2 от 18 сентября 2013года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центрального парка в г. Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Покрытие дорог и тротуаров,МАФы

А К Т N 2

приемки выполненных работ по благоустройству центрального парка за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плиточное покрытие тротуаров 11369,6 м2								
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	200,00	19,95 / 1,03	15,58 / 5,50	3990 / 206	3116 / 1100	0,01 / 0,03	2 / 5
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	20,00	640,82 / 21,38	73,75 / 11,67	12816 / 428	1475 / 233	0,14 / 0,04	3 / 1
3.	Е0127-4-4	Устройство оснований и покрытий толщиной 3 см из отсева	м2	200,00	69,60 / 16,67	39,52 / 12,68	13920 / 3334	7905 / 2536	0,11 / 0,05	21 / 9
4.	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	м3	36,00	720,00 / --	-- / --	25920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0127-57-1	Устройство плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	200,00	120,91 / 69,08	49,85 / 17,60	24182 / 13816	9970 / 3520	0,46 / 0,09	92 / 17
6.	СПрайс	Плиты тротуарные серого цвета,	м2	4000,00	988,87 / --	-- / --	3955479 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	У1-49-3	Урна типа 4, строительные работы	урна	16,00	3784,73 / 549,45	56,24 / 19,74	60556 / 8791	900 / 316	3,30 / 0,10	53 / 2
ИТОГО:							4096863 / 26575	23366 / 7705		170 / 34

Накладные расходы :

На общестроительные работы	43042
	43042
Всего накладных расходов:	4139905
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	248394
	4388299
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4454123
Итого с временными, 1,5 %	4514254
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4532070
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4576611
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	
	9554774
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	191095
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9745869
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1169504
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10915373
Итого с НДС	

Принял:

Руководитель ГУ Отдел ЖКХ м ЖИ г.Капшагай Серикбаев Е.П.

ТОО «Капшагай тургын үй»
Технадзор « Тургын үй»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал:

Директор Тусупов Ж.К.

Производитель работ Ильин А.В.