Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Айдана"

Субподрядчик: ТОО "Люкс"

Договор №12 от 5 мая 2018г.

Акт выполненных работ №3
за сентябрь месц 2018г.

№ п/п	№ калькуляции	Наименование работ	ед.изм	кол-во	цена за единицу в тенге	всего в тенге	НДС 12%	всего с НДС в тенге
1	3	Исправление профиля с добавлением ЩГС толщиной 12 см	м2	6128	1 331,00	8 156 368,00	978 764,16	9 135 132,16
2	27	Исправления профиля оснований без добавления нового материала (щебня)	м2	6128	692,00	4 240 576,00	508 869,12	4 749 445,12
3	53	Устройство насыпи из грунта при средней т олщине до 1м	м2	530	1 909,00	1 011 770,00	121 412,40	1 133 182,40
4	59	Устройство стальных водопропускных труб диам. 400мм	м/п	8	42 988,00	343 904,00	41 268,48	385 172,48
5	25	Устройство тротуаров (ПГС-8, щеб-10, а/б-)	м2	992	6 178,00	6 128 576,00	735 429,12	6 864 005,12
6	44	Монтаж поребрика	м/п	857	3 821,00	3 274 597,00	392 951,64	3 667 548,64
7	42	Монтаж бордюрных камней	м/п	46	7 407,00	340 722,00	40 886,64	381 608,64
		Итого по акту :		**14689**	**64 326,00**	**23 496 513,00**	**2 819 581,56**	**26 316 094,56**
		Скидка по тендеру к=0,99797			**0,99797**	**23 448 815,08**	**2 813 857,81**	**26 262 672,89**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: