УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
(Председатель Правления)
Морозов Г.П.
_____
30 декабря 2011 года

АКТ

о приемке в эксплуатацию комиссии после капитального ремонта АЗС № 97 г.Жезгазган

Рабочая комиссия, назначенная АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
(наименование предприятия или организация, назначившей рабочую комиссию)
Приказом № 55-2011/443-2011 от 15.12.2011г в составе:
Председатель комиссии: Морозов Г.П. – генеральный директор (Председатель Правления) АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
Заместитель председателя: Бишев Д. – директор филиала АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» г.Жезгазган
Члены комиссии:

1. Дюсембаев Д. – главный мен.ДОП АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
2. Соловьев В. – главный менеджер СОПР АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
3. Агубаев Ж. – менеджер СОПР АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
4. Усупов А. – менеджер ДОП АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
5. Жумагулов А.Т. - Директор ТОО «Құлагер 2010НС»

Составили настоящий акт о нижеследующем:
Капитальный ремонт объекта «АЗС № 97 г.Жезгазган
Комиссии предъявлена подрядчиком следующая документация:

1. Акты технической готовности
2. Акты скрытых работ
3. Сертификаты соответствия

Строительно-монтажные работы были осуществлены в срок:
Начало работ: 12 декабря 2011 года
Окончание работ: 26 декабря 2011 года
На основании рассмотрения предъявленной подрядчиком документации и осмотра предъявленных к приемке выполненных работ по капитальному ремонту государственная комиссия устанавливает следующее:
а) строительно-монтажные работы выполнены с оценкой их качества
Хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
б) в процессе строительства отступлений от утвержденного проекта строительных норм и правил:
Нет
(указать все выполненные отступлении по какой причине они произошли, кем и когда санкционированы, дать приложения рабочей)
в) имеющиеся недоделки, согласно приложению № ___ недоделок нет, не препятствуют нормальной эксплуатации объекта и не ухудшают санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих.
г) полная сметная стоимость строительства (по утвержденной сметной документации)
7 183 937,60 (семь миллионов сто восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать семь) тенге 60 тиын
Фактические затраты для заказчика
7 183 937,60 (семь миллионов сто восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать семь) тенге 60 тиын

Заключение

Капитальный ремонт объекта «АЗС № 97 г.Жезгазган, выполненные ТОО «Құлагер 2010НС» в соответствий с проектом, строительными нормами и правилами соответствуют требованиям приемки объектов.

Решение комиссии

Предъявленные к приемке работы Капитальный ремонт объекта «АЗС № 97 г.Жезгазган считать принятыми в эксплуатацию.

Замечания членов приемочной комиссии:

_____

_____

_____

Председатель комиссии:
Морозов Г.П.
генеральный директор (Председатель Правления) АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»

Заместитель председателя
Бишев Д.
директор филиала
АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» г.Жезгазган

Члены комиссии:
Дюсембаев Д.
главный менеджер ДОП
АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»

Соловьев В.
главный менеджер СОПР
АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»

Агубаев Ж.
менеджер СОПР
АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»

Усупов А.
менеджер ДОП
АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»

Подрядчик:
Жумагулов А.Т.
Директор ТОО «Құлагер 2010НС»

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құлагер 2010 НС"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
2	26 декабря 2011 г.

Акт выполненных работ

Заказчик: Акционерное общество "КазМунайГаз - переработка и маркетинг "
Основание: Договор № 1303-2011 от 12.12.2011 г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту АЗС № 97	тг	1	7 183 937,60	7 183 937,60

Всего работ на сумму: 7 183 937,60
в т.ч НДС 769 707,60

Итого сумма: Семь миллионов сто восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать семь тенге 60 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах,

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құлагер 2010 НС"
Адрес: РК, 010000, г. Астана, р-н Алматы, Юго-Восток/правая сторона, мкр. 21, уч. № 145, Номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица 37609-1901-ТОО от 25.08.2010 г.
РНН 620200361943
БИН 100840015959
АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
ИИК KZ778560000004117906
Серия 62001 № 0011540 от 25.01.2011 года

Заказчик: Акционерное общество "КазМунайГаз - переработка и маркетинг "
г. Астана, пр.Туран, 1 тел.(7172)97-97-38
РНН 620100210091
БИН 030440003043
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
ИИК KZ626010111000002129

Директор
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Генеральный директор (председатель правления)
(должность)
Морозов Е.Г.
(Ф.И.О., подпись)

Технический директор Капенов А.
Директор ДОП Кайсмубаев М.
Менеджер ДОП Усупов А.
Директор филиала Баешев Д.Е.
Топнов
гл. менеджер СКРР 04.05.2012г.
Регионал. менед. Сидвенков С.Г.
Менеджер СОПР Агубаев Агубаев Ж.М.