Дополнительное соглашение №1 договора №11 от 31.01.2013 года

г.Капшагай 18.09.2013 г.

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Капшагая», именуемый в дальнейшем Заказчик, БИН 130840011038, свидетельство юридического лица №1214-190713-ГУ от 14.08.2013 г., в лице руководителя отдела Серикбаева Ербола Пернебаевича, действующего на основании Положения с одной стороны и Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Қапшағай Көркейту» акима города Капшагая, именуемый в дальнейшем **Поставщик,** свидетельство о гос. регистрации № 75-1907-13-ГП-13 от 26.05.2005 г., БИН 050540005502 в лице директора Тусупова Жасулана Корабаевича в связи с реорганизацией ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» и ГУ «Отдел жилищной инспекции города Капшагая» путем слияния в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая» на основании постановления акимата города Капшагая №436-а от 05.07.2013 года заключили дополнительное соглашение №1 от 18.09.2013 г. договора №11 от 31.01.2013г. по благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай Алматинской области в срок до 15 октября 2013 г по программе:

487 - «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения);
030 (программа)- «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»;
000 (подпрограмма)
159 (специфика)– «Оплата прочих услуг и работ»
168 (специфика) – перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам.

Общая сумма договора составляла 20 227 000-00 (Двадцать миллионов двести двадцать семь тысяч) тенге 00 тиын, в том числе стоимость работ без НДС составляет 18 060 000-00 (Восемнадцать миллионов шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын (специфика 159). сумма НДС составляет 2 167 000-00 (Два миллиона сто шестьдесят семь тысяч) тенге 00 тиын (специфика 168).

Исполненная сумма договора по специфике 159- «Оплата прочих услуг и работ» составляет 10356259-82 (Десять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) тенге 82 тиын, по специфике 168- перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам составляет 1242751-18 (Один миллион двести сорок две тысячи семьсот пятьдесят одно) тенге 18 тиын.

Остаток суммы договора №11 от 31.01.2013 года по специфике 159- «Оплата прочих услуг и работ» составляет 7703740-18 (Семь миллионов семьсот три тысячи семьсот сорок) тенге 18 тиын, по специфике 168 составляет 924448-82 (Девятьсот двадцать четыре тысячи четыреста сорок восемь) тенге 82 тиын.

Сумма настоящего дополнительного соглашения №1 от 18.09.2013г договора №11 от31.01.2013г составляет по специфике 159- «Оплата прочих услуг и работ» составляет 7703740-18 (Семь миллионов семьсот три тысячи семьсот сорок) тенге 18 тиын, по специфике 168 составляет 924448-82 (Девятьсот двадцать четыре тысячи четыреста сорок восемь) тенге 82 тиын.

Σ 8.628 189.

Настоящее дополнительное соглашение № 1 от 18.09.2013 г. договора №11 от 31.01.2013 г. вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации его в территориальном органе Казначейства, что является акцептом для указания последним.

Настоящее дополнительное соглашение № 1 от 18.09.2013 г. является неотъемлемой частью договора №11 от 31.01.2013 г.

Все положения договора №11 от 31.01.2013 г. не затронутые настоящим соглашением, остаются без изменения.

Юридические адреса сторон:

Заказчик	Подрядчик
ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая» **г. Капшагай, ул. Жамбыла 13** **Кбе 12 код 4871005** **ИИК KZ56070103KSN0913000** **ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»** **БИК KKMFKZ2A** **БИН 130840011038**	**ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г. Капшагай** **г. Капшагай** **ул. Койшыманова 4** **ИИК KZ616010311000021149** **АО «Народный банк Казахстана»** **БИК HSBKKZKX** **БИН 050540005502**
Руководитель отдела _____ **Е. Серикбаев**	**Директор** _____ **Ж. Тусупов**

3240
Форма N 2в

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5.2)
Заказчик ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай
Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Договор №11 от 31 января 2013года дополнительное соглашение №1 от 18.09.2013 г.
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству дворовых улиц и дорог за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Доработка грунта под бордюр вручную	м3	11,80	262,72 / 262,72	-- / --	3100 / 3100	-- / --	1,85 / --	22 / --
2.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	11,80	112,50 / 112,50	-- / --	1328 / 1328	-- / --	0,83 / --	10 / --
3.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами до 5 км	т	20,65	40,50 / --	40,50 / 8,10	836 / --	836 / 167	-- / 0,17	-- / 4
4.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,75	2281,27 / 310,50	38,67 / 14,24	1711 / 233	29 / 11	1,99 / 0,07	1 / 0
5.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	590,00	548,32 / 108,68	6,63 / 1,76	323509 / 64121	3912 / 1037	0,70 / 0,01	412 / 4
6.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка бордюров	м3	17,70	167,18 / 167,18	-- / --	2959 / 2959	-- / --	1,21 / --	21 / --
7.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	136,82	5150,00 / --	-- / --	704613 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1038056	4778		466
							71741	1215		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	95098
Всего накладных расходов:	95098
Итого с накладными	1133154

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	67989
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1201143
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1217358
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1222163
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1234174
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2756587
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55132
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2811719
Налог на добавленную стоимость, 12 %	337406
Итого с НДС	3149125

Принял:

Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай Серикбаев Е.П.

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2) - 1 - 3790
Заказчик ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай Форма N 2в
Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Дополнительное соглашение №1 от 18 сентября 2013года к договору №11 от 31 января 2013года
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

А К Т N 2

приемки выполненных работ по благоустройству дворовых улиц и дорог за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. / в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	780,00	90,89	17,83	70895	13904	0,04	32
					6,41	5,07	5000	3953	0,02	14
2.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,69	40097,59	339,59	107782	913	0,58	2
					--	140,94	--	379	0,58	2
3.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3360,00	522,01	15,35	1753959	51581	0,03	113
					5,94	5,06	19958	17002	0,02	59
4.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3360,00	124,67	--	418891	--	0,00	1
					0,02	--	67	--	--	--
5.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	-264,82	5150,00	--	-1363823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							987704	66398		148
							25025	21334		75

Накладные расходы :

На общестроительные работы	61657
Всего накладных расходов:	61657
Итого с накладными	1049361

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	62962
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1112323
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1127339
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1131788
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1142911
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2552747
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51055
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2603802
Налог на добавленную стоимость, 12 %	312456
Итого с НДС	2916258

Принял:

Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай Серикбаев Е.П.

Директор ТОО «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Заказчик ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай
Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Дополнительное соглашение №1 от 18 сентября 2013года к договору №11 от 31 января 2013года
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

А К Т N 1

приемки выполненных работ по благоустройству дворовых улиц и дорог за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Дорожные работы												
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	224,00	640,82	73,75	143544	16521	0,14	32				
					21,38	11,67	4789	2614	0,04	9				
2.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,69	5930,77	4677,52	4092	3227	7,13	5				
					1253,25	1525,50	865	1053	6,78	5				
3.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,69	40097,59	339,59	27667	234	0,58	0				
					--	140,94	--	97	0,58	0				
4.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	740,00	356,93	5,88	264132	4355	0,05	33				
					7,02	1,65	5195	1221	0,01	5				
5.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	740,00	344,46	0,12	254900	89	0,01	6				
					1,14	0,06	844	44	0,00	0				
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов	м2	380,00	522,01	15,35	198364	5834	0,03	13				
					5,94	5,06	2257	1923	0,02	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБ В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	380,00	249,34	--	94749	--	0,00	0
					0,04	--	15	--	--	--
8.	Е0127-20-2	Разборка дорожного бетонного бордюра на бетонном основании	м	74,00	79,88	--	5911	--	0,56	42
					79,88	--	5911	--	--	--
9.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных бортовых камней при автомобильных перевозках	т	9,99	152,80	--	1526	--	0,64	6
					30,56	--	305	--	--	--
10.	Е010332-А 5-1	Перевозка демонтированных бортовых камней автомобилями-самосвалами до 5 км	т	9,99	44,91	44,91	449	449	--	--
					--	8,98	--	90	0,19	2
11.	Е0101-164-2	Доработка грунта под бордюр вручную	м3	2,40	262,72	--	631	--	1,85	4
					262,72	--	631	--	--	--
12.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	2,40	112,50	--	270	--	0,83	2
					112,50	--	270	--	--	--
13.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами до 5 км	т	4,20	40,50	40,50	170	170	--	--
					--	8,10	--	34	0,17	1
14.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,40	2281,27	38,67	5475	93	1,99	5
					310,50	14,24	745	34	0,07	0
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	120,00	548,32	6,63	65798	796	0,70	84
					108,68	1,76	13042	211	0,01	1
16.	Е0101-166-3	Обратная засыпка бордюров	м3	3,60	167,18	--	602	--	1,21	4
					167,18	--	602	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	2,00	4196,94	24,79	8394	50	0,79	2
					125,55	9,45	251	19	0,05	0
18.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8337,87	35,42	16676	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	
19.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	-318,00	5150,00	--	-1637700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	-14,53	24700,00	--	-358940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Дорожные работы -903289

Раздел: Электроосвещение

21.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,00	218,93	--	4598	--	1,54	32
					218,93	--	4598	--	--	--
22.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,63	9147,74	98,32	24013	258	4,41	12
					695,25	37,15	1825	98	0,18	0
23.	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций стоек опор	т	1,65	16367,84	681,42	27007	1124	95,00	157
					14670,00	132,75	24206	219	0,65	1
24.	С2004-32	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м	маш-ч	30,50	1517,73	1517,73	46291	46291	--	--
					--	381,08	--	11623	2,21	67
25.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций опор	т	1,65	172800,00	--	285120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	30,00	22,70	--	681	--	0,13	4
					22,50	--	675	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С2004-32	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м	маш-ч	32,00	1517,73	1517,73	48567	48567	--	--
					--	381,08	--	12195	2,21	71
28.	СЦена	Анкерный зажим	шт	30,00	192,43	--	5773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СЦена	Прокалывающий зажим	шт	47,00	279,94	--	13157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0133-115 -1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	15,00	309,40	44,34	4641	665	1,48	22
					263,93	15,53	3959	233	0,08	1
31.	С2004-32	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м	маш-ч	18,00	1517,73	1517,73	27319	27319	--	--
					--	381,08	--	6859	2,21	40
32.	СЦена	Светильник уличный светодиодный	шт	15,00	42738,13	--	641072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,45	3447,90	499,27	1552	225	16,10	7
					2745,00	184,50	1235	83	4,45	2
34.	С2004-32	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м	маш-ч	18,00	1517,73	1517,73	27319	27319	--	--
					--	381,08	--	6859	2,21	40
35.	Спрайс	СИП 4х16	м	459,00	103,86	--	47670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151601-1 09	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,03	16900,00	--	507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151607-1 44	Провода силовые для электроустановок с	1000м	0,01	57600,00	--	576	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 10 мм2			--	--	--	--	--	--
38.	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-	шт	17,00	84,00	--	1428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	шт	1,00	1799,30	51,30	1799	51	3,00	3
					596,00	9,00	596	9	0,05	0
40.	СЦена	Пускатель магнитный на 100А	шт	1,00	4569,67	--	4570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А	шт	1,00	1494,10	38,10	1494	38	2,00	2
					387,00	6,80	387	7	0,04	0
42.	СЦена	Автомат на ток 100А	шт	1,00	830,85	--	831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение								1215984

ИТОГО:

312695	183748	481
73621	45552	252

Накладные расходы :

На монтажные работы	7376
На общестроительные работы	68593
На металломонтажные работы	21982
Всего накладных расходов:	97951
Итого с накладными	410646

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	21504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	432150
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	437279
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	438799
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	442598
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	988564
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19771
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1008335
Налог на добавленную стоимость, 12 %	121000
Итого с НДС	1129335

Принял:

Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай Серикбаев Е.П.

Сдал:

Директор РКП «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Заказчик ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай
Подрядчик ГКП на ПХВ «Капшагай Коркейту» акима г.Капшагай

Дополнительное соглашение №1 от 18 сентября 2013года к договору №11 от 31 января 2013года
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

А К Т N 2

приемки выполненных работ по благоустройству дворовых улиц и дорог за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Доработка грунта под бордюр вручную	м3	12,50	262,72	--	3284	--	1,85	23
					262,72	--	3284	--	--	--
2.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	12,50	112,50	--	1406	--	0,83	10
					112,50	--	1406	--	--	--
3.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами до 5 км	т	21,88	40,50	40,50	886	886	--	--
					--	8,10	--	177	0,17	4
4.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	24,15	2281,27	38,67	55093	934	1,99	48
					310,50	14,24	7499	344	0,07	2
5.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	625,00	548,32	6,63	342700	4144	0,70	436
					108,68	1,76	67925	1098	0,01	4
6.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка бордюров	м3	18,75	167,18	--	3135	--	1,21	23
					167,18	--	3135	--	--	--
	ИТОГО:						406504	5964		540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							83249	1619		9
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						109007		
		Всего накладных расходов:						109007		
		Итого с накладными						515511		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						30931		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						546442		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						553819		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						556005		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						561469		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1254068		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						25081		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1279149		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						153498		
		Итого с НДС						1432647		

Принял:

Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г.Капшагай Серикбаев Е.П.

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.