Құрылыс жұмыстары аяқталған объектілердегі атқарылған жұмыстарды қабылдау жөніндегі қабылдау комиссиясының

АКТІСІ

Зертас елді мекені

«ОҚО Төлеби ауданы Зертас ауылы Ауялым бала-бақшасының ағымдағы жөндеу жұмыстары» (1-қабат)

2011 жылғы «02 » қыркүйектегі №14 бұйрығымен тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға-тапсырысшының өкілі 1) **Агабаев Р -Зертас ауыл округі әкімі**
(аты,әкесінің аты, тегі, лауазымы)

төраға орынбасары- тапсырысшының өкілі 2) **Кулбаева Г «Ауялым» бала-бақшасының меңгерушісі**
(аты,әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас мердігер- 3) **Кенехан А -«Істі Б иД» ЖШС-ның директоры**
(аты,әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас жобалаушы –**ЖШС «Істі Б и Д»**
(аты,әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидимиологиялық қадағалау органдары- 4) **Нышанов Нурбек – аудандық санитарлық-эпидимиологиялық қадағалау басқармасының бастығы**
(аты,әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік өрт қадағалау органдары 5) **Салыбеков Әуелхан – Төлеби аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы**
(аты,әкесінің аты, тегі, лауазымы)

6) **Тастанов А – Аудандық білім бөлімінің бас маман әдіскері**
(аты,әкесінің аты, тегі, лауазымы)

7) **Саурбаева Ұ – балабақша кәсіподақ төрайымы**
(аты,әкесінің аты, тегі, лауазымы)

8) **Сеитов Ш.- Төлеби аудандық құрылыс бөлімінің сектор меңгерушісі**

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер: **-«Істі Б и Д» ЖШС**
(ұйымның атауы және оның ведомствалық тиесілігі)

Ағымдағы жөндеу жұмыстары жүрген объектіні **«Зертас ауылы Ауялым бала-бақшасының»**
(объектінің атауы, оның орналаскан жері немесе мекен-жайы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыстың **Бала-бақшаны ағымдағы жөндеу жұмыстары**
(жұмыстың түрі)

орындаған бас мердігер **-«Істі Б и Д» ЖШС**
(ұйымның түрі)

3. Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттамасын **«Істі Б и Д» ЖШС**
(жобалаушы ұйымның атауы)

4. Ағымдағы жөндеу жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 2011 жылдың мамыр айы; жұмыстың аяқталуы 2011 жылдың қыркүйек айында;
(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 3 ай іс жүзінде 3 ай.

5. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

1) Жобалау сметалық құжаттама; 2) Орындалған жұмыс көлемінің №2,3 формалары.

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

6. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар **орындалған**

7. Бекітілген жоба-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:

Барлығы **2000,0** мың теңге, құрылыс-монтаж жұмыстары **1785,714** мың теңге, жабдықтар.

Жұмыс комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **«ОҚО Төлеби ауданы Зертас ауылы Ауялым бала-бақшасының ағымдағы жөндеу жұмыстары» (1-қабат)**

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекен-жайы)

Бас мердігердің қатысуымен, нысан тексеріліп, кемшіліктері анықталмады.

1) Р.Агабаев

2) Г.Кулбаева

3)А.Кенехан

4) Н.Нышанов

5) Ә.Салыбеков

6) А.Тастанов

7) Ұ. Саурбаева

8) Ш. Сеитов