Счет-фактура № 311 от 31 июля 2014 г.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011975, от 20.02.2013

ИИК поставщика: KZ616010311000021149, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда № 16/2014 от 01апреля 2014г.Выпол.работ по благ.двор.ул.и дор

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050540005502, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай,г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110740017973, ТОО "Қапшағай тұрғын үй",Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Қапшағай тұрғын үй"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110740017973, Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ968560000004947302, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ по благоустройству дворовых улиц и дорог г.Капшагай	тенге	1	4 028 792,86	4 028 792,86	12%	483 455,14	4 512 248,00		
Всего по счету:					**4 028 792,86**		**483 455,14**	**4 512 248,00**		

Руководитель: Тусупов Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Игисимбаева А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Игисимбаева А.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО«Қапшағай тұрғын үй»
Подрядчик ГКП «Капшагай Коркейту» Акима г.Капшагай
Договор №16/2014 от 1 апреля 2014г

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

А К Т N1

приемки выполненных работ по благоустройству дворовых улиц и дорог за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн. з/п.		в т.ч. з/п: осн./мех.		осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожные работы в мик-не 1 дом 37								
1.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	40,00	27,10	27,10	1084	1084	--	--
					--	18,97	--	759	0,40	16
2.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	40,00	125,82	125,82	5033	5033	--	--
					--	25,16	--	1007	0,53	21
3.	Е0127-22- 1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м2	600,00	303,96	33,28	182377	19969	0,03	20
					5,00	11,49	3000	6892	0,04	24
4.	Е0127-66- 6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,46	5930,77	4677,52	2715	2141	7,13	3
					1253,25	1525,50	574	698	6,78	3
5.	Е0127-72- 1	Подгрунтовка битумом	т	0,46	40097,59	339,59	18357	155	0,58	0
					--	140,94	--	65	0,58	0
6.	Е0127-53- 1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	763,00	24,52	15,35	18710	11713	0,03	26
					5,94	5,06	4532	3861	0,02	13

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	763,00	0,08 0,04	-- --	61 31	-- --	0,00 --	0 --
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 1 дом 37								228336
		Раздел: Дорожные работы в мик-не 3 дом 34								
8.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	223,30	1,41 --	1,41 0,30	315 --	315 67	-- 0,00	-- 0
9.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,00	27,10 --	27,10 18,97	136 --	136 95	-- 0,40	-- 2
10.	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	5,00	125,82 --	125,82 25,16	629 --	629 126	-- 0,53	-- 3
11.	Е0127-22-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м2	220,00	303,96 5,00	33,28 11,49	66872 1100	7322 2527	0,03 0,04	7 9
12.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,13	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	795 168	627 204	7,13 6,78	1 1
13.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,13	40097,59 --	339,59 140,94	5372 --	45 19	0,58 0,58	0 0
14.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов	м2	223,30	504,62 5,94	15,35 5,06	112682 1326	3428 1130	0,03 0,02	8 4

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Керкейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
15.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	223,30	240,63 0,04	-- --	53732 9	-- --	0,00 --	0 --
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 3 дом 34								240533
		Раздел: Дорожные работы в мик-не 5 дом 9								
16.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	512,00	1,41 --	1,41 0,30	722 --	722 154	-- 0,00	-- 1
17.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	50,00	27,10 --	27,10 18,97	1355 --	1355 948	-- 0,40	-- 20
18.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	50,00	125,82 --	125,82 25,16	6291 --	6291 1258	-- 0,53	-- 26
19.	Е0127-22-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м2	200,00	303,96 5,00	33,28 11,49	60792 1000	6656 2297	0,03 0,04	7 8
20.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,31	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	1822 385	1437 469	7,13 6,78	2 2
21.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,31	40097,59 --	339,59 140,94	12318 --	104 43	0,58 0,58	0 0
22.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	512,00	504,62	15,35	258367	7860	0,03	17

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гк Капшагай-Коржету»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	3041	2591	0,02	9
23.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	512,00	240,63 0,04	-- --	123202 20	-- --	0,00 --	0 --
										464869
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 5 дом 9								
		Раздел: Дорожные работы в мик-не 5 дом 22								
24.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,00	27,10 --	27,10 18,97	136 --	136 95	-- 0,40	-- 2
25.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	5,00	125,82 --	125,82 25,16	629 --	629 126	-- 0,53	-- 3
26.	Е0127-22-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м2	50,00	303,96 5,00	33,28 11,49	15198 250	1664 574	0,03 0,04	2 2
27.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,15	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	882 186	696 227	7,13 6,78	1 1
28.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,15	40097,59 --	339,59 140,94	5967 --	51 21	0,58 0,58	0 0
29.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	248,00	24,52 5,94	15,35 5,06	6081 1473	3807 1255	0,03 0,02	8 4

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	248,00	0,08 0,04	-- --	20 10	-- --	0,00 --	0 --
										28913
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 5 дом 22								
		Раздел: Дорожные работы в мик-не 4 дом36								
31.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	225,70	1,41 --	1,41 0,30	318 --	318 68	-- 0,00	-- 0
32.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,00	27,10 --	27,10 18,97	136 --	136 95	-- 0,40	-- 2
33.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	5,00	125,82 --	125,82 25,16	629 --	629 126	-- 0,53	-- 3
34.	Е0127-22-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м2	150,00	303,96 5,00	33,28 11,49	45594 750	4992 1723	0,03 0,04	5 6
35.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,11	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	674 142	532 173	7,13 6,78	1 1
36.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,11	40097,59 --	339,59 140,94	4557 --	39 16	0,58 0,58	0 0
37.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	55,80	24,52 5,94	15,35 5,06	1368 331	857 282	0,03 0,02	2 1

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	55,80	0,08 0,04	-- --	4 2	-- --	0,00 --	0 --
39.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	133,60	504,62 5,94	15,35 5,06	67418 794	2051 676	0,03 0,02	4 2
40.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	133,60	240,63 0,04	-- --	32148 5	-- --	0,00 --	0 --

152846

Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 4 дом36

Раздел: Дорожные работы в мик-не 3 дом40

41.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	325,00	1,41 --	1,41 0,30	459 --	459 98	-- 0,00	-- 0
42.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	70,00	27,10 --	27,10 18,97	1897 --	1897 1328	-- 0,40	-- 28
43.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	70,00	125,82	125,82	8807	8807	--	--

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Қапшағай Қоркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1			--	25,16	--	1761	0,53	37
44.	Е0127-22-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м2	325,00	303,96	33,28	98788	10817	0,03	11
					5,00	11,49	1625	3733	0,04	13
45.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,20	5930,77	4677,52	1196	943	7,13	1
					1253,25	1525,50	253	308	6,78	1
46.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,20	40097,59	339,59	8084	68	0,58	0
					--	140,94	--	28	0,58	0
47.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	336,00	504,62	15,35	169553	5158	0,03	11
					5,94	5,06	1996	1700	0,02	6
48.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	336,00	240,63	--	80851	--	0,00	0
					0,04	--	13	--	--	--
49.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	-459,53	176,40	176,40	-81061	-81061	--	--
					--	35,28	--	-16212	0,74	-340
50.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	459,53	125,82	125,82	57818	57818	--	--
					--	25,16	--	11564	0,53	243

Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 3 дом40 346391

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшағай Коркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						1461890 23016	98465 34975		139	179

Накладные расходы :

На общестроительные работы	75976
Всего накладных расходов:	75976
Итого с накладными	1537866

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	92272
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1630138
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1636659
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1652960
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3950041
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79001
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4029042
Налог на добавленную стоимость, 12 %	483485
Итого с НДС	4512527

Принял:

Директор ТОО«Қапшағай тұрғын үй» Нуржанов А.А.

Сдал:

Директор ГКП «Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.

Счет-фактура № 361 от 31 августа 2014 г.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гкп Қапшағай Көркейту"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005818, от 11.08.2014

ИИК поставщика: KZ616010311000021149, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда № 16/2014 от 01апреля 2014г.Выпол.работ по благ.двор.ул.и дор

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050540005502, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гкп Қапшағай Көркейту",г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110740017973, ТОО "Қапшағай тұрғын үй",Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Қапшағай тұрғын үй"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110740017973, Республика Казахстан, Алматинская, Капшагай, Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ968560000004947302, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ по благоустройству дворовых улиц и дорог г.Капшагай	тенге	1	4 053 233,04	4 053 233,04	12%	486 387,96	4 539 621,00		
Всего по счету:					**4 053 233,04**		**486 387,96**	**4 539 621,00**		

Руководитель: Тусупов Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Игисимбаева А.Т.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)

Игисимбаева А.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

7680

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)
Заказчик ТОО«Капшағай тұргын ұй»
Подрядчик ТОО« ГКП Капшагай Коркейту»
Договор №16/2014 от 1 апреля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

Наименование обьекта: Благоустройство дворовых улиц и дорог города Капшагай

А К Т N1

приемки выполненных работ по благоустройству дворовых улиц и дорог за август 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел: Дорожные работы в мик-не 3 дом 6,7,8								
1.	E0101-145-2 Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1394,00	1,41 --	1,41 0,30	1967 --	1967 419	-- 0,00	-- 1
2.	E01031-A2 6-1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	140,00	27,10 --	27,10 18,97	3794 --	3794 2656	-- 0,40	-- 56
3.	E010333-A 20-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	140,00	125,82 --	125,82 25,16	17615 --	17615 3523	-- 0,53	-- 74
4.	E0127-22-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м2	500,00	303,96 5,00	33,28 11,49	151981 2500	16641 5743	0,03 0,04	17 20
5.	E0127-66-6 Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,84	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	4960 1048	3912 1276	7,13 6,78	6 6
6.	E0127-72-1 Подгрунтовка битумом	т	0,84	40097,59 --	339,59 140,94	33538 --	284 118	0,58 0,58	0 0
7.	E0127-53- Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	1394,00	504,62	15,35	703445	21400	0,03	47

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	8280	7054	0,02	25
8.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1394,00	240,63 0,04	-- --	335435 56	-- --	0,00 --	1 --
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 3 дом 6,7,8								1252735
		Раздел: Дорожные работы в мик-не 20 дом26								
9.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	946,30	1,41 --	1,41 0,30	1335 --	1335 284	-- 0,00	-- 1
10.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	130,00	27,10 --	27,10 18,97	3523 --	3523 2466	-- 0,40	-- 52
11.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	130,00	125,82 --	125,82 25,16	16357 --	16357 3271	-- 0,53	-- 69
12.	Е0127-22-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м2	868,43	303,96 5,00	33,28 11,49	263969 4342	28903 9975	0,03 0,04	29 35
13.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,57	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	3367 712	2656 866	7,13 6,78	4 4
14.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,57	40097,59 --	339,59 140,94	22767 --	193 80	0,58 0,58	0 0

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	946,30	24,52 5,94	15,35 5,06	23205 5621	14527 4788	0,03 0,02	32 17
16.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	946,30	0,08 0,04	-- --	76 38	-- --	0,00 --	0 --
17.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,70	20224,89 --	-- --	14157 --	-- --	5,32 1,24	4 1
18.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,70	23540,26 1435,50	1879,87 538,43	16478 1005	1316 377	8,86 2,06	6 1
										365234

Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 20 дом26

Раздел: Дорожные работы в мик-не 2 дом 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,20	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	1174 248	926 302	7,13 6,78	1 1
20.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	0,20	40097,59 --	339,59 140,94	7939 --	67 28	0,58 0,58	0 0
21.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	202,50	504,62 5,94	15,35 5,06	102186 1203	3109 1025	0,03 0,02	7 4
22.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям,	м2	202,50	240,63 0,04	-- --	48727 8	-- --	0,00 --	0 --

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Сәт Капшағай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
23.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	127,50	24,52 5,94	15,35 5,06	3126 757	1957 645	0,03 0,02	4 2
24.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	127,50	0,08 0,04	-- --	10 5	-- --	0,00 --	0 --
										163164
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 2 дом 29								
		Раздел: Дорожные работы в мик-не 1 дом 6,4аи 5								
25.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	-0,24	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	-1395 -295	-1100 -359	7,13 6,78	-2 -2
26.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	-0,24	40097,59 --	339,59 140,94	-9431 --	-80 -33	0,58 0,58	-0 -0
27.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	-392,00	1,41 --	1,41 0,30	-553 --	-553 -118	-- 0,00	-- -0
28.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	-19,60	640,82 21,38	73,75 11,67	-12560 -419	-1446 -229	0,14 0,04	-3 -1
29.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	-392,00	504,62 5,94	15,35 5,06	-197812 -2328	-6018 -1984	0,03 0,02	-13 -7
30.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	-392,00	240,63	--	-94326	--	0,00	-0

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Гкп Капшагай Көркейту»
ВЕРНУТЬ ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ С ПЕЧАТЬЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,04	--	-16	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожные работы в мик-не 1 дом 6,4аи 5								-316078

ИТОГО:	1465054	131282	140
	22765	42173	360

Накладные расходы :

На общестроительные работы	82186
Всего накладных расходов:	82186
Итого с накладными	1547240

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	92834
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1640074
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1646634
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1663035
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3974117
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79482
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4053599
Налог на добавленную стоимость, 12 %	486432
Итого с НДС	4540031

Принял:

Директор ТОО«Қапшағай тұргын ұй»

Нуржанов А.А.

Сдал:

Директор ТОО «ГКП Капшагай Коркейту»

Тусупов Ж.К.