Форма №3

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г. Караганды»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Жібек жолы » LTD.

Договор № 92 от 25 июля 2016год

А К Т №4

стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 года
«РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПО ул. МЕТАЛЛИСТОВ»

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	37 148 106,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	21 497 879
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	
4	Виды выполняемых работ: благоустройство дворовых территории по ул. Металлистов	благоустройство территории
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	21 497 879
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	37 148 106,24
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2016 года.	15 650 227,24
8	Удержание аванса	
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, в том числе НДС	**15 650 227,24**
	(сумма без НДС – 13 973 417,18)	**1 676 810,06**

ГУ «Аппарат акима Октябрьского
района города Караганды»
Заместитель акима Октябрьского района
г.Караганды **А.С Канаев**

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD **А.Ш. Куантаев**

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор №92 от 25 июля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ ПО УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ

Наименование обьекта: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ ПО УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ ДОМА № 28,30,34,36,38,40

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОСВЕЩЕНИЕ								
1.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	-121,00	26,40	19,10	3,10 --- 0,50	-3194	-2311	-375 --- -60
2.	С151601-470	Кабели силовые АВВбШв 3х2,5	км	-0,41	55027,00	--	-- --- --	-22507	--	-- --- --
		Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
3.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	11,00	4467,37	1977,75	1831,40 --- 625,01	49141	21755	20145 --- 6875
4.	Спрайс-лист	Стойка СТ-8 покрытие "холодное цинкование" с фундаментом для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры	шт	11,00	17379,20	--	-- --- --	191171	--	-- --- --
5.	Спрайс-лист	Кронштейн типа "Ива" покрытие "холодное цинкование"	шт	12,00	1855,35	--	-- --- --	22264	--	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ								
6.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	12,00	1745,38	333,00	1411,25 239,85	20945	3996	16935 2878
7.	С	Светильник LL-ДКУ-02-120-03-01-67	шт	12,00	21532,13	--	-- --	258386	--	-- --
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
8.	Е0101-162 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях	м3	54,20	481,50	481,50	-- --	26097	26097	-- --
9.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	150,00	36,70	8,80	27,80 6,90	5505	1320	4170 1035
10.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	271,00	27,70	19,70	2,10 0,50	7507	5339	569 136
11.	С	Кабели силовые АВВГ 3х10+1х6мм2-0,66	м	501,00	59,05	--	-- --	29584	--	-- --
12.	С	Кабели силовые АВВГ 3х2,5мм2-0,66	м	115,00	15,33	--	-- --	1763	--	-- --
13.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в траншею	м	443,00	54,48	29,03	-- --	24135	12860	-- --
14.	С130804-2 310	Трубы полиэтиленовые ПВХ диаметром 40мм	м	443,00	46,33	--	-- --	20523	--	-- --
15.	С143008-9 2	Песок природный	м3	9,60	735,00	--	-- --	7056	--	-- --
16.	С	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	443,00	10,11	--	-- --	4480	--	-- --
17.	Спрайс	Сжим ответвительный У739МУ3	шт	42,00	31,97	--	-- --	1343	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
18.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	13,30	55,00	23,20	7,60 0,90	732	309	101 12
19.	С11041-81	Сталь полосовая 100х4 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	т	0,01	43300,00	--	-- --	450	--	-- --
20.	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	48400,00	--	-- --	382	--	-- --
21.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой ста ли, размер 50х50х5 мм	шт	9,00	431,60	149,00	21,60 2,90	3884	1341	194 26
22.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03	47200,00	--	-- --	1601	--	-- --
		ИТОГО:						651248	70706	41740 10902

Накладные расходы :

На монтажные работы	27895
На общестроительные работы	29490
На металломонтажные работы	30062
Всего накладных расходов:	87447
Итого с накладными	738695

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44322
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	788585
Итого с временными, 1,53 %	794997
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	815985
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	819165
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	833405
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2280840
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45617
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2326457,14
Налог на добавленную стоимость, 12 %	279174,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						2605632		

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима Октябрьского района г.Караганды Канаев А.С.

Руководитель отдела благоустройства
и планирования Жакиленов Р.А.

Главный специалист отдела благоустройства
и планирования Баймурзина Г.А

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD Куантаев А.Ш.

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор №92 от 25 июля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ул. МЕТАЛЛИСТОВ дома № 28,30,34,36,38,40

Наименование обьекта: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ул. МЕТАЛЛИСТОВ дома № 28,30,34,36,38,40

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ								
		Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-300,00	42,18	1,86	40,26 10,92	-12654	-558	-12078 -3276
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	-540,00	76,60	--	76,60 15,32	-41364	--	-41364 -8273
3.	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна,насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	-3666,00	10,78	5,20	5,58 0,91	-39517	-19063	-20454 -3351
		Раздел: ДЕМОНТАЖ СТАРОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
4.	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	-535,20	28,49	1,10	27,39 4,70	-15246	-589	-14657 -2515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 1								
5.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е св. 98,1 МПа	м2	-1062,00	215,56	5,00	33,28 / 11,49	-228928	-5310	-35345 / -12199
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	-0,85	40097,59	--	339,59 / 140,94	-34067	--	-289 / -120
7.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5 -2,9 т/м3 типа АБ	м2	-1062,00	376,9	5,94	15,35 / 5,06	-400265	-6308	-16303 / -5374
8.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 2 7-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-1062,00	88,32	0,02	-- / --	-93794	-21	-- / --
9.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2 ,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	-1062,00	410,74	5,94	15,35 / 5,06	-436203	-6308	-16303 / -5374
10.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 2 7-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, п лотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-1062,00	193,59	0,04	-- / --	-205590	-42	-- / --
11.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	-320,00	274,92	108,68	6,63 / 1,76	-87974	-34778	-2122 / -562
12.	С	Камни бетонные бортовые,бордюры	м	-320,00	383,82	--	-- / --	-122821	--	-- / --
13.	Е0101-166-2	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3	-54,40	134,10	134,10	-- / --	-7295	-7295	-- / --
14.	Е0101-166-1	Засыпка плодородного слоя	м3	-25,60	122,18	122,18	-- /	-3128	-3128	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			--
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 2								
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-1638,00	430,26	5,94	15,35 / 5,06	-704758	-9730	-25146 / -8288
16.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 6см	м2	-1638,00	193,59	0,04	-- / --	-317096	-66	-- / --
17.	С	Камни бетонные бортовые,бордюры	м	-212,00	383,82	--	-- / --	-81369	--	-- / --
		Раздел: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, ТИП 3								
18.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах пок рытий	м	-508,00	293,62	108,68	6,63 / 1,76	-149159	-55209	-3368 / -892
19.	С	Камни бетонные бортовые,поребрики	м	-508,00	223,89	--	-- / --	-113738	--	-- / --
20.	Е0101-166-2	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3	-86,36	134,10	134,10	-- / --	-11581	-11581	-- / --
21.	Е0101-166-1	Засыпка плодородного слоя	м3	-40,64	122,18	122,18	-- / --	-4965	-4965	-- / --
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ПОКРЫТИЯ, ТИП 5								
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах пок рытий	м	-96,00	293,62	108,68	6,63 / 1,76	-28188	-10433	-637 / -169
23.	С	Камни бетонные бортовые,поребрики	м	-96,00	223,89	--	-- / --	-21494	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКУРНЫЕ ФОРМЫ								
24.	Спрайс	Грибок с песочницей	шт	-11,00	17845,57	--	--	-196301	--	--
25.	Спрайс	Качалка ROMAnA	шт	-7,00	10961,81	--	--	-76733	--	--
26.	Спрайс	Карусель	шт	-6,00	30862,72	--	--	-185176	--	--
27.	Спрайс	Качели двойные	шт	-5,00	26337,71	--	--	-131689	--	--
28.	Спрайс	Стойка баскетбольная	пара	-1,00	29361,99	--	--	-29362	--	--
29.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	-6,00	22673,98	--	--	-136044	--	--
30.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	-6,00	31156,34	--	--	-186938	--	--
31.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	-6,00	26915,16	--	--	-161491	--	--
32.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	-6,00	27567,65	--	--	-165406	--	--
33.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	-6,00	21532,13	--	--	-129193	--	--
34.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	-6,00	28709,50	--	--	-172257	--	--
35.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	-6,00	34092,54	--	--	-204555	--	--
36.	Спрайс	Уличный тренажер	тренажер	-6,00	28709,50	--	--	-172257	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Спрайс	Беседка	шт	-11,00	73157,04	--	--	-804727	--	--
38.	Спрайс	Игровой комплекс ROMAnA	шт	-1,00	111159,61	--	--	-111160	--	--
39.	Спрайс	Спортивный комплекс ROMAnA	шт	-2,00	52358,96	--	--	-104718	--	--
		ДОБАВИТЬ								
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 1								
40.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е св. 98,1 МПа	м2	612,00	209,66	5,00	27,38	128314	3060	16757
							10,41			6372
41.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,43	39376,59	--	339,59	16869	--	145
							140,94			60
42.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	612,00	408,24	5,94	12,86	249845	3635	7869
							4,61			2819
43.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 6см	м2	612,00	193,59	0,04	--	118476	24	--
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ АСФАЛЬТУ, ТИП 2								
44.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм в местах отсутствия основания при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е св. 98,1 МПа	м2	500,00	209,66	5,00	27,38	104831	2500	13690
							10,41			5206
45.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	1,64	39376,59	--	339,59	64394	--	555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1						--- 140,94			--- 230
46.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2336,20	408,24	5,94	12,86 --- 4,61	953738	13877	30038 --- 10759
47.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2336,20	193,59	0,04	-- --- --	452259	93	-- --- --
		Раздел: УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ-БОРДЮР								
48.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах пок рытий	м	862,00	222,81	108,68	6,63 --- 1,76	192060	93682	5716 --- 1514
49.	C	Камни бетонные бортовые,бордюры	м	862,00	383,82	--	-- --- --	330850	--	-- --- --
		Раздел: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, ТИП 3								
50.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,толщ.12см	м3	76,20	681,07	21,38	54,51 --- 10,89	51898	1629	4154 --- 830
51.	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	63,50	658,36	477,00	-- --- --	41806	30290	-- --- --
52.	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	635,00	181,23	156,15	21,26 --- 7,97	115081	99155	13500 --- 5061
53.	C143003-36	Плиты тротуарные /ГОСТ 17608-91/,толщина 60 мм	м2	635,00	557,00	--	-- --- --	353695	--	-- --- --
		Раздел: БЕЗОПАСНОЕ ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК, ТИП 4								
54.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 10-20мм, 20-40 мм	м2	280,50	209,66	5,00	27,38 ---	58810	1402	7680 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа					10,41			2920
55.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,14	39376,59	--	339,59 140,94	5523	--	48 20
56.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	280,50	408,24	5,94	12,86 4,61	114512	1666	3607 1292
57.	Спрайс	Тартановое покрытие	м2	280,50	2514,00	--	-- --	705177	--	-- --
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ПОКРЫТИЯ, ТИП 5								
58.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под МАФы	м3	83,60	681,07	21,38	54,51 10,89	56937	1787	4557 911
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ХОЗ.ПЛОЩАДОК И МУСОРНЫХ ПЛОЩАДОК, ТИП 6								
59.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	320,00	209,66	5,00	27,38 10,41	67092	1600	8762 3332
60.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,16	39376,59	--	339,59 140,94	6300	--	54 23
61.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	320,00	408,24	5,94	12,86 4,61	130638	1901	4114 1474
		Раздел: УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ-ПОРЕБРИКОВ								
62.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	м	1381,00	220,62	108,68	6,63 1,76	304671	150087	9157 2426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С	Камни бетонные бортовые,поребрики	м	1381,00	223,89	--	-- ---	309196	--	-- ---
		Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКУРНЫЕ ФОРМЫ								
64.	У1-43-3	Скамья прямолинейная, строительные работы	скамья	24,00	1727,42	1295,25	432,17 143,82	41458	31086	10372 3452
65.	Спрайс	Скамья кованая	шт	24,00	8635,88	--	-- ---	207261	--	-- ---
66.	У1-49-1	Урна, строительные работы	урна	24,00	1070,96	990,00	80,96 22,56	25703	23760	1943 541
67.	Спрайс	Урна кованая	шт	24,00	2558,78	--	-- ---	61411	--	-- ---
68.	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов с грибком, строительные работы	песочн.	6,00	3085,53	2260,50	825,03 222,78	18513	13563	4950 1337
69.	Спрайс	Грибок с песочницей деревянной	шт	6,00	21221,24	--	-- ---	127327	--	-- ---
70.	У1-19-2	Качалка-балансир, строительные работы	качалка	7,00	937,65	641,85	295,80 98,70	6564	4493	2071 691
71.	Спрайс	Детская качалка "Балансир"	шт	7,00	17954,31	--	-- ---	125680	--	-- ---
72.	У1-18-3	Детская карусель, строительные работы	карусел ь	6,00	2182,96	2029,50	153,46 36,66	13098	12177	921 220
73.	Спрайс	Карусель с 4-мя сидениями	шт	6,00	30257,57	--	-- ---	181545	--	-- ---
74.	У1-21-8	Качели двойные, строительные работы	качели	5,00	1317,94	1120,35	197,59 47,94	6590	5602	988 240
75.	Спрайс	Качели детские двойные	шт	5,00	39929,43	--	-- ---	199647	--	-- ---