Товарищество с ограниченной ответственностью
"Атыраугидрогеология"
Адрес: г.Атырау, с.Томарлы, ул.К. Исмагулова 2
тел: 8(7122) 39-18-54, факс: 39-18-25
E-mail: gidrogeo@mail.online.kz
БИН 080340015499
ИИК KZ88319C010000367337
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Договор №115
от "12" октября 2013 года
Доп.согл. №4 от 05.01.2015г.

РГУ "Межрегиональный Департамент геологии и недропользования КГиН МИР РК "Запказнедра"
Адрес: г.Актобе, ул.Ш.Калдаякова 5/Б
тел: 8(7132) 54-86-17, 54-35-81, факс:54-24-48
E-mail zapkaznedra_z@mail.ru
БИН 920940000251
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

АКТ №6
о выполненных работах (оказанных услугах)

"20" июля 2015 года г.Актобе

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что по объекту "Ведение мониторинга ОГП на 7 постах наблюдений в Мангистауской области" по бюджетной программе 054000 "Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" выполнены следующие работы за июль месяц 2015 года

тенге

№ п/п	Наименование работ	Един. измер	По программе		Лимит на 2015г.		Стоимость един. работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за Июль месяц 2015 года	Финансировано	
								за месяц		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			объем работ	полная сметная стоимость	объем	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	I. Основные работы и затраты	тенге		14081209		7755992			739049		3513782		9838999	739049	3513782	9838999
	Полевые работы:															
	Изучение процессов абразии берегов Каспийского моря	тенге		962448		481244					481244		962448		481244	962448
1.1.	Замеры положения реперов относительно кромки обрывов мерной лентой от каждого репера	бр/дни	3,78	41767	1,89	20884	11049,44			1,89	20884	3,78	41767		20884	41767
		замер	42		21		994,45			21		42				
1.2	Геологические маршруты м-б 1:200000	10км	1,8	42465	0,9	21233	23591,56			0,9	21233	1,8	42465		21233	42465
		бр/дни	2,484		1,242		17095,41			1,242		2,484				
1.3	Топогеодезическая съемка 1:500 сечение рельефа 1,0м	бр/дни	59,92	866619	29,96	433310	14462,93			29,96	433310	59,92	866619		433310	866619
		га	187,5		93,75		4621,97			93,75		187,5				
1.4	Передвижение геодезического отряда по дорогам	км	264	7270	132	3635	22,48*1,225			132	3635	264	7270		3635	7270
1.5	То же по бездорожью	км	21	1073	11,0	562	41,71*1,225			11	562	21	1073		562	1073
1.6	Нивелирная привязка реперов	бр/дни	0,225	3254	0,112	1620	14462,93			0,112	1620	0,225	3254		1620	3254
		км	1,5		0,75		2169,33			0,75		1,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**Изучение процессов карстообразования**	**тенге**		**775260**		**311239**			**71493**		**227164**		**691185**	**71493**	**227164**	**691185**
2.1	Замеры положения реперов мерной лентой от каждого репера	бр/дни	5,85	64639	2,34	25855	11049,44	1,17	12927	2,34	25855	5,85	64639	12927	25855	64639
		замер	65		26		994,45	13		26		65				
2.2	Геологические маршруты м-б 1:200000	10км	3,0	70775	1,2	28310	23591,56	0,6	14155	1,2	28310	3	70775	14155	28310	70775
		бр/дни	4,14		1,65		17095,41	0,82		1,65		4,14				
2.3	Нивелирная привязка реперов	бр/дни	0,825	11932	0,33	4773	14462,93	0,165	2387	0,33	4773	0,825	11932	2387	4773	11932
		км	5,5		2,2		2169,45	1,1		2,2		5,5				
2.4	Топогеодезическая съемка 1:2000 сечение рельефа 1,0м	бр/дни	43,02	622195	17,22	249052	14462,93	2,87	41509	11,48	166036	37,28	539179	41509	166036	539179
		га	947,5		379		2279,36	63,2		252,8		821,3				
2.5	Передвижение геодезического отряда по дорогам	км	152	4186	92	2534	22,48*1,225	15	413	61	1680	121	3332	413	1680	3332
2.6	То же по бездорожью	км	30	1533	14	715	41,71*1,225	2	102	10	510	26	1328	102	510	1328
3	**Изучение процесса абразии защитных дамб**	**тенге**		**272110**		**109946**			**27431**		**82404**		**244568**	**27431**	**82404**	**244568**
3.1	Замеры положения реперов	бр/дни	22,95	253585	9,18	101434	11049,44	2,29	25303	6,88	76020	20,65	228171	25303	76020	228171
		замер	255		102		994,45	21		72		225				
3.2	Нивелирная привязка реперов	бр/дни	0,9	13017	0,36	5207	14462,93	0,09	1302	0,27	3906	0,81	11716	1302	3906	11716
		км	6		2,4		2169,45	0,6		1,8		5,4				
3.3	Передвижение исполнителей работ по дорогам	км	200	5508	120	3305	22,48*1,225	30	826	90	2478	170	4681	826	2478	4681
4	**Изучение процессов подтопления берегов**	**тенге**		**3269314**		**1236914**			**19957**		**844511**		**2876911**	**19957**	**844511**	**2876911**
4.1	Прокачка наблюдательных скважин	прокач.	88	1215564	33	455837	11276,1* 1,225			22	303890	77	1063617		303890	1063617
4.2	Переезды откачечного отряда	км	2200	964866	825	361832	438,57			550	241214	1925	844248		241214	844248
4.3	Совместное измерение и температуры воды в наблюдательной скважине до глубины 25м	замер	1792	596677	588	195784	271,81* 1,225	28	9323	420	139845	1624	540738	9323	139845	540738
4.4	Передвижение наблюдателя по дорогам	км	17280	475857	7866	216615	22,48*1,225	375	10327	5618	154708	15032	413950	10327	154708	413950
4.5	То же по бездорожью	км	320	16350	134	6846	41,71*1,225	6	307	95	4854	281	14358	307	4854	14358
5	**Изучение оврагообразования и овражной эрозии**	тенге		**4137845**		**1682406**			**280358**		**1121560**		**3576999**	**280358**	**1121560**	**3576999**
5.1	Замеры	бр/дни	22,5	248612	9	99445	11049,44	1,5	16574	6	66296	19,5	215463	16574	66296	215463
		замер	250		100		994,45	17		67		217				
5.2	Геологические маршруты м-б 1:200000	10км	7,5	176937	3	70776	23591,56	0,5	11796	2	47184	6,5	153345	11796	47184	153345
		бр/дни	10,35		4,14		17095,41	0,69		2,76		8,97				
5.3	Нивелирная привязка реперов	бр/дни	0,9375	13559	0,4475	6473	14462,93	0,0745	1077	0,2983	4314	0,7883	11400	1077	4314	11400
		км	6,25		3,00		2169,44	0,50		2,00		5,25				
5.4	Топогеодезическая съемка 1:500	бр/дни	249,67	3610960	99,86	1444268	14462,93	16,64	240663	66,57	962797	216,38	3129489	240663	962797	3129489
		га	781,2		312,47		4622,32	52,08		208,32		677,05				
5.5	Передвижение геодезического отряда по дорогам	км	2000	55076	1400	38553	22,48*1,225	233	6416	933	25692	1533	42215	6416	25692	42215
5.6	То же по бездорожью	км	640	32701	448	22891	41,71*1,225	75	3832	299	15277	491	25087	3832	15277	25087
	Итого полевых работ	**тенге**		**9416977**		**3821749**			**399239**		**2756883**		**8352111**	**399239**	**2756883**	**8352111**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Организация полевых работ 1,5%*0,6	"		84753		34396			3593		24813		75170	3593	24813	75170
7	Ликвидация полевых работ 1,2%*0,6	"		67802		27516			2875		19852		60138	2875	19852	60138
8	Лабораторные работы	бр/час	844,8	642048	558,9	424764	760	211,2	160512	453,3	344508	739,2	561792	160512	344508	561792
9	Камеральная обработка материалов	чел/дни	572,206	3649240	506,03	3227178	6377,49	27,1	172830	57,66	367726	123,84	789788	172830	367726	789788
10	Консультации и рецензии	тенге		200000		200000										
	Итого основные работы и затраты выполненные собственными силами	**тенге**		**14060820**		**7735603**			**739049**		**3513782**		**9838999**	**739049**	**3513782**	**9838999**
	II.Сопутствующие работы в том числе:	**тенге**		**4346591**		**2104308**			**290415**		**1416754**		**3659037**	**290415**	**1416754**	**3659037**
2.1	Транспортировка грузов и персонала 10% от суммы 7 852 557	тенге	10%	785256		312903			37702		230628		702981	37702	230628	702981
2.2	Полевое довольствие	тенге		3318246		1669816			252713		1186126		2834556	252713	1186126	2834556
2.3	Производственные командировки	тенге		243089		121589							121500			121500
	III.Подрядные работы	тенге														
3.1	**Лабораторные работы**	**тенге**		**20389**		20389										
3.1.1	СХА	проба	7	16105		16105	2300,71									
3.1.2	Определение нефтепродуктов	проба	3	1212		1212	404									
3.1.3.	Определение фенолов	проба	3	3072		3072	1024									
	Итого	**тенге**		**18427800**		**9860300**			**1029464**		**4930536**		**13498036**	**1029464**	**4930536**	**13498036**
	НДС 12%	тенге		2211336		1183236			123536		591664		1619764	123536	591664	1619764
	Всего	**тенге**		**20639136**		**11043536**			**1153000**		**5522200**		**15117800**	**1153000**	**5522200**	**15117800**

От Поставщика

Генеральный директор ТОО "Атыраугидрогеология" — **О.Е. Сабуров**

Руководитель гидрогеологической службы — **Г.К.Имашева**

Гидрогеолог — **А.Ж.Байкадамова**

От Заказчика

Руководитель МД "Запказнедра" — **Ж.С. Казыбаев**

Руководитель отдела гидрогеологии и опасных геологических процессов — **В.П. Работягова**

Руководитель Мангистауской областной инспекции геологии и недропользования — **К.А. Шаныгбай**

Руководитель отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета — **З.С.Утегенова**

Расчет проверен