Код 1233753

ДОГОВОР №157

о государственных закупках услуг в соответствии с бюджетной программой
123 аппарат Акима Бостандыкского района
011 благоустройство и озеленение населенных пунктов
000 благоустройство и озеленение населенных пунктов
149 прочие услуги и работы

г. Алматы **07 декабря 2011 года**

Государственное учреждение «Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Акима Бостандыкского района Аманжоловой З.Д., действующей на основании Положения о государственном учреждении с одной стороны и товарищество с ограниченной ответственностью «Арай», именуемое дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Оматова С.Т., с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и согласно протокола от 07 декабря 2011 года №9 об итогах государственных закупок услуг способом из одного источника по благоустройству и озеленению в Бостандыкском районе города Алматы заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик оказывает услуги по благоустройству 5 (пяти) внутри дворовых территорий в соответствии с бюджетной программой «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» - 123011000149 для Заказчика на сумму 30 821 000-00 (тридцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) тенге 00 тиын.

1.2. Место исполнения обязательств – Бостандыкский район города Алматы.

1.3. В представленной и принятой конкурсной заявке таблица цен оказываемых услуг, технические условия, сведения о квалификации являются неотъемлемой частью Договора.

2. Цена Договора

2.1. Цена договора составляет сумму 30 821 000-00 (тридцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) тенге 00 тиын.

2.2. Цена настоящего Договора твердая и изменению не подлежит.

3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему договору производится ежемесячно не позднее 25 числа согласно актам оказанных услуг по форме №2, подписанным обеими сторонами и выставленного счета-фактуры.

3.2. Форма оплаты – путем перечисления денег на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Заказчик может произвести авансовый платеж Поставщику для оказания услуг по настоящему Договору в размере 30% - 9 246 300 (девять миллионов двести сорок шесть тысяч триста) тенге 00 тиын от стоимости Договора. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для оказания услуг по настоящему договору.

3.4. Расчеты и авансы по Договору производятся в течение 5 (пять) банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика.

3.5. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

3.6. В случае осуществления заказчиком авансовых платежей ежемесячные платежи будут корректироваться с учетом вычета суммы авансовых платежей.

3.7 В случае секвестра бюджета города Алматы оплата за оказанные услуги будет производиться по мере выделения бюджетных средств.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Поставщик обязуется обеспечить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором в срок определенный по 31 декабря 2011 года.

4.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после регистрации в органах казначейства, внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора и действует до полного выполнения взаимных обязательств между сторонами.

5. Обязательства сторон

5.1. Поставщик обязуется:

- обеспечить оказание всех услуг, предусмотренных настоящим Договором;
- в срок не позднее десяти рабочих дней после подписания сторонами договора о государственных закупках, поставщик вносит обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии в размере 3% процентов от общей суммы договора о государственных закупках, со сроком действия, превышающем срок оказания услуг не менее чем на 60 календарных дней;
- за несвоевременное окончание услуг в установленные договором сроки Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета;
- предъявлять акты оказанных услуг;
- сохранить рабочие места, а также предоставлять новые рабочие места в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;
- своевременно перечислять в бюджет налоги и другие обязательные платежи в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
- предоставить Заказчику сведения по казахстанскому содержанию, по форме согласно утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года №367.

5.2. Заказчик обязуется:

- принять и оплатить объем оказанных услуг в течении 5 (пяти) рабочих дней в сроки, установленные Договором согласно актам оказанных услуг (форма №2).
- при установлении не качественности оказанных услуг оповестить об этом Поставщика в течение 10 дней с момента составления акта;
- возвратить внесенное обеспечение исполнения Договора о государственных закупках поставщику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по данному Договору. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, если Поставщик:

1) нарушил сроки оказания услуг;
2) некачественно оказал услуги;
3) нарушил другие условия настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Поставщика:

- полностью отвечает за качество оказанных услуг, соответствие установленным стандартам и предусмотренной технической спецификации;
- несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, соисполнителей, работников и доверенных лиц соисполнителей, а также других лиц, выполняющих части услуг в рамках договора, на основании договора с Поставщиком;

- несет ответственность за качество применяемых материалов и оказываемых услуг в течение гарантийного срока на виды услуг.

6.2. Ответственность Заказчика:

- несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

6.3. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибель людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон тех или иных обязательств по настоящему Договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

6.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и другие стихийные бедствие, а также акты Правительства Республики Казахстан.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательства по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком путем уведомления другой стороны.

8. Порядок решения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут подлежать рассмотрению в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 30 дней до предполагаемого срока расторжения Договора.

9.2. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

9.3. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- Поставщик неоднократно срывает сроки оказания графика услуг;
- Поставщик приостанавливает услуги сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
- Поставщик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

- либо Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
- Поставщик пренебрегает правилами оказания услуг.

9.4. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9.5. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан законодательством, с уплатой по акту выполненных работ на момент расторжения.

10. Прочие условия

10.1. Поставщик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема работ (цены договора), но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие субпоставщиков не меняет условий Договора между Заказчиком и Поставщиком.

10.2. Ущерб, нанесенный в результате услуг третьему лицу по вине Поставщика, компенсируется Поставщиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Поставщик во всех случаях принимает меры по ликвидации нанесенного ущерба даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.3. В случае выявления брака в производстве работ Поставщик устраняет брак за свой счет.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на 4 листах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Срок начала услуг с момента фактического оказания услуг, срок окончания 31 декабря 2011 года.

Адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:	**ПОСТАВЩИК:**
Аппарат Акима Бостандыкского района	ТОО «Арай»
050057 г. Алматы, ул. Айманова, 191	Алматинская обл., Талгарский р-н, пос.
РНН 600400033693	Туздыбастау, мкр.Айсулу, 154
Комитет Казначейства	РНН 600800015564
МФ РК г. Астана	АО «БТАБанк»
БИК KKMFKZ2A	город Алматы
ИИК KZ32070102KSN6001000	БИК ABKZKZKX
	ИИК KZ63319A010000450143

Аким Бостандыкского района города Алматы	Директор ТОО «Арай»
_____З.Д. Аманжолова	_____ Оматова С.Т.
М.П.	М.П.

Заказчик Акимат Бостандыкского района города Алматы форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий г. Алматы по адресу: ул. Манаса 87,89 и Тимирязева 67,69

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
						МАФ								
1	У1-9-44	-Турник, строительные работы	1	8095,86	593,34	8096	593	842	3,68	4				
		турник		607,2	194,58	607	195	105	0,95	1				
2	У1-9-45	-Турник, монтаж металлоконструкций	1	8590,21	15,8	8590	16	1427	9,2	9				
		турник		1581,41	4,3	1581	4	90	0,02	-				
3	У1-9-42	-Рукоход тип II, строительные работы	1	12390,99	892,11	12391	892	1285	5,64	6				
		рукоход		931,67	291,87	932	292	105	1,38	1				
4	У1-9-43	-Рукоход тип II, монтаж металлоконструкций	1	15146,3	25,85	15146	26	2504	16,1	16				
		рукоход		2773,55	8,6	2774	9	90	0,03	-				
5	У1-21-1	-Качели, строительные работы	1	1008,58	23,28	1009	23	146	0,81	1				
		качели		132,83	6,49	133	6	105	0,03	-				
6	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	1	24770,22	44,53	24770	45	4106	26,45	26				
		качели		4549,6	12,91	4550	13	90	0,05	-				
7	У1-38-8	-Песочница из металлических элементов типа IБ, строительные работы	1	33103,03	1515,04	33103	1515	6156	28,75	29				
		песочн		4743,75	385,92	4744	386	120	1,84	2				
8	У1-28-1	-Грибок теневой, строительные работы	1	4918,57	8,4	4919	8	2650	14,95	15				
		грибок		2523,68	-	2524	-	105	-	-				
9	У1-28-2	-Грибок теневой, монтаж	1	5178,44	7,9	5178	8	856	5,52	6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций								
		грибок		948,84	2,15	949	2	90	0,01	-
10	У1-8-3	-Горка-скат тип IIA, строительные работы	1	10786,35	828,77	10786	829	1371	4,26	4
		горка		700,18	278,9	700	279	140	1,38	1
11	У1-8-4	-Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	1	16691,74	28,73	16692	29	2767	17,25	17
		горка		3065,51	8,6	3066	9	90	0,03	-
12	У1-19-7	-Качалка тип II, строительные работы	1	2889,04	328,53	2889	329	1098	5,64	6
		качалка		935,47	110,26	935	110	105	0,54	1
13	У1-19-8	-Качалка тип II, монтаж металлоконструкций	1	5662,13	-	5662	-	567	3,68	4
		качалка		630,13	-	630	-	90	-	-
14	У1-19-18	-Качалка тип II, монтаж металлоконструкций	1	2238,15	2,88	2238	3	370	2,42	2
		качалка		411,17	-	411	-	90	-	-
15	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	1	14517,53	443	14518	443	1290	4,72	5
		скамья		772,28	149,18	772	149	140	0,73	1
16	У1-43-2	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	1	3294,19	5,03	3294	5	571	3,68	4
		скамья		632,57	2,15	633	2	90	0,01	-
					Асфальтирование					
17	Е0157-2-9	-Разборка асфальтобетонного покрытия полов	2580,86	106,04	47,36	273677	122221	216552	0,44	1135
		1м2		58,68	17,11	151456	44164	110,7	0,1	255
18	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	533	141,28	-	75301	-	100150	0,88	470
		м		141,28	-	75301	-	133	-	-
19	Е0127-34-2	-Установка бордюров	533	1631,46	7,63	869567	4064	90031	0,8	428
		м		124,98	2,02	66615	1077	133	0,01	4
20	Е0127-34-2	-Установка поребриков	269	880,46	7,63	236843	2051	45438	0,8	216
		м		124,98	2,02	33620	543	133	0,01	2
21	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	280,52	878,35	84,82	246395	23793	14180	0,17	46
		м3		24,59	13,42	6897	3764	133	0,05	13
22	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий	2580,86	407,86	-	1052631	-	97699	0,17	427
		м2		28,46	-	73458	-	133	-	-
23	Е0127-55-2	-добавить на толщину	2580,86	256,44	-	661825	-	62843	0,03	69
		м2		18,31	-	47250	-	133	-	-
24	Е0123-24-1	-Установка люков		8378,97	40,73	41895	204	1665	1,51	8
				240,64	15,53	1203	78	130	0,08	-
					Ограждение					
25	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки стоек		944,44	-	94444	-	96049	6,69	669

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҮРКСІБ АУДАНЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН * КАЗАКСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АРАЙ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

				4	5	6	7	8	9	10	11
			ямa								
26	E0106-1-1	-Бетонирование стоек		0,899	944,44 5358,03	- 75,91	94444 4817	- 68	101,7 240	- 1,55	- 1
			м3								
27	E0107-60-1	-Установка металлических ограждений из квадратных труб		100	225,11 4237,46	28,67 11,05	202 423746	26 1105	105 59739	0,14 2,3	- 230
					422,54	4,17	42254	417	140	0,02	2
			м								
28	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		51	22,68	0,06	1157	3	308	0,03	2
					6,68	0,02	341	1	90	-	-
			м2								
29	E0162-29-11	-Окраска масляными составами металлических ограждений		51	180,34	0,08	9197	4	6622	0,85	43
			м2								
30	C01031-A26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		164,07	137,37 :27,1	0,02 -	7006 4446	1 -	94,5 -	- -	- -
			т		-	-	-	-	-	-	-
31	E010332-A30-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		164,07	210,11	210,11	34472	34472	6894	-	-
					-	42,02	-	6894	100	0,88	145
			т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4199694	192749		3898
	Тенге			625988	58421		428
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4118123	-	-	-
Материалы -	Тенге			570305	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	669777	-	-
Местные материалы -	Тенге			2739359	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			813245	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	407
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	121987	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295882	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5227250	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	4648
Сметная заработная плата -	Тенге			-	791764	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			81571	-	-	-
Материалы -	Тенге			66848	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	14631	-	-
Накладные расходы -	Тенге			13168	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1975	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5684	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100424	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	91
Сметная заработная плата -	Тенге			-	16607	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			5327674	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		4734
Сметная заработная плата -			Тенге			-	808371	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	5327674
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	5348985
Итого с затратами на выслугу лет-1%	5402262
- перерасчет в текущих ценах 2011г МРП = 1512тенге	10539636
= 1,951	
Налоги, сборы, отчисления, обязательные платежи-2%	210793
Итого с учетом данного налога	10750429
НДС 12%	1290051
Всего стоимость строительства:	12040480

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Бостандыкского района города Алматы форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий г. Алматы по адресу: ул. Манаса 66 и Тимирязева 68

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0157-2-9	-Разборка асфальтобетонного покрытия полов	994,9	106,04	47,36	105500	47115	83479	0,44	438
		1м2		58,68	17,11	58385	17025	110,7	0,1	98
2	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	184	141,28	-	25995	-	34573	0,88	162
		м		141,28	-	25995	-	133	-	-
3	Е0127-34-2	-Установка бордюров	184	1631,46	7,63	300188	1403	31080	0,8	148
		м		124,98	2,02	22997	372	133	0,01	1
4	Е0127-34-2	-Установка поребриков	97	880,46	7,63	85404	740	16385	0,8	78
		м		124,98	2,02	12123	196	133	0,01	1
5	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	171,95	878,35	84,82	151035	14584	8692	0,17	28
		м3		24,59	13,42	4228	2307	133	0,05	8
6	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий	994,9	420,71	-	418567	-	37662	0,17	165
		м2		28,46	-	28317	-	133	-	-
7	Е0127-55-2	-добавить на толщину	994,9	265,15	-	263796	-	24225	0,03	27
				18,31	-	18215	-	133	-	-
8	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных лотков		778,65	403,86	56841	29482	36829	1,79	131
				276,86	102,46	20211	7480	133	0,41	30
9	С143018-146 Изм. и доп.вып.6	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 300 мм, шириной по		2130	-	155490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРАЙ» ЖАУАПКЕРШІЛІП ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	верху 200 мм м								
10	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов диам. 200 мм м	5	2558,26 333,79	52,13 19,52	12791 1669	261 98	2261 128	1,91 0,1	10 -
11	Е0123-24-1	-Установка люков шт	3	8378,97	40,73	25137	122	999	1,51	5
12	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	60,6	240,64 27,1	15,53 -	722 1642	47 -	130 -	0,08 -	- -
13	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	60,6	210,11 -	210,11 42,02	12732 -	12732 2546	2546 100	- 0,88	- 53
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		1615120	106439				1190
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		192862	30070				193
	Материалы -		Тенге		1602329	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге		52559	-	-			-
	Местные материалы -		Тенге		-	221166	-			-
	Накладные расходы -		Тенге		1250756	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		276471	-	-			-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-	-			138
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-	41471	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ: -		Тенге		112728	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		1991527	-	-			-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	-	-			1511
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		-	262636	-			-
	Материалы -		Тенге		12791	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге		10862	-	-			-
	Накладные расходы -		Тенге		-	1767	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		2261	-	-			-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-	-			1
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-	339	-			-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		903	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		15956	-	-			-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	2106	-			11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		2007483	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-		-	-	-			-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	264742	-			1522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г:	2007483
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	2015513
Итого с затратами на выслугу лет-1%	2035588
- перерасчет в текущих ценах 2011г МРП = 1512тенге = 1,951	3971368
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	79427
Итого с учетом данного налога	4050795
НДС	486095
Всего стоимость строительства:	4536890

ЗАКАЗЧИК Садыков А.Ж.

Сатимбеков А.М.

Сейдраманов Г.С.

ПОДРЯДЧИК Директор Омаров С.Т.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАЙ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАЙ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) форма № 2в

Заказчик Акимат Бостандыкского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий г. Алматы по адресу: ул. Ауэзова 138,140 и Тимирязева 73,75

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0157-2-9	-Разборка асфальтобетонного покрытия полов 1м2	1745,13	92,21	41,18	160918	71864	127329	0,38	667
				51,03	14,88	89054	25968	110,7	0,09	150
				122,85	-	44951	-	59785	0,77	281
2	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	365,9	122,85	-	44951	-	133	-	-
				1614,16	6,63	590621	2426	53744	0,7	255
3	Е0127-34-2	-Установка бордюров м	365,9	108,68	1,76	39766	643	133	0,01	2
				863,16	6,63	117476	902	19990	0,7	95
4	Е0127-34-2	-Установка поребриков м	136,1	108,68	1,76	14791	239	133	0,01	1
				864,08	73,75	45337	3870	2306	0,14	8
5	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	52,47	21,38	11,67	1122	612	133	0,04	2
				404,15	-	705291	-	57445	0,14	251
6	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий м2	1745,13	24,75	-	43192	-	133	-	-
				254,05	-	443347	-	36951	0,02	40
7	Е0127-55-2	-добавить на толщину м2	1745,13	15,92	-	27782	-	133	-	-
				244,67	35,42	2447	354	2896	1,31	13
8	Е0123-24-1	-Установка люков шт	1	209,25	13,5	2092	135	130	0,07	1
				27,1	-	2666	-	-	-	-
9	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	-	-	-	-	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	98,39	182,7 -	182,7 36,54	17976 -	17976 3595	3595 100	- 0,77	- 75

		7	8	9	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге	2131030 262751	97392 31192		1611 231
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2131030	-	-	-
Материалы -	Тенге	49805	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	293943	-	-
Местные материалы -	Тенге	1718416	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	364041	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	182
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	54606	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	149704	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2644775	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2024
Сметная заработная плата -	Тенге		348549	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2644775	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2024
Сметная заработная плата -	Тенге	-	348549	-	-

Итого в базовых ценах 2001г:	2644775
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	2655354
Итого с затратами на выслугу лет-1%	2681802
- перерасчет в текущих ценах 2011г МРП = 1512тенге (1512/775)=1,951	5232108
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	104642
Итого с учетом данного налога	5336750
НДС 12%	640410
Всего стоимость строительства:	5977160

ЗАКАЗЧИК

Сагимбеков А.М.

ПОДРЯДЧИК

Директор

Заказчик Акимат Бостандыкского района города Алматы форма № 2б

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий г. Алматы по адресу: ул. Тимирязева 57а, 57б

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8		%	10	11
1	Е0157-3-9	-Разборка асфальтобетонного покрытия полов	1153	106,04	47,36	122265	54602		96744	0,44	507
		1м2		58,68	17,11	67663	19730		110,7	0,1	114
2	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	167	141,28	-	23593	-		31379	0,88	147
		м		141,28	-	23593	-		133	-	-
3	Е0127-34-2	-Установка бордюров	167	1631,46	7,63	272453	1273		28208	0,8	134
		м		124,98	2,02	20872	337		133	0,01	1
4	Е0127-34-2	-Установка поребриков	335	880,46	7,63	294953	2554		56586	0,8	269
		м		124,98	2,02	41869	677		133	0,01	2
5	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	40,36	878,35	84,82	35446	3423		2040	0,17	7
		м3		24,59	13,42	992	542		133	0,05	2
6	Е0127-50-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий	1153	407,86	-	470263	-		43647	0,17	191
		м2		28,46	-	32817	-		133	-	-
7	Е0127-55-2	-добавить на толщину	1153	256,44	-	295671	-		28075	0,03	31
		м2		18,31	-	21109	-		133	-	-
8	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных лотков		178,65	403,86	84873	44020		54991	1,79	196
		м		86	102,46	30178	11169		133	0,41	45
9	С14-01-8-146 Изм. и доп.вып.6	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 300 мм, шириной по		30	-	232170	-		-	-	-
					-	-	-		-	-	-

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАЙ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҮРКСІБ АУДАНЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	верху 200 мм м								
10	Е0123-24-1	-Установка люков шт	4	281,37	40,73	1125	163	1332	1,51	6
				240,64	15,53	963	62	130	0,08	-
11	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	65,03	27,1	-	1762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е010332-А30-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	65,03	210,11	210,11	13663	13663	2733	-	-
				-	42,02	-	2733	100	0,88	57
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1848239	119699			1487
			Тенге			240057	35249			222
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1848239	-	-		-
	Материалы -		Тенге			36214	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	275306	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1450506	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			345736	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		173
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	51860	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			131638	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2325613	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1882
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	327166	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2325396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1882
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	327166	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 2325396
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 2334698
Итого с затратами на выслугу лет-1% 2357952
- перерасчет в текущих ценах 2011г МРП = 1512тенге 4600289
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 92006
Итого с учетом данного налога 4692295
НДС 563075
Всего с учетом строительства: 5255370

ЗАКАЗЧИК Сатимбеков А.М.

ПОДРЯДЧИК Директор

Заказчик Акимат Постандыкского района города Алматы форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: Благоустройство дворовых территорий г. Алматы по адресу: ул. Тимирязева 57,59

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0157-2-9	-Разборка асфальтобетонного покрытия полов	732,8	106,04	47,36	77706	34703	61486	0,44	322
		1м2		58,68	17,11	43004	12540	110,7	0,1	72
2	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	221	141,28	-	31222	-	41526	0,88	195
		м		141,28	-	31222	-	133	-	-
3	E0127-34-2	-Установка бордюров	221	1631,46	7,63	360552	1685	37330	0,8	177
		м		124,98	2,02	27621	446	133	0,01	2
4	E0127-34-2	-Установка поребриков	71,3	880,46	7,63	62777	544	12044	0,8	57
		м		124,98	2,02	8911	144	133	0,01	1
5	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	28,45	878,35	84,82	24990	2413	1438	0,17	5
		м3		24,59	13,42	700	382	133	0,05	1
6	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий	732,8	407,86	-	298878	-	27740	0,17	121
		м2		28,46	-	20857	-	133	-	-
7	E0127-55-2	-добавить на толщину	732,8	256,44	-	187915	-	17843	0,03	20
		м2		18,31	-	13416	-	133	-	-
8	E0123-24-1	-Установка люков	3	281,[illegible]	[illegible]	844	122	999	1,51	5
		шт		[illegible]	15,[illegible]	722	47	130	0,08	-
9	C01031-A26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	41,71	[illegible]	[illegible]	1130	-	-	-	-
		Т				-	-	-	-	-

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТУРКСІБ АУДАНЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАЙ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	41,71	210,11	210,11	8763	8763	1753	-	
				-	42,02	-	1753	100	0,88	37
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1054779	48230			902
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146453	15311			113
		Материалы -	Тенге			1054779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			22438	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	161764	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			836528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			202159	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	30324	-		101
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1332354	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-	192088	-		1116
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1332354	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	192088	-		1116

Итого в базовых ценах 2001г:	1332354
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	1337683
Итого с затратами на выслугу лет-1%	1351007
- перерасчет в текущих ценах 2011г МРП = 1512тенге	2635767
Налоги [illegible] 1,951	
Итого [illegible] обязательные платежи-2%:	52715
Всего [illegible] данного налога	2688482
Всего стоимость строительства:	322618
	3011100

ЗАКАЗЧИК

Садыков А.М.

Сатимбекова А.М.

Сейдрамонов Р.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҮРКСІБ АУДАНЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АРАЙ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК