# АКТ

**приемки работ по проведению ремонтно-строительных работ помещений Монтерского пункта в здании Главного корпуса.**

г.Тараз «16» марта 2015г.

Приемочная комиссия, в составе:
Председателя комиссии – Мележик В.И. – заместитель генерального директора.
Членов комиссии – представителей заказчика:
Таменова Б.Т. – руководителя Департамента производственного обеспечения;
Акимова В.Ф. – руководителя РСГ;
Карбаинова Ю.М. -- руководителя группы КЭЗиС;
Салимов Р.М. – главный специалист СЭТО.
Представитель подрядчика Нуржигитов А.Т. – начальник участка ТОО «Алимжан Company»

**УСТАНОВИЛА:**

1. Подрядчиком ТОО «Алимжан Company» предъявлены к приемке работы по проведению ремонтно-строительных работ помещений Монтерского пункта в здании Главного корпуса.
2. Ремонтно-строительные работы производились согласно договора № 484 от 18 декабря 2014г.
3. Проектно-сметная документация разработана ТОО «Алимжан Company».
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: 23.02.2015г., окончание работ: 07.03.2015г. По договору – 45 календарных дней.

**Решение приемочной комиссии: принять в эксплуатацию**
предъявленные к приемке работы по проведению ремонтно-строительных работ помещений Монтерского пункта в здании Главного корпуса.

Председатель приемочной комиссии: _____ Мележик В.И.
Члены комисии: _____ Таменов Б.Т.
_____ Акимов В.Ф.
_____ Карбаинов Ю.М.
_____ Салимов Р.М.
Представитель ТОО «Алимжан Company» _____ Нуржигитов А.Т.

ТОО "Алимжан Company" ЖШС