АКТ

приемки работ по проведению ремонтно-строительных работ бытовых помещений здания Пусковой котельной.

г.Тараз «16» марта 2015г.

Приемочная комиссия, в составе:
Председателя комиссии – Мележик В.И. – заместитель генерального директора.
Членов комиссии – представителей заказчика:
Таменова Б.Т. – руководителя Департамента производственного обеспечения;
Акимова В.Ф. – руководителя РСГ;
Карбаинова Ю.М. – руководителя группы КЭЗиС;
Базарбаев В.Х. – главный специалист СЭОМХ.
Представитель подрядчика Нуржигитов А.Т. – начальник участка ТОО «Алимжан Company»

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Алимжан Company» предъявлены к приемке работы по проведению ремонтно-строительных работ бытовых помещений здания Пусковой котельной.
2. Ремонтно-строительные работы производились согласно договора № 484 от 18 декабря 2014г.
3. Проектно-сметная документация разработана ТОО «Алимжан Company».
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: 24.02.2015г., окончание работ: 17.03.2015г. По договору – 45 календарных дней.

Решение приемочной комиссии: принять в эксплуатацию
предъявленные к приемке работы по проведению ремонтно-строительных работ бытовых помещений здания Пусковой котельной.

Председатель
приемочной комиссии: _____ Мележик В.И.
Члены комисии: _____ Таменов Б.Т.
_____ Акимов В.Ф.
_____ Карбаинов Ю.М.
_____ Базарбаев В.Х.

Представитель ТОО
«Алимжан Company» _____ Нуржигитов А.Т.

ТОО "Алимжан Company"