Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2017 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор 353/07/17 от 25 июля 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2017 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	18 276 916	913 846						97 912	913 846
Удержание аванса 3%	548 307,48.	27 415,48.						2 937	27 415,48.
за ноябрь 2017 год	17 728 608,52.	886 430,52.						94 975	886 430,52.

Итого по оплате за ноябрь **2017 г. - 886 430,52. (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать тенге пятьдесят два тиын)**

м.п. Заказчик: Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области " А.Д.Нуржанов

м.п. Технадзор: ТОО "Krav Инжиниринг" О. А. Кравченко

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Нургазы-Курылыс" К. Д. Искакова

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт № 6А

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 7-3-1 Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сетчатое ограждение								
1	2-1-45	Конструкции ограждения / *т*	2,8334	99800		282773				
		Всего прямые затраты				**282773** / –	– / –			– / –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				282773				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16966				

Всего	**299739**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	3297
- сметная заработная плата, тенге	465
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	5564
- сметная заработная плата, тенге	2559
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3030
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1212
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**312842**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**799937**
- материалы, тенге	723051
- сметная заработная плата, тенге	18579
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Налог (2 %)	15997
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**815934**
НДС (12 %)	97912
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**913846**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расчет со слепой смеси

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2017 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор 353/07/17 от 25 июля 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2017 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	17 363 070	4 462 050						478 077	4 462 050
Удержание аванса 3%	520 892	133 861						14 342	133 861
за ноябрь 2017 год	16 842 178	4 328 189						463 735	4 328 189

Итого по оплате за ноябрь **2017 г. - 4 328 189 (Четыре миллиона триста двадцать восемь тысяч сто восемьдесят девять) тенге**

м.п. Заказчик: Заместитель Руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области " А.Д.Нуржанов

М.П. Технадзор: ТОО "Krav Инжиниринг" О. А. Кравченко

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Нургазы-Курылыс" К. Д. Искакова

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 А

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

локальная смета 2-1-5 Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	2	107,3	–	215	–	200	1	2
		шт		99	–	198	–	101	–	–
2	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4	2	222		444				
		шт								
3	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	108,6	48,9	1955	880	886	0,22	4
		м		39,6	12,2	713	220	95	0,071	1

4 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	18	14,6	0,2	263	4	203	0,07	1
	м		11,8	0,1	212	2	95	–	–
5 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,8	777		1399				
	10м								
6 16-6-527	Кабели телефонные МКТППэп3 1х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,018	39372		709				
	км								
7 Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	2	626,1	–	1252	–	1362	4	8
	кабель		619	–	1238	–	110	–	–
8 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	2	24,4	–	49	–	51	0,13	–
	пара		23	–	46	–	110	–	–
9 Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	1	978,9	–	979	–	852	7	7
	шт		947	–	947	–	90	–	–
10 99-1-10(пл)	Аппарат телефонный	1	2441,72		2442				
	шт								
	Всего прямые затраты				**9707**	**884**			**22**
					3354	**222**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5469				

Накладные расходы, тенге	3554
- заработная плата, тенге	533
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	796

Всего	**14057**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	155
- сметная заработная плата, тенге	22
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	261
- сметная заработная плата, тенге	120
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	142
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	57
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14672**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**37516**
- материалы, тенге	13984
- сметная заработная плата, тенге	11379
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Налог (2 %)	750
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**38266**
НДС (12 %)	4592
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42858**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сличены

Форма 2В

Цены региона Алматинская обл.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Б

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 2-1-6 Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабинет (2*)								
1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый / *шт*	2	9030		18060				
2	77-1-16	Шкаф комбинированный / *шт*	2	16125		32250				
3	77-1-2	Кресло рабочее / *шт*	2	3225		6450				
4	77-1-53	Стул полумягкий / *шт*	2	1505		3010				
5	77-1-135	Компьютер / *комплект*	2	57760		115520				
6	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900		12900				

		шт					
Раздел 2 Кабинет (3*)							
7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	1	9030	9030		
		шт					
8	77-1-16	Шкаф комбинированный	1	16125	16125		
		шт					
9	77-1-2	Кресло рабочее	1	3225	3225		
		шт					
10	77-1-53	Стул полумягкий	1	1505	1505		
		шт					
11	77-1-135	Компьютер	1	57760	57760		
		комплект					
12	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900	12900		
		шт					
	Всего прямые затраты				**288735**	–	–
					–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–		
	оборудования, тенге				288735		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–		
	Всего				**288735**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				0		
	- сметная заработная плата, тенге				0		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				0		
	- сметная заработная плата, тенге				0		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**288735**		

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**738295**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	738295
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	14766
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**753061**
НДС (12 %)	90367
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**843428**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Замечания по смете имеются

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 В
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года
Локальная смета 2-1-7 Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация								
1	80-9-1(пл)	Прибор приемно констрольный "Вектор-2" *шт*	1	5840,94		5841				
2	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного *шт*	1	792,7 / 758	1,6 / –	793 / 758	2 / –	682 / 90	4 / –	4 / –
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора *шт*	1	380,3 / 333	– / –	380 / 333	– / –	316 / 95	2 / –	2 / –
4	80-8-2(пл)	Аккумулятор 7А-4 *шт*	1	1871,08		1871				

5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 *шт*	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
				85,5	–	171	–	95	–	–
6	80-8-3(пл)	Сирена со строб.вспышкой - "Янтарь" *шт*	2	1550,32		3101				
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
				347	–	1388	–	90	–	–
8	80-8-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д", исполнение 02 *шт*	4	405,9		1624				
9	Ц10-386-10	Кнопка ручного пуска *шт*	1	232,5	–	233	–	205	1	1
				203	–	203	–	101	–	–
10	80-8-4(пл)	Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН" *шт*	1	396		396				
11	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный *м*	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2
				15,8	3,2	395	80	95	0,019	–
12	99-8-5(пл)	Кабельный канал шир.15мм. *м*	25	17,18		430				
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	28	27,7	2,1	776	59	538	0,1	3
				19,7	0,5	552	14	95	0,003	–
14	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 ммК=1,020; *1000м*	0,00816	69800		570				
15	16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 ммК=1,020;	0,0204	77200		1575				

1000м

Всего прямые затраты	**23518**	**453**	**22**
	3800	**94**	**–**
В том числе стоимость: материалов, тенге	6431		
оборудования, тенге	12833		
Накладные расходы, тенге	3603		
- заработная плата, тенге	540		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	857		
Всего	**27978**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	167		
- сметная заработная плата, тенге	24		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	281		
- сметная заработная плата, тенге	129		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	153		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	61		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28640**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**73232**		
- материалы, тенге	16444		
- оборудование, тенге	32814		
- сметная заработная плата, тенге	12276		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25		

465
697

964
561

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Г

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 3-1-2 Углярка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,8	218,93	–	1708	–	1930	1,54	12
		м3 грунта		218,93	–	1708	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,25	134,1	–	838	–	947	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	838	–	113	–	–

1.2 Фундаменты									
3 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	9001,45	311,32	14582	504	950	2,82	5
	м3								
			441	117,61	714	191	105	0,5744	1
1.3 Стены									
4 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21
	м3 кладки								
			594	139,5	3404	799	118	0,68	4
5 30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
	шт								
6 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–
7 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	11284,67	316,01	4175	117	578	8,25	3
	м3								
			1368	119,39	506	44	105	0,583	–
8 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03011	50642		1525				
	т								
9 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00482	55620		268				
	т								
10 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,004	69800		279				
	т								
1.4 Проемы									
11 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
	м2 проемов								
			272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–

12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками *м2*	0,2	6860		1372			
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях *м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок*	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
				69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
14	1-1-797	Скобяные изделия окон *комплект*	1	360		360			
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,33	398,48	102,53	530	136	299	0,899	1
				151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П *м2*	1,33	4250		5653			
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380			
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1) *м3*	0,01	13600		136			
	1.5 Полы								
19	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
				10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
20	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм) *м2 покрытия*	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
				52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
21	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000; *м2 покрытия*	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
				1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–

1.6 Кровля

22	Е10-14-1	Установка стропил	0,22	21304,82	334,28	4687	74	930	22,1	5
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	747	28	120	0,62	–
23	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,6	557,71	8,2	7027	103	1061	0,424	5
		м2 кровли		67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
24	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	27	2	120	0,052	–
25	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	59	4	120	0,00168	–
26	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	82	3	120	0,001	–
27	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
		т								

1.7 Наружная и внутренняя отделка

28	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
29	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–

30	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
31	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
		м2 фасада		6,71	0,34	163	8	105	0,0016	–
		Всего прямые затраты				**91223**	**3457**			**98**
						15966	**1270**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				71797				
		Накладные расходы, тенге				19292				
		- заработная плата, тенге				2894				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6631				
		Всего				**117146**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1289				
		- сметная заработная плата, тенге				182				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2174				
		- сметная заработная плата, тенге				1000				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1184				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				474				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**122267**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**312637**				
		- материалы, тенге				183585				
		- сметная заработная плата, тенге				58734				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				122				

Налог (2 %)	6253
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**318890**
НДС (12 %)	38267
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**357157**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расценки со сметой сверены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Д

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 3-1-3 Уборная на 1 очко (Объемы работ на 2 уборные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	11,2	294,75	–	3301	–	3730	1,89	21
		м3 грунта		294,75	–	3301	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6	134,1	–	805	–	910	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	805	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	1,558	9285,07	86,6	14466	135	856	3,06	5
		м3		490,5	32,72	764	51	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04486	41200		1848				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,404	22541,72	316,57	9107	128	1748	22,5	9
		м3 древесины в конструкции								

			3487,5	119,25	1409	48	120	0,58	–
6 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	14,6	622,52	4,64	9089	68	1049	0,363	5
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			58,05	1,76	848	26	120	0,0085	–
7 Е10-24-1									
	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	2,94	836,59	36,52	2460	107	2843	4,42	13
	м2 проемов								
			792	13,79	2328	41	120	0,0674	–
8 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
	м2								
9 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2	843		1686				
	комплект								
10 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	2,52	1536,74	8,54	3873	22	278	0,547	1
	м2 покрытия								
			86,63	3,2	218	8	123	0,0156	–
11 Е12-7-1									
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	2,4	521,22	8,2	1251	20	202	0,424	1
	м2 кровли								
			67,73	3,08	163	7	119	0,015	–
12 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	35,08	165,65	1,61	5811	56	3288	0,532	19
	м2 окрашиваемой поверхности								
			88,65	0,61	3110	21	105	0,003	–
	Всего прямые затраты				**66192**	**536**			**80**
					12946	**202**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				52711				
	Накладные расходы, тенге				14904				
	- заработная плата, тенге				2236				
	- трудоемкость, чел-ч				7				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4866
Всего	**85962**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	946
- сметная заработная плата, тенге	133
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	1596
- сметная заработная плата, тенге	734
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	869
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	348
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**89721**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**229417**
- материалы, тенге	134782
- сметная заработная плата, тенге	44666
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92
Налог (2 %)	4588
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**234005**
НДС (12 %)	28081
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**262086**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Е

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
2	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	589,88		1180				
		шт								
3	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	1054,62		1055				
		шт								
4	99-14-34(пл)	Крюк SOT 29	1	520,02		520				
		шт								
5	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	114,69		229				
		шт								
6	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	294,01		588				
		шт								

7	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	1	1433,8		1434				
		шт								
8	99-14-37(пл)	Скрепа СОТ 36	2	38,85		78				
		шт								
9	99-14-37(пл)	Бандаж СОТ 37	1	174,46		174				
		шт								
10	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,02	34872		697				
		км								
11	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
12	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
		м		23	0,4	92	2	95	0,002	–
	Раздел 2 Опорный пункт									
13	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
14	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	589,88		1180				
		шт								
15	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	1054,62		1055				
		шт								
16	99-14-34(пл)	Крюк SOT 29	1	520,02		520				
		шт								
17	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	114,69		229				
		шт								
18	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	294,01		588				
		шт								
19	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	1	1433,8		1434				
		шт								
20	99-14-37(пл)	Скрепа СОТ 36	2	38,85		78				

			шт							
21	99-14-37(пл)	Бандаж СОТ 37		1	174,46		174			
			шт							
22	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,018	34872		628			
			км							
23	Ц8-54-1 (ДМ)	Демонтаж трансформатора тока 150/5 А ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;		3	134,8	17,85	404	54	225	0,6	2
			шт		74,4	4,76	223	14	95	0,0273	–
24	Ц8-526-2 (ДМ	Демонтаж автомата на ток до 100 А ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;		1	470,6	19,6	471	20	197	1,2	1
			шт		204	3,15	204	3	95	0,0182	–
25	Ц8-54-1	Трансформатор на напряжение до 10 кВ однофазный		3	234,6	25,5	704	77	372	1	3
			шт		124	6,8	372	20	95	0,039	–
26	99-14-37(пл)	Трансформатор тока 2005А		3	1195,46		3586				
			шт								
27	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А		1	862	28	862	28	328	2	2
			шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
28	18-1-33	Выключател автоматический на 160 А		1	337		337				
			шт								
		Всего прямые затраты					**19997**	**342**			**13**
							2007	**80**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					17650				
		Накладные расходы, тенге					2027				

- заработная плата, тенге	304
- трудоемкость, чел-ч	1
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	375
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1344
Всего	**23368**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	257
- сметная заработная плата, тенге	36
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	434
- сметная заработная плата, тенге	200
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	236
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	95
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24390**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**62365**
- материалы, тенге	45131
- сметная заработная плата, тенге	7564
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Налог (2 %)	1247
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**63612**
НДС (12 %)	7633
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**71245**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расчет со сметой сличен

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бастобе, Каратальского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5 Ё

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Локальная смета 5-1-2 Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети телефонизации								
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,88	402,75	–	354	–	400	2,8	2
		м3 грунта		402,75	–	354	–	113	–	–
2	Е33-101-3	Установка из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	1	3626,62	1886,24	3627	1886	2093	9,02	9
		опора								

			1480,5	511,65	1481	512	105	2,1	2
3	1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м	0,9971	17600		17549			
		м3							
4	30-19-56	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ-30	3	3520		10560			
		шт							
5	1-7-25	Консоли швеллерные, марка ЖС-1 ЛЭ3.40.0066, оцинкованные	2	1970		3940			
		шт							
6	Ц10-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкость боксов 50х2, в пластмассовой оболочке	1	1713	631	1713	631	1117	5	5
		бокс							
				866	149	866	149	110	0,868	1
7	Ц10-898-10	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкость 10х2	1	3825	1565	3825	1565	2764	12	12
		ящик							
				2144	369	2144	369	110	2,157	2
8	18-2-40	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2	1	2170		2170			
		шт							
9	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	31	196,8	46,3	6101	1435	969	0,14	4
		м кабеля							
				22,5	10,4	698	322	95	0,061	2
10	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опорам	21	23,2	2,1	487	44	335	0,1	2
		м кабеля							
				16,5	0,3	347	6	95	0,002	–
11	1-1-207	Канат стальной оцинкованный типа ТК 1х19 (1+6+12) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,1 мм	3	384		1152			
		10м							

12 Ц10-879-7	Разные работы: монтаж кабеля в ящике	2	163,2	–	326	–	431	0,9	2
	провод		162	–	324	–	133	–	–
13 Ц10-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	11	36,03	20,63	396	227	250	0,07	1
	м		15,4	5,25	169	58	110	0,03066	–
14 Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	0,022	38387	11520	845	253	495	114	3
	км		18090	2363	398	52	110	13,808	–
15 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	1,1	1420		1562				
	10м								
16 16-6-527	Кабели телефонные МКТППэп3 5х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,024	39372		945				
	км								
17 16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,198	59465		11774				
	км								
18 Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами на опоре	18	129	52,7	2322	949	936	0,21	4
	м ограждения		33,8	13,5	608	243	110	0,079	1
19 Ц10-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	2	970,2	–	1940	–	1945	5	10
	шт		884	–	1768	–	110	–	–
20 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	10	24,4	–	244	–	253	0,13	1
	пара		23	–	230	–	110	–	–
21 Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 1х2	1	626,1	–	626	–	681	4	4

кабель	619	–	619	–	110	–	–
Всего прямые затраты			**72458**	**6990**			**59**
			10006	**1711**			**8**
В том числе стоимость: материалов, тенге			55462				
Накладные расходы, тенге			12669				
- заработная плата, тенге			1900				
- трудоемкость, чел-ч			6				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5108				
Всего			**90235**				
Временные здания и сооружения (1,1 %)			993				
- сметная заработная плата, тенге			140				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			1675				
- сметная заработная плата, тенге			771				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			5				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			912				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			365				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**94180**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**240818**				
- материалы, тенге			141816				
- сметная заработная плата, тенге			40413				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			79				

Налог (2 %)	4816
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**245634**
НДС (12 %)	29476
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**275110**

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Расшифровка со сметной стоимости