Товарищество с ограниченной ответственностью
"Атыраугидрогеология"
Адрес: г.Атырау, с.Томарлы, ул.К. Исмагулова 2
тел: 8(7122) 39-18-54, факс: 39-18-25

E-mail: gidrogeo@mail.online.kz
БИН 080340015499
ИИК KZ464322203398G00309
БИК VTBAKZKZ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Договор № 53
от "18" марта 2014года
Дополнительное соглашение №4 от 18.03.2016г

РГУ "Западно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии и недропользования КГиН МИР РК "Запказнедра" в городе Актобе"
Адрес: г.Актобе, ул.Ш.Калдаякова 5/Б
тел: 8(7132) 54-86-17, 54-35-81, факс:54-24-48
E-mail zapkaznedra_z@mail.ru
БИН 920940000251
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

АКТ №9

о выполненных работах (оказанных услугах)

"14" декабря 2016 года **г.Актобе**

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что по объекту "Гидрогеологическая съемка с инженерно-геологическими исследованиями листа М-39-XXX (Тайсойган, 5425 кв.км)" по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан" подпрограмма 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" выполнены следующие работы за декабрь месяц 2016 года

тенге

№ п/п	Наименование работ	Един. измер	По программе		Лимит на 2016г.		Стоимость един. работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за **декабрь** месяц 2016 года	Финансировано	
								за месяц		с начала года		с начала работ				
			объем работ	полная сметная стоимость	объем	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма		с начала года	с начала работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно-геологоразведочные работы**	**тенге**		**41111734**		**10496285**			**4737105**		**10496285**		**41111734**	**4737105**	**10496285**	**41111734**
1	**Комплексное дешифрирование АС и КС**	1000 кв.км	5,425	**653092**			120385,59					5,425	653092			653092
2	**Предполевые работы:**															
2.1	Составление комплекта карт и схем	чел.мес	1,77	**316618**			178880,12					1,77	**316618**			**316618**
	Полевые работы:															
3	**Комплексная геолого-гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка**	тенге		**9114814**									**9114814**			**9114814**
3.1	Рекогносцировочные маршруты	10 км	35,0	2027936			47298,79 *1,225					35,0	2027936			2027936
3.2	Гидрогеологическая съемка с инженерно-геологическими исследованиями	10 км	166,0	5994268			29477,59 *1,225					166,0	5994268			5994268
3.3	Переезды производственных групп	км	21384,0	1092610			41,71 *1,225					21384,0	1092610			1092610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	**Горнопроходические работы**	тенге		**1391129**									**1391129**			**1391129**
4.1	Проходка шурфов шурфобуром	п.м	180,0									180				
	II категория	п.м	80,0	269544			2750,45 *1,225					80	269544			269544
	III категория	п.м	60,0	262805			3575,58 *1,225					60	262805			262805
	IV категория	п.м	40,0	215635			4400,72 *1,225					40	215635			215635
4.2	М/д и перевозки БУ-IВС свыше 1 км	м/д	60,0	417192			6953,20					60	417192			417192
4.3	Переезды производственных групп	км	840,0	42920			41,71 *1,225					840	42920			42920
4.4	Засыпка шурфов	куб.м	359,38									359,38				
	II категория	куб.м	158,13	64195			331,4 *1,225					158,13	64195			64195
	III-IV категория	куб.м	201,25	118838			482,04 *1,225					201,25	118838			118838
5	**Геологическая документация шурфов**	1м	180,0	**29779**			135,05 *1,225					180	**29779**			**29779**
6	**Отбор монолитов**	тенге		**51845**									**51845**			**51845**
6.1	Отбор монолитов	монолит	10,0	23262			1898,94 *1,225					10	23262			23262
6.2	Затраты транспорта	маш.см	2,7	28583			10586,18					2,7	28583			28583
7	**Буровые работы**															
7.1	Вращательное бурение БУ-УРБ-2М	п.м	620				5366,62					620				
		ст.см	29,92	3327305			111206,72					29,92	3327305			3327305
7.2	Монтаж-демонтаж БУ на 1 км	м/д	41	2657421			64815,14					41	2657421			2657421
7.3	Монтаж-демонтаж БУ на сверхнормативное расстояние	км	984	1908298			1939,33					984	1908298			1908298
7.4	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см	34,89	1483224			42511,44					34,89	1483224			1483224
	Итого вращательное бурение	**тенге**		**9376248**									**9376248**			**9376248**
8	**Опытные работы после бурения БУ-УРБ-2М силами буровой бригады**															
8.1	Подготовка и ликвидация пробной откачки эрлифтом с одним компрессором	п/л	41									41				
		ст.см	25,23	1072564			42511,44					25,23	1072564			1072564
8.2	Проведение пробной откачки эрлифтом	ст.см	72	3060824			42511,44					72	3060824			3060824
8.3	Восстановление уровня воды	ст.см	20,5	584453			28509,88					20,5	584453			584453
8.4	Переезды производственных групп	маш.см	15,5	94570			6101,31					15,5	94570			94570
	Итого опытные работы после вращательного бурения	**тенге**		**4812411**									**4812411**			**4812411**
9	Изготовление фильтров с сетчатой обмоткой, 114 мм	п.м	50	**639496**			12789,93					50	**639496**			**639496**
10	Трубы оставляемых в скважинах диам 114 мм (пластик)	п.м	60	**134400**			2240					60	**134400**			**134400**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	**Опыт по наливу воды в шурф**	**тенге**		**206062**									**206062**			**206062**
11.1	Подготовка и ликвидация опыта по наливу	смена	7	15417			1797,88 *1,225					7	15417			15417
11.2	Проведение опыта по наливу	смена	30	177447			4828,48 *1,225					30	177447			177447
11.3	Переезды производственных групп	маш.см	2,52	13198			5237,17					2,52	13198			13198
12	**Режимные наблюдения:**															
12.1	Совместное измерение уровня и температуры	замеры инт. до 25м	80	25642			261,65 *1,225					80	25642			25642
12.2	Передвижение наблюдателя автотранспортам в сухое время года															
	по дорогам	км	360	9914			22,48 *1,225					360	9914			9914
	по бездорожью	км	640	32701			41,71 *1,225					640	32701			32701
	по бездорожью по участку работ	км	1020	52117			41,71 *1,225					1020	52117			52117
12.3	Передвижение наблюдателя автотранспортам в весенне-осеннюю распутицу															
	по дорогам	км	360	9914			22,48 *1,225					360	9914			9914
	по бездорожью	км	640	32702			41,71 *1,225					640	32702			32702
	по бездорожью по участку работ	км	1020	52117			41,71 *1,225					1020	52117			52117
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**215107**									**215107**			**215107**
13	**Прокачки скважин**															
13.1	Проведение прокачек	прокачка	20	276264			11276,10 *1,225					20	276264			276264
13.2	Перевозка станка и переезды откачечной бригады															
	по дорогам	км	360	56825			157,85					360	56825			56825
	по бездорожью	км	1660	445847			268,58					1660	445847			445847
	Итого прокачки скважин	**тенге**		**778936**									**778936**			**778936**
14	Топоработы	точек	1841	**846341**	841	386623	375,28 *1,225			841	386623	1841	**846341**		386623	**846341**
	Итого полевых работ	**тенге**		**27596568**		**386623**					**386623**		**27596568**		**386623**	**27596568**
15	Организация работ 1,5%*0,8	%	0,012	**331159**		4640					4640		**331159**		4640	**331159**
16	**Лабораторные работы**															
16.1	Полный химанализ	бр/час	680,94	517514	133,38	101368	760,00	133,38	101368	133,38	101368	680,94	517514	101368	101368	517514
16.2	Определение грансостава	бр/час	176,00	133760	176,00	133760	760,00			176,00	133760	176,00	133760		133760	133760
16.3	Определение плотности	бр/час	217,80	165528	217,80	165528	760,00			217,80	165528	217,80	165528		165528	165528
16.4	Определение коэффициента фильтрации	бр/час	38,10	28956	38,10	28956	760,00	38,10	28956	38,10	28956	38,10	28956	28956	28956	28956
16.5	Водная вытяжка	бр/час	80,00	60800	80,00	60800	760,00	80,00	60800	80,00	60800	80,00	60800	60800	60800	60800
16.6	Тяжелые металлы	бр/час	137,20	104272			760,00					137,2	104272,00			104272,00
	Итого лабораторные работы		**1330,04**	**1010830**		**490412**			**191124**		**490412**		**1010830**	**191124**	**490412**	**1010830**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	**Камеральные работы**															
	Камеральная обработка материалов	%	40%	**10803467**		**9214610**	1,00		4145981		**9214610**		**10803467**	4145981	**9214610**	**10803467**
18	Рецензии	тенге		**400000**		**400000**			400000		400000		400000	400000	400000	400000
II	**Сопутствующие работы**	**тенге**		**10805855**		**750768**			**355895**		**750768**		**10805855**	**355895**	**750768**	**10805855**
19	Временное строительство	%	5%	1379828		19331					19331		1379828		19331	1379828
20	Транспортировка грузов и персонала партии	%	10%	2838849		44794					44794		2838849		44794	2838849
21	Производственные командировки			**355894**		**355894**			355894		355894		355894	355894	355894	355894
22	Полевое довольствие			6231283		330748					330748		6231283		330748	6231283
III	**Подрядные работы**	**тенге**		**962411**		**962411**			**195000**		**962411**		**962411**	**195000**	**962411**	**962411**
23	**Лабораторные работы, в т.ч.:**															
23.1	**Атырауский областной геотехнический центр**															
	Полный комплекс физико-механических свойств	монолит	10	575549	10	575549	57554,9			10	575549	10	575549		575549	575549
	Агрессивность грунтов к бетону и коррозийность к металлу (40 проб) и агрессивность воды (12 проб)	услуга	1	73062	1	73062	73062			1	73062	1	73062		73062	73062
23.2	ЦХЛ Института гидрогеологии и геоэкологии (Щелочные металлы, внешний и внутренний контроль)	проба	44	118800	44	118800	2700			44	118800	44	118800		118800	118800
23.3	Палинологический анализ образцов	проба	20	195000	20	195000	9750	20	195000	20	195000	20	195000	195000	195000	195000
	Итого лабораторные работы	**тенге**		**962411**		**962411**			**195000**		**962411**		**962411**	**195000**	**962411**	**962411**
	Итого	**тенге**		**52880000**		**12209464**			**5288000**		**12209464**		**52880000**	**5288000**	**12209464**	**52880000**
	НДС 12%	тенге		6345600		1465136			634560		1465136		6345600	634560	1465136	6345600
	Всего	**тенге**		**59225600**		**13674600**			**5922560**		**13674600**		**59225600**	**5922560**	**13674600**	**59225600**

От Поставщика

Генеральный директор
ТОО "Атыраугидрогеология" **О.Е. Сабуров**

Техник-геолог **М.С. Өтесбаев**

От Заказчика

И.о. руководителя
МД "Запказнедра" **Қ.А. Шаныбай**

Заместитель руководителя **Н.А. Каширина**

Руководитель отдела гидрогеологии
и опасных геологических процессов **В.П.Работягова**

Руководитель Атырауской
региональной инспекции геологии
и недропользования **К.А. Наукиев**

Руководитель отдела экономики,
финансов и бухгалтерского учета **З.С.Утегенова**