Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Детский сад Балапан" государственного учреждения "Отдел образования Уланского района"

РК, ВКО,с.Таврическое, Песчанная, 56
БИН 161140009843 ИИК KZ946010151000313018 БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО «KAZ.МП»

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Пограничная 58/8, БИН 100940009561 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ498560000005835601 в АО "Банк Центр Кредит"

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли здания и канализации, который находится - РК; ВКО; Уланский район;с.Таврическое, ул.Песчаная,56.

Договор № 16 от "11" октября 2018 года

Акт №1
приемки-сдачи выполненных работ

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Сантехнические работы										
19	1215-0101-0401	Мойки. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	268	5	268	5	0	192	497
					263	3	263	3	0	37	
20	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 15 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	км трубопровода	0,015	217133,33	56533,33	3257	848	0	2618	6345
					160600	15666,67	2409	235	0	470	

22 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	5078	1023	5078	1023	3525	808	6357
				530	286	530	286	0	471	
23 1117-0801-0101	Устройство боллера с подводкой электричества) НР = 98 %	комплект	1	94201	140	94201	140	83445	10482	113058
				10616	80	10616	80	0	8375	
25 1117-0801-0101	Устройство боллера с подводкой электричества) НР = 98 %	комплект	1	62806	171	62806	171	52019	10482	79151
				10616	80	10616	80	0	5863	
27 1146-0302-0601	Пробивка борозд НР = 84 %	м борозд	8	435,88	152,13	3487	1217	0	2268	6215
				283,75	53,75	2270	430	0	460	
28 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж НР = 72 %	м кабеля	8	146,63	13,38	1173	107	0	795	2125
				133,25	4,75	1066	38	0	157	
29 2306-0128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	97378		779		779	0	841
				0		0		0	62	
30 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание поверхностей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	569,33	0	1708	0	363	1076	3007
				448,33	0	1345	0	0	223	
31 1129-0164-1401	Гнезда. Пробивка по этажам НР = 110 %	м3 пробивки	0,1	120460	0	12046	0	0	13251	27321
				120460	0	12046	0	0	2024	
33 1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой с фурнитурой НР = 98 %	комплект	3	14987,67	93,67	44963	281	38457	6233	55292
				2075	45	6225	135	0	4096	
35 1116-0801-0102	Сливы.Врезка НР = 98 %	воронка	4	5210,5	0	20842	0	17831	2951	25696

				752,75	0	3011	0	0	1903	
39	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	6	2808	1028,17	16848	6169	7500	4854	23438
					529,83	287,33	3179	1724	0	1736	
		Итого по разделу 2					**355 655**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 576				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 961				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 011				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					203 919				
		Накладные расходы, тенге					56010				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					25 877				
		Раздел 3 Мягкая кровля									
40	1112-0101-0101	Кровли скатные из двух слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	130	1698,83	4,85	220848	630	194615	23826	264248
					196,95	2,27	25603	295	0	19574	
41	1107-0507-0110	Блоки парапетные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	60	5121,07	42,52	307264	2551	181881	145800	489309
					2047,2	12,12	122832	727	0	36245	
42	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	60	1734,47	39,98	104068	2399	83610	16621	130344
					300,98	0,12	18059	7	0	9655	
		Итого по разделу 3					**883 901**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					166 494				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 580				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге	460 106
Накладные расходы, тенге	186 247
Сметная прибыль (8 %), тенге	65 474

Всего по локальной смете № 2-1-1 с учетом ценовой скидки	**4 134 788**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	857 962
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 152
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 155
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 924 732
- перевозка грузов, тенге	160920
Накладные расходы, тенге	821 897
Сметная прибыль (8 %), тенге	305 814

По Техническому решению №1

Раздел 1 Кровельные работы

1.1 Добавляемые виды работ и материалов

10	1106-0101-0113	Опорные столбы. Устройство НР = 91 %	м3	1,125	24798,22	35,56	27898	40	21430	5866	36465
					5713,78	16	6428	18	0	2701	
11	1208-0101-1401	Обрешетка из досок с прозорами. Устройство НР = 72 %	м2	520	1198,21	6,33	623071	3293	485961	97708	778441
					257,34	3,63	133817	1889	0	57662	
12	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	15	10162,4	38,8	152436	582	137942	12766	178418
					927,47	18,13	13912	272	0	13216	
13	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	520	353,18	1,81	183652	941	164433	16847	216539
					35,15	0,85	18278	441	0	16040	

14	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	17104	357,5	34208	715	19313	13062	51052
					7090	166,5	14180	333	0	3782	
15	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом НР = 92 %	м2 кровли	7	5004,29	14,57	35030	102	22609	11378	50121
					1759,86	6,86	12319	48	0	3713	
16	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	520	611,41	7,92	317935	4118	223307	70254	419244
					174,06	3,71	90510	1929	0	31055	
17	1109-0401-0202	Покрытие кровельное из профилированного листа тольщиной 0,7 мм. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	520	8097,41	9,63	4210654	5008	3988195	151957	4711620
					418,18	5,34	217451	2777	0	349009	
18	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	61	988,46	5,98	60296	365	42145	16380	82810
					291,57	0,3	17786	18	0	6134	
19	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	95	7270,84	7,93	690730	753	683061	6548	753060
					72,8	2,12	6916	201	0	55782	
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	15,28	83,05	1,44	1269	22	830	289	1683
					27,29	0,13	417	2	0	125	

Раздел 2 Сантехнические работы

2.1 Добавляемые виды работ и материалов По Канализации

29	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1866,17	0,63	55985	19	31661	23828	86198

				810,17	0,3	24305	9	0	6385	
2.2 Добавляемые виды работ По Водоснабжению										
30	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из ПХВ труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1362,58	2,6	81755	156	8602	71542	165561
					1216,62	0,08	72997	5	0	12264	
31	1116-0501-0212	Установка гибких шлангов к водонагревателям и санитарно-техническим приборам НР = 98 %	м подводок	16,8	851,13	0	14299	0	8244	5934	21852
					360,42	0	6055	0	0	1619	
32	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром 20 мм. Установка НР = 98 %	шт.	23	4545,83	32,3	104554	743	0	42751	154247
					1881,52	15,13	43275	348	60536	6942	
33	2302-1201-0603	Адаптер (переход) СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	1120		25760		25760	0	27821
					0		0		0	2061	
34	2303-0102-1000	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	3	7650		22950		22950	0	24786
					0		0		0	1836	
35	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	11	986,55	0,09	10852	1	128	10509	23070
					974,82	0	10723	0	0	1709	
36	2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	5295		15885		15885	0	17156
					0		0		0	1271	
37	2303-0102-1250	Смеситель однорукояточный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	7531		60248		60248	0	65068

	0	0	0	4820
Итого по разделу		**7 865 212**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		689 369		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		16 858		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		8 290		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 962 704		
- оборудование, тенге		60 536		
Накладные расходы, тенге		557 619		
Сметная прибыль (8 %), тенге		578 126		
Всего по Техническому решению №1 с учетом ценовой скидки		**7 865 212**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		689 369		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		16 858		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		8 290		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 962 704		
- оборудование, тенге		60 536		
Накладные расходы, тенге		557 619		
Сметная прибыль (8 %), тенге		578 126		
- в текущих и прогнозных ценах по акту №1 с учетом ценовой скидки		**12000000**		
Налог на добавленную стоимость (12 %)		**1 440 000**		
Всего по Акту №1 строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**13440000**		

От Заказчика:

Руководитель КГКП "Детский сад Балапан" _____ Нигыметова К.Н.

От Подрядчика:

Директор ТОО «KAZ.МП» _____ Тютеньков С.В.