Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "К и Компания"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км)

СПРАВКА № 1 от 11 февраля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2020 года

код	код	Договор № 28 от 02.03.2018г., доп. соглаш. № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглаш. № 28/2 от 12.06.2018 г. , доп. соглаш. № 28/3 от 11.09.2018 г. , доп. соглаш. № 28/4 от 04.01.2019 г., доп.соглаш. № 28/5 от 27.05.2019 г., доп.соглаш. № 28/6 от 20.01.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	44 977 348,77	40 158 347,12							4 819 001,65	
текущий год	1 511 690,00	1 349 723,21							161 966,79	
за месяц	1 511 690,00	1 349 723,21							161 966,79	
Предоплата 3%	45 350,70									
К оплате:	1 466 339,30	1 309 231,52							157 107,78	1 466 339,30

К оплате: Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч триста тридцать девять тенге 30 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания"

_____ Кульниязов К.И.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "К и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км).
Договор № 28 от 02.03.2018 года, доп. соглашение № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г., доп. соглашение № 28/3 от 11.09.2018 г., доп. соглашение № 28/4 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 28/5 от 27.05.2019 г., доп. соглашение № 28/6 от 20.01.2020 г.

Акт № 1 приемки выполненных работ от 11 февраля 2020 года

за январь 2020 года

Составлена в текущих ценах 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**538**	243,0	134,6	130734	72415		100607	249848
					108,4	64,75	58319	34836		18507	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	53,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	26,9						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	72415					
				26,9	1295	34836					
2	**1291-0278-0201 СРД 278-02-01**	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**322,8**	1546,35	1546,35	499162	499162		96743	643577
						277,5		89577		47672	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	48,42						

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	499162					
			48,42	1850	89577					
3 1291-0277-0103 СРД-277-01-03	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**107,6**	3195,79	3195,79	343867	343867		66645	443353
					573,50	0	61709		32841	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	33,356						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,31	10309	343867					
			33,3560	1850	61709					
4 1291-0288-0102 СРД 288-01-02	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (пескосоляная смесь) для прямых участков дорог- 150-200 г/м2 НР=108%**	**1000 м2**	**119,0**	678,84	678,84	80782	80782		19972	108814
					155,40	0	18493		8060	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	14,28						
3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,12	5657	80782					
			14,28	1295	18493					
5 1291-0339-0101 СРД 339-01-01	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,159460**	208 284,90	21 648,90	33213	3452	29761	669	36593
				0	3 885,00	0	620		2711	

	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,334866						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10309	3452					
			0,334866	1850	620					
2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1097,00	16093					
			14,67032							
2900-0000-0001 (п/л)	Соль ц/о=15000/1,12	м3	8	10 714,00	13668					
			1,27568							
6 1291-0340-0101 СРД 340-01-01	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,15946**	14 642,91	14 642,91	2335	2335		749	3331
				0	4 349,88	0	694		247	
	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,45						
3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5211,0	2 335					
			0,44808	1548,0	694					
7 4102-0103-1106	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 106 км**	**т**	**1,02054**	1 552,00	0,00	1584	0	0	0	1711
				0	0,00	0	0	0	127	
8 4102-0103-1139	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 139 км**	**т**	**22,00548**	2 013,00	0,00	44297	0	0	0	47841
									3544	
	Итого по акту					**1 535 068**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 319				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 002 013				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	205 927
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 761
	- перевозка грузов, тенге	45 881
	Накладные расходы, тенге	285 386
	Сметная прибыль (8 %), тенге	113 709
	Итого по акту	**1 535 068**
0,87925967	**Итого с пониж. Коэф. = 0,87926**	**1 349 724**
	Налог на добавленную стоимость 12%	161 967
	Всего стоимость работ с НДС	**1 511 690**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела автодорог — Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания" — Кульниязов К.И.