Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-14 № 190069/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №190069/03 2020-02-12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Акмагамбетов Жанат Канатович тұлғасындағы "Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-14 № 190069/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 2 857 138 883.42 (екі миллиард сегіз жүз елу жеті миллион жүз отыз сегіз мың сегіз жүз сексен үш тенге қырық екі тиын) теңгені құрайды оның ішінде ҚҚС 306 122 023.22 тенге (үш жүз алты миллион жүз жиырма екі мың жиырма үш тенге жиырма екі тиын)
2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 25 000 000 (жиырма бес миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 348 493 769.12 (үш жүз қырық сегіз миллион төрт жүз тоқсан үш мың жеті жүз алпыс тоғыз) теңге 12 тиын оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 955 886 963 (тоғыз жүз елу бес миллион сегіз жүз сексен алты мың тоғыз жүз алпыс үш) теңге 0 тиын оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 242 553 000 (екі жүз қырық екі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

миллион бес жүз елу үш мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 1 285 205 151.3 (бір миллиард екі жүз сексен бес миллион екі жүз бес мың бір жүз елу бір) теңге 3 тиын оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады;
3) Қосымша келісім жасасу кезде 2019 жылы төлем жүргізілді:058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 25 000 000 (жиырма бес миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 300 000 000 (үш жүз миллион тенге ноль тиын) оның ішінде ҚҚС;058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 48 493 769.12 (қырық сегіз миллион төрт жүз тоқсан үш мың жеті жүз алпыс тоғыз) теңге 12 тиын оның ішінде ҚҚС;
4) 2020 жылға тіркелетін сома: 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 955 886 963 (тоғыз жүз елу бес миллион сегіз жүз сексен алты мың тоғыз жүз алпыс үш) теңге 0 тиын оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 242 553 000 (екі жүз қырық екі миллион бес жүз елу үш мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады;
5) Келісімнің тақырыбы:«Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»;
6) Подпункт 2) Пункты 4.1 Договора № 060140015071/190069/00 от 2019 -08-14, изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процента от суммы договора равную 35 953 199 (тридцать пять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи сто девяносто девять) тенге

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер, Нет, нет
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130369
Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович

2020-02-12 16:40:25
Сулейменов Серикбек Кабиденович
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Өнім беруші:
"Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340
БСН/ЖСН 040840003535
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ17070G000108N00023
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77172517070
Басшысы Акмагамбетов Жанат Канатович

2020-02-12 17:06:07
Акмагамбетов Жанат Канатович
"Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3061093-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»						
18413439-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	2 857 138 883.42	15 ай	15 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а. Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	25 000 000.00
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18413439-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	2 857 138 883.42	15 ай	15 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а. Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	955 886 963.00
18413439-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	2 857 138 883.42	15 ай	15 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а. Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	1 285 205 151.30
18413439-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	2 857 138 883.42	15 ай	15 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а. Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	348 493 769.12
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18413439-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	2 857 138 883.42	15 ай	15 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а. Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	242 553 000.00
18413439-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақмола облысы Целиноград ауданының Талапкер ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	2 857 138 883.42	15 ай	15 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а. Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 190069/00 от 2019-08-14

Акмолинская область №190069/03 2020-02-12

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Акмагамбетов Жанат Канатович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 190069/00 от 2019-08-14 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 2 857 138 883.42 (два милиарда восемьсот пятьдесят семь миллионов сто тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят три тенге сорок два тиын) тенге в том числе НДС 306 122 023.22 тенге (триста шесть миллионов сто двадцать две тысячи двадцать три тенге двадцать два тиын).
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 25 000 000 (двадцать пять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 348 493 769.12 (триста сорок восемь миллионов четыреста девяносто три тысячи семьсот шестьдесят девять) тенге 12 тиын в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 955 886 963 (девятьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) тенге 0 тиын в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет средств областного бюджета, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 242 553 000 (двести сорок два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 285 205 151.3 (один миллиард двести восемьдесят пять миллионов двести пять тысяч сто пятьдесят один) тенге 3 тиын в том числе НДС;
3) На момент заключения дополнительного соглашения оплачено в 2019 году:о бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 25 000 000 (двадцать пять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - 300 000 000 (триста миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - 48 493 769.12 (сорок восемь миллионов четыреста девяносто три тысячи семьсот шестьдесят девять) тенге 12 тиын в том числе НДС;
4) Сумма на регистрацию на 2020 год:по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 955 886 963 (девятьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) тенге 0 тиын в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет средств областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 242 553 000 (двести сорок два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
5) Предмет договора:«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»;
6) Подпункт 2) Пункты 4.1 Договора № 060140015071/190069/00 от 2019 -08-14, изложить в следующей редакции: Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процента от суммы договора равную 35 953 199 (тридцать пять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи сто девяносто девять) тенге

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер, Нет, нет
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130369
Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович

2020-02-12 16:40:25
Сулейменов Серикбек Кабиденович
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840003535
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ17070G000108N00023
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77172517070
Директор Акмагамбетов Жанат Канатович

2020-02-12 17:06:07
Акмагамбетов Жанат Канатович
"Компания НурайСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3061093-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»						
18413439-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	2 857 138 883.42	15 месяцев	15 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	25 000 000.00
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»						
18413439-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	2 857 138 883.42	15 месяцев	15 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	955 886 963.00
18413439-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	2 857 138 883.42	15 месяцев	15 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	1 285 205 151.30

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18413439-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	2 857 138 883.42	15 месяцев	15 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	348 493 769.12
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»						
18413439-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	2 857 138 883.42	15 месяцев	15 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	242 553 000.00
18413439-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	2 857 138 883.42	15 месяцев	15 месяцев	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер а.о., Талапкер а., (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9592336

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9592336

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.