Счет-фактура № 00000000521 от 5 ноября 2015 г.

Поставщик: ТОО Специализированное производственное монтажно-наладочное управление

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640010839, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, 22 мкр,Станция меловая,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0009736, от 22.12.2012

ИИК поставщика: KZ39914082203KZ01598, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №42/15 от 26.05.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау, 26 мкр., ОПС-3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640010839, ТОО Специализированное производственное монтажно-наладочное управление,Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, 22 мкр,Станция меловая

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030340000709, ТОО "Жигер-Актау", г.Актау, 26 мкр., ОПС-3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Жигер-Актау"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030340000709, г.Актау, 26 мкр., ОПС-3

ИИК получателя: KZ649650000072167825, в банке АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка,монтаж и пусконаладочные работы котельного оборудования	шт	1	14 587 517,86	14 587 517,86	12%	1 750 502,14	16 338 020,00		
Всего по счету:					**14 587 517,86**		**1 750 502,14**	**16 338 020,00**		

Руководитель: КИМ Ф. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "Жигер-Актау", г.Актау, 26 мкр., ОПС-3
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 030340000709

Исполнитель ТОО Специализированное производственное монтажно-наладочное управление,Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, 22 мкр,Станция меловая
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640010839

Договор (контракт) №42/15 от 26.05.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000521	05.11.2015

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка,монтаж и пусконаладочные работы котельного оборудования			шт	1	16 338 020,00	16 338 020,00
				Итого	1	x	16 338 020,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2015

М.П.

Доверенность №43.

возвратный экз.

Приложение 2
Форма № КС - 2

Заказчик: **ТОО «Жигер-Актау»**
Подрядчик: **ТОО «Специализированное производственное монтажно-наладочное управление»**
Договор **№ 42/15** от 26.05.2015г.
Наименование строительства и его адрес: «пос.Атамекен, школа на 250 мест»

АКТ
приемки выполненных объемов строительно-монтажных работ

за 05 ноября 2015 года

на **«Поставку, монтаж и пусконаладочные работы котельного оборудования»**

№	Наименование работ и оборудования	Ед-ца изм.	Кол-во	Цена (тенге)	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6
	Оборудование				
1	Котел водогрейный ВВ-750 (750 кВт)	шт.	3	1 802 000,00	5 406 000,00
2	Предохранительный клапан Ду 25	шт.	6	26 400,00	158 400,00
3	Горелка BLU 1000	шт.	3	1 277 000,00	3 831 000,00
4	Насос сетевой системы отопления «Lowara» 40-160/75/P25VCS4	шт.	2	409 500,00	819 000,00
5	Насос циркуляционный системы ГВС "DAB"BPH 120/250.40 M	шт.	2	106 266,00	212 532,00
6	Насос внутреннего контура системы ГВС FLC 50-13T, «Lowara»	шт.	2	210 500,00	421 000,00
7	Насос циркуляции котлового контура A 56/180	шт.	3	49 280,00	147 840,00
8	Расширительный бак 750 л	шт.	2	354 000,00	708 000,00
9	Теплообменник пластинчатый Z2-37, Q=407кВт.	шт.	2	169 730,00	339 460,00
10	Автоматический сбросник воздуха E121 1/2" Honeywell (Германия)	шт.	4	2 574,00	10 296,00
11	Фильтр с магнитной вставкой Ду 100	шт.	2	63 200,00	126 400,00
12	Фильтр с магнитной вставкой Ду 65	шт.	1	32 885,00	32 885,00
13	Фильтр с магнитной вставкой Ду 50	шт.	2	21 724,00	43 448,00
14	Фильтр с магнитной вставкой Ду 20	шт.	2	12 580,00	25 160,00
15	Манометр 111.10.100 0/6 кг/см2 M20*1,5 NG 100мм Wika	шт.	15	4 576,00	68 640,00
16	Кран пробковый 3-х ходовой универсальный натяжной муфтовый	шт.	15	1 573,00	23 595,00
17	Термометр БМ с гильзой A5001 0/160°C G1/2 NG80мм L40mm Wika	шт.	8	5 755,00	46 040,00
18	Счетчик СТГ 100-400	шт.	1	366 080,00	366 080,00
19	УКЗРУ Ду 100	шт.	1	109 252,00	109 252,00
20	Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином DN100 PN16 Genebre (Испания)	шт.	6	33988,24	203 929,44

21	Дисковый поворотный затвор DN150 PN16 /Genebre (Испания)	шт.	1	19379,36	19 379,36
22	Дисковый поворотный затвор DN100 PN16 /Genebre (Испания)	шт.	4	12725,57	50 902,28
23	Дисковый поворотный затвор DN65 PN16 /Genebre (Испания)	шт.	4	8634,34	34 537,36
24	Кран шаровый муфтовый латунный DN50 PN25 Genebre (Испания)	шт.	18	5788,64	104 195,52
25	Кран шаровый муфтовый латунный DN32 PN25 Genebre (Испания)	шт.	10	2516,8	25 168,00
26	Кран шаровый муфтовый латунный DN25 PN25 Genebre (Испания)	шт.	2	1614,47	3 228,94
27	Кран шаровый муфтовый латунный DN20 PN25 Genebre (Испания)	шт.	2	986,70	1 973,40
28	Кран шаровый муфтовый латунный DN15 PN25 Genebre (Испания)	шт.	6	680,68	4 084,08
29	Клапан обратный фланцевый чугунный DN100 PN16 Genebre (Испания)	шт.	2	19164,86	38 329,72
30	Клапан обратный фланцевый чугунный DN 65 PN16 Genebre (Испания)	шт.	2	14106,00	28 212,00
31	Клапан обратный фланцевый чугунный DN50 PN16 Genebre (Испания)	шт.	5	9406,54	47 032,70
32	Клапан обратный муфтовый латунный DN32 PN16 70гр.С Genebre (Испания)	шт.	4	1894,75	7 579,00
33	Фильтр сетчатый Ду 32	шт.	3	3180,00	9 540,00
34	Клапан 3-х ходовой регулирующий седельный V5833A2100 DN32 PN16 Kvs4м3/ч Honeywell (Германия) с фитингом	шт.	1	48 403,00	48 403,00
35	Электропривод M6410L2031 Honeywell (Германия)	шт.	1	36496,20	36 496,20
	ИТОГО				**13 558 020,00**
36	Монтажные работы	услуга	1	1 380 000,00	1 380 000,00
37	Пуско-наладочные работы	услуга	1	600 000,00	600 000,00
38	Дополнительные материалы	к-т	1	800 000,00	800 000,00
	Итого				**16 338 020,00**
	в т.ч. НДС 12%				1 750 502,04

Подрядчик
ТОО «СПМНУ»

М.П.

Заказчик
ТОО «Жигер-Актау»

М.П.

Приложение №1

Форма № КС-3

Заказчик: ТОО «Жигер-Актау»

Подрядчик: ТОО "СПМНУ"

«Поставка, монтаж и пусконаладочные работы котельного оборудования»
по объекту: «пос.Атамекен, школа на 250 мест»

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ за 05 ноября 2015г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник		Орг.-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		42/15	**26.05.2015г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала года и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строит.-монтаж. работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат,	Дополнительные			
				в отчетн. месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополн. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:	*16 338 020,00*									***16 338 020,00***
В том числе										
									1 750 502,14	***16 338 020,00***
работы за 05 ноября 2015г.		14 587 517,86								

Заказчик _____

Подрядчик _____

Экз. ТОО „СПМНУ"

г. Актау

ДОГОВОР № 42/15

26 мая 2015 г.

ТОО «Жигер-Актау», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице директора Садуева Акылбека Каныбековича, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Специализированное производственное монтажно-наладочное управление»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кима Феликса Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее вместе именуемые «Стороны» и в отдельности «Сторона»), заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по **поставке, монтажу и пуско-наладочным работам котельного оборудования согласно Приложения № 1 к настоящему договору:**

2. Обязанности Сторон

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Подрядчику необходимую проектную документацию, другие разрешительные документы, необходимые для выполнения работ в рамках данного Договора, предусмотренные законодательством.

2.1.2. Обеспечить доступ персонала и автотранспорта Подрядчика на территорию объекта.

2.1.3. Произвести приемку выполненных работ в течение 10 (десяти) дней после предоставления подписанного Подрядчиком акта, либо направить письменное уведомление о причинах задержки подписания или направить мотивированный отказ.

2.1.4. Произвести оплату работ в порядке и в сроки, пуско-наладочные работы определенные в п. 3.2. Договора.

2.1.5. Обеспечить охрану оборудования, техники и материалов на месте проведения работ.

2.1.6. Назначить официального представителя на месте проведения работ.

2.1.7 Нести полную ответственность за эмиссию вредных веществ в окружающую среду при поведении монтажных работ.

2.1.8. К моменту начала монтажных работ, подвести к месту проведению работ электрический кабель. К моменту начала пуско-наладочных работ подвести к котельной электрический кабель, газ, холодную воду. Оповестить Подрядчика о готовности к монтажным и пуско-наладочным работам в письменном виде.

2.1.9. В случае невыполнения Заказчиком пункта 2.1.8. настоящего Договора срок исполнения работ будет продлен на период отсутствия вышеуказанных коммуникаций.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить все необходимые работы в соответствии с условиями Договора из материалов Подрядчика, собственными людскими ресурсами и оборудованием.

2.2.2. Выполнить работы в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.2.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по Договору.

2.2.4. Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ.

2.2.5. Нести ответственность за безопасность (охрана труда и техника безопасности, пожарная безопасность, электро-безопасность) проводимых работ в период действия Договора.

2.2.6. Сдать Заказчику выполненные работы по акту сдачи-приема выполненных работ.

3. Стоимость работ, порядок и условия оплаты

3.1. Стоимость работ по Договору составляет **16 338 020,00** (**Шестнадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч двадцать**) тенге с учетом НДС.

3.2. Финансирование работ по Договору производится в следующем порядке:

3.2.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере **8 169 020,00 (Восемь миллионов сто шестьдесят девять тысяч двадцать)** тенге путем зачисления безналичных или наличных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания Договора и выставления Подрядчиком счета на предоплату, еще сумма в размере **6 535 200,00 (Шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двести)** тенге оплачиваются по факту поступления оборудования на склад ТОО «СПМНУ» и еще **1 033 800,00 (Один миллион тридцать три тысячи восемьсот)** тенге перед началом монтажных работ, остальная сумма **600 000** (**Шестьсот тысяч**) тенге оплачивается после подписания акта выполненных работ.

3.3. Платежи по Договору производятся с учетом НДС в тенге.

3.4.Счет-фактура предоставляется Подрядчиком после полной оплаты Заказчиком суммы в размере **16 338 020,00** (**Шестнадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч двадцать**) тенге определенной в п.3.1 и подписания Акта выполненных работ.

Э. Ким

4. Порядок и сроки выполнения работ. Действие Договора

4.1. Подрядчик начинает выполнять свои обязательства по регламенту работ согласно проекта в течении 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 3.2.1. Договора.

4.2. Подрядчик выполняет свои обязательства по поставке и монтажу оборудования в течение **65 (шестьдесят пять)** календарных дней с момента выполнения Заказчиком п. 3.2.1. Договора.

4.3. В случае необходимости приостановления работ по причине неготовности Заказчика к выполнению работ в рамках настоящего Договора Стороны составляют и подписывают соответствующий акт с указанием срока, на который продлевается выполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

4.4. В случае невыполнения Заказчиком п. 2.1.1-2.1.3 Договора срок выполнения работ по Договору продлевается на время, которое понадобится Заказчику для выполнения работ, предусмотренных указанным пунктом.

4.5. При несоблюдении условий п.2.1.5 датой выполнения работ будет считаться дата подписания акта выполненных работ Подрядчиком.

4.6. Допускается досрочное выполнение Подрядчиком работ (не в ущерб объему и качеству работ).

4.7. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение общего срока выполнения работ, предусмотренных п. 4.1 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1%(ноль целых одной десятой процента) от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

5.2. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств, обусловленных настоящим Договором.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет без увеличения стоимости обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней устранить выявленные недостатки на основании комиссионного акта.

5.4. За несвоевременную оплату по договору предусмотренной п 3.2.1. Подрядчик в праве требовать с Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от стоимости работ предусмотренных п 3.2.1 за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости настоящего договора с даты, когда оплата должна была состояться по условиям договора до даты списания средств со счета или оплаты наличными средствами.

5.5. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.6. Уплата штрафных неустоек не является основанием для дальнейшего неисполнения сторонами обязательств по договору

6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение оформляется дополнительным соглашением, подписанным полномочными представителями Сторон и скрепленным печатями, являющимся неотъемлемой частью Договора.

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

6.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом Сторонами совместно, но не ниже фактических затрат, понесенных Подрядчиком.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 10 (десять) дней до предполагаемого расторжения.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

7. 2. Основанием для признания форс-мажора является официальный документ уполномоченного органа Республики Казахстан.

7. 3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства форс-мажора будут длиться свыше двух месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, при этом исключаются права требования между Сторонами возмещения ущерба, связанного с данными обстоятельствами.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

8. Разрешение споров. Применимое право.

8.1. Настоящий Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путём переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящийся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Любая из сторон Договора вправе обратиться в суд для разрешения спора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Языком разбирательства будет русский язык.

9. Прочие условия

9.1. Срок гарантии устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта сдачи приемки выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком (эксплуатирующей организацией) правил эксплуатации, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

9.2. Гарантия предоставляется только в случае, если монтажные и пусконаладочные работы были произведены специалистами компании Подрядчика.

9.3. В случае обнаружения дефектов в течении гарантийного срока, Заказчик обязуется письменно уведомить об этом Подрядчика в течении 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения дефектов.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения и которые не связаны с нарушением Заказчиком правил эксплуатации оборудования, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

9.5. В случае обнаружения в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, возникших вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования, Подрядчик устраняет указанные недостатки после оплаты Заказчиком стоимости работ по устранению недостатков.

9.6. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

9.7. Гарантия не распространяется в случае отсутствии в комплекте смонтированного оборудования стабилизатора напряжения и устройства защитного отключения.

9.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

9.9. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора, если они подписаны и скреплены печатью с обеих сторон.

9.10. Ни одна Сторона не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам, без письменного согласия другой Стороны.

9.11. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

9.12. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик

ТОО «Жигер Актау»
РНН 430100219315,
БИН 030 340 000 709
АО Forte bank БИК IRTYKZKA
ИИК KZ649650000072167825
Юридический адрес: г.Актау, 29 «А» мкр, между Автодорогой Актау-Мангистау и кладбищем.
Производственная база.
тел: 203195,203197/100/ факс /110/
Почтовый адрес: г.Актау, 26 мкр, ОПС-3 а/я 666.
E-mail: zhiger_aktau@yahoo.com
Директор Садуев Акылбек Каныбекович

Садуев А.К.

Подрядчик

ТОО «СПМНУ»
г.Актау, ст. Меловая, т/ф, 60 50 85
e-mail: aktau@spmnu.kz
РНН 430 600 062 034
ИИК KZ39914082203KZ01598
в Актауском филиале АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Ким Ф. И.

Приложение № 1 к Договору № 42/15 от «26» мая 2015г.

№	Наименование работ и оборудования	Ед-ца изм.	Кол-во	Цена (тенге)	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6
	Оборудование				
1	Котел водогрейный ВВ-750 (750 кВт)	шт.	3	1 802 000,00	5 406 000,00
2	Предохранительный клапан Ду 25	шт.	6	26 400,00	158 400,00
3	Горелка BLU 1000	шт.	3	1 277 000,00	3 831 000,00
4	Насос сетевой системы отопления «Lowara» 40-160/75/P25VCS4	шт.	2	409 500,00	819 000,00
5	Насос циркуляционный системы ГВС "DAB"BPH 120/250.40 M	шт.	2	106 266,00	212 532,00
6	Насос внутреннего контура системы ГВС FLC 50-13T, «Lowara»	шт.	2	210 500,00	421 000,00
7	Насос циркуляции котлового контура A 56/180	шт.	3	49 280,00	147 840,00
8	Расширительный бак 750 л	шт.	2	354 000,00	708 000,00
9	Теплообменник пластинчатый Z2-37, Q=407кВт.	шт.	2	169 730,00	339 460,00
10	Автоматический сбросник воздуха E121 1/2'' Honeywell (Германия)	шт.	4	2 574,00	10 296,00
11	Фильтр с магнитной вставкой Ду 100	шт.	2	63 200,00	126 400,00
12	Фильтр с магнитной вставкой Ду 65	шт.	1	32 885,00	32 885,00
13	Фильтр с магнитной вставкой Ду 50	шт.	2	21 724,00	43 448,00
14	Фильтр с магнитной вставкой Ду 20	шт.	2	12 580,00	25 160,00
15	Манометр 111.10.100 0/6 кг/см2 M20*1,5 NG 100мм Wika	шт.	15	4 576,00	68 640,00
16	Кран пробковый 3-х ходовой универсальный натяжной муфтовый	шт.	15	1 573,00	23 595,00
17	Термометр БМ с гильзой A5001 0/160ºC G1/2 NG80мм L40mm Wika	шт.	8	5 755,00	46 040,00
18	Счетчик СТГ 100-400	шт.	1	366 080,00	366 080,00
19	УКЗРУ Ду 100	шт.	1	109 252,00	109 252,00
20	Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином DN100 PN16 Genebre (Испания)	шт.	6	33988,24	203 929,44
21	Дисковый поворотный затвор DN150 PN16 /Genebre (Испания)	шт.	1	19379,36	19 379,36
22	Дисковый поворотный затвор DN100 PN16 /Genebre (Испания)	шт.	4	12725,57	50 902,28
23	Дисковый поворотный затвор DN65 PN16 /Genebre (Испания)	шт.	4	8634,34	34 537,36
24	Кран шаровый муфтовый латунный DN50 PN25 Genebre (Испания)	шт.	18	5788,64	104 195,52
25	Кран шаровый муфтовый латунный DN32 PN25 Genebre (Испания)	шт.	10	2516,8	25 168,00

26	Кран шаровый муфтовый латунный DN25 PN25 Genebre (Испания)	шт.	2	1614,47	3 228,94
27	Кран шаровый муфтовый латунный DN20 PN25 Genebre (Испания)	шт.	2	986,70	1 973,40
28	Кран шаровый муфтовый латунный DN15 PN25 Genebre (Испания)	шт.	6	680,68	4 084,08
29	Клапан обратный фланцевый чугунный DN100 PN16 Genebre (Испания)	шт.	2	19164,86	38 329,72
30	Клапан обратный фланцевый чугунный DN 65 PN16 Genebre (Испания)	шт.	2	14106,00	28 212,00
31	Клапан обратный фланцевый чугунный DN50 PN16 Genebre (Испания)	шт.	5	9406,54	47 032,70
32	Клапан обратный муфтовый латунный DN32 PN16 70гр.С Genebre (Испания)	шт.	4	1894,75	7 579,00
33	Фильтр сетчатый Ду 32	шт.	3	3180,00	9 540,00
34	Клапан 3-х ходовой регулирующий седельный V5833A2100 DN32 PN16 Kvs4м3/ч Honeywell (Германия) с фитингом	шт.	1	48 403,00	48 403,00
35	Электропривод M6410L2031 Honeywell (Германия)	шт.	1	36496,20	36 496,20
	ИТОГО				**13 558 020,00**
36	Монтажные работы	услуга	1	1 380 000,00	1 380 000,00
37	Пуско-наладочные работы	услуга	1	600 000,00	600 000,00
38	Дополнительные материалы	к-т	1	800 000,00	800 000,00
	Итого				**16 338 020,00**
	в т.ч. НДС 12%				1 750 502,04

Директор ТОО «Жигер-Актау»

Садуев А.К.

Директор ТОО «СПМНУ»

Ким Ф.И.