Договор субподряда № 15/1

г. Тараз «01» июня 2013г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Береке Курылыс Холдинг», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице Директора **Асанова А.Д.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТИМУР-Востокстрой»**, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице **Ахметова Р.Б..**, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с действующей строительными нормами и правилами выполнить работы по объекту «Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы».

1.2. Срок выполнения работ – с 01.06.2013 по 31.08.2013 г.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Генподрядчик обязуется:

2.1.1. Предварительно до начала производства работ согласовать с «Субподрядчиком» график, стоимость и объемы работ.

2.1.2. Произвести окончательный расчет за выполненные работы в пяти десяти банковских дней с даты подписания акта выполненных работ Формы 2В.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

2.2.2. Обеспечить качество работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

2.2.3. При проведении работ на объекте «Субподрядчик» несет ответственность за соблюдение законодательства РК, охрану труда и технику безопасности производства работ на своем объекте.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 19 409 517 (девятнадцать миллионов четыреста девять тысяч пятьсот семнадцать) тенге с НДС.

3.2. Форма расчета - путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.Срок действия Договора установлен с момента его подписания до выполнения сторонами своих обязательств.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За просрочку платежа «Генподрядчик» оплачивает «Субподрядчику» штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ Субподрядчик оплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 10% от стоимости не выполненных в срок работ.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.Все разногласия разрешаются сторонами путем переговоров, или в установленном Законодательством РК порядке.

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Юридические адреса сторон:

Генподрядчик:	**Субподрядчик:**
ТОО «Береке Курылыс Холдинг»	**ТОО «ТИМУР-Востокстрой»**
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100	ВКО г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403
БИН 090740000794	БИН 130140022377
ИКК KZ03998TTB0000142735	ИИК KZ968560000005740471
БИК TSESKZKA	БИК KCJBKZKX
АО «Цеснабанк»	АО «Банк Центр Кредит»
Директор	**Директор**
_____ **Асанов А.Д.**	_____ **Ахметов Р.Б.**

Генподрядчик: ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100, БИН 090740000794, ИИК KZ03998TTB0000142735,
БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Субподрядчик: ТОО"ТИМУР-Востокстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"
Договор № 15/1 от 01 июня 2013г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ от 23 июня 2013г. за июнь 2013г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге
		всего	всего
1	*2*	*3*	*4*
1	Акт №1	6 582 674	6 582 674
2	НДС - 12 %	789 921	789 921
3	**Всего**	**7 372 595**	**7 372 595**
7	**Всего к оплате**	**7 372 595**	**7 372 595**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"

А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО"ТИМУР-Востокстрой"

Р.Б.Ахметов

Генподрядчик: ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100, БИН 090740000794, ИИК KZ03998TTB0000142735,
БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Субподрядчик: ТОО"ТИМУР-Востокстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"
Договор № 15/1 от 01 июня 2013г.

Акт №1

выполненных работ от 23 июня 2013г. за июнь 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
	Раздел 2 Фундаменты.									
	2.1 ФБС									
11	Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты / *м3 основания*	22,4	1612,2 / 112,5	97,07 / 36	36113 / 2520	2174 / 806	3925 / 118	0,78 / 0,18	17 / 4
12	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т / *шт сборных конструкций*	5	378,96 / 76,28	172,69 / 60,21	1895 / 381	863 / 301	955 / 140	0,476 / 0,2371	2 / 1
13	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т / *шт сборных конструкций*	48	541,16 / 106,88	243,37 / 85,08	25976 / 5130	11682 / 4084	12900 / 140	0,668 / 0,3375	32 / 16

14	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	65	817,79	389,08	53156	25290	26466	0,937	61
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	10004	8900	140	0,5542	36
15	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	108	1186,18	598,4	128107	64627	61944	1,18	127
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	21117	23129	140	0,911	98
16	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	6,555	12000		78660				
		м3								
17	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	11,144	11600		129270				
		м3								
18	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	123,315	11200		1381128				
		м3								
	2.2 Монолитная ж/бетонная обвязка									
19	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,2	11771,87	316,01	25898	695	3437	8,25	18
		м3		1368	119,39	3010	263	105	0,583	1
20	4-1-72	Каркасы и сетки С1 плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=14,000;	0,15162	67700		10265				
		т								
21	4-1-53	Каркасы и сетки С1 плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=14,000;	0,0231	65000		1502				
		т								
22	4-1-72	Каркасы и сетки С2 плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000;	0,04332	67700		2933				
		т								
23	4-1-53	Каркасы и сетки С2 плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,0048	65000		312				
		т								
24	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,032	126994,77	680,89	4064	22	194	33,1	1
		т		5535	256,5	177	8	105	1,26	–

2.3 Монолитная балка БМ1

25 Е6-18-1	Устройство фундаментных балок	4,7	13690,42	308,99	64345	1452	9248	11	52
	м3		1757,25	116,73	8259	549	105	0,5701	3
26 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,4248	45800		19456				
	т								
27 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1624	47400		7698				
	т								
28 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,01188	50600		601				
	т								
29 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,22	9320,01	196,62	20690	436	807	1,79	4
	м3		272,25	74,27	604	165	105	0,3628	1

2.4 Гидроизоляционные работы

30 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	498,3	245,44	3,82	122303	1904	22809	0,212	106
	м2 поверхности		37,35	1,44	18612	718	118	0,007	3
31 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	35,7	282,96	4,19	10102	150	2511	0,382	14
	м2 поверхности		58,05	1,58	2072	56	118	0,0076	–
	Итого по разделу 2				**2124474**	**109295**			**434**
					71886	**38979**			**163**
	Стоимость: материалов, тенге				1943293				
	Накладные расходы, тенге				145196				
	- заработная плата, тенге				21779				
	- трудоемкость, чел-ч				73				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				136180				
	Всего по разделу, тенге				**2405850**				

	Сметная заработная плата, тенге				132644				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				670				
Раздел 3 Стены									
34 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	110,26	66,43	331	199	202	0,148	0
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	72	72	140	0,1051	0
35 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	398,04	250,96	796	502	612	0,813	2
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
36 Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	12	482,14	306,13	5786	3674	4382	0,947	11
	шт сборных конструкций		152,55	108,25	1831	1299	140	0,4623	6
37 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,697	25100		117895				
	м3								
38 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,5659	8679,65	422,15	4912	239	5619	56,4	32
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4673	89	118	0,77	0
39 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,5659	50800		28748				
	т								
40 Е6-17-2	Устройство железобетонных фронтонов	1,62	16148,25	402,61	26160	652	5349	18,1	29
	м3		2992,5	152,1	4848	246	105	0,7428	1
41 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00252	58600		148				
	т								
42 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06718	71100		4776				
	т								
43 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07988	68800		5496				
	т								
44 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04251	69000		2933				
	т								

45	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01096	67700	742				
		т							
46	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0022	65000	143				
		т							
		Итого по разделу 3			**198 866**	**5 266**	**16 164**		**74**
					11 685	**1 882**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге			181 915				
		Накладные расходы, тенге			16 164				
		- заработная плата, тенге			2 425				
		- трудоемкость, чел-ч			8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			12 902				
		Всего по разделу, тенге			**227 932**				
		Сметная заработная плата, тенге			172348				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			971				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Элементы сборных конструкций

50	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Антисейсмический пояс	7,44	11771,87	316,01	87583	2351	11619	8,25	61
		м3								
				1368	119,39	10178	888	105	0,583	4
51	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2758	53000		14617				
		т								
52	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1447	50600		7322				
		т								
53	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0157	45800		719				
		т								
54	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0476	68800		3275				
		т								
55	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04592	71100		3265				

		т							
56 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03092	69000		2133				
		т							
57 4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0165	62600		1033				
		т							
58 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Анкер А1	0,052	84297,62	304,24	4383	16	1812	198	10
		т							
			33075	114,75	1720	6	105	0,56	0
59 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Анкер А2	0,0165	78997,62	304,24	1303	5	575	198	3
		т							
			33075	114,75	546	2	105	0,56	0
60 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ1	0,31	15440,61	379,21	4787	118	735	13	4
		м3							
			2117,25	143,26	656	44	105	0,6996	0
61 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02112	65000		1373				
		т							
62 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04592	67700		3109				
		т							
	Итого по разделу 4				**134 902**	**2 490**	**14 741**		**78**
					13 100	**940**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				119 312				
	Накладные расходы, тенге				14 741				
	- заработная плата, тенге				2 211				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 979				
	Всего по разделу, тенге				**158 622**				
	Сметная заработная плата, тенге				33502				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				181				
	Итого по акту				**2 792 403**				
	Временные здания и сооружения (3,4%)				94 942				

- сметная заработная плата, тенге	13 387
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76
Итого с временными	**2 887 345**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	28 873
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	11 549
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время	63 522
Командировочные расходы	54 196
Транспорт привозных материалов	45 320
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 090 806**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**6 453 602**
Налог(2%)	129 072
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6 582 674**
НДС(12%)	789 921
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**7 372 595**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"

А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО"ТИМУР-Востокстрой"

Р.Б.Ахметов

Генподрядчик: ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100, БИН 090740000794, ИИК KZ03998TTB0000142735,
БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Субподрядчик ТОО"ТИМУР-Востокстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"
Договор № 15/1 от 01 июня 2013г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ от 24 июля 2013г. за июль 2013г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге
		всего	всего
1	*2*	*3*	*4*
1	Акт №2	11 956,300	5 373,626
2	НДС - 12 %	1 434,756	644,835
3	**Всего**	**13 391,056**	**6 018,461**
7	**Всего к оплате**	**13 391,056**	**6 018,461**

Генподрядчик:
Директор
ТОО"Береке Құрылыс Холдинг"

А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО"ТИМУР-Востокстрой"

Р.Б.Ахметов

Генподрядчик: ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100, БИН 090740000794, ИИК KZ03998TTB0000142735,
БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Субподрядчик: ТОО"ТИМУР-Востокстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"
Договор № 15/1 от 01 июня 2013г.

Акт №2

выполненных работ от 24 июля 2013г. за июль 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 5 Кровля								
		5.0 Подраздел без наименования								
63	Е13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее *м2*	221,906	477,68 / 270	1,27 / 0,47	106000 / 59915	282 / 104	54017 / 90	1,42 / 0,0023	315 / 1
64	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *м3 изоляции*	33,2859	2139,46	330,46	71214	11000	64333	10,58	352

			1809	123,75	60214	4119	100	0,6	20
65 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=1,020;	5,19825	14600		75894				
	м3								
66 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	221,906	211,39	15,94	46909	3537	10724	0,243	54
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	7689	1323	119	0,0291	6
67 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;	2219,06	8,02	0,14	17797	311	422	0,0009	2
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	244	111	119	0,0003	1
68 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	60,72	125,08	0,99	7595	60	865	0,0694	4
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	704	23	119	0,0018	0
69 Е14-34-1	Покрытие пленкой стропил	320	72,38	0,07	23162	22	6302	0,123	39
	м2 покрытия								
			18,56	0,02	5939	6	106	0,0001	0
70 Е10-14-1	Установка стропил	10,827	21304,82	334,28	230667	3619	45779	22,1	239
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	36785	1364	120	0,62	7
	Итого по разделу 5		**579 238**	**18 831**	**182 442**				**1 005**
			171 490	**7 050**					**35**
	Стоимость: материалов, тенге		388 917						
	Накладные расходы, тенге		182 442						
	- заработная плата, тенге		27 366						
	- трудоемкость, чел-ч		91						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		45 701						
	Всего по разделу, тенге		**807 381**						
	Сметная заработная плата, тенге		317531						
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		1778						

Раздел 7 Двери

82	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	10,3824	13067,11	19,34	135668	201	1818	0,8342	9
		м2 проемов		139,39	6,57	1447	68	120	0,0321	–
83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	6,0237	398,48	102,53	2400	618	1354	0,899	5
		м2 проемов		151,65	35,67	913	215	120	0,1393	1
84	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	11,99012	634,99	31,85	7614	382	2918	1,15	14
		м2 проемов		190,8	12,04	2288	144	120	0,0587	1
85	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	8,03548	4010		32222				
		м2								
86	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	7,97335	4250		33887				
		м2								
87	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 21-10ГУП	2,00887	11200		22499				
		м2								
88	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380		13800				
		комплект								
		Итого по разделу 7				**248090**	**1201**			**28**
						4648	**427**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				242241				
		Накладные расходы, тенге				6090				
		- заработная плата, тенге				914				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15251				
		Всего по разделу, тенге				**269431**				
		Сметная заработная плата, тенге				5989				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				

Раздел 8 Окна

89	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	27,915	346,04	18,87	9660	527	4784	0,8165	23
		м2 проемов		136,44	6,39	3809	178	120	0,0312	1
90	99-1-1(пл)	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	27,915	4944		138012				
		м2								
91	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	27,915	2833,52	5,58	79098	156	3221	0,586	16
		м2 проемов		94,05	2,12	2625	59	120	0,0103	–
92	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	19,12	435,9	2,02	8334	39	1297	0,3925	8
		м		64,13	0,47	1226	9	105	0,0013	–
		Итого по разделу 8				**235104**	**722**			**47**
						7660	**246**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				226722				
		Накладные расходы, тенге				9302				
		- заработная плата, тенге				1395				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14664				
		Всего по разделу, тенге				**259070**				
		Сметная заработная плата, тенге				9301				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				53				

Раздел 9 Перегородки

93 Е10-89-1	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	9	207,07	0,14	1864	1	1276	0,69	6
	проем		118,13	0,05	1063	–	120	0,0003	–
94 Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	66	1829,73	14,13	120762	933	31252	2,32	153
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	25691	352	120	0,0261	2
	Итого по разделу 9				**122626**	**934**			**159**
					26754	**352**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				94938				
	Накладные расходы, тенге				32528				
	- заработная плата, тенге				4879				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9309				
	Всего по разделу, тенге				**164463**				
	Сметная заработная плата, тенге				31985				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				177				

Раздел 10 Полы

10.1 Тип 1

95 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	12,75	1550,81	15,2	19773	194	2834	1,07	14
	м2 покрытия		173,3	7,37	2210	94	123	0,037	–

10.2 Тип 2

96 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	123,88	119,27	2,62	14775	325	1753	0,0681	8
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1302	123	123	0,0048	1

97	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	123,88	278,05	13,43	34445	1664	8790	0,366	45
		м2 стяжки		52,65	5,04	6522	624	123	0,0246	3
98	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	743,28	43,73	0,67	32504	498	804	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	468	186	123	0,0012	1
99	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	123,88	405,83	13,43	50274	1664	10915	0,45	56
		м2 стяжки		66,6	5,04	8250	624	123	0,0246	3
100	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=3,000;	371,64	72,19	0,67	26829	249	402	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	234	93	123	0,0012	–
101	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	123,88	14,9	4,37	1846	541	1854	0,0733	9
		м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	1304	203	123	0,008	1
102	99-11-1(пл)Т	Плита OSB3 толщиной 10мм	123,88	475		58843				
		м2								
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	123,88	769,78	4,9	95360	607	9195	0,382	47
		м2 покрытия		58,5	1,85	7247	229	123	0,009	1
10.3 Тип 3										
104	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	65,35	119,27	2,62	7794	171	925	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	687	65	123	0,0048	–
105	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	65,35	278,05	13,43	18171	878	4637	0,366	24
		м2 стяжки		52,65	5,04	3441	329	123	0,0246	2
106	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	392,1	43,73	0,67	17147	263	424	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	247	98	123	0,0012	–
107	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	65,35	405,83	13,43	26521	878	5758	0,45	29
		м2 стяжки								

			66,6	5,04	4352	329	123	0,0246	2
108 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=3,000;	196,05	72,19	0,67	14153	131	213	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	124	49	123	0,0012	–
109 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	65,35	1612,01	15,2	105345	993	14523	1,07	70
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	11325	482	123	0,037	2
10.4 Тип 4									
110 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,35	119,27	2,62	161	4	18	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	14	1	123	0,0048	–
111 Е11-2-1	Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,132	1901,65	–	251	–	77	2,99	–
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	63	–	123	–	–
112 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,35	388	14,76	524	20	96	0,361	–
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	71	7	123	0,027	–
113 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=24,000;	32,4	48,77	0,67	1580	22	77	0,0104	–
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	55	8	123	0,0012	–
114 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00149	5239,08	327,33	8	–	3	11,6	–
	т								
			1890	123,75	3	–	105	0,6	–
115 1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	1,35	502		678				
	м2								
10.5 Тип 5									
116 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,34	119,27	2,62	1114	24	132	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	98	9	123	0,0048	–
117 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	9,34	278,05	13,43	2597	125	663	0,366	3

			66,6	5,04	4352	329	123	0,0246	2
108 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=3,000;	196,05	72,19	0,67	14153	131	213	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	124	49	123	0,0012	–
109 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	65,35	1612,01	15,2	105345	993	14523	1,07	70
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	11325	482	123	0,037	2
10.4 Тип 4									
110 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,35	119,27	2,62	161	4	18	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	14	1	123	0,0048	–
111 Е11-2-1	Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,132	1901,65	–	251	–	77	2,99	–
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	63	–	123	–	–
112 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,35	388	14,76	524	20	96	0,361	–
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	71	7	123	0,027	–
113 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=24,000;	32,4	48,77	0,67	1580	22	77	0,0104	–
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	55	8	123	0,0012	–
114 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00149	5239,08	327,33	8	–	3	11,6	–
	т								
			1890	123,75	3	–	105	0,6	–
115 1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	1,35	502		678				
	м2								
10.5 Тип 5									
116 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,34	119,27	2,62	1114	24	132	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	98	9	123	0,0048	–
117 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	9,34	278,05	13,43	2597	125	663	0,366	3

	м2 стяжки								
			52,65	5,04	492	47	123	0,0246	–
118 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	56,04	43,73	0,67	2451	38	60	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	35	14	123	0,0012	–
119 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	9,34	422,15	13,43	3943	125	823	0,45	4
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	622	47	123	0,0246	–
120 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=3,000;	28,02	76,27	0,67	2137	19	31	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	18	7	123	0,0012	–
121 Е13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	9,34	477,68	1,27	4462	12	2273	1,42	13
	м2								
			270	0,47	2522	4	90	0,0023	–
122 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	9,34	405,83	13,43	3790	125	823	0,45	4
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	622	47	123	0,0246	–
123 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=3,000;	28,02	72,19	0,67	2023	19	31	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	18	7	123	0,0012	–
124 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	9,34	1550,81	15,2	14485	142	2076	1,07	10
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	1619	69	123	0,037	–
10.6 Плинтусы									
125 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	57,8	259,76	0,32	15014	18	2967	0,236	14
	м плинтусов								
			41,63	0,11	2406	6	123	0,0006	–

126	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	85,3	123,31	0,16	10518	14	1705	0,0899	8
		м плинтусов		16,18	0,07	1380	6	123	0,0003	–
	10.7 Утепление полов									
127	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	60,2	48,53	5,55	2922	334	3336	0,258	16
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2587	125	123	0,0102	1
128	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	6,02	10700		64414				
		м3								
		Итого по разделу 10				**656852**	**10097**			**387**
						60338	**3932**			**17**
		Стоимость: материалов, тенге				586417				
		Накладные расходы, тенге				78218				
		- заработная плата, тенге				11733				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44104				
		Всего по разделу, тенге				**779174**				
		Сметная заработная плата, тенге				76003				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				443				

Итого по акту	**2 279 519**
Временные здания и сооружения (3,4%)	77 504
- сметная заработная плата, тенге	10 928
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Итого с временными	**2 357 023**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	23 570
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9 428
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время	51 855

Командировочные расходы	44 242
Транспорт привозных материалов	36 996
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 523 114**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**5 268 261**
Налог(2%)	105 365
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5 373 626**
НДС(12%)	644 835
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6 018 461**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"

А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО"ТИМУР-Востокстрой"

Р.Б.Ахметов

Генподрядчик: ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100, БИН 090740000794, ИИК KZ03998TTB0000142735,
БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Субподрядчик: ТОО"ТИМУР-Востокстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"
Договор № 15/1 от 01 июня 2013г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ от 21 августа 2013г. за август 2013г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге
		всего	всего
1	2	3	4
1	Акт №3	17 329,926	5 373,626
2	НДС - 12 %	2 079,591	644,835
3	**Всего**	**19 409,517**	**6 018,461**
7	**Всего к оплате**	**19 409,517**	**6 018,461**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"

А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО"ТИМУР-Востокстрой"

Р.Б.Ахметов

Генподрядчик: ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"
РК, г.Тараз, ул. Ниеткалиева, дом №100, БИН 090740000794, ИИК KZ03998TTB0000142735,
БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Субподрядчик: ТОО"ТИМУР-Востокстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"
Договор № 15/1 от 01 июня 2013г.

Акт №3

выполненных работ от 21 августа 2013г. за август 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 5 Кровля								
		5.0 Подраздел без наименования								
65	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=1,020; *м3*	1,62292	14600		23695				
71	Е10-7-1	Подшивка из досок *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	24,7	622,52	4,64	15376	115	1772	0,363	9
				58,05	1,76	1434	43	120	0,0085	0
74	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	10,827	573,75	28,11	6212	304	1746	0,78	8

			123,75	10,58	1340	115	120	0,052	1
75 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	290,4	20,49	0,91	5950	264	1750	0,029	8
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	1359	99	120	0,00168	0
76 1-1-623	Противоветровая скоба. МС-12	0,04936	80500		3973				
	т								
77 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
	слуховое окно								
			963	31,5	1926	63	120	0,15	0
78 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	2,7	3960		10692				
	м2								
79 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
	шт								
80 1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
	шт								
81 1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
	шт								
	Итого по разделу 5				**73 280**	**846**	**7 655**		**37**
					6 059	**320**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				66 375				
	Накладные расходы, тенге				7 655				
	- заработная плата, тенге				1 148				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 856				
	Всего по разделу, тенге				**85 791**				
	Сметная заработная плата, тенге				317531				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1778				

Раздел 12 Наружная отделка.

138 Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	240	846,72	5,26	203213	1262	50859	1,2016	288
	м2								

139	E26-12-2		201,08	0,74	48259	178	105	0,0022	1
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	240	146,46	50,15	35150	12036	26570	0,534	128
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	22087	4483	100	0,092	22
140	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	24	14600		350400				
	м3								
141	1-1-2057								
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	1920	11,2		21504				
	шт								
142	E15-70-1								
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	240	1070,28	4,92	256867	1181	49120	1,15	276
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	46332	449	105	0,0091	2
143	E15-157-2								
	Силикатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	240	38,8	0,14	9312	34	5672	0,131	31
	м2 фасада								
			22,46	0,05	5390	12	105	0,0003	–
	12.2 Цоколь								
144	E15-15-1								
	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	27,2	2435,08	2,56	66234	70	12044	2,55	69
	м2 поверхности облицовки								
			420,75	0,97	11444	26	105	0,0047	–
	Итого по разделу 12				**942680**	**14583**			**792**
					133512	**5148**			**25**
	Стоимость: материалов, тенге				794585				
	Накладные расходы, тенге				144265				
	- заработная плата, тенге				21640				
	- трудоемкость, чел-ч				72				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65217				

	Всего по разделу, тенге				**1152162**				
	Сметная заработная плата, тенге				160300				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				889				
	Раздел 12 Наружная отделка. Тех. реш. (Исключаемые работы)								
24	E15-70-1 Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	-240	1070,28	4,92	-256867	-1181	-49120	1,15	-276
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	-46332	-449	105	0,0091	-2
25	E15-157-2 Силикатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	-240	40,15	0,14	-9636	-34	-5672	0,131	-31
	м2 фасада		22,46	0,05	-5390	-12	105	0,0003	–
	Итого по разделу 12				**-266503**	**-1215**			**-307**
					-51722	**-461**			**-2**
	Стоимость: материалов, тенге				-213566				
	Накладные расходы, тенге				-54792				
	- заработная плата, тенге				-8219				
	- трудоемкость, чел-ч				-27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-19278				
	Всего по разделу, тенге				**-340573**				
	Сметная заработная плата, тенге				-60402				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-336				
	Раздел 12 Наружная отделка. Тех. реш. (Добавляемые работы)								
8	E14-34-1 Покрытие пленкой стен	270	72,38	0,07	19543	19	5317	0,123	33
	м2 покрытия		18,56	0,02	5011	5	106	0,0001	–
9	E15-38-1 Облицовка стен фасадов зданий металлосайдингом на металлическом каркасе	270	1711,91	3,99	462216	1077	132783	2,7	729
	м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	126131	329	105	0,0046	1
10	99-2-1 МеталлосайдингК=1,106;	298,62	883,72		263896				
	м2								
11	E15-36-1 Облицовка откосов с креплением на пристенный металлический каркас	15,8	6404,99	4,85	101199	77	3720	1,288	20
	м2								

			222,86	1,41	3521	22	105	0,0062	–
	Итого по разделу 12				**846854**	**1173**			**782**
					134663	**356**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				711018				
	Накладные расходы, тенге				141820				
	- заработная плата, тенге				21273				
	- трудоемкость, чел-ч				71				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59320				
	Всего по разделу, тенге				**1047994**				
	Сметная заработная плата, тенге				156292				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				854				

Раздел 13 Разные работы

13.1 Крыльцо КР-1

145	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1	3259	–	3259	0	653	3,24	3
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	531	0	123	–	0
146	Е14-34-1	Изоляция пленкойК=2,000;	10,5	63,77	0,07	670	1	207	0,123	1
		м2 покрытия								
				18,56	0,02	195	0	106	0,0001	0
147	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,08	8500,22	100,65	9180	109	209	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	158	41	105	0,1857	0
148	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,85	9320,01	196,62	7922	167	309	1,79	2
		м3								
				272,25	74,27	231	63	105	0,3628	0
149	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01445	41200		595				
		т								
150	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	3	4208,73	7,69	12626	23	1015	1,34	4
		м ограждений								

			238,5	2,9	716	9	140	0,0142	0
151	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,08756	148,39	0,07	161	0	123	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	117	0	105	0,0001	0
152	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,01517	177254,6	1941,97	2689	29	138	42,3	1
		т металлических изделий								
				6975	726,75	106	11	118	3,55	0
	13.2 Пандус									
153	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,84	3259	–	2738	0	549	3,24	3
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	446	0	123	–	0
154	Е14-34-1	Изоляция пленкойК=2,000;	10,8	63,77	0,07	689	1	212	0,123	1
		м2 покрытия								
				18,56	0,02	200	0	106	0,0001	0
155	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,77	8500,22	100,65	6545	78	149	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	113	29	105	0,1857	0
156	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,76	9320,01	196,62	7083	149	276	1,79	1
		м3								
				272,25	74,27	207	56	105	0,3628	0
157	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01533	41200		632				
		т								
158	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	9	4208,73	7,69	37879	69	3042	1,34	12
		м ограждений								
				238,5	2,9	2147	26	140	0,0142	0
159	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,11275	148,39	0,07	314	0	239	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	228	0	105	0,0001	0
	13.3 Крыльцо КР-2									

160	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1	3259	–	3259	0	653	3,24	3
		м3 подстилающего слоя		531	–	531	0	123	–	0
161	Е14-34-1	Изоляция пленкойК=2,000;	10,5	63,77	0,07	670	1	207	0,123	1
		м2 покрытия		18,56	0,02	195	0	106	0,0001	0
162	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,08	8500,22	100,65	9180	109	209	0,97	1
		м3		146,25	38,03	158	41	105	0,1857	0
163	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,35	9320,01	196,62	3262	69	127	1,79	1
		м3		272,25	74,27	95	26	105	0,3628	0
164	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01545	41200		637				
		т								
165	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	4,2	4208,73	7,69	17677	32	1420	1,34	6
		м ограждений		238,5	2,9	1002	12	140	0,0142	0
166	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,44234	148,39	0,07	214	0	164	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	156	0	105	0,0001	0
167	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,01517	177254,6	1941,97	2689	29	138	42,3	1
		т металлических изделий		6975	726,75	106	11	118	3,55	0

13.4 Козырек К1

168	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 мК=2,000;	0,51176	159864,97	4022,39	81812	2058	4681	56,5	29
		т конструкций		9090	1071,86	4652	549	90	3,81	2

169 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;	6,8							
	м2 кровли								
170 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=4,000;	53,22304	148,39	0,07	7898	4	6036	0,646	34
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	5748	1	105	0,0001	0
171 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подваловК=2,000;	0,24	9784,87	86,6	2348	21	132	3,06	1
	м3		490,5	32,72	118	8	105	0,1598	0
13.5 Защитные экраны									
172 Е14-22-1	Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок	13,44	880,96	10,27	11840	138	2665	1,08	15
	м2 перегородок		183,15	3,85	2462	52	106	0,0188	0
13.6 Отмостка									
173 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,342	3259	–	30446	0	6102	3,24	30
	м3 подстилающего слоя		531	–	4961	0	123	–	0
174 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	45,384	422,37	–	19169	0	1494	0,144	7
	м2 покрытия		24,75	–	1123	0	133	–	0
	Итого по разделу 13				**284 083**	**3 087**	**31 149**		**162**
					26 702	**935**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				254 294				
	Накладные расходы, тенге				31 149				
	- заработная плата, тенге				4 672				
	- трудоемкость, чел-ч				16				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18 914
Всего по разделу, тенге	**334 146**
Сметная заработная плата, тенге	35719
Нормативная трудоемкость, чел-ч	198
Итого по акту	**2 279 519**
Временные здания и сооружения (3,4%)	77 504
- сметная заработная плата, тенге	10 928
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Итого с временными	**2 357 023**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	23 570
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9 428
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время	51 855
Командировочные расходы	44 242
Транспорт привозных материалов	36 996
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 523 114**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**5 268 261**
Налог(2%)	105 365
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5 373 626**
НДС(12%)	644 835
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6 018 461**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Береке Құрылыс Холдинг"

А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО"ТИМУР-Востокстрой"

Р.Б.Ахметов