АКТ

Рабочей приемочной комиссии о приемке законченного объекта «Строительство четвертой очереди летнего водопровода в с.Махамбет»

« 22 » 10. 2015 г. с.Махамбет

Приемочная комиссия:
На основании распоряжения акима Махамбетского сельского округа № 142-ө от 21 октября 2015 года.
В составе:
Председателя приемочной комиссии:

Аженов Руслан Болатович - Аким Махамбетского сельского округа

Заместителя председателя приемочной комиссии:

Сисенов Амангелди Кобданулы - Заместитель акима Махамбетского сельского округа

Членов приемочной комиссии:

Кожраков Сайын Жардемулы	-Главный специалист районного отдела ЖКХ,ПТ и АД
Кайыргалиев Бекжан Саматулы	-Начальник отдела коммунального хозяйства и предпринимательства аппарата акима Махамбетского сельского округа
Ершиков Мурат Рыскалиулы	-Директор ТОО «Турмыс кызмет»
Кульжанов Есен Бисенович	-Директор ТОО «СаулетКурылысЖаскуат»
Сабетов Аян Жарманович	-Директор ТОО «Нурманияз-Атырау»

Установила:
1.Заказчик – Аппарат акима Махамбетского сельского сельского округа.
Предьявлен к приемке в эксплуатацию: объект «Строительство четвертой очереди летнего водопровода в с. Махамбет»
2.Строительство осуществлена на основании решения (приказа, постановление договора и др.)
На основании договора № K-GRK-15-0018 от 2 июля 2015г. с акимом Махамбетского сельского округа.
3.Строительство осуществлено подрядчиком: ТОО «Нурманияз-Атырау»
Выполнившим: «Строительство четвертой очереди летнего водопровода в с.Махамбет»

4.Сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «СаулетКурылысЖаскуат»

Выполнившим: Проект строительства четвертой очереди летнего водопровода в с.Махамбет.

5. Исходные данные для проектирования выданы:

Согласно технического задания утвержденным Махамбетским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

6.Строительство осуществлялась по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) типовому пректу

7. Проектно-сметная документация утверждена: Махамбетским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

8. Строительство работы осуществлены в сроки:

Начало работ 2 июля 2015 г. окончание работ 15 сентября 2015 г.

9. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

24 000 000 (дватцать четыре миллиона) тенге.

Решение рабочей комиссии:

Предъявленный к приемке «строительство летнего водопровода в с.Махамбет» принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии: _____ Аженов Р.Б.

Заместитель председателя
приемочной комиссии _____Сисенов А.К.

Члены приемочной комиссии _____Кожраков С.Ж.

_____Кайыргалиев Б.С.

_____Кульжанов Е. Б.

_____Сабетов А. Ж.

_____Ершиков М.Р.