Приложение 3

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
Мангистауской ОДТ
_____Сарсембаев И.А.
«23»12 2015г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Актау **«23» 12 2015 г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Мангистауской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссию)

приказом от **03.06.2015 г.** **№ 341**
в составе:
Председателя комиссии **Букеев И.С. –ЗГД -Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зам. Председателя комиссии **Утесинов Н.Н.- Зам.Технического директора по развитию**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Сактаганов К.С. – И.о.Зам. технического директора по эксплуатации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алдабергенов Б.Б. – Начальник ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шукралиев С.- Инженер ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Пашуля Л.В. –Начальник отдела Службы безопасности и охраны труда
(фамилия, имя, отечество, должность)

Садимеков М.С. –Начальник цеха технического учета и паспортизации
(фамилия, имя, отечество, должность)

Бахман Э.Ф. –Начальник Центра технической эксплуатации
(фамилия, имя, отечество, должность)

Изжан Б. – Начальник ОВК
(фамилия, имя, отечество, должность)

Чалабаев Т.Ш. – Технический контролер ОВК
(фамилия, имя, отчество, должность)

Альбеков А.С. – Начальник Центр технического обслуживания местных сетей
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчика **Директор ТОО « Абиком»**
(фамилия, имя, должность)

Олжанов Е.
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см. раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) _____
ТОО «Абиком»
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **«Организация доступа для клиентов, Мангистауская ОДТ. 1 очередь»**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **Банк центркредит 12 мкр 12д., здание АТБ к здания Казаэронавигация в/ч26443**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
18.11.2015г. **№883**
Центральный аппарат АО «Казахтелеком»
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком
.« ТОО «Абиком» Договор № 03-14/590-15ДЗ от 21. 12. 2015г
(наименование организации, номер договора)

выполнившим **Строительно-монтажных работ**
(виды работ)

и субподрядными организациями
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
Центр проектирования и строительства МОДТ
(наименование организации)

выполнившим
«Организация доступа для клиентов, Мангистауская ОДТ. 1 очередь»
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы
Мангистауской ОДТ
(наименование отдела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена
Мангистауская ОДТ
(наименование органа утвердившего документацию)

« 02 » октябрь 2015 г. **№ I.15.TDE.30.001/06-13**

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2015 год** ; окончание работ **декабрь 2015 год.**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):
1.Исполнительная документация;
2.Справка о фактически выполненных работ;
3. Паспорт муфты;
4.Измерение (Паспорт трассы,Паспорт трассы электрический, монтажная документация, Рабочая документация);
5.Измерения смонтированных участков.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.
9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении_____ к настоящему акту).
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом
Согласно требованиям ТБ и ОТ
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты (акт прилагается), выявленные рабочими комиссиями, устранены.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **1 134,77тыс.тенге**, в том числе **НДС- 121,58 тыс.тенге**

в том числе:

строительно-монтажных работ – **1 134,77 тыс. тенге,** в т.ч. НДС **-121,58 тыс. тенге**

Оборудования **0,0 тенге,** в том числе **НДС- 0,0 тенге**

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **Всего –932,78тыс. тенге,** в том числе. **НДС – 99,94 тыс. тенге**

в том числе:

строительно-монтажных работ **932,78 тыс. тенге**, в т.ч. НДС – **99,94 тыс. тенге. МЦП- 0,00 тыс.тенге,**

Оборудование – ***0,0 тенге*** в т. ч. НДС – ***0,0 тенге***

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка ***удовлетворительно .***

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Организация доступа для клиентов, Мангистауская ОДТ. 1 очередь»**

(наименование сооружений)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии _____ **Букеев И.С.**
(подпись, фамилия)

Зам.пред. приемочной комиссии _____ **Утесинов Н.Н.**
(подпись, фамилия)

Члены рабочей комиссии:

_____ **Сактаганов К.С.**
(подпись, фамилия)

_____ **Алдабергенов Б.Б.**
(подпись, фамилия)

_____ **Пашуля Л.В.**
(подпись, фамилия)

_____ **Бахман Э.Ф.**
(подпись, фамилия)

_____ **Садимеков М.К.**
(подпись, фамилия)

_____ **Альбеков А.Т.**
(подпись, фамилия)

_____ **Изжан Б.**
(подпись, фамилия)

_____ **Шукралиев С.**
(подпись, фамилия)

_____ **Чалабаев Т.Ш.**
(подпись, фамилия)

Сдали
представители Подрядчика (субподрядчика):

_____ Олжанов Е.
(подпись, фамилия)

М.П.

Приняли
Представители Заказчика:

_____ Букеев И.С.
(подпись, фамилия)

М.П.