Форма 2

Заказчик:ТОО "ОралКурылысЖондеуСервис"
Генподрядчик:ТОО "Люкс"
Наименование стройки -Капитальный ремонт жилого дома по ул.Достык-Дружба дом№235/1Б г.Уральск ЗКО
Договор№4-П от 9.07.2014г

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кровля								
1	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен вентканалов	9,05	8131,16	370,75	73587	3355	11446	6,84	62
		м3		1053,11	137,81	9531	1247	106,2	0,68	6
2	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил (без стоимости материалов)	5,63	6529,02	417,85	36758	2352	24715	25,42	143
		м3		3907,13	157,50	21997	887	108	0,78	4
3	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия из профилированного листа Н-44-1000-0,7 по деревянной обрешетке с ее устройством	403,3	685,61	10,25	276506	4134	137244	1,97	793
		м2		313,89	3,85	126593	1553	107,1	0,02	8
4	С Прайс	Стоимость профлиста Н44-1000-07	261,9498	989,30	--	259147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	403,3	14,57	1,24	5874	499	5962	0,08	32
		м2		13,33	0,47	5375	192	107,1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	179,99	38,09	--	6856	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0158-18-1	Устройство конька из листовой стали	14,6	465,09	0,96	6790	14	925	0,34	5
		м		59,00	0,16	861	2	107,1	--	--
8	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	47	624,52	1,27	29352	60	3798	0,48	23
		м		75,26	0,20	3537	9	107,1	--	--
9	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	47	303,85	0,84	14281	39	1132	0,14	7
		м		22,34	0,14	1050	7	107,1	--	--
10	Е0158-18-7	Устройство примыкания к слуховым окнам из листовой стали	24,7	321,40	0,89	7939	22	418	0,10	3
		м		15,66	0,14	387	3	107,1	--	--
11	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	32,15	563,26	0,74	18109	24	1157	0,22	7
		м		33,48	0,11	1076	4	107,1	--	--
12	Е0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение кровель перилами	64	547,69	3,11	35052	199	842	0,07	4
		м		11,13	1,15	712	74	107,1	0,01	--
13	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 110 мм	0,001283	604700,00	--	776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка водосточных воронок	5	8530,59	172,35	42653	862	3458	2,97	15
		1воронка		535,61	64,69	2678	323	115,2	0,31	2
15	Е0158-19-3	Навеска водосточных труб с подвесных люлек	80	460,86	0,69	36869	55	11027	0,73	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		128,59	0,11	10287	9	107,1	--	--
16	Е0110-31-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство лестниц	2,48	1406,91	64,46	3489	160	2292	4,69	12
		м2		830,59	25,31	2060	63	108	0,13	--
17	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	563,3	21,41	1,14	12061	641	3533	0,03	19
		м2		5,38	0,42	3032	239	108	--	1
18	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,52454	599,34	35,14	6907	405	1936	0,90	10
		м3		142,31	13,23	1640	152	108	0,07	1
19	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3396,41	81,61	6793	163	2148	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	108	0,15	--
20	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	763,00	--	1526	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,53373	599,34	35,14	320	19	90	0,90	--
		м3		142,31	13,23	76	7	108	0,07	--
				Вентканалы						
24	Е0115-51-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка цементно-известковым раствором М 100 вентканалов	61,5	359,03	2,06	22080	127	14001	1,29	79
		м2		240,12	0,79	14767	48	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0109-24-2	Монтаж крепежных элементов из полосовой стали и уголков	0,24177	16821,70	5129,62	4067	1240	2381	67,98	16
		т		10939,50	1216,58	2645	294	81	4,09	1
26	С12021-119	Конструкции крепежных элементов из полосовой стали и уголков	0,24177	123700,00	--	29907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е12021 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлоконструкций металлических решеток существующих	0,16118	6805,04	--	1097	--	342	24,86	4
		т		2246,64	--	362	--	94,5	--	--
28	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали	11,94	1110,48	1,55	13259	19	2035	1,12	13
		м2		176,21	0,59	2104	7	96,39	--	--
29	Е0110-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,19	7805,68	409,16	1483	78	764	23,12	4
		м3		3570,75	154,69	678	29	108	0,75	--
30	С11021-26	Брус АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ	0,19	12700,00	--	2413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Прочие работы								
31	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	833,3	6,08	--	5066	--	4560	0,05	38
		м2		6,08	--	5066	--	90	--	--
32	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5	27,10	--	136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 3	5	32,30	--	162	--	32	0,14	1
		т		6,46	--	32	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			962216	14467			1361
			Тенге			218475	5213			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			885589				
		Материалы -	Тенге			204494				
		Всего заработная плата -	Тенге				217747			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			271618				
		Местные материалы -	Тенге			183697				
		Транспортные расходы -	Тенге			162				
		Накладные расходы -	Тенге			230399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34560			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1182947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1468
		Сметная заработная плата -	Тенге				252307			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33974				
		Материалы -	Тенге			182				
		Всего заработная плата -	Тенге				2939			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29907				
		Накладные расходы -	Тенге			2381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2181				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3296			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42653				
		Материалы -	Тенге			39113				
		Всего заработная плата -	Тенге				3001			
		Накладные расходы -	Тенге			3458				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2767				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3520			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1270360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1505
		Сметная заработная плата -	Тенге				259123			
		Итого:	Тенге			1270360				
		Временные здания и сооружения 0,88%	Тенге			11179				
		Итого:	Тенге			1281539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве								
		работе в зимнее время 1,53%	**Тенге**			**19608**				
		Затраты за выслугу лет 1%	**Тенге**			**12815**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**5126**				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**1319088**				
		Итого в текущих ценах 2013 года К=2,233548	**Тенге**			**2946249**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**58925**				
		Итого:	**Тенге**			**3005174**				
		НДС12%				**360621**				
		Стоимость строительства:				**3365795**				

ЗАКАЗЧИК **ГЕНПОДРЯДЧИК**