Заказчик: ГУ "Карагандинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Акмола Құрылыс Материалдары"

Форма -3

Акт №2 от 12августа 2013 года

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРИДОРА ЦЕНТР-ЮГ "АСТАНА-КАРАГАНДА-БАЛХАШ-АЛМАТЫ" АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА "ГРАНИЦА РФ (НА ЕКАТЕРИНБУРГ)-АЛМАТЫ" КМ 1353,5-1363,5

за период с 30.07. 2013 года по10.08.2013г

№	Наименование	Всего	специфика 432	специфика 168(НДС)
1	Общая стоимость работ. выполняемых сначала действия договора № 10 от 28. 06.2013г.	**5 473 854 551**		
	В том числе 2013 год:	**2 470 800 551**	**2 206 071 921**	**264 728 630**
2	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	**2 002 846**	**1 788 255**	**214 591**
3	Сумма аванса. перечисленного исполнителю	**741 240 165**	**661 821 576**	**79 418 589**
4	**Виды выполняемых работ- реконструкция коридора Центр-Юг Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353,5–1363,5**	реконструкция		
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**2 002 846**	**1 788 255**	**214 591**
6	Сумма фактических расходов. произведенных исполнителем для указанных видов работ	**49 276 833**	**43 997 172**	**5 279 661**
7	Сумма выполненных работ за период с 30.07.2013г по 10.08. 2013г	**47 273 987**	**42 208 917**	**5 065 070**
8	Сумма удержания аванса			
9	Сумма. требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	**47 273 987**	**42 208 917**	**5 065 070**

Заказчик:
ГУ "Карагандинский областной департамент
Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан"
г. Караганда
ул. Ерубаева. 50А
ИИК KZ03070101KSN0000000
БИК [illegible]
[illegible]ейства Министерства
транспорта и коммуникаций Казахстан"
БИН[illegible]

Директор **Шаймин К.А.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Акмола Құрылыс Материалдары"

г.Астана
район Алматы. ул. Сембинова,27
ИИК KZ 88914398416BC09043
БИК SABRKZKA
ДБ АО "СБЕРБАНК"
БИН970340000050
Кбе 17

Генеральный директор **Майер А.В.**