«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РГП «Резерв» КГМР МЧС РК
_____ Кадырбеков А.Т.
«_8_» июня _____2011г.

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

п.Южный

приемки выполненных работ по <u>текущему ремонту агрегата №4 компрессорного цеха _ филиала «Высота» РГП «Резерв»</u>

Приемочная комиссия в составе:

От Заказчика:

Председатель комиссии: Жаканов А.К. - Директор филиала «Высота»:
Зам. председателя комиссии: Кусаинов Т.Т. - Главный инженер филиала «Высота»;
Члены комиссии: Ахмедов М.А. – Начальник службы технического надзора ЦА РГП «Резерв»;
Тынгишев Е.А. - Главный бухгалтер филиала «Высота»;
Макшаков В.М. – Начальник компрессорного цеха;

От Подрядчика: Муханов Д.Ж. - Директор ТОО «Акназар-777»;

руководствуясь нормами и правилами СНиП и СД, пунктами договора установили:
Подрядной организацией ТОО «Акназар-777» были предъявлены к приемке законченные работы по <u>текущему ремонту агрегата№4 компрессорного цеха с пусконаладкой.</u>
Производство работ осуществлено Подрядчиком ТОО «Акназар-777» на основании:

1. Договора №73 от «25» мая 2011 года;
2. Сметной документацией, разработанной ТОО «ПКиИК «Казстройинновация».

Работы произведены в сроки:

1. Начало работ: 25 мая 2011 года;
2. Окончание работ: 01 июня 2011года.

Комиссии представлена следующая документация: договор, сметная документация, счет-фактура, акт выполненных работ по формам 2В и 3КС, акты освидетельствования скрытых работ.
Обнаружены следующие дефекты и недоделки: нет.
Стоимость выполненных работ:
По утвержденной СД (сметный расчет стоимости): 1 937,488 тыс. тенге с НДС,
в т.ч. текущий ремонт агрегата – 1 464,254 тыс. тенге с НДС (СМР 1264 ,675 тыс.тенге), пусконаладочные работы – 473,234 тыс.тенге с НДС.
по заключенному Договору: 1 937,488 тыс. тенге;
фактическая стоимость: 1 937 488 (Один миллион девятьсот тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) тенге.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке работы по текущему ремонту агрегата №4 компрессорного цеха на филиале «Высота» РГП «Резерв»- **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель комиссии: Жаканов А.К. _____

Зам. председателя комиссии: Кусаинов Т.Т. _____

Члены комиссии: Ахмедов М.А. _____

Тынгишев Е.А. _____

Макшаков В.М. _____

Подрядчик: Муханов Д.Ж _____