Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «15 октября» 2001 года №1328
УТВЕРЖДАЮ
Аким Ескельдинского района
_____Дюсембинов С.М.
30.07.2010г. № 183
Дата и номер решения, приказа, постановления и др.
фамилия, имя, отчество и должность лица,
подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕНОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «30» 07 2010 г. Ескельдинский район
(место нахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Постановление Акима Ескельдинского района № 183 от 30.07.10 г.
(Наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
Председателя
Сарсенов О.Б. Заместитель Акима Ескельдинского района
(Ф.И.О.) (должность)

Заместителя председателя
Калыкбергенов К.К. начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД Ескельдинского района
(Ф.И.О.) (должность)

Членов комиссии:

Омирхалыков М председатель ревизионной комиссии маслихата Ескельдинского района
(Ф.И.О.) (должность)

Алпысбаев Г.К начальник отдела архитектуры и градостроительства Ескельдинского района
(Ф.И.О.) (должность)

Чильменбетов А.Д. начальник Кб РЭС Ескельдинского района
(Ф.И.О.) (должность)

Тлеуберген М.Б начальник отдела социальной защиты населения Ескельдинского района
(Ф.И.О.) (должность)

Токбаев.Ж.М. Аким Карабулакского поселкового округа
(Ф.И.О.) (должность)

Представитель проектной организации
Ильиных О.В. инженер АО «ТАТЭК»
(Ф.И.О.) (должность)

Генеральный подрядчик
Абеуов К.К. директор ТОО «Фирма Ахстрой»
(Ф.И.О.) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком Абеуов К. директор ТОО «Фирма Архстрой»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемки в эксплуатации построенного «**Замена кабельной линии 0,4 кВ в жилых массивах п.Карабулак».**
(наименование объекта и его местоположение, адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) разрешение **№ 344 от 19 июля 2010 года** на производство строительства работ ГУ Управление Государственного Архитектурно – строительного контроля Алматинской области.
(Наименование органа, выдавшего разрешения)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим «**Замена кабельной линии 0,4 кВ в жилых массивах п.Карабулак».**
(виды работ)
Выполнившими:« **Замена кабельной линии 0,4 кВ в жилых массивах п.Карабулак».**
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана **АО «ТАТЭК»**
(наименование проектной организации)

5. Строительство осуществлялось по проекту разработанный рабочий проект

6. Проектно-сметная документация утверждена: **ДГП «Талдыкорангосэкспертиза»**
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **12. 03. 10 г.** окончание работ **30.07.10 г.**
(год месяц) (год месяц)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС_____
фактически_____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: **Рабочий проект, сметы, акты скрытых работ,сертификаты на примененные стройматериалы, журналы ПР и ТБ, исполнительные съемки прокладки силовых кабелей.**
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: «Замена кабельной линии 0,4 кВ в жилых массивах п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость)

10. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими документами: **рабочий проект, сметы.**
(краткие технические характеристики по планировке, этажности)

_____
(основным материалом и конструкциями, инженерному и техническому оборудованию)

2. Оборудование установлено согласно актам и его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____1_____ единиц
фактически_____ _1_____ единиц

2. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом_____осуществлены_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные мероприятия электроснабжения нормальные сети.

14. Недоделки и дефекты.Не обноружены

15. Сметная стоимость проектно - сметной документации:
Всего 6450000 тенге в том числе:
Строительно-монтажные работы _____ тенге
Оборудование, инвентарь, инструмент _____ тенге

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке: **«Замена кабельной линии 0,4 кВ в жилых массивах п.Карабулак».**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии: _____ **Сарсенов О.Б.**

Заместитель председателя
приемочной комиссии: _____ **Калыкбергенов К.К.**

Члены приемочной комиссии: _____ **Омирхалыков М.Б.**

_____ **Адпысбаев Г.К**

_____ **Чильменбетов А.Д.**

_____ **Тлеуберген М.Б.**

_____ **Токбаев Ж.М.**

_____ **Ильиных О.В.**

_____ **Абеуов К.К.**