Объект: Замена кабельной линии 0,4кВ в жилых массивах п.Карабулак Ескельдинского района

Стоимость по договору: 2 879 710-00 тенге
Лимит финансирования на 2010 год: 2 879 710 – 00 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района»

Стоимость выполненных работ по настоящему акту с начала года-1 511 571 тенге

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Адрес: РК,Алматинская область, г.Талдыкорган,ул.Насосная
ИИК 007467361,ТФ АО Банк Центр Кредит
БИК 194101710, Кбе 17

А К Т Ф-3
Приемки выполненных работ за май месяц 2010 год по договору №11 от 12.03.2010 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм	Стоимость работ.тенге	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактического расхода	Суммы,требуемые к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц		Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Замена кабельной линии 0,4 кВ п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области	объект	2879710	863913	453471	410442				1058100	1511571

Принял: Заказчик:
ГУ Отдел жилищно коммунального Хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог Ескельдинского Района

Начальник отдела Калыкбергенов К.К.

Сдал: Подрядчик:
ТОО «Фирма АрхСтрой»

Директор Абеуов К.К.

Наименование заказчика ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ескельдинского района Алматинской области"
Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за май месяц 2010год

Наименование объекта: Замена кабельной линии 0,4 кВ в жилых массивах п.Карабулак Ескельдинского района

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ж/Д № 49 ул. Победа от ТП- 510302								
1	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	40	27,5	4	1100	160	760	0,12	5
		м		19,3	0,7	772	28	95	–	–
2	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	0,32	11300	–	3616	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	20	28,8	3,3	576	66	410	0,13	3
		м		21	0,6	420	12	95	–	–
4	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 7 0 мм2	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
		шт		844	317	1688	634	95	1,84	4

5 С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных на напряжение до 1 кВ,внутренней установки гек -1КвТ-4-35/50-В-М	2	16100	–	32200	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
6 СПрайс-лист	Кабель силовой из сшитого полиэтилена АПвВ-1 3х50+1х25	0,06	263073,03	–	15784	–	–	–	–
	км		–	–	–	–	–	–	–
				Оборудование кабельного ввода в здание (1 шт)					
7 С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0	736700	–	737	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
8 С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	1	253	–	253	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–
9 С143008-111	Глина	0,5	628	–	314	–	–	–	–
	м3		–	–	–	–	–	–	–
				Ж/Д № 49 ул. Королева от ТП- 510404					
10 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,8	23,36	22,08	1046	989	297	0,01	–
	м3		1,28	5,56	57	249	97	0,02	1
11 Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	4	262,72	–	1051	–	1187	1,85	7
	м3		262,72	–	1051	–	113	–	–
12 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л . с.) , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44,8	6,48	6,48	290	290	91	–	–
	м3		–	2,1	–	94	97	0,01	–
13 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	–	536	–	606	0,97	4
	м3		134,1	–	536	–	113	–	–
14 Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	300	0,28	0,28	84	84	27	–	–
	м2								

			–	0,09	–	27	97	–	–
15 Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	140	31,5	7,5	4410	1050	2846	0,12	17
	м		19,8	1,6	2772	224	95	0,01	1
16 Ц0108-143-4	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	140	19,4	14,7	2716	2058	1104	0,03	4
	м		4,6	3,7	664	518	95	0,02	3
17 С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1,12	11300	–	12656	–	–	–	–
	1000шт		–	–	–	–	–	–	–
18 Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	40	34	4,6	1360	184	973	0,16	6
	м		24,8	0,8	992	32	95	–	–
19 Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
	шт		844	317	1688	634	95	1,84	4
20 С151610-28	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ внутренней установки гек -1КвТ-4-70/120-В-М,	2	19100	–	38200	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
21 СПрайс-лист	Кабель силовой из сшитого полиэтилена АПвВ-1 3х70+1х35	0,18	403267,19	–	72588	–	–	–	–
	км		–	–	–	–	–	–	–
				Оборудование кабельного ввода в здание (1 шт)					
22 С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,001	736700	–	737	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
23 С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Оу 100 мм, Ов 104 мм	1	253	–	253	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–

24 С143008-111	Глина	0,5	628	–	314	–	–	–	–
	м3		–	–	–	–	–	–	–
				Ж/Д №17 ул. Акименко от ТП-522107					
25 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	50,56	23,36	22,08	1181	1116	335	0,01	–
	м3		1,28	5,56	65	281	97	0,02	1
26 Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5	262,72	–	1314	–	1484	1,85	9
	м3		262,72	–	1314	–	113	–	–
27 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	50,56	6,48	6,48	328	328	103	–	–
	м3		–	2,1	–	106	97	0,01	–
28 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5	134,1	–	671	–	758	0,97	5
	м3		134,1	–	671	–	113	–	–
29 Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностьь 59 (80) кВт (л.с)	200	0,28	0,28	56	56	18	–	–
	м2		–	0,09	–	18	97	–	–
30 Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,24	408,11	169,61	98	41	77	1,55	–
	м3		238,5	4,07	57	1	133	0,01	–
31 Е127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3	504,62	15,35	1514	46	44	0,03	–
	м2		5,94	5,06	18	15	133	0,02	–
32 Е127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	3	425,38	15,35	1276	46	44	0,03	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–

33 Е127-26-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3	237,65	34,29	713	103	59	0,04	–
	м2		6,01	8,79	18	26	133	0,03	–
34 Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	158	36,7	27,8	5799	4392	2357	0,06	9
	м		8,8	6,9	1390	1090	95	0,04	6
35 Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,016	229695,38	–	3675	–	483	175	3
	кан.-км		27450	–	439	–	110	–	–
36 Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	16	38,1	3,2	610	51	448	0,15	2
	м		28,8	0,7	461	11	95	–	–
37 Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	158	27,5	4	4345	632	3002	0,12	19
	м		19,3	0,7	3049	111	95	–	1
38 Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	158	32,4	23,7	5119	3745	2176	0,06	9
	м		8,6	5,9	1359	932	95	0,03	5
39 С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1,26	11300	–	14283	–	–	–	–
	1000шт		–	–	–	–	–	–	–
40 Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	6	28,8	3,3	173	20	123	0,13	1
	м		21	0,6	126	4	95	–	–
41 Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
	шт		844	317	1688	634	95	1,84	4
42 С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырежильных на напряжение до 1 кВ, внутренней установки rek-1КвТ-4-35/50-В-М	2	16100	–	32200	–	–	–	–

	шт		—	—	—	—	—	—	—
			–	–	–	–	–	–	–
43 Спрайс-лист	Кабель силовой из сшитого полиэтилена АПвВ-1 3х50+1х25	0,18	263073,03	–	47353	–	–	–	–
	км		—	—	—	—	—	—	—
			–	–	–	–	–	–	–
				Оборудование кабельного ввода в здание (1шт)					
44 Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,03	9649,24	5565,49	289	167	186	23,8	1
	м3		—	—	—	—	—	—	—
			4083,75	2101,5	123	63	100	10,27	–
45 Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,03	20950,21	332,71	629	10	279	60,8	2
	м3		—	—	—	—	—	—	—
			9189	126	276	4	100	0,61	–
46 Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	–	771	–	386	1,8	2
	1 сальник		—	—	—	—	—	—	—
			301,5	–	302	–	128	–	–
47 С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,001	736700	–	737	–	–	–	–
	т		—	—	—	—	—	—	—
			–	–	–	–	–	–	–
48 С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	1	253	–	253	–	–	–	–
	м		—	—	—	—	—	—	—
			–	–	–	–	–	–	–
49 С143008-111	Глина	0,5	628	–	314	–	–	–	–
	м3		—	—	—	—	—	—	—
			–	–	–	–	–	–	–
				Ж/Д №57 ул. Балпык-би от ТП-522105					
50 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	91,2	23,36	22,08	2130	2014	605	0,01	1
	м3		—	—	—	—	—	—	—
			1,28	5,56	117	507	97	0,02	2
51 Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	9	262,72	–	2364	–	2672	1,85	17
	м3		—	—	—	—	—	—	—
			262,72	–	2364	–	113	–	–
52 Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	16	38,1	3,2	610	51	448	0,15	2
	м		—	—	—	—	—	—	—
			28,8	0,7	461	11	95	–	–

53 Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	269	27,5	4	7398	1076	5111	0,12	32
	м		19,3	0,7	5192	188	95	–	1
54 Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	269	32,4	23,7	8716	6375	3706	0,06	16
	м		8,6	5,9	2313	1587	95	0,03	9
55 С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	2,15	11300	–	24318	–	–	–	–
	1000шт		–	–	–	–	–	–	–
56 Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	15	28,8	3,3	432	50	308	0,13	2
	м		21	0,6	315	9	95	–	–
57 Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 7 0 мм2	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
	шт		844	317	1688	634	95	1,84	4
58 С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных на напряжение до 1 кВ,внутренней установки гек -1КвТ-4-35/50-В-М	2	16100	–	32200	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
59 Спрайс-лист	Кабель силовой из сшитого полиэтилена АПвВ-1 3х50+1х25	0,3	263073,03	–	78922	–	–	–	–
	км		–	–	–	–	–	–	–
				Оборудование кабельного ввода в здание (1 шт)					
60 Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,03	9649,24	5565,49	289	167	186	23,8	1
	м3		4083,75	2101,5	123	63	100	10,27	–
61 Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,03	20950,21	332,71	629	10	279	60,8	2
	м3		9189	126	276	4	100	0,61	–
62 Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	–	771	–	386	1,8	2

	1 сальник								
			301,5	–	302	–	128	–	–
63 С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,001	736700	–	737	–	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	–	–	–
64 С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	1	253	–	253	–	–	–	–
	м								
			–	–	–	–	–	–	–
65 С143008-111	Глина	0,5	628	–	314	–	–	–	–
	м3								
			–	–	–	–	–	–	–
			Ж/Д № 103/173, 115/117 ул. Панфилова от ТП- 522110						
66 Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	167	31,5	7,5	5261	1253	3395	0,12	20
	м								
			19,8	1,6	3307	267	95	0,01	2
67 Ц0108-143-4	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	167	19,4	14,7	3240	2455	1317	0,03	5
	м								
			4,6	3,7	768	618	95	0,02	4
68 С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1,34	11300	–	15097	–	–	–	–
	1000шт								
			–	–	–	–	–	–	–
69 Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	15	34	4,6	510	69	365	0,16	2
	м								
			24,8	0,8	372	12	95	–	–
70 Ц0108-148-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	8	45	6,7	360	54	257	0,19	2
	м								
			32,2	1,6	258	13	95	0,01	–
71 Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
	шт								
			844	317	1688	634	95	1,84	4

72 С151610-28	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ внутренней установки гек -1КвТ-4-70/120-В-М,	2	19100	–	38200	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
73 СПрайс-лист	Кабель силовой из сшитого полиэтилена АПвВ-1 3х70+1х35	0,19	403267,19	–	76621	–	–	–	–
	км		–	–	–	–	–	–	–
					Оборудование кабельного ввода в здание (1 шт)				
74 С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,001	736700	–	737	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
75 С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Оу 100 мм, Ов 104 мм	1	253	–	253	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–
76 С143008-111	Глина	0,5	628	–	314	–	–	–	–
	м3		–	–	–	–	–	–	–
					Ж/Д № 119/34, 115/117 ул. Панфилова от ТП- 522110				
77 Ц0108-148-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	16	38,1	3,2	610	51	448	0,15	2
	м		28,8	0,7	461	11	95	–	–
78 Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	194	36,7	27,8	7120	5393	2894	0,06	12
	м		8,8	6,9	1707	1339	95	0,04	8
79 Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	264	27,5	4	7260	1056	5016	0,12	32
	м		19,3	0,7	5095	185	95	–	–
80 Ц0108-143-4	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	194	19,4	14,7	3764	2852	1530	0,03	6
	м		4,6	3,7	892	718	95	0,02	4
81 С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	0,84	11300	–	9492	–	–	–	–
	1000шт								

			–	–	–	–	–	–	–
82 Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	40	28,8	3,3	1152	132	821	0,13	5
	м		21	0,6	840	24	95	–	–
83 Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,7	1439	9203	5756	4412	5	20
	шт		884	317	3376	1268	95	1,84	7
84 С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ внутренней установки гек -1КвТ-4-70/120-В-М,	2	16100	–	32200	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
				Оборудование кабельного ввода в здание (1 шт)					
85 С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,001	736700	–	737	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
86 С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-б /ГОСТ 539-80/, Оу 100 мм, Ов 104 мм	1	253	–	253	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–

Итого в базовых ценах 2001 года	**725811**
Итого в текущих ценах 2010 года	**1323154**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**26463**
Общая стоимость	**1349617**
НДС 12%	**161954**
Всего	**1511571**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Объект: Замена кабельной линии 0,4кВ в жилых массивах п.Карабулак Ескельдинского района

Стоимость по договору: 2 879 710-00 тенге
Лимит финансирования на 2010 год: 2 879 710 – 00 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района»

Стоимость выполненных работ по настоящему акту с начала года-2 812 710 тенге

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»
Адрес: РК,Алматинская область, г.Талдыкорган,ул.Насосная станция
ИИК KZ678560000000124305 ТФ АО Банк Центр Кредит
БИК KCJB KZ KX

А К Т Ф-3

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2010 год по договору №11 от 12.03.2010 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм	Стоимость работ.тенге	Аванс			Ранее заактивиро-ванная сумма	Сумма фактического расхода	Суммы,требуемые к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц		Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Замена кабельной линии 0,4 кВ п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области	объект	2879710	863913	453471	410442	1 058 100			1 301 139	2 812 710

Заказчик :
ГУ Отдел жилищно коммунального Хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог Ескельдинского Района

Начальник отдела Калыкберенов К.К.

Исполнитель:
ТОО «Фирма АрхСтрой»

Директор Абсуов К.К.

Наименование заказчика ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ескельдинского района Алматинской области"
чика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за июнь месяц 2010год

Наименование объекта: Замена кабельной линии 0,4 кВ в жилых массивах п.Карабулак Ескельдинского района

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ж/Д № 49 ул. Победа от ТП- 510302								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,8	23,36	22,08	299	283	85	0,01	–
		м3		1,28	5,56	16	71	97	0,02	–
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	9	262,72	–	2364	–	2672	1,85	17
		м3		262,72	–	2364	–	113	–	–
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12,8	6,48	6,48	83	83	26	–	–
		м3		–	2,1	–	27	97	0,01	–
4	Е0101-166-2	Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,1	–	1207	–	1364	0,97	9
		м3		134,1	–	1207	–	113	–	–

5	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	200	0,28	0,28	56	56	18	–	–
		м2		–	0,09	–	18	97	–	–
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	36,7	27,8	1468	1112	597	0,06	2
		м		8,8	6,9	352	276	95	0,04	2
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	40	32,4	23,7	1296	948	551	0,06	2
		м		8,6	5,9	344	236	95	0,03	1
		Оборудование кабельного ввода в здание (1 шт)								
8	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,03	9649,24	5565,49	289	167	186	23,8	1
		м3		4083,75	2101,5	123	63	100	–	10,27
9	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,03	20950,21	332,71	629	10	279	60,8	2
		м3		9189	126	276	4	100	0,61	–
10	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	–	771	–	386	1,8	2
		1 сальник		301,5	–	302	–	128	–	–
		Ж/Д № 49 ул. Королева от ТП- 510404								
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	140	36,7	27,8	5138	3892	2088	0,06	8
		м3		8,8	6,9	1232	966	95	0,04	6
		Оборудование кабельного ввода в здание (1 шт)								
12	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,03	9649,24	5565,49	289	167	186	23,8	1
		м3		4083,75	2101,5	123	63	100	10,27	–
13	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,03	20950,21	332,71	629	10	279	60,8	2
		м3		9189	126	276	4	100	0,61	–

14	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	12	770,63	–	9248	–	4631	1,8	22
		1 сальник		301,5	–	3618	–	128	–	–
		Ж/Д №57 ул. Балпык-би от ТП-522105								
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	91,2	6,48	6,48	591	591	186	–	–
		м3		–	2,1	–	192	97	0,01	1
16	Е0101-166-2	Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,1	–	1207	–	1364	0,97	9
		м3		134,1	–	1207	–	113	–	–
17	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	200	0,28	0,28	56	56	18	–	–
		м2		–	0,09	–	18	97	–	–
18	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,24	408,11	169,61	98	41	77	1,55	–
		м3		238,5	4,07	57	1	133	0,01	–
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3	504,62	15,35	1514	46	44	0,03	–
		м2		5,94	5,06	18	15	133	0,02	–
20	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 23 т/м3 и более типа АБ	3	425,38	15,35	1276	46	44	0,03	–
		м2		5,94	5,06	18	15	133	0,02	–
21	Е0127-26-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракций 70-120 мм	3	237,65	34,29	713	103	59	0,04	–
		м2		6,01	8,79	18	26	133	0,03	–
22	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	269	36,7	27,8	9872	7478	4012	0,06	16
		м								

				8,8	6,9	2367	1856	95	0,04	11
23	Ц0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,016	229695,38	–	3675	–	483	175	3
		кан.-км		27450	–	439	–	110	–	–
		Ж/Д № 103/173, 115/117 ул. Панфилова от ТП- 522110								
24	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	56	23,36	22,08	1308	1236	371	0,01	–
		м3		1,28	5,56	72	311	97	0,02	1
25	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	4	262,72	–	1051	–	1187	1,85	7
		м3		262,72	–	1051	–	113	–	–
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	56	6,48	6,48	363	363	114	–	–
		м3		–	2,1	–	118	97	0,01	–
27	Е0101-166-2	Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	–	536	–	606	0,97	4
		м3		134,1	–	536	–	113	–	–
28	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	300	0,28	0,28	84	84	27	–	–
		м		–	0,09	–	27	97	–	–
29	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	167	36,7	27,8	6129	4643	2491	0,06	10
		м		8,8	5,9	1470	1152	95	0,04	7
30	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,08	229695,38	–	18376	–	2416	175	14
		кан.-км		27450	–	2196	–	110	–	–
		Оборудование кабельного ввода в здание (1 шт)								
31	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,03	9649,24	5565,49	289	167	186	23,8	1

		м3		4083,75	2101,5	123	63	100	10,27	–
32	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,03	20950,21	332,71	629	10	279	60,8	2
		м3		9189	126	276	4	100	0,61	–
33	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	12	770,63	–	9248	–	4631	1,8	22
		1 сальник		301,63	–	3618	–	128	–	–
		Ж/Д № 119/34, 115/117 ул. Панфилова от ТП- 522110								
34	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	29,6	23,36	22,08	691	654	196	0,01	–
		м3		1,28	5,56	38	165	97	0,02	1
35	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3	262,72	–	788	–	891	1,85	6
		м3		262,72	–	788	–	113	–	–
36	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	29,6	6,48	6,48	192	192	60	–	–
		м3		–	2,1	–	62	97	0,01	–
37	Е0101-166-2	Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	–	402	–	455	0,97	3
		м3		134,1	–	402	–	113	–	–
38	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	400	0,28	0,28	113	113	35	–	–
		м2		–	0,09	–	37	97	–	–
39	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,48	408,11	169,61	196	81	155	1,55	1
		м3		238,5	4,07	114	2	133	0,01	–

40	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6	504,62	15,35	3028	92	88	0,03	–
		м2		5,94	5,06	36	30	133	0,02	–
41	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	6	425,38	15,35	2552	92	88	0,03	–
		м2		5,94	5,06	36	30	133	0,02	–
42	Е0127-26-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракций 70-120 мм	6	237,65	34,29	1426	206	118	0,04	–
		м2		6,01	8,79	36	53	133	0,03	–
43	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,016	229695,38	–	3675	–	483	175	3
		кан.-км		27450	–	439	–	110	–	–
44	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	70	11,2	7,9	784	553	352	0,02	1
		м		3,3	2	231	140	95	0,01	1
45	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	70	18,8	14,2	1316	994	532	0,03	2
		м		4,5	3,5	315	245	95	0,02	1
46	С151610-28	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ внутренней установки rek-1КвТ-4-70/120-В-М,	2	19100	–	38200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	Спрайс-лист-Азия	Кабель силовой из сшитого полиэтилена АПвВ-1 3х35+1х16	0,2	196012,1	–	39202	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
48	Спрайс-лист-Азия	Кабель силовой из сшитого полиэтилена АПвВ-1 3х50+1х25	0,12	263073,03	–	31569	–	–	–	–

				–	–	–	–	–	–	–
			Оборудование кабельного ввода в здание (1 шт)							
49	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,06	9649,24	5565,49	579	334	371	23,8	1
		м3		4083,75	2101,5	245	126	100	10,27	1
50	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,06	20950,21	332,71	1257	20	559	60,8	4
		м3		9189	126	551	8	100	0,61	–
51	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	12	770,63	–	9248	–	4631	1,8	22
				301,5	–	3618	–	128	–	–
52	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,001	736700	–	737	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Оу 100 мм, Ов 104 мм	1	253	–	253	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
54	С143008-111	Глина	1	628	–	628	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
			Ж/Д № 124/130, 132/36 ул. Панфилова от ТП- 510611							
55	Ц0108-141-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	138	31,5	7,5	4347	1035	2806	0,12	17
		кан.-км		19,8	1,6	2732	221	95	0,01	1
56	Ц0108-143-4	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	138	19,4	14,7	26,77	2029	1088	0,03	4
		м		4,6	3,7	635	511	95	0,02	3
57	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120ъ65 мм, М-100	1,76	11300	–	19888	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–

58	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	60	28,8 / 21	3,3 / 0,6	1728 / 1260	198 / 36	1231 / 95	0,13 / –	8 / –
59	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	120	34 / 24,8	4,6 / 0,8	4080 / 2976	552 / 96	2918 / 85	0,16 / –	19 / 1
60	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	6	2300,7 / 844	1439 / 317	13804 / 5064	8634 / 1902	6618 / 95	5 / 1,84	30 / 11
61	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ внутренней установки rek-1КвТ-4-35/50-В-М,	шт	4	16100 / –	– / –	64400 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
62	С151610-28	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ внутренней установки rek-1КвТ-4-70/120-В-М,	м	2	19100 / –	– / –	38200 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
63	Спрайс-лист-Азия	Кабель силовой из сшитого полиэтилена АПвВ-1 3х35+1х16	км	0,36	196012,1 / –	– / –	70564 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
64	Спрайс-лист-Азия	Кабель силовой из сшитого полиэтилена АПвВ-1 3х70+1х35	км	0,27	403267,19 / –	– / –	108882 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
		Оборудование кабельного ввода в здание (1 шт)									
65	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,003	736700 / –	– / –	2210 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
66	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Оу 100 мм, Ов 104 мм		3	253	–	759	–	–	–	–

		м		—	—	—	—	—	—	—
				–	–	–	–	–	–	–
67	С143008-111	Глина	1,5	628	–	942	–	–	–	–
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				–	–	–	–	–	–	–

Итого в базовых ценах 2001 года	**624 768**
Итого в текущих ценах 2010 года	**1 138 952**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**22 779**
Общая стоимость	**1 161 731**
НДС 12%	**139 408**
Всего	**1 301 139**

ЗАКАЗЧИК

Жұмыстарды жүргізуге рұқсат ТОО "АлГарСтройПроект"

ПОДРЯДЧИК