Типовая межотраслевая форма № КС- 11
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а

АКТ
приемки законченного строительством объекта

" 18 " июня 2019 год

	Код		
Форма по ОКУД	0322003		
Дата составления	18	06	2019
по ОКПО	743001001		

Организация ООО «КОМПАНИЯ ЕВРАЗИЯ»

Заказчик в лице Директора Литвиненко Андрея Алексеевича, с одной стороны и исполнитель работ
(должность, фамилия, имя, отчество)
ТОО «Тамерлан 2011»,
(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке Строительство спортивно-игровой площадки
(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу г. Коркино, ул. Сони Кривой, 11

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
(наименование
№ RU0540500-046-2019, Администрация г.Коркино
органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды
работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(наименование
ООО «Магнум»
организации)

выполнившим рабочий проект
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и
разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Проектно-сметная документация утверждена ООО «КОМПАНИЯ ЕВРАЗИЯ»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

" 14 " февраля 2018 год № б/н

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ апрель 2019 г
(месяц, год)

Окончание работ июнь 2019 г
(месяц, год)

7. **Вариант А** (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке спортивно-игровая площадка
(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Покрытие площадки тарановое	м2	280		280	
Турник с кольцами 3в1	шт	1		1	
Брусья	шт	1		1	
Детский спортивный комплекс 3,87х3,66м	шт	1		1	
Песочница деревянная	шт	1		1	
Домик-беседка	шт	1		1	
Качалка-балансир	шт	1		1	
Качалка на пружине	шт	1		1	
Карусель "Юла"	шт	1		1	
Тренажер скороход	шт				
Тренажер Лыжи	шт	1		1	
Тренажер Тяга верхняя	шт	1		1	
Тренажер Жим от груди	шт				
Тренажер Степ	шт	1		1	
Скамья со спинкой	шт	3		3	
Урна	шт	1		1	

Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Общая (площадь здания)	$м^2$		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
в том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		
Всего квартир	шт.		
общая площадь	$м^2$		
жилая площадь	$м^2$		
в том числе:			
однокомнатных	шт.		
общая площадь	$м^2$		
жилая площадь	$м^2$		
двухкомнатных	шт.		
общая площадь	$м^2$		
жилая площадь	$м^2$		
трехкомнатных	шт.		
общая площадь	$м^2$		
жилая площадь	$м^2$		

8. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении,
10. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4
----			

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 1 486 300 руб. 00 коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 583 300 руб. 00 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 903 000 руб. 00 коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов 1 486 300 руб. коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 583 300 руб. 00 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 903 000 руб. 00 коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении ------ (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия --------

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал директор _____ Утюрбаев К. Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Объект принял директор _____ Литвиненко А. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель работ: ТОО «Тамерлан 2011» Заказчик: ООО «КОМПАНИЯ ЕВРАЗИЯ»

_____ Утюрбаев К.Б. _____ Литвиненко А. А.
(генеральный подрядчик, подрядчик)

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.