Счет-фактура № 170 от 28 июня 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835 , в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос-х закупках работ № 38 от 12.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1,ул.Наурыз ,стр.34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары", Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940004358, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района", Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1,ул.Наурыз ,стр.34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940004358, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1,ул.Наурыз ,стр.34

ИИК получателя: KZ23070103KSN0312000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области	шт	1	63 434 546,43	63 434 546,43	12%	7 612 145,57	71 046 692,00		
Всего по счету:					**63 434 546,43**		**7 612 145,57**	**71 046 692,00**		

Руководитель: Мухажанов А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1 ул Наурыз, стр 34 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130940004358
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3, тел.: 41-55-35 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040440000219
Договор (контракт)	Договор о гос-х закупках работ № 38 от 12.06.2017 г.	

Номер документа	Дата составления
176	28.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области			шт	1	71 046 692,00	71 046 692,00
				Итого	1	x	71 046 692,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчик _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страни

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководителем / _____ / Стобоев А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг 28.06.2017

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование объекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 38	от 12.06.2017 г.		Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге										
		С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из графы 3							
					Из них		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн.	Дополнит. затраты		Налоги на		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты	Отчисление	Отчисление	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Всего по стройке в т.ч.	143 046,692										15 326,431
	текущий месяц		71 046,692									7 612,146

Заказчик принял:
Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района"

А.Ж. Стыбаев

Исполнитель сдал:
Председатель правления
ТОО "Караганды Жолдары"

А.Б.Мухажанов

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Тайтобе Целиноградского района.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

Въездная дорога, Алпамыс Батыра, улица № 1, улица № 2, улица № 3.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подстилающий слой								
44	Е0127-14-2ПРИМ.	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня/т.26 см**	5310,1	1114,18	73,75	5916407	391620	233414	0,14	832
		м3		21,38	11,67	113530	61969	133	0,04	237
		Итого по разделу: Подтсилающий слой				5916407		233414		
		Раздел: Устройство основания								
45	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000кгс/см2)**	18820	251,41	33,28	4731536	626330	412755	0,03	621
		м2		5	11,49	94100	216242	133	0,04	760

46	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 20 см	18820	60,54	0	1139363	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Устройство основания				5870899		412755		
		Раздел: Посев газонов								
57	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных /Укрепление откосов/	1520	19,01	0	28895	0	16098	0,05	80
		м2		8,21	0	12479	0	129	0	0
		Итого по разделу: Укрепление обочин и откосов				28895		16 098		
		Раздел: Устройство основания								
63	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2),/учтено в откос 1000м2/4,29м3/	212	224,18	33,28	47526	7055	4650	0,03	7
		м2		5	11,49	1060	2436	133	0,04	9
64	Е0101-17-8	Погрузка /асфальтогранулят/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для расклинки/	3	32,23	30,77	97	92	28	0,01	0
		м3		1,42	8,34	4	25	97	0,03	0
65	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площадки временного	6,9	35,53		245				
		т								
		Итого по разделу: Устройство основания				47868		4678		
		Раздел: Устройство дополнительного слоя								
85	Е0101-17-8	Погрузка /щебня/ на автомобили-са мосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	555,1	32,23	30,77	17891	17080	5255	0,01	5
		м3		1,42	8,34	788	4630	97	0,03	16
86	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площадки для временного	888,16	35,53		31556				
		т								
		Итого по разделу: Устройство дополнительного слоя				49447		5255		

		Раздел: Устройство слоя основания								
90	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2273	234,42	33,28	532837	75645	49851	0,03	75
		м2		5	11,49	11365	26117	133	0,04	92
		Итого по разделу: Устройство слоя основания				532837		49 851		
		Раздел: Устройство бортовых камней								
127	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты /под бортовой камень/	195	896,1	97,07	174740	18929	34170	0,78	287
		м3		112,5	36	21938	7020	118	0,18	66
		Раздел: Устройство бортовых камней								
128	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	6501,45	306,08	6,63	1989964	43105	954968	0,7	8567
		м		108,68	1,76	706578	11443	133	0,01	75
129	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Камни бетонные бортовые М-300+Бортовой камень БР100.20.08	104	5559		578136				
		м3								
		Итого по разделу: Устройство бортовых камней				2742840		989138		
		Раздел: Подстилающий и выравнивающий слой								
130	Е0127-14-2ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня/т.26 см	3213,395	1114,18	73,75	3580300	236988	141249	0,14	1321
		м3		21,38	11,67	68702	37500	133	0,04	376
		Итого по разделу: Подстилающий и выравнивающий слой				3580300		141249		
		ИТОГО:				18769493	5362016	1852438		35469
						4694901	1448966			5318

		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**1852438**				
		Всего накладных расходов:				**1852438**				
		Итого с накладными				**20621931**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**1237315,86**				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		затратами				**21859247**				
		Временные здания и сооружения, 1,2 %				**262311**				
		Зимнее удорожание, 1,89 %				**413140**				
		Дополнительные отпуска, 0,4%				**87437**				
		Выслуга лет, 1 %				**218592**				
		ИТОГО:				**22840727**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**66871754**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1337435**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**68209189**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8185103**				
		Итого с НДС				**76394292**				
		коэф.скидки				**0,93**				
		Итого с коэфициентом скидки:				**71046692**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района"

_____Стыбаев А.Ж.

Исполнитель:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____Мухажанов А.Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "DS&V"

_____Кусаинов А.К.