Құрылыс жұмыстары аяқталған объектілердегі атқарылған жұмыстарды
қабылдау жөніндегі қабылдау комиссияның
АКТІСІ

Қабылданатын объектінің аты: **Төлеби ауданы "Озерный" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары**.

Оңтүстік Қазақстан облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының 2011 жылғы 13 шілдедегі №120-ө бұйрығымен белгіленген төмендегі құрамдағы қабылдау комиссиясы:

1. Н.Уразымбетов	- Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының орынбасары, комиссия төрағасы;
2. Ж. Рысбеков	- Төлеби ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары (келісімі бойынша);
Г.Молдабекова	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы, комиссия хатшысы.

Комиссия мүшелері:

3. Ө.Рысбаев	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бастығы;
4. Е.Қадырбеков	- Төлеби ауданы, Бірінші мамыр ауыл округі әкімі, (келісімі бойынша);
5. С. Дүйсебаев	- Төлеби аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлім бастығы, (келісімі бойынша);
6. Ұ.Зауытбеков	- «Төлеби су шаруашылығы» МКК-ның бастығы, (келісімі бойынша);
7. О.Байтұрсынов	- «Табиғат қорғау» МКҚК-ны директорының орынбасары (техникалық қадағалаушы);
8. О.Абдикеримов	- «Су Құрылыс Проект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, авторлық қадағалаушы, (келісімі бойынша);
9. А.Кенехан	- «Істі-Б и Д» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, (мердігер).

төмендегіше акт жасап қол қойды:

1. *Құрылыс жұмыстары біткен объектіні қабылдау ұшін комиссияға тапсырылған құжаттар:*
- «Істі-Б и Д» ЖШС-нің 2011 жылғы 13 шілдедегі №001-22 хаты;
- Төлеби ауданындағы "Ат-Бұлақ" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстарының жобалау-сметалық құжаты;
- атқарылған жұмыстар туралы актілер;
- орындалған жұмыстардың көлемдері (исполнительная съемка);

2. *Құрылыс жұмыстарын атқарушы*, мердігер: - «Істі-Б и Д» ЖШС-сі.
3. *Комиссияға «Тапсырыс» берушінің ұсынған құжаттары*:
   - 2011 жылғы 12 мамырдағы жасалынған № 003-87 келісім шарты.
   - Атқарылған жұмыстарға төленген қаржылар туралы құжаттар.
   - Жұмысшы комиссиясының актілері.
4. *Құрылыс жұмыстарының басталуы*: 2011 жыл мамыр айы.
5. *Құрылыс жұмыстарының аяқталуы*: 2011 жыл қараша айы.
6. *Құрылыс жұмыстарының орындалуы*: нормаға сәйкес жүргізілген

7. *Құрылыс-монтаж жұмыстарына берілген баға*:

Қаналат Ханарпаев

8. *Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында бекітілген жобадан, құрылыс нормалары мен ережелерінен жіберілген ауытқулар:* жоқ

9. *Құрылыс жұмыстарына мемлекеттік сатып алу конкурсында белгіленген баға*:

10. *Құрылыс жұмыстарына нақты жұмсалған қаржы:*
3 712 369 (үш миллион жеті жүз он екі мың үш жүз алпыс тоғыз) теңге.

ҚОРЫТЫНДЫ:

Төлеби ауданындағы "Озерный" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары жобалау-сметалық құжаттарына, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізілген, құрылыс жұмыстары аяқталған нысандарды қабылдау талаптарына жауап береді.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдауға ұсынылған Төлеби ауданындағы "Озерный" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары қанағаттанарлық деген бағамен қабылдансын.

Комиссия төрағасы: Н.Уразымбетов

Комиссия төрағасының орынбасары: Ж.Рысбеков

Комиссия хатшысы: Г.Молдабекова

Комиссия мүшелері: Ө.Рысбаев

Е.Қадырбеков

С.Дүйсебаев

Ұ.Зауытбеков

О.Байтұрсынов

О.Абдикеримов

А.Кенехан

Төлеби ауданындағы "Озерный" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстарын

Тапсырған:

«Істі-Б и Д» ЖШС- нің директоры:

_____ **А.Кенехан**

Қабылдаған:

«Төлеби су шаруашылығы» МКК –ның директоры:

_____ **Ұ.Зауытбеков**