Ф№3

Наименование объекта: "Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы водохранилищной плотины, водозаборного гидроузла и магистрального канала на р.Кызылагаш в Алматинской области"

Полная сметная стоимость на 2018г - 176 960 000,00 тенге. Включает все налоги в т. ч. НДС
Лимит финансирования на 2018г-176 960 000,00 тенге. Включает все налоги в т.ч. НДС

Заказчик: Алматинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
Подрядчик: ТОО Фирма "ЛАН"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидроспецстрой"
Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, пр.Абая, дом №64
ИИК KZ338560000000004928
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала 2018 года 46 517 599 тенге в т. ч. НДС 4 984 028 тенге
б) за отчетный месяц 46 517 599 тенге в т. ч. НДС 4 984 028 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№754-Р/17/1	17.05.2018				241		

№ п\п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. измерения	Стоимость единицы работ по договору тенге	Авансы в 2018 году			Ранее заактированная сумма по договору . Тенге	Сумма фактических расходов за отчетный месяц, тенге	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц. Тенге		Стоимость выполненных работ с начала строительства. тенге
				Сумма аванса тенге	Сумма погашения. Тенге	Остаток. Тенге			количество	сумма. тенге	
1	Бетонная плита и железобетонные стенки плотины.	работа	176 960 000,00	50 000 000,00	15 000 000,00	35 000 000,00		19 814 124	1	19 814 124	19 814 124
2	Цементация основания плотины	работа						26 703 475	1	11 703 475	26 703 475
	итого		**176 960 000,00**	**50 000 000,00**	**15 000 000,00**	**35 000 000,00**	**0,00**	**46 517 599**	**2**	**31 517 599**	**46 517 599**

от Заказчика:
Директор Алматинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ **С. Куметов**

Главный инженер Алматинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ **Р. Разбаев**

от Подрядчика:
Директор ТОО Фирма "ЛАН"
_____ **М.Д. Сәтібек**

от Субподрядчика:
Президент ТОО "Гидроспецстрой"
_____ **В.П. Трашин**

Заказчик: АФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

Подрядчик: ТОО Фирма "ЛАН"

Субподрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы водохранилищной плотины, водозаборного гидроузла и магистрального канала на р.Кызылагаш в Алматинской области"

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 2-1-3 Бетонная плита и железобетонные стенки плотины.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований из монолитного бетона из бетона В15F150W6 с добавлением модификатора бетона НУdrO PrOTECT E1	464	9558,32	133,67	4435059	62024	207007	1,93	896
		м3		324	47,78	150336	22170	120	0,2	93
2	Е0137-73-3	Устройство монолитная ж/бетонная стенка из бетона В15F150W6с добавлением модификатора бетона НУdrO PrOTECT E1	48	11761,69	142,69	564561	6849	44668	4,47	215
		м3		724,5	50,98	34776	2447	120	0,21	10
3	СЦЕНА поставщика ТОО"Гидростройтехнологии"Прайс листстр.102	Стоимостьмодификатора бетона НУdrO PrOTECT E1 /расход 3% от массы цемента/	4392,96	168,96		742224				
		кг								
4	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	4,22	14433,04	6133,63	60907	25884	39133	30,7	130
		т		5580	2147,65	23548	9063	120	8,49	36
		ИТОГО:				5 802 751	94 757			1 240
		Накладные расходы :				208 660	33 680			139
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				290 808				
		Итого с накладными				290 808				
		- заработная плата				6 093 559				
		- трудоемкость				43 621				
						145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**365 614**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6 459 173**				
		Итого с временными, 4 %				**6 717 540**				
		Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %				**6 989 600**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7 016 470**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7 083 645**				
		Итого с затратами на перевозку работников, 5,11 %				**7 426 911**				
		ИТОГО:				**7 426 911**				
		Сметная заработная плата				**285 961**				
		Нормативная трудоемкость				**1 524**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,72151				**20 212 413**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				404 248				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20 616 661				
		Всего с понижающим коэффициентом	0,85810121			17 691 182				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 122 942				
		Итого с НДС				19 814 124				
		Всего:				19 814 124				

Президент ТОО "Гидроспецстрой" _____ **В.П. Трашин**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО "Stroy Инжиниринг" _____ **С.Жаканов**

Директор ТОО Фирма "ЛАН" _____ **Сәтібек М.Д.**

Директор Алматинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ **С. Куметов**

Гл.инженер Алматинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ **Р.Разбаев**

Прораб АФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ **Н.Токбергенов**

Ст. инженер ПТО АФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ **М.Толыкбаев**

Заказчик АФ РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

Подрядчик: ТОО Фирма "ЛАН"

Субподрядчик: ТОО "Гидроспецстрой"

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы водохранилищной плотины, водозаборного гидроузла и магистрального канала на р.Кызылагаш в Алматинской области"

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 2-1-5 Цементация основания плотины.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-40-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005#т.ч. п-1.10, п-3.37#К=1,25	Перфораторное бурение скважин глубиной до 5 м в грунтах 8 группы диаметром 50 мм,в скальном грунте	910	816,95	468,3	743425	426151	82573	0,47	425
		м		83,54	3,71	76019	3378	104	0,02	16
2	Е0105-127-1	Цементация грунтов способом нисходящим при поглощении цемента до 200 кг с добавлением модификаторарастворов HYdrO PrOTECT E1	910	3386,12	377,64	3081371	343654	288717	1,25	1137
		м		222,75	141,93	202702	129156	87	0,55	500
3	СЦЕНА поставщика ТОО"Гидростройтехнологии"Прайс листстр.146	Стоимость модификатора раствора HYdrO PrOTECT E1 /расход 5% от массы цемента/	9919	168,96		1675890				
		кг								
4	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20(30) мм	2400	546,02	132,35	1310455	317635	593838	1,03	2470
		м2		185,18	50,47	444432	121128	105	0,28	671
5	Е0106-36-3К=2	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	2400	142,84	28,9	342824	69363	93190	0,14	343
		м2		24,52	12,46	58848	29904	105	0,06	139

		ИТОГО:				**7 153 965**	**1 156 802**			**4 375**
						782 001	**283 566**			**1 327**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1 058 318				
		Всего накладных расходов:				1 058 318				
		Итого с накладными				8 212 283				
		- заработная плата				158 748				
		- трудоемкость				529				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				492 737				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8 705 020				
		Итого с временными, 4 %				9 053 221				
		Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %				9 419 876				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9 456 089				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9 546 621				
		Итого с затратами на перевозку работников, 5,11 %				10 009 241				
		ИТОГО:				10 009 241				
		Сметная заработная плата				1 224 315				
		Нормативная трудоемкость				6 231				
		Итого в текущих ценах, к = 2,72151				27 240 249				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				544 805				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27 785 054				
		Всего с понижающим коэффициентом	0,85810121			23 842 388				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 861 087				
		Итого с НДС				26 703 475				
		Всего:				26 703 475				

Президент ТОО "Гидроспецстрой" _____ **В.П. Трашин**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО "Stroy Инжиниринг" _____ **С.Жаканов**

Директор ТОО Фирма "ЛАН" _____ **Сәтібек М.Д.**

Директор Алматинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ **С. Куметов**

Гл.инженер Алматинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ **Р.Разбаев**

Прораб АФ РГП на ПХВ "Казводхоз " КВР МСХ РК _____ **Н.Токбергенов**

Ст. инженер ПТО АФ РГП на ПХВ "Казводхоз " КВР МСХ РК _____ **М.Толыкбаев**

Договор
№ 754-Р/17/1

г. Талдыкорган **17.05.2018 г.**

Алматинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" КВР МСХ РК, именуемый в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает директор Куметов С.У., действующий на основании доверенности № 49 от 04.04.2018г., с одной стороны **ТОО Фирма «ЛАН»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик, от лица которого выступает директор Сәтібек М.Д., действующий на основании Устава, с другой стороны, **ТОО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»**, именуемый в дальнейшем Субподрядчик, от лица которого выступает президент Трашин В.П., действующий на основании Устава, с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий трехсторонний договор (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется совместно с Субподрядчиком материально-техническими средствами по заданию Заказчика выполнить работы по РП «Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы водохранилищной плотины, водозаборного узла и МК на р. Кызылагаш в Аксуском районе Алматинской области» (далее по тексту - "Объект") на Объекте, расположенном по адресу: Водохранилище Кызылагаш, в соответствии с согласованной Сторонами проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Подрядчик и Субподрядчик обязуются полностью завершить строительство и сдать готовый Объект Заказчику в срок, установленный Графиком производства работ (далее по тексту - График).

1.3. За основу в расчетах объема выполняемых работ и суммы оплаты принять объемы заключенного договора с Подрядной организацией ТОО Фирма «ЛАН» по договору 754-Р/17 от 05.01.2018г.

2. Условия оплаты

2.1. Общая стоимость (цена) настоящего Договора составляет **176 060 000** (сто семьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) тенге, с учетом НДС и включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств, взятых по настоящему Договору.

2.2. В случае увеличения объемов работ или стоимости работ, стороны допускают возможность корректировки условий Договора путем заключения дополнительных соглашений.

2.3. Заказчик производит оплату Субподрядчику **напрямую**, согласно счета на оплату и акта выполненных работ, подписанных между подрядчиком и субподрядчиком, согласно фактических выполненных работ.

2.4. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х дней после получения им сообщения от Подрядчика и Субподрядчика о готовности к сдаче Объекта или этапа работ.

2.5. Оплата выполненных работ, производится по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком и Субподрядчиком работы в течении 30 банковских дней после выполнения работ и подписания Сторонами Актов приемки выполненных работ (форма №2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма №3). Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком и Субподрядчиком с Заказчиком.

2.6. Оплата осуществляется в тенге, путем перечисления денежных средств на расчетный счет фактически выполнявшей работы стороне.

2.7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

Заказчик Подрядчик Субподрядчик

1) подписанный Договор;

2) акт выполненных работ;

3) счет к оплате, предоставленный Подрядчиком и Субподрядчиком Заказчику.

3. Обязательства Сторон

3.1. Подрядчик и Субподрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ, обоснованными требованиями Заказчика;

3) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком и Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

4) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ против планового, немедленно в письменной форме поставить в известность Заказчика;

8) письменно информировать Заказчика о готовности сдачи Работ с указанием даты осмотра и приемки результатов Работ и уполномоченного представителя.

9) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком и Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

10) Нести полную ответственность за охрану труда и технику безопасности производства работ на объекте.

3.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить беспрепятственный доступ специалистов и оборудования Подрядчика и Субподрядчика на объект Заказчика для выполнения работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, оказанные исполнителями по Договору;

3) До начала производства работ передать подготовленную поверхность под бетонное основание плотины Подрядчику и Субподрядчику путем подписания акта приема-передачи. Выделить место для устройства вахтового поселка, места складирования инертных материалов и размещения оборудования, расположенных в непосредственной близости к месту работ (не более 0,5 км).

4) Обеспечить возможность подключения к электроэнергии мощностью не менее **60 кВт,** технической водой, освещением. Передать по акту приема-передачи точки подключения.

5) Обеспечить обустройство за свой счет всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ, выполнять их содержание и ремонт.

6). Обозначить и обеспечить вынос инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, э/кабель и других сетей) в натуру, а также обеспечить согласование с хозяевами коммуникаций.

Заказчик Подрядчик Субподрядчик

_____ _____ _____

При условии если Заказчик не указал места коммуникаций в районе введения работ, то ответственность за прорыв, повреждение несет Заказчик самостоятельно.

7) Назначить представителя (Куратора) ответственного за оперативное руководство ходом работ со стороны Заказчика, решение возникающих проблем и организационных вопросов. Письменно оповестить Подрядчика и Субподрядчика.

3.3. Подрядчик и Субподрядчик вправе:

1) Определять способы выполнения технического задания Заказчика.

2) При возникновении необоснованных формальных или технологических требований или затяжки сроков оформления документов, отказах в допуске и т.д., требовать от Заказчика оперативного решения возникших проблем.

4. Проверка Работ на соответствие технической спецификации

4.1. Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполняемых Работ на предмет соответствия требованиям, указанным в проектно сметной документации. При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик и Субподрядчик. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Подрядчика и Субподрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2. Если результаты выполненных работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям СНиП и ПСД, Подрядчик и Субподрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5. Выполнение работ и документация

5.1. Выполнение работ Подрядчиком и Субподрядчиком осуществляется в сроки, указанные в плане производства работ, являющемся неотъемлемой частью Договора. Срок выполнения работ отодвигается соразмерно сроку задержки исполнения Заказчиком условий Договора.

5.2. Для расчетов за выполненные работы Подрядчик и Субподрядчик должны предоставить следующие документы:

1) акты выполненных работ Форма№2 и Форма№3 в двух экземплярах, с детализацией каждой работы и их стоимости;

2) акты выполненных работ Форма Р-1;

3) счет-фактура;

4) счет на оплату.

6. Гарантия

6.1 Подрядчик и Субподрядчик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного выполнения работ.

6.2. Заказчик гарантирует обеспечения Подрядчика и Субподрядчика фронтом работ с предоставлением акта приема-передачи основания плотины в соответствии с проектными отметками.

6.3 Подрядчик и Субподрядчик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других несоответствий проекта.

6.4 Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика и Субподрядчика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Подрядчик и Субподрядчик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении.

6.5. Если Подрядчик и Субподрядчик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Подрядчика и Субподрядчика и без какого-

Заказчик Подрядчик Субподрядчик

либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Подрядчик и Субподрядчик.

6.6. Подрядчик и Субподрядчик предоставляет 36-ти месячный срок гарантии на выполненные работы и материалы, в рамках данного проекта. Срок исчисляется с даты подписания Сторонами последнего Акта приемки выполненных работ (форма №2), за исключением повреждения указанных результатов работ со стороны Заказчика или 3-х лиц.

7. Ответственность сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения работ со стороны Подрядчика и Субподрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик и Субподрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору со стороны Подрядчик и Субподрядчик, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Подрядчик и Субподрядчик от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику и Субподрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика и Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком и Субподрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Подрядчик и Субподрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2018 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Подрядчику и Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик и Субподрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику и Субподрядчику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику и Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик и Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.5 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Подрядчику и Субподрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств.

8.6 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

Заказчик	Подрядчик	Субподрядчик
_____	_____	_____

9.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

9.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик и Субподрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик и Субподрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик, Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия других Сторон.

12.3. Договор составлен в трех экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.4. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12. Реквизиты Сторон

«Заказчик»	«Подрядчик»	«Субподрядчик»
Алматинский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК	**ТОО Фирма «ЛАН»**	**ТОО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»**
г. Талдыкорган, ул.Ракишева 17	Алматинская область,	Адрес: г. Алматы, Абая, 64
Тел: 8(7282) 30-90-92,	Жамбылский район,	Тел +7(727) 3759789
30-90-82	Узынагашский	
	с.о., с.Узынагаш, Абая, 20А	
	Тел.: 87471272966	БИН 920140000470
БИН 110841011369	БИН 961040002483	ИИК KZ338560000000004928
ИИК KZ156010311000252934	ИИК KZ057812203173981374	БИК KCJBKZKX
БИК HSBKKZKX	БИК TBKBKZKA	АО "Банк ЦентрКредит"
АО «Народный Банк Казахстана»	АО «Capital Bank Kazakhstan»	
Директор	**Директор**	**Президент**
Куметов Є.У.	**Сәтібек М.Д.**	**Трашин В.П.**
Заказчик	Подрядчик	Субподрядчик