Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50 кв. ж/д №20 в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда»

Форма КС-3

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229.

Справка №4
о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2019г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 29	03.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№ 1	14.06.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№ 2	30.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	295 989 495,00	-	-	-	-	-	-	31 713 160,18	
За отчетный период:	**57 140 456,02**	**51 018 264,31**	-	-	-	-	-	**6 122 191,72**	57 140 456,02

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
Ведущий специалист _____ **Ерманов О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор _____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Aisar-Group"
Технадзор _____ **Сейдак Н.К.(KZ54VJE00027161; KZ00VJE00027163)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Градархпроект"
Авторский надзор _____ **Боранов С.Н.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Строительство 50 кв. ж/д №20 в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда»
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 30.07.2019г. к Договору № 29 от 03.05.2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2019 года

(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлена 2017 г, 4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**11-080201-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки засыпными материалами 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**100,0000**		**5298,71**	**529870,58**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	4,91	491	771,40	378757,40
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	43	828,31	35617,33
		Итого оплата труда:				**4143,75**	**414374,73**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,11	11	3370,50	37075,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	11	828,31	9111,41
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32	32	3561,49	113967,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	32	828,31	26505,92
		Итого эксплуатация машин:				**1510,43**	**151043,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	2,5	28,00	70,00
		Итого материалов:				**0,70**	**70,00**
		НР первого уровня	%	50,8		2105,02	210502,36
		НР второго уровня	%	4,24		313,92	31391,81
		Накладные расходы	%	--		2418,94	241894,18
		Сметная прибыль	%	8		617,41	61741,18
		Сметная стоимость:				**8335,06**	**833505,94**
2	**21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**100,0000**		**14531,15**	**1453115,00**
		НР второго уровня	%	4,24		616,12	61612,08
		Накладные расходы	%	--		616,12	61612,08
		Сметная прибыль	%	8		1211,78	121178,17
		Сметная стоимость:				**16359,05**	**1635905,24**
		ПАРАПЕТ					
6	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом** Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**10,0000**		**10234,32**	**102343,22**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,41	64,1	752,84	48257,04
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	3,7	828,31	3064,75
		Итого оплата труда:				**5132,18**	**51321,79**
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	3,7	3561,49	13177,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	3,7	828,31	3064,75
		Итого эксплуатация машин:				**1317,75**	**13177,51**
6. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	2,3	17744,15	40811,54
6. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005	17463,40	87,32
6. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,21	2,1	--	--
6. 7	21-030199-9903	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000 шт.	0,175	1,75	--	--
6. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,35	28,00	9,80
		Итого материалов:				**4090,87**	**40908,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		2607,15	26071,47
		НР второго уровня	%	4,24		544,48	5444,78
		Накладные расходы	%	--		3151,63	31516,25
		Сметная прибыль	%	8		1070,88	10708,76
		Сметная стоимость:				**14456,82**	**144568,23**
7	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,0000**		**26927,27**	**53854,54**
		НР второго уровня	%	4,24		1141,72	2283,43
		Накладные расходы	%	--		1141,72	2283,43
		Сметная прибыль	%	8		2245,52	4491,04
		Сметная стоимость:				**30314,51**	**60629,01**
8	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,0000**		**67314,17**	**134628,34**
		НР второго уровня	%	4,24		2854,12	5708,24
		Накладные расходы	%	--		2854,12	5708,24
		Сметная прибыль	%	8		5613,46	11226,93
		Сметная стоимость:				**75781,75**	**151563,51**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
9	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**30,0000**		**10234,32**	**307029,66**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,41	192,3	752,84	144771,13
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	11,1	828,31	9194,24
		Итого оплата труда:				**5132,18**	**153965,37**
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	11,1	3561,49	39532,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	11,1	828,31	9194,24
		Итого эксплуатация машин:				**1317,75**	**39532,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	6,9	17744,15	122434,63
9. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,015	17463,40	261,95
9. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,21	6,3	--	--
9. 7	21-030199-9903	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000 шт.	0,175	5,25	--	--
9. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,05	28,00	29,40
		Итого материалов:				**4090,87**	**122725,99**
		НР первого уровня	%	50,8		2607,15	78214,41
		НР второго уровня	%	4,24		544,48	16334,35
		Накладные расходы	%	--		3151,63	94548,76
		Сметная прибыль	%	8		1070,88	32126,27
		Сметная стоимость:				**14456,82**	**433704,69**
10	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**7,0000**		**26927,27**	**188490,89**
		НР второго уровня	%	4,24		1141,72	7992,01
		Накладные расходы	%	--		1141,72	7992,01
		Сметная прибыль	%	8		2245,52	15718,63
		Сметная стоимость:				**30314,51**	**212201,54**
11	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**5,0000**		**67314,17**	**336570,85**
		НР второго уровня	%	4,24		2854,12	14270,60
		Накладные расходы	%	--		2854,12	14270,60
		Сметная прибыль	%	8		5613,46	28067,32
		Сметная стоимость:				**75781,75**	**378908,77**
12	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**30,0000**		**1449,85**	**43495,40**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,21	36,3	733,67	26632,22
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,233	828,31	1021,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**921,78**	**27653,53**
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,233	3561,49	4391,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,233	828,31	1021,31
		Итого эксплуатация машин:				**146,38**	**4391,32**
12. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,69	17744,15	12243,46
12. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00069	205870,68	142,05
12. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0048	17463,40	83,82
12. 7	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,0504	1,512	--	--
12. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,09	28,00	2,52
		Итого материалов:				**415,73**	**12471,86**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	14047,99
		НР второго уровня	%	4,24		81,33	2439,84
		Накладные расходы	%	--		549,59	16487,83
		Сметная прибыль	%	8		159,96	4798,66
		Сметная стоимость:				**2159,40**	**64781,89**
13	**11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов** Состав работ: 1. Расшивка швов одновременно с кладкой	**м2 стен (без вычета проемов)**	**30,0000**		**181,40**	**5442,00**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,219	6,57	828,31	5442,00
		Итого оплата труда:				**181,40**	**5442,00**
		НР первого уровня	%	50,8		92,15	2764,53
		НР второго уровня	%	4,24		11,60	347,96
		Накладные расходы	%	--		103,75	3112,49
		Сметная прибыль	%	8		22,81	684,36
		Сметная стоимость:				**307,96**	**9238,85**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРГОРОДКИ					
14	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ. 510 мм** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**50,0000**		**19057,70**	**952885,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	219	715,11	156609,09
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	20	828,31	16566,20
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**173175,29**
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	20	3561,49	71229,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	20	828,31	16566,20
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**71229,80**
14. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	12	17744,15	212929,80
14. 5	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	19	26927,27	511618,13
14. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,025	17463,40	436,58
14. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	2,2	28,00	61,60
		Итого материалов:				**14500,92**	**725046,11**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	87973,05
		НР второго уровня	%	4,24		882,65	44132,38
		Накладные расходы	%	--		2642,11	132105,43
		Сметная прибыль	%	8		1735,98	86799,23
		Сметная стоимость:				**23435,79**	**1171789,67**
15	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ. 380 мм** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**100,0000**		**19057,70**	**1905770,00**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	438	715,11	313218,18
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	40	828,31	33132,40
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**346350,58**
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	40	3561,49	142459,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	40	828,31	33132,40
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**142459,60**
15. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	24	17744,15	425859,60
15. 5	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	38	26927,27	1023236,26
15. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,05	17463,40	873,17

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	4,4	28,00	123,20
		Итого материалов:				**14500,92**	**1450092,23**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	175946,09
		НР второго уровня	%	4,24		882,65	88264,76
		Накладные расходы	%	--		2642,11	264210,86
		Сметная прибыль	%	8		1735,98	173598,47
		Сметная стоимость:				**23435,79**	**2343579,34**
16	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**200,0000**		**2627,50**	**525500,20**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,21	242	733,67	177548,14
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	8,22	828,31	6808,71
		Итого оплата труда:				**921,78**	**184356,85**
16. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	8,22	3561,49	29275,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	8,22	828,31	6808,71
		Итого эксплуатация машин:				**146,38**	**29275,45**
16. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	4,6	17744,15	81623,09
16. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	10,08	23366,16	235530,89
16. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,0046	205870,68	947,01
16. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,032	17463,40	558,83
16. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,6	28,00	16,80
		Итого материалов:				**1593,38**	**318676,62**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	93653,28
		НР второго уровня	%	4,24		131,26	26252,11
		Накладные расходы	%	--		599,53	119905,39
		Сметная прибыль	%	8		258,16	51632,45
		Сметная стоимость:				**3485,19**	**697038,04**
17	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**0,2000**		**44350,64**	**8870,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	11,28	762,12	8596,71
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,108	828,31	89,46
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**8686,17**
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,046	3561,49	163,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,046	828,31	38,10
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,062	1767,51	109,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,062	828,31	51,36
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**273,41**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	4412,57
		НР второго уровня	%	4,24		2815,93	563,19
		Накладные расходы	%	--		24878,81	4975,76
		Сметная прибыль	%	8		5538,36	1107,67
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**14953,56**
18	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2000**		**201002,41**	**40200,48**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	1704,50
		Накладные расходы	%	--		8522,50	1704,50
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	3352,40
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**45257,38**
21	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (2-5 этаж)** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,2000**		**44350,64**	**8870,13**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	11,28	762,12	8596,71
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,108	828,31	89,46
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**8686,17**
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,046	3561,49	163,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,046	828,31	38,10
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,062	1767,51	109,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,062	828,31	51,36
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**273,41**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	4412,57
		НР второго уровня	%	4,24		2815,93	563,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24878,81	4975,76
		Сметная прибыль	%	8		5538,36	1107,67
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**14953,56**
22	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4вр1) ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,2000**		**207073,83**	**41414,77**
		НР второго уровня	%	4,24		8779,93	1755,99
		Накладные расходы	%	--		8779,93	1755,99
		Сметная прибыль	%	8		17268,30	3453,66
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**46624,41**
23	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка** Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,0450**		**415608,05**	**18702,36**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	42,3	1,903	762,12	1450,70
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,11205	828,31	92,81
		Итого оплата труда:				**34300,17**	**1543,51**
23. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,03105	3561,49	110,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,03105	828,31	25,72
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,081	1767,51	143,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,081	828,31	67,09
		Итого эксплуатация машин:				**5638,95**	**253,75**
23. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,03375	18524,15	625,19
23. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,0027	205870,68	555,85
23. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,045	346298,37	15583,43
23. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,225	1037,54	233,45
		Итого материалов:				**377731,42**	**16997,91**
		НР первого уровня	%	50,8		17424,49	784,10
		НР второго уровня	%	4,24		18360,58	826,23
		Накладные расходы	%	--		35785,06	1610,33
		Сметная прибыль	%	8		36111,45	1625,02
		Сметная стоимость:				**487504,56**	**21937,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**21-050308-0477 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**10,0000**		**653,72**	**6537,20**
		НР второго уровня	%	4,24		27,72	277,18
		Накладные расходы	%	--		27,72	277,18
		Сметная прибыль	%	8		54,52	545,15
		Сметная стоимость:				**735,95**	**7359,53**
		ГИЛЬЗЫ					
39	**11-061601-0611 РСНБ РК 2015**	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг** Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры 2. Установка закладных деталей	**т**	**1,0600**		**56319,08**	**59698,23**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	78,11	82,797	683,56	56596,44
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,723	0,76638	863,50	661,77
		Итого оплата труда:				**54017,18**	**57258,21**
39. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,493	0,52258	3561,49	1861,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,493	0,52258	828,31	432,86
39. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,0954	3114,94	297,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0954	1111,02	105,99
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,1484	1767,51	262,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,1484	828,31	122,92
		Итого эксплуатация машин:				**2283,61**	**2420,63**
39. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	6,36	107,10	681,16
39. 7	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,06	--	--
		Итого материалов:				**642,60**	**681,16**
		НР первого уровня	%	48,5		26198,33	27770,23
		НР второго уровня	%	4,24		3498,74	3708,66
		Накладные расходы	%	--		29697,07	31478,90
		Сметная прибыль	%	8		6881,29	7294,17
		Сметная стоимость:				**92897,45**	**98471,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35,0000**		**548,47**	**19196,45**
		НР второго уровня	%	4,24		23,26	813,93
		Накладные расходы	%	--		23,26	813,93
		Сметная прибыль	%	8		45,74	1600,83
		Сметная стоимость:				**617,46**	**21611,21**
41	**23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,0000**		**351,40**	**15813,00**
		НР второго уровня	%	4,24		14,90	670,47
		Накладные расходы	%	--		14,90	670,47
		Сметная прибыль	%	8		29,30	1318,68
		Сметная стоимость:				**395,60**	**17802,15**
42	**23-010201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,5000**		**843,17**	**18971,33**
		НР второго уровня	%	4,24		35,75	804,38
		Накладные расходы	%	--		35,75	804,38
		Сметная прибыль	%	8		70,31	1582,06
		Сметная стоимость:				**949,23**	**21357,77**
43	**23-010201-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,5000**		**3124,76**	**70307,10**
		НР второго уровня	%	4,24		132,49	2981,02
		Накладные расходы	%	--		132,49	2981,02
		Сметная прибыль	%	8		260,58	5863,05
		Сметная стоимость:				**3517,83**	**79151,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**90,0000**		**432,12**	**38890,80**
		НР второго уровня	%	4,24		18,32	1648,97
		Накладные расходы	%	--		18,32	1648,97
		Сметная прибыль	%	8		36,04	3243,18
		Сметная стоимость:				**486,48**	**43782,95**
45	**23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**67,5000**		**351,40**	**23719,50**
		НР второго уровня	%	4,24		14,90	1005,71
		Накладные расходы	%	--		14,90	1005,71
		Сметная прибыль	%	8		29,30	1978,02
		Сметная стоимость:				**395,60**	**26703,22**
46	**23-010201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,0000**		**843,17**	**37942,65**
		НР второго уровня	%	4,24		35,75	1608,77
		Накладные расходы	%	--		35,75	1608,77
		Сметная прибыль	%	8		70,31	3164,11
		Сметная стоимость:				**949,23**	**42715,53**
47	**11-100103-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм. Устройство под штукатурку** Состав работ: 1. Устройство диафрагмы с прокладкой толя 2. Изготовление и установка обвязок 3. Устройство перегородок с креплением к стенам	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**9,1100**		**5360,03**	**48829,87**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,616	5,612	683,56	3835,97
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0343	0,312473	998,10	311,88
		Итого оплата труда:				**455,31**	**4147,85**
47. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,187666	3114,94	584,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,187666	1111,02	208,50
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0137	0,124807	1767,51	220,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0137	0,124807	828,31	103,38
		Итого эксплуатация машин:				**88,38**	**805,17**
47. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,28	2,551	228,09	581,81
47. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,021864	17463,40	381,82
47. 7	21-070602-0106	Щиты перегородок	м2	0,964	8,782	4884,78	42898,33
47. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,015	0,13665	215,22	29,41
47. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0723	0,658653	196,55	129,46
47. 10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000032	0,000292	575926,68	167,89
		Итого материалов:				**4850,57**	**44188,73**
		НР первого уровня	%	59,8		272,27	2480,42
		НР второго уровня	%	4,24		238,81	2175,56
		Накладные расходы	%	--		511,08	4655,97
		Сметная прибыль	%	8		469,69	4278,87
		Сметная стоимость:				**6340,80**	**57764,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6996959,67**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6996959,67**
Материалы -			Тенге				**2731859,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**1436962,05**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2479652,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**1056615,19**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**729033,09**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**327582,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**644285,99**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8697860,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1930,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1436962,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8697860,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1930,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1436962,05**
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПК, ПБ, ПБК, КВ, ПТ, ППУ							
48	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**60,0000**		**2999,32**	**179959,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором					
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,74	104,4	799,86	83505,38
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	9,72	828,31	8051,17
		Итого оплата труда:				**1525,94**	**91556,56**
48. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	9,24	3561,49	32908,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	9,24	828,31	7653,58
48. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	9,102	165,76	1508,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,48	1767,51	848,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,48	828,31	397,59
		Итого эксплуатация машин:				**587,76**	**35265,32**
48. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,568	15897,22	40824,06
48. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	60	--	--
48. 8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0396	364882,72	14449,36
48. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,018	197175,18	3549,15
48. 10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	4,8	492,86	2365,73
		Итого материалов:				**1019,80**	**61188,30**
		НР первого уровня	%	62,1		947,61	56856,62
		НР второго уровня	%	4,24		167,35	10040,98
		Накладные расходы	%	--		1114,96	66897,60
		Сметная прибыль	%	8		329,14	19748,53
		Сметная стоимость:				**4443,42**	**266605,13**
49	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**170,0000**		**4537,45**	**771367,25**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2,66	452,2	819,03	370365,37
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	37,434	828,31	31006,96
		Итого оплата труда:				**2361,01**	**401372,32**
49. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	33,66	3561,49	119879,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	33,66	828,31	27880,91
49. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	47,804	165,76	7923,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,774	1767,51	6670,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,774	828,31	3126,04
		Итого эксплуатация машин:				**791,03**	**134474,33**
49. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	11,101	15897,22	176475,04
49. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	170	--	--
49. 8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,1802	364882,72	65751,87
49. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,085	197175,18	16759,89
49. 10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	15,3	492,86	7540,76
		Итого материалов:				**1567,81**	**266527,55**
		НР первого уровня	%	62,1		1466,19	249252,21
		НР второго уровня	%	4,24		254,55	43274,27
		Накладные расходы	%	--		1720,74	292526,48
		Сметная прибыль	%	8		500,66	85111,50
		Сметная стоимость:				**6758,85**	**1149005,22**
52	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**8016,10**	**72144,93**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	4,83	43,47	781,30	33963,11
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	9,645	828,31	7989,30
		Итого оплата труда:				**4661,38**	**41952,41**
52. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	9,63	3561,49	34297,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	9,63	828,31	7976,63
52. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	2,142	165,76	355,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0153	1767,51	27,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0153	828,31	12,67
		Итого эксплуатация машин:				**3853,25**	**34679,25**
52. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,198	15897,22	3147,65
52. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--
52. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0018	197175,18	354,92
		Итого материалов:				**389,17**	**3502,56**
		НР первого уровня	%	62,1		2894,72	26052,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		462,62	4163,57
		Накладные расходы	%	--		3357,33	30216,01
		Сметная прибыль	%	8		909,88	8188,88
		Сметная стоимость:				**12283,31**	**110549,82**
54	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**30,0000**		**301,08**	**9032,35**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	4,44	752,84	3342,61
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,29	828,31	1068,52
		Итого оплата труда:				**147,04**	**4411,13**
54. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,236	3561,49	4402,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,236	828,31	1023,79
54. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,054	1767,51	95,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,054	828,31	44,73
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**4497,45**
54. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,075	15897,22	1192,29
54. 6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	30	--	--
		Итого материалов:				**39,74**	**1192,29**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	2739,31
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	499,12
		Накладные расходы	%	--		107,95	3238,43
		Сметная прибыль	%	8		32,72	981,66
		Сметная стоимость:				**441,75**	**13252,44**
55	**11-070104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**15,0000**		**1622,77**	**24341,59**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,947	14,205	752,84	10694,09
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	3,63	828,31	3006,77
		Итого оплата труда:				**913,39**	**13700,86**
55. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	3,63	3561,49	12928,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	3,63	828,31	3006,77
		Итого эксплуатация машин:				**861,88**	**12928,21**
55. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	0,0495	14531,15	719,29

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	15	--	--
		Итого материалов:				**47,95**	**719,29**
		НР первого уровня	%	62,1		567,22	8508,23
		НР второго уровня	%	4,24		92,86	1392,83
		Накладные расходы	%	--		660,07	9901,07
		Сметная прибыль	%	8		182,63	2739,41
		Сметная стоимость:				**2465,47**	**36982,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1056845,12**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1056845,12**
Материалы -			Тенге				**333130,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**552993,28**
Накладные расходы -			Тенге				**402779,59**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**343408,82**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**59370,77**
Сметная прибыль -			Тенге				**116769,98**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1576394,68**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**680,43**
Сметная заработная плата -			Тенге				**552993,28**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1576394,68**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**680,43**
Сметная заработная плата -			Тенге				**552993,28**
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ							
71	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**400,0000**		**301,08**	**120431,31**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	59,2	752,84	44568,13
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	17,2	828,31	14246,93
		Итого оплата труда:				**147,04**	**58815,06**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	16,48	3561,49	58693,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	16,48	828,31	13650,55
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,72	1767,51	1272,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,72	828,31	596,38
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**59965,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1	15897,22	15897,22
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	400	--	--
		Итого материалов:				**39,74**	**15897,22**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	36524,15
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	6654,91
		Накладные расходы	%	--		107,95	43179,06
		Сметная прибыль	%	8		32,72	13088,83
		Сметная стоимость:				**441,75**	**176699,20**
72	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**1414,76**	**28295,25**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	16,26	752,84	12241,18
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,32	828,31	3578,30
		Итого оплата труда:				**790,97**	**15819,48**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	4,32	3561,49	15385,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	4,32	828,31	3578,30
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**15385,64**
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,046	14531,15	668,43
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	20	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**668,43**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	9823,90
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	1616,25
		Накладные расходы	%	--		572,01	11440,15
		Сметная прибыль	%	8		158,94	3178,83
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**42914,23**
74	**11-070503-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий	**шт. сборных конструкций**	**50,0000**		**1785,27**	**89263,45**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	1,19	59,5	790,58	47039,51
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2547	12,735	828,31	10548,53
		Итого оплата труда:				**1151,76**	**57588,04**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,187	9,35	3561,49	33299,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,187	9,35	828,31	7744,70

1	2	3	4	5	6	7	8
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0677	3,385	1767,51	5983,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0677	3,385	828,31	2803,83
		Итого эксплуатация машин:				**785,66**	**39282,95**
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0037	0,185	15897,22	2940,99
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	50	--	--
		Итого материалов:				**58,82**	**2940,99**
		НР первого уровня	%	62,1		715,24	35762,17
		НР второго уровня	%	4,24		106,02	5301,09
		Накладные расходы	%	--		821,27	41063,26
		Сметная прибыль	%	8		208,52	10426,14
		Сметная стоимость:				**2815,06**	**140752,84**
76	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**30,0000**		**1363,54**	**40906,13**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,03	30,9	781,30	24142,17
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,288	828,31	238,55
		Итого оплата труда:				**812,69**	**24380,72**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,288	3561,49	1025,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,288	828,31	238,55
		Итого эксплуатация машин:				**34,19**	**1025,71**
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,99	15897,22	15738,25
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	30	--	--
		Итого материалов:				**524,61**	**15738,25**
		НР первого уровня	%	62,1		504,68	15140,43
		НР второго уровня	%	4,24		79,21	2376,37
		Накладные расходы	%	--		583,89	17516,80
		Сметная прибыль	%	8		155,79	4673,83
		Сметная стоимость:				**2103,23**	**63096,76**
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ - 10 ШТ					
79	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**19,8000**		**28141,19**	**557195,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	5,75	113,85	742,95	84584,86
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	5,067	835,93	4235,52
		Итого оплата труда:				**4485,88**	**88820,38**
79. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05346	3370,50	180,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05346	828,31	44,28
79. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	6,785	11,77	79,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	4,671	3561,49	16635,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	4,671	828,31	3869,04
79. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,13662	3114,94	425,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,13662	1111,02	151,79
79. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,5742	57,10	32,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,20592	1767,51	363,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,20592	828,31	170,57
		Итого эксплуатация машин:				**894,82**	**17717,45**
79. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,097	19210,77	386078,84
79. 10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	1,247	107,10	133,60
79. 11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,04752	346298,37	16456,10
79. 12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,1188	39466,40	4688,61
79. 13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,7524	24437,72	18386,94
79. 14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,06336	26033,00	1649,45
79. 15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,3168	26033,00	8247,25
79. 16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,008514	23886,67	203,37
79. 17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	14,058	196,55	2763,10
79. 18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,04257	6598,38	280,89
79. 19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,4554	19717,62	8979,40
79. 20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,025344	28,00	0,71
79. 21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	10,415	674,52	7024,99
		Итого материалов:				**22974,41**	**454893,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		2175,65	43077,88
		НР второго уровня	%	4,24		1285,43	25451,59
		Накладные расходы	%	--		3461,08	68529,48
		Сметная прибыль	%	8		2528,18	50058,00
		Сметная стоимость:				**34130,46**	**675783,05**
80	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9900**		**194417,24**	**192473,07**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	8160,86
		Накладные расходы	%	--		8243,29	8160,86
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	16050,71
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**216684,64**
81	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9700**		**191348,83**	**376957,20**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	15982,99
		Накладные расходы	%	--		8113,19	15982,99
		Сметная прибыль	%	8		15956,96	31435,21
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**424375,39**
82	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7320**		**201002,41**	**147133,76**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	6238,47
		Накладные расходы	%	--		8522,50	6238,47
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	12269,78
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**165642,01**
		СЕЧЕНИЯ а-а (20 шт), г-г (20 шт)					
83	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**12,2000**		**32384,81**	**395094,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	8,06	98,332	742,95	73055,76
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,803	836,84	3182,27
		Итого оплата труда:				**6249,02**	**76238,03**
83. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03294	3370,50	111,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03294	828,31	27,28
83. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,851	11,77	68,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,484	3561,49	12409,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,484	828,31	2885,83
83. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,11468	3114,94	357,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,11468	1111,02	127,41
83. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,5612	57,10	32,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,1708	1767,51	301,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,1708	828,31	141,48
		Итого эксплуатация машин:				**1088,56**	**13280,42**
83. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,383	19210,77	237886,96
83. 10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,415	107,10	151,57
83. 11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,061	346298,37	21124,20
83. 12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,12078	39466,40	4766,75
83. 13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,75884	24437,72	18544,32
83. 14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,06466	26033,00	1683,29
83. 15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,31842	26033,00	8289,43
83. 16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,010492	23886,67	250,62
83. 17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,638	196,55	1894,35
83. 18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,052338	6598,38	345,35
83. 19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,3416	19717,62	6735,54
83. 20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,031354	28,00	0,88
83. 21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	10,504	674,52	7085,29
		Итого материалов:				**25308,08**	**308758,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		3030,77	36975,44
		НР второго уровня	%	4,24		1501,62	18319,78
		Накладные расходы	%	--		4532,39	55295,22
		Сметная прибыль	%	8		2953,38	36031,20
		Сметная стоимость:				**39870,59**	**486421,14**
84	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(6А3) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6200**		**194417,24**	**120538,69**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	5110,84
		Накладные расходы	%	--		8243,29	5110,84
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	10051,96
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**135701,49**
85	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0600**		**201002,41**	**12060,14**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	511,35
		Накладные расходы	%	--		8522,50	511,35
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	1005,72
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**13577,21**
86	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**22,0000**		**32384,81**	**712465,90**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	8,06	177,32	742,95	131739,89
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	6,857	836,84	5738,52
		Итого оплата труда:				**6249,02**	**137478,41**
86. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0594	3370,50	200,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0594	828,31	49,20
86. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	10,551	11,77	124,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	6,283	3561,49	22377,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	6,283	828,31	5204,27
86. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,2068	3114,94	644,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,2068	1111,02	229,76
86. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	1,012	57,10	57,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,308	1767,51	544,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,308	828,31	255,12
		Итого эксплуатация машин:				**1088,56**	**23948,30**
86. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,33	19210,77	428976,49
86. 10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,552	107,10	273,32
86. 11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,11	346298,37	38092,82
86. 12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,2178	39466,40	8595,78
86. 13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,368	24437,72	33440,58
86. 14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,1166	26033,00	3035,45
86. 15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,5742	26033,00	14948,15
86. 16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,01892	23886,67	451,94
86. 17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	17,38	196,55	3416,04
86. 18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,09438	6598,38	622,76
86. 19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,616	19717,62	12146,05
86. 20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,05654	28,00	1,58
86. 21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	18,942	674,52	12776,76
		Итого материалов:				**25308,08**	**556777,71**
		НР первого уровня	%	48,5		3030,77	66677,03
		НР второго уровня	%	4,24		1501,62	33035,66
		Накладные расходы	%	--		4532,39	99712,69
		Сметная прибыль	%	8		2953,38	64974,29
		Сметная стоимость:				**39870,59**	**877152,88**
87	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(6А3) СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,0000**		**194417,24**	**777668,96**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	32973,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8243,29	32973,16
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	64851,37
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**875493,49**
88	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4800**		**201002,41**	**96481,16**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	4090,80
		Накладные расходы	%	--		8522,50	4090,80
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	8045,76
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**108617,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3666965,31**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3666965,31**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4402912,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**605,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**459140,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4402912,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**605,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**459140,12**
РАЗДЕЛ 6. ОКНА							
133	**21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**73,0800**		**17736,16**	**1296158,57**
		НР второго уровня	%	4,24		752,01	54957,12
		Накладные расходы	%	--		752,01	54957,12
		Сметная прибыль	%	8		1479,05	108089,26
		Сметная стоимость:				**19967,23**	**1459205,00**
134	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**229,9650**		**15501,34**	**3564765,65**
		НР второго уровня	%	4,24		657,26	151146,06
		Накладные расходы	%	--		657,26	151146,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1292,69	297272,94
		Сметная стоимость:				**17451,28**	**4013184,65**
		ОКНА ЛОДЖИЙ					
136	**21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**162,0000**		**14008,06**	**2269305,72**
		НР второго уровня	%	4,24		593,94	96218,56
		Накладные расходы	%	--		593,94	96218,56
		Сметная прибыль	%	8		1168,16	189241,94
		Сметная стоимость:				**15770,16**	**2554766,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7130229,95**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7130229,95**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7130229,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**302321,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**594604,14**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8027155,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8027155,83**
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ					
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
147	**21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**150,4800**		**19471,89**	**2930130,00**
		НР второго уровня	%	4,24		825,61	124237,51
		Накладные расходы	%	--		825,61	124237,51
		Сметная прибыль	%	8		1623,80	244349,40
		Сметная стоимость:				**21921,30**	**3298716,92**
		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ					
150	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**151,2000**		**7930,21**	**1199047,75**
		НР второго уровня	%	4,24		336,24	50839,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		336,24	50839,62
		Сметная прибыль	%	8		661,32	99990,99
		Сметная стоимость:				**8927,77**	**1349878,37**
151	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**149,5200**		**8408,21**	**1257195,56**
		НР второго уровня	%	4,24		356,51	53305,09
		Накладные расходы	%	--		356,51	53305,09
		Сметная прибыль	%	8		701,18	104840,05
		Сметная стоимость:				**9465,90**	**1415340,70**
152	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**70,5600**		**8408,21**	**593283,30**
		НР второго уровня	%	4,24		356,51	25155,21
		Накладные расходы	%	--		356,51	25155,21
		Сметная прибыль	%	8		701,18	49475,08
		Сметная стоимость:				**9465,90**	**667913,59**
153	**21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**80,6400**		**11423,38**	**921181,36**
		НР второго уровня	%	4,24		484,35	39058,09
		Накладные расходы	%	--		484,35	39058,09
		Сметная прибыль	%	8		952,62	76819,16
		Сметная стоимость:				**12860,35**	**1037058,61**
154	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**92,6100**		**9650,90**	**893769,85**
		НР второго уровня	%	4,24		409,20	37895,84
		Накладные расходы	%	--		409,20	37895,84
		Сметная прибыль	%	8		804,81	74533,26
		Сметная стоимость:				**10864,91**	**1006198,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
155	**21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**68,2500**		**11776,30**	**803732,47**
		НР второго уровня	%	4,24		499,32	34078,26
		Накладные расходы	%	--		499,32	34078,26
		Сметная прибыль	%	8		982,05	67024,86
		Сметная стоимость:				**13257,66**	**904835,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**8598340,30**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8598340,30**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8598340,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**364569,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**717032,79**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9679942,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**9679942,73**
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ					
		С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ 2 ШТ					
163	**11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**2862,61**	**25763,48**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,75	15,75	771,40	12149,55
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	3,465	828,31	2870,09
		Итого оплата труда:				**1668,85**	**15019,64**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	3,465	3561,49	12340,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,385	3,465	828,31	2870,09
		Итого эксплуатация машин:				**1371,17**	**12340,56**
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0089	0,0801	15897,22	1273,37
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--
		Итого материалов:				**141,49**	**1273,37**
		НР первого уровня	%	62,1		1036,36	9327,20
		НР второго уровня	%	4,24		165,32	1487,84
		Накладные расходы	%	--		1201,67	10815,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		325,14	2926,28
		Сметная стоимость:				**4389,42**	**39504,81**
164	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**4652,60**	**37220,78**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	2,92	23,36	771,40	18019,90
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	4,924	828,31	4078,60
		Итого оплата труда:				**2762,31**	**22098,50**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	4,84	3561,49	17237,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	4,84	828,31	4009,02
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,7616	165,76	126,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,084	1767,51	148,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,084	828,31	69,58
		Итого эксплуатация машин:				**2189,04**	**17512,33**
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0416	19210,77	799,17
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,048	15897,22	763,07
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00064	197175,18	126,19
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000256	492,86	0,13
		Итого материалов:				**211,07**	**1688,55**
		НР первого уровня	%	62,1		1715,40	13723,17
		НР второго уровня	%	4,24		270,00	2160,02
		Накладные расходы	%	--		1985,40	15883,19
		Сметная прибыль	%	8		531,04	4248,32
		Сметная стоимость:				**7169,04**	**57352,29**
165	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**28,8000**		**7516,11**	**216463,97**
		НР второго уровня	%	4,24		318,68	9178,07
		Накладные расходы	%	--		318,68	9178,07
		Сметная прибыль	%	8		626,78	18051,36
		Сметная стоимость:				**8461,58**	**243693,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
168	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,2200**		**21632,77**	**4759,21**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,6204	742,95	460,93
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,049742	833,19	41,44
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**502,37**
168. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000594	3370,50	2,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000594	828,31	0,49
168. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,036916	37,27	1,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,04686	3561,49	166,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,04686	828,31	38,81
168. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000858	3114,94	2,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000858	1111,02	0,95
168. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,001628	57,10	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00143	1767,51	2,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00143	828,31	1,18
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**175,56**
168.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2233	17476,07	3902,41
168.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0616	66,30	4,08
168.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000484	26033,00	12,60
168.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000055	23886,67	1,31
168.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0396	196,55	7,78
168.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,019404	6598,38	128,03
168.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000623	28,00	0,02
168.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,09856	674,52	66,48
		Итого материалов:				**18739,64**	**4122,72**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	243,65
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	212,12
		Накладные расходы	%	--		2071,69	455,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1896,36	417,20
		Сметная стоимость:				**25600,81**	**5632,18**
169	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ММ3, ММ1** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0690**		**309746,56**	**21372,51**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	13,662	781,30	10674,12
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02484	946,11	23,50
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**10697,62**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01035	3114,94	32,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01035	1111,02	11,50
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01449	1767,51	25,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01449	828,31	12,00
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**57,85**
	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,069	154210,74	10640,54
		Итого материалов:				**154210,74**	**10640,54**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	5188,35
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	1126,18
		Накладные расходы	%	--		91514,88	6314,53
		Сметная прибыль	%	8		32100,92	2214,96
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**29902,00**
174	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе	**м ступеней**	**9,6000**		**914,06**	**8775,02**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	10,368	781,30	8100,52
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,14112	941,78	132,90
		Итого оплата труда:				**857,65**	**8233,42**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,05664	3114,94	176,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,05664	1111,02	62,93
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,08448	1767,51	149,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,08448	828,31	69,98
		Итого эксплуатация машин:				**33,93**	**325,75**
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,024	14531,15	348,75
	21-040110-9902	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	9,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**36,33**	**348,75**
		НР первого уровня	%	62,1		532,60	5112,96
		НР второго уровня	%	4,24		61,34	588,85
		Накладные расходы	%	--		593,94	5701,81
		Сметная прибыль	%	8		120,64	1158,15
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**15634,97**
175	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**9,6000**		**2215,63**	**21270,05**
		НР второго уровня	%	4,24		93,94	901,85
		Накладные расходы	%	--		93,94	901,85
		Сметная прибыль	%	8		184,77	1773,75
		Сметная стоимость:				**2494,34**	**23945,65**
176	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,2600**		**21632,77**	**5624,52**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,7332	742,95	544,73
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,058786	833,19	48,98
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**593,71**
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000702	3370,50	2,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000702	828,31	0,58
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,043628	37,27	1,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,05538	3561,49	197,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,05538	828,31	45,87
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,001014	3114,94	3,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,001014	1111,02	1,13
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,001924	57,10	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00169	1767,51	2,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00169	828,31	1,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**207,48**
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2639	17476,07	4611,93
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0728	66,30	4,83
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000572	26033,00	14,89
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000065	23886,67	1,55
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0468	196,55	9,20
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,022932	6598,38	151,31
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000736	28,00	0,02
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,11648	674,52	78,57
		Итого материалов:				**18739,64**	**4872,31**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	287,95
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	250,69
		Накладные расходы	%	--		2071,69	538,64
		Сметная прибыль	%	8		1896,36	493,05
		Сметная стоимость:				**25600,81**	**6656,21**
		ЛЕСТ. С ВЫХОДОМ НА ЧЕРДАК И С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ 2 ШТ					
177	**11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**2862,61**	**25763,48**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,75	15,75	771,40	12149,55
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	3,465	828,31	2870,09
		Итого оплата труда:				**1668,85**	**15019,64**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	3,465	3561,49	12340,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,385	3,465	828,31	2870,09
		Итого эксплуатация машин:				**1371,17**	**12340,56**
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0089	0,0801	15897,22	1273,37
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--
		Итого материалов:				**141,49**	**1273,37**
		НР первого уровня	%	62,1		1036,36	9327,20
		НР второго уровня	%	4,24		165,32	1487,84
		Накладные расходы	%	--		1201,67	10815,04
		Сметная прибыль	%	8		325,14	2926,28
		Сметная стоимость:				**4389,42**	**39504,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
178	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**4652,60**	**37220,78**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	2,92	23,36	771,40	18019,90
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	4,924	828,31	4078,60
		Итого оплата труда:				**2762,31**	**22098,50**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	4,84	3561,49	17237,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	4,84	828,31	4009,02
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,7616	165,76	126,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,084	1767,51	148,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,084	828,31	69,58
		Итого эксплуатация машин:				**2189,04**	**17512,33**
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0416	19210,77	799,17
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,048	15897,22	763,07
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00064	197175,18	126,19
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000256	492,86	0,13
		Итого материалов:				**211,07**	**1688,55**
		НР первого уровня	%	62,1		1715,40	13723,17
		НР второго уровня	%	4,24		270,00	2160,02
		Накладные расходы	%	--		1985,40	15883,19
		Сметная прибыль	%	8		531,04	4248,32
		Сметная стоимость:				**7169,04**	**57352,29**
179	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**30,0000**		**7516,11**	**225483,30**
		НР второго уровня	%	4,24		318,68	9560,49
		Накладные расходы	%	--		318,68	9560,49
		Сметная прибыль	%	8		626,78	18803,50
		Сметная стоимость:				**8461,58**	**253847,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
192	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе	**м ступеней**	**10,0000**		**914,06**	**9140,64**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	10,8	781,30	8438,04
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,147	941,78	138,44
		Итого оплата труда:				**857,65**	**8576,48**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,059	3114,94	183,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,059	1111,02	65,55
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,088	1767,51	155,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,088	828,31	72,89
		Итого эксплуатация машин:				**33,93**	**339,32**
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,025	14531,15	363,28
	21-040110-9902	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	10	--	--
		Итого материалов:				**36,33**	**363,28**
		НР первого уровня	%	62,1		532,60	5325,99
		НР второго уровня	%	4,24		61,34	613,39
		Накладные расходы	%	--		593,94	5939,38
		Сметная прибыль	%	8		120,64	1206,40
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**16286,42**
193	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**10,0000**		**2215,63**	**22156,30**
		НР второго уровня	%	4,24		93,94	939,43
		Накладные расходы	%	--		93,94	939,43
		Сметная прибыль	%	8		184,77	1847,66
		Сметная стоимость:				**2494,34**	**24943,39**
194	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,2000**		**21632,77**	**4326,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,564	742,95	419,02
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,04522	833,19	37,68
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**456,70**
194. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	3370,50	1,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	828,31	0,45
194. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,03356	37,27	1,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,0426	3561,49	151,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,0426	828,31	35,29
194. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,00078	3114,94	2,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,00078	1111,02	0,87
194. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00148	57,10	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0013	1767,51	2,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,0013	828,31	1,08
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**159,60**
194. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,203	17476,07	3547,64
194. 10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,056	66,30	3,71
194. 11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00044	26033,00	11,45
194. 12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00005	23886,67	1,19
194. 13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,036	196,55	7,08
194. 14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,01764	6598,38	116,40
194. 15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000566	28,00	0,02
194. 16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,0896	674,52	60,44
		Итого материалов:				**18739,64**	**3747,93**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	221,50
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	192,84
		Накладные расходы	%	--		2071,69	414,34
		Сметная прибыль	%	8		1896,36	379,27
		Сметная стоимость:				**25600,81**	**5120,16**
		ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ 1 шт					
195	**11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2862,61**	**11450,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,75	7	771,40	5399,80
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	1,54	828,31	1275,60
		Итого оплата труда:				**1668,85**	**6675,40**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	1,54	3561,49	5484,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,385	1,54	828,31	1275,60
		Итого эксплуатация машин:				**1371,17**	**5484,69**
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0089	0,0356	15897,22	565,94
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**141,49**	**565,94**
		НР первого уровня	%	62,1		1036,36	4145,42
		НР второго уровня	%	4,24		165,32	661,26
		Накладные расходы	%	--		1201,67	4806,69
		Сметная прибыль	%	8		325,14	1300,57
		Сметная стоимость:				**4389,42**	**17557,69**
196	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**4652,60**	**18610,39**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	2,92	11,68	771,40	9009,95
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	2,462	828,31	2039,30
		Итого оплата труда:				**2762,31**	**11049,25**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	2,42	3561,49	8618,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	2,42	828,31	2004,51
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,3808	165,76	63,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1767,51	74,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	828,31	34,79
		Итого эксплуатация машин:				**2189,04**	**8756,16**
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0208	19210,77	399,58
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,024	15897,22	381,53
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00032	197175,18	63,10
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000128	492,86	0,06
		Итого материалов:				**211,07**	**844,28**
		НР первого уровня	%	62,1		1715,40	6861,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		270,00	1080,01
		Накладные расходы	%	--		1985,40	7941,60
		Сметная прибыль	%	8		531,04	2124,16
		Сметная стоимость:				**7169,04**	**28676,15**
197	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**10,0000**		**7516,11**	**75161,10**
		НР второго уровня	%	4,24		318,68	3186,83
		Накладные расходы	%	--		318,68	3186,83
		Сметная прибыль	%	8		626,78	6267,83
		Сметная стоимость:				**8461,58**	**84615,77**
200	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1000**		**21632,77**	**2163,28**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,282	742,95	209,51
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,02261	833,18	18,84
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**228,35**
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	3370,50	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	828,31	0,22
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,01678	37,27	0,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,0213	3561,49	75,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,0213	828,31	17,64
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,00039	3114,94	1,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,00039	1111,02	0,43
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00074	57,10	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00065	1767,51	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00065	828,31	0,54
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**79,80**
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1015	17476,07	1773,82

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,028	66,30	1,86
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00022	26033,00	5,73
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000025	23886,67	0,60
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,018	196,55	3,54
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,00882	6598,38	58,20
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000283	28,00	0,01
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,0448	674,52	30,22
		Итого материалов:				**18739,64**	**1873,96**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	110,75
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	96,42
		Накладные расходы	%	--		2071,69	207,17
		Сметная прибыль	%	8		1896,36	189,64
		Сметная стоимость:				**25600,81**	**2560,08**
201	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0300**		**309746,56**	**9292,40**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	5,94	781,30	4640,92
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0108	946,10	10,22
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**4651,14**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0045	3114,94	14,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0045	1111,02	5,00
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0063	1767,51	11,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0063	828,31	5,22
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**25,15**
	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03	154210,74	4626,32
		Итого материалов:				**154210,74**	**4626,32**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	2255,80
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	489,64
		Накладные расходы	%	--		91514,88	2745,45
		Сметная прибыль	%	8		32100,92	963,03
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**13000,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**782018,19**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**782018,19**
		Материалы -	Тенге				**37929,87**
		Всего заработная плата -	Тенге				**125900,74**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**560534,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**112228,50**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**75854,69**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**36373,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71539,74**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**965786,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125900,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**965786,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125900,74**
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
215	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**500,0000**		**476,07**	**238034,95**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,45	225	762,12	171477,00
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,5	733,67	1100,51
		Итого оплата труда:				**345,16**	**172577,51**
215. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1,5	1379,81	2069,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,5	733,67	1100,50
		Итого эксплуатация машин:				**4,14**	**2069,72**
215. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	3,5	18425,21	64488,24
		Итого материалов:				**128,98**	**64488,24**
		НР первого уровня	%	54,8		189,14	94572,47
		НР второго уровня	%	4,24		28,21	14102,55
		Накладные расходы	%	--		217,35	108675,03
		Сметная прибыль	%	8		55,47	27736,80
		Сметная стоимость:				**748,89**	**374446,78**
		СТЕНЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
222	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2559,4000**		**998,04**	**2554384,14**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,74	1893,956	809,14	1532475,56
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	141,791	733,67	104027,63
		Итого оплата труда:				**639,41**	**1636503,18**
222. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	120,292	884,88	106443,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	120,292	733,67	88254,63
222. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	21,499	1379,81	29664,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	21,499	733,67	15773,17
		Итого эксплуатация машин:				**53,18**	**136108,29**
222. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	47,861	18425,21	881844,92
222. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,153564	19877,39	3052,45
222. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	3,071	293,99	902,93
222. 8	21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	141,791	--	--
		Итого материалов:				**346,10**	**885800,30**
		НР первого уровня	%	54,8		350,40	896803,75
		НР второго уровня	%	4,24		57,17	146330,37
		Накладные расходы	%	--		407,57	1043134,11
		Сметная прибыль	%	8		112,45	287801,46
		Сметная стоимость:				**1518,06**	**3885319,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2792419,09**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2792419,09**
Материалы -			Тенге				**950288,53**
Всего заработная плата -			Тенге				**1809080,69**
Накладные расходы -			Тенге				**1151809,14**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**991376,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**160432,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**315538,26**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4259766,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2262,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1809080,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4259766,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2262,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1809080,69**
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
251	**11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**238,0000**		**2540,52**	**604644,44**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	2	476	953,89	454051,64
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	6,426	733,67	4714,56
		Итого оплата труда:				**1927,59**	**458766,20**
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0162	3,856	52,57	202,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,027	6,426	944,66	6070,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	6,426	733,67	4714,56
		Итого эксплуатация машин:				**26,36**	**6273,07**
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	7,83	18425,21	144273,08
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,007	1,666	28,00	46,65
		Итого материалов:				**606,39**	**144319,73**
		НР первого уровня	%	54,8		1056,32	251403,88
		НР второго уровня	%	4,24		152,51	36296,45
		Накладные расходы	%	--		1208,82	287700,33
		Сметная прибыль	%	8		299,95	71387,58
		Сметная стоимость:				**4049,30**	**963732,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
252	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная** Состав работ: .	**м2 окрашиваемой поверхности**	**238,0000**		**132,85**	**31618,76**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,088	20,944	799,86	16752,27
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,119	828,31	98,57
		Итого оплата труда:				**70,80**	**16850,84**
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,476	35,69	16,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,119	1767,51	210,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,119	828,31	98,57
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**227,32**
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,000714	1439,40	1,03
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1428	18425,21	2631,12
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,0238	84,66	2,01
	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	90,44	132,74	12005,01
		Итого материалов:				**61,51**	**14639,17**
		НР первого уровня	%	54,8		38,80	9234,26
		НР второго уровня	%	4,24		7,28	1732,17
		Накладные расходы	%	--		46,08	10966,43
		Сметная прибыль	%	8		14,31	3406,81
		Сметная стоимость:				**193,24**	**45992,00**
253	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов	**м откосов**	**571,4000**		**389,15**	**222359,31**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,32	182,848	828,31	151454,83
		Итого оплата труда:				**265,06**	**151454,83**
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	6,8	52,57	357,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**357,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	3,828	18425,21	70538,71
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00052	0,297128	28,00	8,32
		Итого материалов:				**123,46**	**70547,03**
		НР первого уровня	%	54,8		145,25	82997,25
		НР второго уровня	%	4,24		22,66	12947,12
		Накладные расходы	%	--		167,91	95944,36
		Сметная прибыль	%	8		44,56	25464,29
		Сметная стоимость:				**601,62**	**343767,97**
254	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная** Состав работ: .	**м2 окрашиваемой поверхности**	**114,3000**		**132,85**	**15184,98**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,088	10,058	799,86	8045,31
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,05715	828,31	47,34
		Итого оплата труда:				**70,80**	**8092,65**
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,2286	35,69	8,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,05715	1767,51	101,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,05715	828,31	47,34
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**109,17**
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,000343	1439,40	0,49
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,06858	18425,21	1263,60
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,01143	84,66	0,97
	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	43,434	132,74	5765,43
		Итого материалов:				**61,51**	**7030,49**
		НР первого уровня	%	54,8		38,80	4434,77
		НР второго уровня	%	4,24		7,28	831,88
		Накладные расходы	%	--		46,08	5266,65
		Сметная прибыль	%	8		14,31	1636,13
		Сметная стоимость:				**193,24**	**22087,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**873807,48**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**873807,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**236536,41**
	Всего заработная плата -		Тенге				**635164,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**399877,77**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**348070,16**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**51807,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**101894,82**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1375580,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**696,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**635164,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1375580,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**696,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**635164,52**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**31897585,12**
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2731723,99**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**34629309,11**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1468282,71**
	ИТОГО:		Тенге				**36097591,82**
	Сметная прибыль		Тенге				**2887807,35**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**38985399,16**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-6.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ(изм)

Составлена 2017 г, 4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
53	**23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**12,0936**		**105752,19**	**1278924,69**
		НР второго уровня	%	4,24		4483,89	54226,41
		Накладные расходы	%	--		4483,89	54226,41
		Сметная прибыль	%	8		8818,89	106652,09
		Сметная стоимость:				**119054,97**	**1439803,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**6,7500**		**174169,29**	**1175642,71**
		НР второго уровня	%	4,24		7384,78	49847,25
		Накладные расходы	%	--		7384,78	49847,25
		Сметная прибыль	%	8		14524,33	98039,20
		Сметная стоимость:				**196078,39**	**1323529,15**
55	**23-060903-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,5630**		**271551,06**	**424434,31**
		НР второго уровня	%	4,24		11513,76	17996,01
		Накладные расходы	%	--		11513,76	17996,01
		Сметная прибыль	%	8		22645,19	35394,43
		Сметная стоимость:				**305710,01**	**477824,75**
56	**23-060903-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,6600**		**448566,36**	**296053,80**
		НР второго уровня	%	4,24		19019,21	12552,68
		Накладные расходы	%	--		19019,21	12552,68
		Сметная прибыль	%	8		37406,85	24688,52
		Сметная стоимость:				**504992,42**	**333295,00**
57	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,0440**		**224708,50**	**234595,67**
		НР второго уровня	%	4,24		9527,64	9946,86
		Накладные расходы	%	--		9527,64	9946,86
		Сметная прибыль	%	8		18738,89	19563,40
		Сметная стоимость:				**252975,03**	**264105,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**23-060144-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0840**		**1965282,32**	**165083,71**
		НР второго уровня	%	4,24		83327,97	6999,55
		Накладные расходы	%	--		83327,97	6999,55
		Сметная прибыль	%	8		163888,82	13766,66
		Сметная стоимость:				**2212499,11**	**185849,93**
59	**23-060144-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0252**		**5321615,95**	**134104,72**
		НР второго уровня	%	4,24		225636,52	5686,04
		Накладные расходы	%	--		225636,52	5686,04
		Сметная прибыль	%	8		443780,20	11183,26
		Сметная стоимость:				**5991032,66**	**150974,02**
60	**23-060144-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2520**		**3091231,65**	**778990,38**
		НР второго уровня	%	4,24		131068,22	33029,19
		Накладные расходы	%	--		131068,22	33029,19
		Сметная прибыль	%	8		257783,99	64961,57
		Сметная стоимость:				**3480083,86**	**876981,13**
61	**23-060144-0710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2100**		**3778130,88**	**793407,48**
		НР второго уровня	%	4,24		160192,75	33640,48
		Накладные расходы	%	--		160192,75	33640,48
		Сметная прибыль	%	8		315065,89	66163,84
		Сметная стоимость:				**4253389,52**	**893211,80**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5281237,47**
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5281237,47
	Накладные расходы II уровня		Тенге				223924,47
	ИТОГО:		Тенге				5505161,94
	Сметная прибыль		Тенге				440412,96
	ИТОГО по смете:		Тенге				5945574,89

	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**				44 930 974
	Итого с коэффициентами временные здания и сооружения 0,9%		**Тенге**				45 335 353
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%		**Тенге**				45 824 975
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**				2 330 903
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018г. К=1,0599383		**Тенге**				51 042 259
	Итого с понижающим коэффициентам к=0,999529898760697		**Тенге**				51 018 264,31
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**				6 122 191,72
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		**Тенге**				57 140 456,02

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

Ведущий специалист_____ **Ерманов О.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Aisar-Group"
Технадзор_____ **Сейдак Н.К.(KZ54VJE00027161; KZ00VJE00027163)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Градархпроект"
Авторский надзор_____ **Боранов С.Н.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)