Счет-фактура № 00000000001 от 10 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №47 от 02.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен	тенге	1	20 347 744,64	20 347 744,64	12%	2 441 729,36	22 789 474,00	0	
Всего по счету:					**20 347 744,64**		**2 441 729,36**	**22 789 474,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.
(Ф.И.О., подпись)

ЖШС «Өркен-1» ТОО МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 47	02.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	22 789 474	20 347 745	20 347 745						2 441 729	22 789 474
за апрель 2014 г.	22 789 474	20 347 745	20 347 745						2 441 729	22 789 474
5% после завершения работ		1 017 387							122 086	1 139 474
К оплате :		19 330 357							2 319 643	21 650 000

(Двадцать один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Өркен-1"
Субподрядчик
Договор № 47 от 02.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	599,11	23,36	22,08	13995	13228	0,01	5
					1,28	5,56	767	3330	0,02	12
2.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	368,62	29,64	28,03	10925	10332	0,01	4
					1,61	7,06	593	2601	0,02	9
3.	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	м3	70,78	1732,95	756,45	122656	53541	5,97	423
					976,50	--	69116	--	--	--
4.	С010333-А5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	377,488	45,00	--	16987	--	0,19	71
					9,00	--	3397	--	--	--
5.	С010333-А5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	407,776	45,00	--	18350	--	0,19	77
					9,00	--	3670	--	--	--
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	18,93	2825,20	152,52	53487	2888	1,02	19
					153,68	57,15	2909	1082	0,28	5
7.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	1,89	171938,86	103471,23	324621	195354	306,00	578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					51300,00	23175,85	96854	43756	98,72	186
8.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1888,00	3773,00 --	-- --	7123424 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							7684445 177306	275343 50769		1177 212

Накладные расходы :

На общестроительные работы	280223
Всего накладных расходов:	280223
Итого с накладными	7964668

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1177
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	212
- в накладных расходах, чел-ч.	140
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1529

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	477880
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8442548
Итого с временными, 1,8 %	8594514
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	8811096
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8845474
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8931419
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	19948770
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	398975
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20347745
На добавленную стоимость, 12 %	2441729
Итого с НДС	22789474
СМР после завершения работ	1139474
К оплате:	21650000

Принял: ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»: Рамбаев

Сдал: ТОО «Өркен-1»: _____

ТОО «Өркен-1»

Счет-фактура № 00000000005 от 12 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №47 от 02.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен	тенге	1	13 443 669,64	13 443 669,64	12%	1 613 240,36	15 056 910,00	0	
Всего по счету:					**13 443 669,64**		**1 613 240,36**	**15 056 910,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 47	02.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	15 056 910	13 443 670	13 443 670						1 613 240	15 056 910
за май 2014 г.	15 056 910	13 443 670	13 443 670						1 613 240	15 056 910
5% после завершения работ		672 184							80 662	752 846
К оплате :		12 771 487							1 532 578	14 304 065

(Четырнадцать миллион триста четыре тысяч шестьдесят пять) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"
Договор 47 от 11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	550,00	23,36	22,08	12848	12144	0,01	5
					1,28	5,56	704	3057	0,02	11
2.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	350,00	29,64	28,03	10373	9810	0,01	4
					1,61	7,06	564	2470	0,02	9
3.	E0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	м3	50,15	1732,95	756,45	86907	37936	5,97	299
					976,50	--	48971	--	--	--
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	212,34	134,10	--	28475	--	0,97	206
					134,10	--	28475	--	--	--
5.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1911,04	6,48	6,48	12382	12382	--	--
					--	2,10	--	4020	0,01	15
6.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1228,74	7,57	7,57	9305	9305	--	--
					--	2,46	--	3021	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,81	154400,00 --	-- --	125064 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	1,00	171938,86 51300,00	103471,23 23175,85	171939 51300	103471 23176	306,00 98,72	306 99
9.	СПрайс	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1000,00	3773,00 --	-- --	3773000 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,04	468,00 --	-- --	1891 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	18,00	687,86 39,83	24,55 9,20	12381 717	442 166	0,26 0,04	5 1
12.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	18,00	687,86 39,83	24,55 9,20	12381 717	442 166	0,26 0,04	5 1
13.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	18,00	41345,20 1435,50	1879,87 538,43	744214 25839	33838 9692	8,86 2,06	159 37
14.	СПрайс	Стоимость полимерного люка	шт	5,00	2989,78 --	-- --	14949 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							5016109 157287	219769 45768		990 184

Накладные расходы :

На общестроительные работы	246114
Всего накладных расходов:	246114
Итого с накладными	5262223

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	315733
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5577956
Итого с временными, 1,8 %	5678359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	5821454
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5844167
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5900951
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	13180069
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	263601
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13443670
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1613240
Итого с НДС	15056910
5% после завершения работ	752846
К оплате:	14304065

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": Рамдаев.

Сдал: ТОО "Оркен-1":

Технадзор:

Счет-фактура № 00000000007 от 10 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №47 от 02.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен	тенге	1	14 217 533,93	14 217 533,93	12%	1 706 104,07	15 923 638,00	0	
Всего по счету:					**14 217 533,93**		**1 706 104,07**	**15 923 638,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП ЖШС «Өркен-1» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер *(должность)*
Таргынова Г.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 47	02.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	53770,02	48 008 949	48 008 949						5 761 073	53770,02
за июнь 2014 г.	15 923 638	14 217 534	14 217 534						1 706 104	15 923 638
5% после завершения работ		710 877							85 305	796 182
К оплате :		13 506 657							1 620 799	15 127 456

(Пятнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят шесть)тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 47 от 02.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	574,00	23,36	22,08	13408	12673	0,01	5
					1,28	5,56	735	3191	0,02	11
2.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	310,00	29,64	28,03	9188	8689	0,01	3
					1,61	7,06	499	2187	0,02	8
3.	E0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	м3	57,50	1732,95	756,45	99645	43496	5,97	343
					976,50	--	56149	--	--	--
4.	E0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	1,18	171938,86	103471,23	203060	122200	306,00	361
					51300,00	23175,85	60585	27371	98,72	117
5.	СПрайс	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1128,71	3773,00	--	4258623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,40	687,86	24,55	3714	133	0,26	1
					39,83	9,20	215	50	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	29,70	687,86	24,55	20429	729	0,26	8
					39,83	9,20	1183	273	0,04	1
8.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	17,28	41345,20	1879,87	714445	32484	8,86	153
					1435,50	538,43	24805	9304	2,06	36
9.	СПрайс	Стоимость полимерного люка	шт	4,00	2989,78	--	11959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							5334471	220404		876
							144171	42376		172

Накладные расходы :

На общестроительные работы	230663
Всего накладных расходов:	230663
Итого с накладными	5565134

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	333908
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5899042
Итого с временными, 1,8 %	6005225
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	6156557
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6180578
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6240630
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	13938759
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	278775
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14217534
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1706104
Итого с НДС	15923638
5% после завершения работ	796182
К оплате:	15127456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000011 от 25 июля 2014 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №47 от 02.04.2014г.

словия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

унКт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

пособ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",
30200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",
Жанаозен, ул.Сатпаева 1
(БИН, наименование и адрес)

олучатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование оваров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен	тенге	1	5 021 730,36	5 021 730,36	12%	602 607,64	5 624 338,00		
сего по счету:					**5 021 730,36**		**602 607,64**	**5 624 338,00**		

уководитель: Сактаганов И. С.
(Ф.И.О., подпись)

лавный бухгалтер: Таргынова Г. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер
(должность)
Таргынова Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

римечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 47	02.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	70895575,00	63 299 621	63 299 621						7 595 954	70895575,00
за июль 2014 г.	5 624 338	5 021 730	5 021 730						602 608	5 624 338
5% после завершения работ		251 086							30 130	281 216
К оплате :		4 770 644							572 478	5 343 122

(Пять миллионов триста сорок три тысячи сто двадцать два)тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 47 от 02.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	СПрайс	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	520,54	3773,00	--	1963993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	м2	47,70	34,61	--	1651	--	0,14	7
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1965644	--		7
						--	--			--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1965644

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	117939
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2083583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с временными, 1,8 %	2121087
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	2174538
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2183022
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2204233
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4923265
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	98465
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5021730
Налог на добавленную стоимость, 12 %	602608
Итого с НДС	5624338
5% после завершения работ	281216
К оплате:	5343122

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000015 от 6 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013
ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №47 от 02.04.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен	тенге	1	10 120 301,00	10 120 301,00	12%	1 214 436,00	11 334 737,00		
Всего по счету:					**10 120 301,00**		**1 214 436,00**	**11 334 737,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщику)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

ЖШС «Оркен-1» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 47	02.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	82230312,00	73 419 923	73 419 923						8 810 389	82230312,00
за август 2014 г.	11 334 737	10 120 301	10 120 301						1 214 436	11 334 737
5% после завершения работ		506 015							60 722	566 737
К оплате :		9 614 286							1 153 714	10 768 000

(Десять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч)тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: Рамбаев

ПОДРЯДЧИК: ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 47 от 02.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен"

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,004	60591,69	25695,31	242	103	194,00	1
					33075,00	6813,45	132	27	26,38	0
2.	СПрайс	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	179,46	3773,00	--	677103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	4,00	14,74	--	59	--	0,05	0
					10,69	--	43	--	--	--
4.	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	м	5571,00	72,94	--	406349	--	0,05	279
					10,69	--	59554	--	--	--
5.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4,00	497,61	28,48	1990	114	2,03	8
					342,00	11,25	1368	45	0,05	0
6.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	4,00	11800,00	--	47200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек диам. 300 мм	шт	3,00	2540,52	995,89	7622	2988	7,17	22
					1172,25	375,75	3517	1127	1,84	6
8.	С	Задвижки 30с41нж1 Ду 300 мм	шт	3,00	158699,06	--	476097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-9-9	Монтаж футляра из труб 377 мм	км	0,0006	305272,80	142318,80	183	85	729,00	0
					137700,00	53761,50	83	32	262,58	0
10.	С130806-116	Футляр из труб 377х4 мм	м	0,60	2630,00	--	1578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143001-54	Надбавка к смтеной стоимости бетона за с/с цемент	м3	35,28	143,00	--	5045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	18,00	43,33	20,47	780	368	0,13	2
					22,86	7,74	411	139	0,04	1
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	203,40	245,44	3,82	49922	777	0,21	43
					37,35	1,44	7597	293	0,01	1
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	24,00	300,57	225,64	7214	5415	0,41	10
					69,53	58,98	1669	1416	0,23	5
15.	С130806-129	Кожух из труб Ду 530х6 мм	м	168,00	8330,00	--	1399440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Отвод ПЭ100 SDR17 ф315 мм	м	10,00	22934,73	--	229347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 ф110 мм	м	4,00	1313,41	--	5254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 ф315 мм	м	6,00	4191,22	--	25147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Переход ПЭ100 SDR17 ф180х110 мм	м	4,00	437,02	--	1748	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	4,00	440,21	332,43	1761	1330	0,61	2
					102,38	86,87	410	347	0,33	1
21.	С	Тройник ПЭ100 SDR17 ф315х180 мм	м	4,00	54533,64	--	218135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0127-18-4	разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	8,40	408,11	169,61	3428	1425	1,55	13
					238,50	4,07	2003	34	0,01	0
23.	Е0127-18-2	разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	25,20	66,75	51,25	1682	1292	0,12	3
					15,50	9,62	391	242	0,04	1
24.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 МПа	м2	168,00	426,01	27,83	71569	4675	0,03	6
					5,00	9,47	840	1592	0,03	6
25.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,12	40097,59	339,59	4715	40	0,58	0
					--	140,94	--	17	0,58	0
26.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	168,00	495,93	15,35	83316	2579	0,03	6
					5,94	5,06	998	850	0,02	3
27.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключатьк плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	168,00	118,14	--	19847	--	0,00	0
					0,02	--	3	--	--	--
ИТОГО:							3886058	21189		395
							79019	6161		24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	32356
На сантехнические работы	76284
Всего накладных расходов:	108639
Итого с накладными	3994697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	202759
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4197456
Итого с временными, 1,8 %	4273010
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	4380690
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4398213
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4442195
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	9921864
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	198438
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10120302
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1214436
Итого с НДС	11334737
5% после завершения работ	566737
К оплате:	10768000

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000023 от 10 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №47 от 02.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",
г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен	тенге	1	11 640 598,79	11 640 598,79	12%	1 396 871,86	13 037 470,65		
Всего по счету:					**11 640 598,79**		**1 396 871,86**	**13 037 470,65**		

Руководитель: Сактаганов И. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.
(Ф.И.О., подпись)

ЖШМП «Өркен-1»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер
(должность)

Таргынова Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 47	02.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	83766569,60	74791580,76	74791580,76						8974988,84	83766569,60
за сентябрь 2014 г.	13037470,65	11640598,81	11640598,81						1396871,84	13037470,65
5% после завершения работ		582029,94							69843,59	651873,53
К оплате :		11058568,88							1327028,24	12385597,12

(Двенадцать миллионов триста восемьдесят пять тысячи пятьсот девяносто семь)тенге двенадцать тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 47 от 02.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода от канализационно-очистного сооружения до поливочного водопровода города Жанаозен"

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	1,501	171938,86	103471,23	257908	155207	306,00	459
					51300,00	23175,85	76950	34764	98,72	148
2.	СПрайс	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	910,00	3773,00	--	3433430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Братная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	400,27	23,36	22,08	9350	8838	0,01	4
					1,28	5,56	512	2225	0,02	8
4.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Братная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	200,12	29,64	28,03	5931	5609	0,01	2
					1,61	7,06	322	1412	0,02	5
5.	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	м3	57,50	1732,95	756,45	99645	43496	5,97	343
					976,50	--	56149	--	--	--
6.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,004	12752,75	--	51	--	51,50	0
					8032,50	--	32	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	5,57	53010,88	--	295271	--	72,10	402
					11227,50	--	62548	--	--	--
8.	Е0122-8-1-1	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	км	0,17	307552,18	115368,43	51669	19382	857,00	144
					162000,00	55530,00	27216	9329	271,21	46
9.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	94,08	895,08	76,33	84209	7181	0,54	51
					81,00	24,12	7620	2269	0,11	10
10.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	14,00	4518,68	559,80	63262	7837	7,99	112
					1320,75	9,29	18490	130	0,02	0
11.	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м	168,00	574,80	1,54	96566	259	1,12	188
					202,95	0,59	34096	99	0,00	0
12.	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,168	1002759,29	127573,29	168464	21432	98,30	17
					17302,50	48192,75	2907	8096	235,37	40
ИТОГО:							4565756	269241		1721
							286842	58324		257

Накладные расходы :

На общестроительные работы	187087,026
Всего накладных расходов:	187086,31
Итого с накладными	4752843,026

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	75166
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4828009,026
Итого с временными, 1,8 %	4914913,18
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	5038769,01
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5058924,08
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5109513,32
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11412353,47
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	228247,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11640598,81
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1396871,84
Итого с НДС	13037470,65
5% после завершения работ	651873,53
К оплате:	12385597,12

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____