Счет-фактура № 00000000019 от 18 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 16.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр.100 зд.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140002743, ГУ "Управление строительства Мангистауской области",г.Актау 23 мкр.100 зд.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр.100 зд.

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство площадки для парковки и стоянки автомашин,площадки для юрт и стационарной сцены в местности Отпан Тау	тенге	1	7 518 797,32	7 518 797,32	12%	902 255,68	8 421 053,00		
Всего по счету:					**7 518 797,32**		**902 255,68**	**8 421 053,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл.бухгалтер

(должность)

Таргынова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство площадки для парковки и стоянки автомашин, площадки для юрт и стационарной сцены в сельском округе Отпан"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 29	16.07.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	8421053,00	7 518 797	7 518 797						902 256	8421053,00
за август 2014 г.	8421053,00	7 518 797	7 518 797						902 256	8421053,00
5% после завершения работ		375 940							45 113	421 053
К оплате :		7 142 857							857 143	8 000 000

(Восемь миллионов)тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Управление строительства Мангистауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 29 от 16.07.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство площадки для парковки и стоянки автомашин, площадки для юрт и стационарной сцены в местности Отпан Тау»

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0101-35-2	Устройство насыпи бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50 м	м3	73,00	12,61	12,61	921	921	--	--		
					--	4,38	--	319	0,01	1		
2.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве насыпи	м3	73,00	15,21	15,21	1111	1111	--	--		
					--	5,28	--	385	0,02	1		
3.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	66,36	12,51	12,51	830	830	--	--		
					--	4,28	--	284	0,01	1		
4.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	66,36	6,36	6,36	422	422	--	--		
					--	1,91	--	127	0,01	0		
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	66,36	14,12	12,00	937	796	0,01	1		
					1,62	2,75	108	182	0,01	1		
6.	Е0101-31-6	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами"Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	328,00	32,66	32,03	10712	10506	0,00	1		
					0,63	9,05	207	2970	0,03	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-145 -12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	627,00	8,55	4,43	5358	2775	0,03	17
					4,12	0,74	2583	466	0,00	2
8.	Е0101-35-2	Устройство насыпи бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50 м	м3	4641,00	12,61	12,61	58535	58535	--	--
					--	4,38	--	20308	0,01	66
9.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве насыпи	м3	4641,00	15,21	15,21	70610	70610	--	--
					--	5,28	--	24498	0,02	80
10.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4219,09	12,51	12,51	52771	52771	--	--
					--	4,28	--	18062	0,01	59
11.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	4219,09	6,36	6,36	26812	26812	--	--
					--	1,91	--	8069	0,01	26
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4219,09	14,12	12,00	59563	50618	0,01	51
					1,62	2,75	6835	11581	0,01	51
13.	Е0101-17-7	Разработка недостающего грунта 2 группы для насыпи и площадки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	4313,00	26,29	25,02	113387	107916	0,01	35
					1,15	6,79	4960	29268	0,02	100
14.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	7116,45	76,60	76,60	545120	545120	--	--
					--	15,32	--	109024	0,32	2290
15.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	4313,00	36,88	27,40	159063	118176	--	--
					--	10,20	--	43993	0,05	211
16.	Е0101-145 -12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2340,40	8,55	4,43	20000	10358	0,03	65
					4,12	0,74	9642	1738	0,00	6

Итого по разделу: 1126154

Раздел: Покрытие расширяемой площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	65,30	3584,68	73,75	234062	4816	0,14	9
					21,38	11,67	1396	762	0,04	3
18.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	435,30	886,44	33,28	385868	14487	0,03	14
					5,00	11,49	2176	5000	0,04	18
19.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,30	40097,59	339,59	12218	103	0,58	0
					--	140,94	--	43	0,58	0
20.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	435,30	692,03	15,35	301240	6682	0,03	15
					5,94	5,06	2586	2203	0,02	8
21.	Е0127-54-1	Добавлять 1 см толщины покрытия до проектной 5 см	м2	435,30	167,26	--	72809	--	0,00	0
					0,02	--	9	--	--	--
22.	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	м2	1,50	790,75	24,55	1186	37	0,26	0
					39,83	9,20	60	14	0,04	0
23.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	21,38	790,75	24,55	16906	525	0,26	6
					39,83	9,20	852	197	0,04	1
24.	Ц0108-524-2	Ящик розеточный с выключателем	шт	2,00	1785,90	45,90	3572	92	3,00	6
					547,00	6,80	1094	14	0,04	0
25.	ТПрайс	Щиток распределительный ЩР8506-0412	шт	2,00	12372,08	--	24744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт/шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
27.	ТПрайс	Щиток распределительный ЩР8506-0412	шт	1,00	96049,64	--	96050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	66,00	73,10	20,80	4825	1373	0,14	9
					23,40	4,40	1544	290	0,03	2
29.	С151601-4	Кабели силовые с алюминиевыми	1000м	0,03	115400,00	--	2885	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	83	жилами с пластмассовой изоляцией			--	--	--	--	--	--
30.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00 --	-- --	1042 --	-- --	-- --	-- --
31.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,02	60500,00 --	-- --	908 --	-- --	-- --	-- --
32.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,01	79100,00 --	-- --	475 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм под ФМ 1 и ФМ 2	м2	8,87	790,75 39,83	24,55 9,20	7014 353	218 82	0,26 0,04	2 0
34.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов по огрунтовке	м2	25,60	245,44 37,35	3,82 1,44	6283 956	98 37	0,21 0,01	5 0
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов по огрунтовке	м2	20,52	245,44 37,35	3,82 1,44	5036 766	78 30	0,21 0,01	4 0
36.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм	т	0,08	65900,00 --	-- --	5272 --	-- --	-- --	-- --
37.	С143019-201	Плиты для покрытия автомобильных дорог прямоугольные	м2	18,00	2710,00 --	-- --	48780 --	-- --	-- --	-- --
38.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	2,00	133,40 115,00	3,60 0,30	267 230	7 1	0,68 0,00	1 0
39.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/22	шт	2,00	96,00 --	-- --	192 --	-- --	-- --	-- --
40.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	48,50 47,00	0,20 0,10	48 47	-- --	0,29 0,00	0 0
41.	С151801-14	Выключатель двухклавишный, тип С-2-94-10/220	шт	1,00	182,00 --	-- --	182 --	-- --	-- --	-- --
42.	Ц0108-594-2	Светильник с люминисцентными лампами, отдельно устанавливаемый	шт	2,00	342,80	134,00	686	268	0,99	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на штырях, с 2 лампами в светильнике			158,00	37,80	316	76	0,22	0
43.	С151702-3	Светильники тип ЛСП01-2Х18	шт	2,00	2320,00	--	4640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 20С-127	шт	4,00	17,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	4,00	82,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-593 -18	Светильник антивандальный, тип НБУ-12-75-601	шт	1,00	298,60	101,00	299	101	0,98	1
					157,00	27,90	157	28	0,16	0
47.	С151701-3 8	Светильник антивандальный, тип НБУ-12-75-601	шт	1,00	3550,00	--	3550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151706-8 2	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	шт	1,00	136,00	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0110-898 -12	Коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	2,00	742,00	305,00	1484	610	2,00	4
					398,00	72,00	796	144	0,42	1
50.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	2,00	509,00	--	1018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	18700,00	--	18700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С11011-65 4	Поручень поливинилхлоридный	м	28,00	158,00	--	4424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 / М-100/	м3	0,52	12700,00	--	6604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143003-1	Блоки бетонные для стен подвала	м3	2,03	12300,00	--	24969	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	/ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 / М-100/			--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,66	17665,20	112,36	64725	412	6,34	23
					1021,50	42,44	3743	155	0,21	1
57.	Е0106-17-4	Устройство лестницы из ж/бетона В15 на с/с цем	м3	2,00	19888,56	341,75	39777	683	9,80	20
					1624,50	129,11	3249	258	0,63	1
58.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	48,00	1905,05	11,03	91442	529	0,60	29
					95,18	4,14	4569	199	0,02	1
59.	Е0110-31-3	Устройство ступеней деревянных	м2	3,00	3977,61	327,33	11933	982	8,49	25
					1399,50	123,75	4198	371	0,60	2
60.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	5,00	302,09	197,24	1510	986	0,65	3
					104,85	67,51	524	338	0,25	1
61.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	5,00	408,67	272,99	2043	1365	0,83	4
					135,68	94,48	678	472	0,36	2
62.	Е0127-36-4	Установка плиты дорожной свыше 10,5м2	м3	2,52	749,88	207,64	1890	523	1,24	3
					210,15	70,05	530	177	0,26	1
63.	С01031-А2-1	Погрузка контейнеров	т	7,13	668,52	--	4769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие расширяемой площадки								1543258

ИТОГО:

	2669410	1093326	361
	55481	282179	2948

Накладные расходы :

На монтажные работы	4955
На общестроительные работы	335769
Всего накладных расходов:	340724
Итого с накладными	3010134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	173360
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3183494
Итого с временными, 1,8 %	3238623
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	3256644
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3269115
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3300293,4
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7371370
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	147427
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7518797
Налог на добавленную стоимость, 12 %	902256
Итого с НДС	8421053
5% после завершения работ	421053
К оплате:	8000000

Принял: ГУ "Управление строительства Мангистауской области": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000027 от 27 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29 от 16.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр.100 зд.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140002743, ГУ "Управление строительства Мангистауской области",г.Актау 23 мкр.100 зд.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр.100 зд.

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство площадки для парковки и стоянки автомашин,площадки для юрт и стационарной сцены в местности Отпан Тау	тенге	1	23 389 982,68	23 389 982,68	12%	2 806 797,92	26 196 780,60		
Всего по счету:					**23 389 982,68**		**2 806 797,92**	**26 196 780,60**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Өркен-1»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл.бухгалтер

(должность)

Таргынова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство площадки для парковки и стоянки автомашин, площадки для юрт и стационарной сцены в местности Отпан Тау"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 29	16.07.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	34617833,60	30908779,68	30908779,68						3709053,92	34617833,60
за октябрь 2014 г.	26196780,60	23389982,68	23389982,68						2806797,92	26196780,60
5% после завершения работ		1169499,14							140339,89	1309839,03
К оплате :		22220483,54							2666458,03	24886941,57

Двадцать четыре миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысячи девятьсот сорок один) тенге пятьдесят семь тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Управление строительства Мангистауской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 29 от 16.07.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство площадки для парковки и стоянки автомашин, площадки для юрт и стационарной сцены в местности Отпан Тау"

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0107-60-3	Установка никелированных ограждений с поручнями	м	28,00	3987,22	6,56	111642	184	0,57	16
					98,55	2,48	2759	69	0,01	0
2.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,25	133700,00	--	33692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	7,308	21,80	0,05	159	--	0,03	0
					5,81	0,02	42	--	0,00	0
4.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей водостойкой краской за 2 раза	м2	7,308	40,72	0,04	298	--	0,04	0
					8,32	--	61	--	--	--
5.	Е0106-11-10	Армирование лестницы	1т	0,10	5239,08	327,33	524	33	11,60	1
					1890,00	123,75	189	12	0,60	0
6.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0032	172357,31	536,06	552	2	289,00	1
					47475,00	202,50	152	1	0,99	0
7.	Е0109-23-1	Монтаж м/к в виде ферм	т	0,738	11412,94	2642,46	8423	1950	50,10	37
					8032,50	714,33	5928	527	2,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С12021-14 2	Стоимость м/к в виде ферм	т	0,738	99800,00	--	73652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0109-29-1	Монтаж каркаса лестниц	т	0,15	13711,47	5475,87	2057	821	28,90	4
					5040,00	1552,87	756	233	5,46	1
10.	Е0110-31-1	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки	м2	15,00	5192,27	58,52	77884	878	4,90	74
					870,75	22,50	13061	338	0,11	2
11.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	3,21	28485,13	318,13	91437	1021	39,00	125
					7020,00	119,25	22534	383	0,59	2
12.	Е0110-7-1	Обшивка боковая каркаса сцены досками обшивки	м2	28,00	622,52	4,64	17430	130	0,36	10
					58,05	1,76	1625	49	0,01	0
13.	Е0110-54-4	Антисептирование пастами с двух сторон	м2	72,00	228,49	0,83	16451	60	0,15	11
					24,98	0,32	1799	23	0,00	0
14.	С01031-А2-1	Погрузка контейнеров	т	12,87	668,52	--	8604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-4-4	Монтаж контейнера	т	20,00	22115,86	14812,68	442317	296254	30,30	606
					5647,50	2648,01	112950	52960	9,34	187
16.	С12021-45	Стоимость контейнера	т	20,00	99800,00	--	1996000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0146-13-1	Заварить контейнерные двери	м	9,00	852,28	40,40	7671	364	1,48	13
					272,25	--	2450	--	--	--
18.	Е0146-13-1	Вырезка дверных и оконных проемов в стенах контейнера	м	10,20	466,78	40,40	4761	412	1,48	15
					272,25	--	2777	--	--	--
19.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	0,96	14787,83	18,74	14196	18	0,91	1
					152,26	6,18	146	6	0,03	0
20.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах перегородок площадью проема до 3	м2	2,10	363,03	22,07	762	46	0,92	2
					153,73	7,58	323	16	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
21.	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	2,00	200,41	0,99	401	2	1,16	2
					182,07	0,16	364	--	0,00	0
22.	Е0120-28-5	Установка дверей металлических утепленных	шт	1,00	854,11	121,73	854	122	2,00	2
					375,75	45,00	376	45	0,22	0
23.	Е0110-83-5	Обшивка стен гипсокартонными листами в один слой с устройством каркаса	м2	36,00	1801,68	17,02	64860	613	2,84	102
					461,25	6,44	16605	232	0,03	1
24.	С143002-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	кг	180,00	33,00	--	5940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-169-5	Шпаклевка стен за 1 раз	м2	36,00	37,86	0,05	1363	2	0,11	4
					19,17	0,02	690	1	0,00	0
26.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	м2	36,00	645,94	6,12	23254	220	0,81	29
					141,39	2,32	5090	84	0,01	0
27.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	36,00	306,50	2,10	11034	76	0,39	14
					65,03	0,79	2341	28	0,00	0
28.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу, с установкой нашельников, с установкой каркасов	м2	12,32	1463,59	18,49	18031	228	5,91	73
					986,89	4,54	12158	56	0,02	0
29.	Е0112-13-3	Утепление потолков плитами из изовера тип OL-E толщ. 50 мм	м2	12,32	189,45	4,72	2334	58	0,40	5
					70,88	1,78	873	22	0,01	0
30.	Е0112-13-4	Добавлять на последующий слой утеплителя из изовера тип OL-E	м2	12,32	157,89	4,72	1945	58	0,31	4
					54,68	1,78	674	22	0,01	0
31.	Е0115-169-5	Шпаклевка потолков за 1 раз	м2	12,32	37,86	0,05	466	1	0,11	1
					19,17	0,02	236	--	0,00	0
32.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков	м2	12,32	434,19	3,94	5349	49	0,55	7
					102,11	1,49	1258	18	0,01	0
33.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными	м2	12,32	325,41	2,33	4009	29	0,49	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами			81,23	0,88	1001	11	0,00	0
34.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	12,32	499,64	2,07	6156	26	1,38	17
					258,75	0,79	3188	10	0,00	0
35.	Е0111-12-3	Укладка лаг из брусков	м2	12,32	266,09	2,58	3278	32	0,32	4
					51,53	0,97	635	12	0,00	0
36.	Е0111-11-7	Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	м2	12,32	274,22	4,34	3378	53	0,07	1
					10,49	1,62	129	20	0,01	0
37.	Е0111-36-1	устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	12,32	925,06	4,90	11397	60	0,38	5
					58,50	1,85	721	23	0,01	0
38.	Е0115-39-7	Облицовка фасада оцинкованным листом с полимерным покрытием с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	49,00	1477,79	1,02	72412	50	0,24	12
					37,89	0,16	1857	8	0,00	0
39.	С11011-427	Оцинкованный лист с порошковым покрытием	м2	49,00	1340,00	--	65660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-17-4	Устройство крылец и ступеней из бетона В15 на с/с цем	м3	0,34	19888,57	341,75	6762	116	9,80	3
					1624,50	129,11	552	44	0,63	0
41.	Е0106-11-10	Армирование крыльца	1т	0,0152	5239,08	327,33	80	5	11,60	0
					1890,00	123,75	29	2	0,60	0
42.	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	190,00	54,90	19,90	10431	3781	0,19	36
					30,60	4,60	5814	874	0,03	5
43.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	27,70	2,10	277	21	0,10	1
					19,70	0,50	197	5	0,00	0
44.	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	10,00	183,60	92,60	1836	926	0,40	4
					63,00	24,50	630	245	0,14	1
45.	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	10,00	306,00	--	3060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С151601-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,20	115400,00	--	23080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом 50 мм под фундаменты	м2	4,48	790,75	24,55	3543	110	0,26	1
					39,83	9,20	178	41	0,04	0
48.	Е0106-1-13	Устройство фундамента под опоры	м3	1,96	16301,75	95,97	31951	188	4,90	10
					771,75	36,25	1513	71	0,18	0
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	14,00	245,44	3,82	3436	53	0,21	3
					37,35	1,44	523	20	0,01	0
50.	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	опора	7,00	1827,20	1471,70	12790	10302	2,26	16
					355,50	387,32	2488	2711	1,45	10
51.	С12021-245	Стоимость м/к опор	т	1,05	172800,00	--	181440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух ям и закрепление вокруг опор в грунтах 2 группы	м3	3,50	134,10	--	469	--	0,97	3
					134,10	--	469	--	--	--
53.	Ц0108-606-4	Светильник с кронштейном на опоре	шт	7,00	1121,60	62,60	7851	438	3,00	21
					518,00	--	3626	--	--	--
54.	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	шт	7,00	4800,00	--	33600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	шт	7,00	971,00	--	6797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	1,00	688,60	22,60	689	23	2,00	2
					347,00	2,30	347	2	0,01	0
57.	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с	шт	1,00	688,60	22,60	689	23	2,00	2
					347,00	2,30	347	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количеством зажимов до 4								
58.	С151803-4 5	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	1,00	1660,00 ---	-- --	1660 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0101-17- 4	Устройство корыта с отвозкой грунта в резерв	м3	483,00	48,73 1,63	46,86 15,68	23537 787	22635 7575	0,01 0,06	5 28
60.	Е0127-14- 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см	м3	289,845	3584,68 21,38	73,75 11,67	1039003 6197	21377 3382	0,14 0,04	42 12
61.	Е0111-25- 1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	1932,30	186,54 156,15	21,26 7,97	360453 301729	41081 15400	0,95 0,04	1832 75
62.	СПрайс	Брусчатка из бетона, толщина 50 мм	м2	1932,30	745,22 --	-- --	1439985 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	126,00	1006,85 108,68	6,63 1,76	126863 13694	835 221	0,70 0,01	88 1
64.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	5,418	26400,00 --	-- --	143035 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0127-8-1	Устройство водосборных сооружений из лотков по краям площадки	м	73,00	917,86 240,75	351,18 89,10	67004 17575	25636 6504	1,56 0,36	114 26
66.	С143018-1	Стоимость лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	1,606	27000,00 --	-- --	43362 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0127-5-3	Устройство дренажей поперечных из п/э труб д 100мм	м	18,00	1149,41 51,30	1,53 0,54	20689 923	28 10	0,39 0,00	7 0
68.	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков	м2	75,19	245,44 149,18	3,78 1,42	18455 11217	284 107	0,89 0,01	67 1
69.	Е0109-53- 3	Монтаж м/конструкций лотков из уголков	т	0,074	16367,84 14670,00	681,42 132,75	1211 1086	50 10	95,00 0,65	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,074	162700,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток лотков	т	0,059	178619,60	1941,97	10539	115	42,30	2
					6975,00	726,75	412	43	3,55	0
72.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	3,86	21,80	0,05	84	--	0,03	0
					5,81	0,02	22	--	0,00	0
73.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей водостойкой краской за 2 раза	м2	3,86	40,72	0,04	157	--	0,04	0
					8,32	--	32	--	--	--
74.	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	109,00	209,01	180,88	22782	19716	0,20	21
					28,13	54,63	3066	5955	0,21	23
75.	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух ям в грунтах 2 группы	м3	54,50	134,10	--	7308	--	0,97	53
					134,10	--	7308	--	--	--
76.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под фундаменты стоек	м2	81,30	790,75	24,55	64288	1996	0,26	21
					39,83	9,20	3238	748	0,04	4
77.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона В15 на с/с цем из бетона В7,5 на с/с цем под стойки	м3	24,36	17350,01	311,32	422646	7584	2,82	69
					441,00	117,61	10743	2865	0,57	14
78.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	162,70	245,44	3,82	39933	622	0,21	34
					37,35	1,44	6077	234	0,01	1
79.	Е0109-53-3	Монтаж мет.ограждения	т	2,376	16367,84	681,42	38890	1619	95,00	226
					14670,00	132,75	34856	315	0,65	2
80.	С12021-263	Стоимость м/к ограждения	т	1,507	107900,00	--	162605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12021-245	Стоимость стойки-109 шт	т	0,869	172800,00	--	150163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	97,20	21,80	0,05	2119	5	0,03	3
					5,81	0,02	565	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей водостойкой краской за 2 раза	м2	97,20	40,72	0,04	3958	4	0,04	4
					8,32	--	809	--	--	--
84.	Е0107-24-12	Установка металлических оград из сетчатых панелей высотой 1,6 м	м	11,00	2920,43	243,27	32125	2676	1,49	16
					261,00	66,53	2871	732	0,24	3
85.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбоб металлических	шт	1,00	2198,85	33,47	2199	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
86.	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	1,19	836,00	--	995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12021-245	Стоимость стойки	т	0,121	172800,00	--	20909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	8,12	21,80	0,05	177	--	0,03	0
					5,81	0,02	47	--	0,00	0
89.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей водостойкой краской за 2 раза	м2	8,12	40,72	0,04	331	--	0,04	0
					8,32	--	68	--	--	--
90.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под фундаменты стоек	м2	0,65	790,75	24,55	514	16	0,26	0
					39,83	9,20	26	6	0,04	0
91.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	4,40	245,44	3,82	1080	17	0,21	1
					37,35	1,44	164	6	0,01	0
92.	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	53,00	209,01	180,88	11078	9587	0,20	10
					28,13	54,63	1491	2896	0,21	11
93.	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух ям в грунтах 2 группы	м3	26,50	134,10	--	3554	--	0,97	26
					134,10	--	3554	--	--	--
94.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом под фундаменты стоек	м2	5,10	790,75	24,55	4033	125	0,26	1
					39,83	9,20	203	47	0,04	0
95.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона В7,5 на с/с цем из бетона В15 на с/с цем под стойки	м3	4,72	17790,20	98,32	83970	464	4,41	21
					695,25	37,15	3282	175	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	58,25	245,44	3,82	14297	223	0,21	12
					37,35	1,44	2176	84	0,01	0
97.	Е0109-53-3	Монтаж мет.ограждения	т	1,003	16367,84	681,42	16417	683	95,00	95
					14670,00	132,75	14714	133	0,65	1
98.	С12021-263	Стоимость м/к ограждения	т	0,572	107900,00	--	61719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12021-245	Стоимость стойки-53 шт	т	0,431	172800,00	--	74477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	29,116	21,80	0,05	635	1	0,03	1
					5,81	0,02	169	1	0,00	0
101.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей водостойкой краской	м2	29,116	40,72	0,04	1186	1	0,04	1
					8,32	--	242	--	--	--

ИТОГО: 8091879 477246 4096

683240 106690 417

Накладные расходы :

На монтажные работы	11485
На общестроительные работы	660360
На металломонтажные работы	207481
На сантехнические работы	539
Всего накладных расходов:	879865
Итого с накладными	8971744

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	916705,265
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9888449,265
Итого с временными, 1,8 %	10066441,35
Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %	10124625,38
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10165123,88
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10266775,12
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	22931355,57
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	458627,11
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23389982,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	2806797,92
Итого с НДС	26196780,60
5% после завершения работ	1309839,03
К оплате:	24886941,57

Принял: ГУ "Управление строительства Мангистауской области": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____