С П Р А В К А №1 от 28 мая 2012 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					61/023	16.05.2012г.	

Наименование строек

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Средний ремонт автодорог ул.Б.Жырау													
участок от ул.М.Жусупа до ул.Геологическо			42044643		11930432							11930432	
НДС 12%			5045357		1431652							1431652	
Итого:			47090000		13362084							13362084	
Средний ремонт "Аллеи Дружбы"			10758928		9683036							9683036	
НДС 12%			1291072		1161964							1161964	
Итого:			12050000		10845000							10845000	
Итого:			52803571		21613468							21 613 468	
НДС 12%			6336429		2593616							2 593 616	
Всего:			59140000		24207084							24 207 084	

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Тюлебаев М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"

_____ А.А.Пиянзов

АКТ
выполненных работ №1 от 28 мая 2012г.

Средний ремонт Аллеи Дружбы на 6 микрорайоне.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	144,000	226,11	21,85	32560	3146	33737	1,04600	151
				166,97	9,18	24044	1322	133	0,03520	5
		1м2								
2	1999930107	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	17,136	4786,80	0,00	82027	0	0	0,00000	0
		т								
3	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	430,200	169,03	21,85	72717	9400	68128	0,71300	307
				109,89	9,18	47275	3949	133	0,03520	15
		1м2								
4	1999930107	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	51,194	4786,80	0,00	245054	0	0	0,00000	0
		т								
5	Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	549,000	43,08	34,75	23651	19078	13603	0,05560	31
				8,33	10,30	4573	5655	133	0,03623	20
		1м2 площади основания								
6	1999930825	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 10-20 мм	6,314	752,51	0,00	4751	0	0	0,00000	0
		м3								
7	1999930826	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	30,195	552,51	0,00	16683	0	0	0,00000	0
		м3								
8	31-1-1	Вода	13,725	5,00	0,00	69	0	0	0,00000	0
		м3								
9	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	58,414	153,78	153,78	8983	8983	1797	0,00000	0
				0,00	30,76	0	1797	100	0,52836	31
		1т								

10	Е122-1	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	60,885	36,23		2206	0	2934	0,20000	12
		100м		36,23		2206	0	133	0,00000	0
11	Е27-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах, вместимостью	1,919	39706,32	890,82	76188	1709	1079	0,95000	2
		15000 л, без введения добавок		157,50	265,49	302	509	133	1,10000	2
		1т битума								
12	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,827	339,59	339,59	620	620	342	0,58000	1
		1т		0,00	140,94	0	257	133	0,58000	1
13	ЕСНРК	Транспортировка битума на 5 км	1,827	64,35	64,35	118	118	24		0
	т.9т.4	тн			12,90	0	24	100	0,00000	0
14	ЕСНРК	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	21,600	392,70	392,70	8482	8482	4910		0
	08.02.-03-200	м/час			227,30	0	4910	100	0,00000	0
	2 п.0-2-22									
15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих	6088,500	24,52	15,35	149290	93458	89075	0,03360	205
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	36166	30808	133	0,01766	108
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		1м2 покрытия								
16	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	12177,000	0,02	0,00	244	0	162	0,00009	1
		толщины к расценке 27-53-1 до 5см		0,01	0,00	122	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
17	1999930107	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	735,490	4786,80	0,00	3520644	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А,								
		М-I								
		т								
18	П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км	803,820	84,26	84,26	67730	67730	13544	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	13544	100	0,28959	233
		Итого дополнительный транспорт по смете				76 713	76 713			
							15 341			264
		Всего прямые затраты				**4 312 017**	**212 724**			**710**
						114 688	**62 775**			**415**
		Стоимость материалов, тенге				**3 984 605**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**229 335**				
		Итого с накладными расходами:				**4 289 804**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**257 388**				
		Всего по смете, тенге				**4 547 192**				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**9 493 173**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**442 306**				

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**189 863**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**9 683 036**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 161 964**
Сметная стоимость строительства	**10 845 000**

Сдал: Начальник участка ТОО "Вершина" Шубин В.В.

Зам.начальника
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Расчет проверен

АКТ

выполненных работ №1 от 28 мая 2012г.

Средний ремонт автодороги ул.Б.Жырау (уч. От ул.М.Жусупа до ул.Геологической)

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
		Единица измерения		з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог	120,000	226,11	21,85	27133	2622	28114	1,04600	126
		толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2		166,97	9,18	20036	1102	133	0,03520	4
		1м2								
2	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	14,280	4786,80	0,00	68356	0	0	0,00000	0
		т								
3	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог	260,000	169,03	21,85	43947	5681	41174	0,71300	185
		толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2		109,89	9,18	28571	2387	133	0,03520	9
		1м2								
4	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	30,940	4786,80	0,00	148104	0	0	0,00000	0
		т								
5	Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с	702,000	43,08	34,75	30243	24395	17395	0,05560	39
		добавлением нового материала		8,33	10,30	5848	7231	133	0,03623	25
		1м2 площади основания								
6	1999930825	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 10-20 мм	8,070	752,51	0,00	6073	0	0	0,00000	0
		м3								
7	1999930826	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	38,610	552,51	0,00	21332	0	0	0,00000	0
		м3								
8	19999	Вода	17,550	25,69	0,00	451	0	0	0,00000	0
		м3								
9	П8-20-1	Перевозка щебня на 20 км, 1 класс груза	74,688	153,78	153,78	11486	11486	2297	0,00000	0
		1т		0,00	30,76	0	2297	100	0,52836	39
10	Е122-1	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	50,100	36,23		1815	0	2414	0,20000	10
		100м		36,23		1815	0	133	0,00000	0
11	Е27-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах, вместимостью	1,579	39706,32	890,82	62697	1407	888	0,95000	2
		15000 л, без введения добавок		157,50	265,49	249	419	133	1,10000	2
		1т битума								
12	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,503	339,59	339,59	510	510	282	0,58000	1
		1т		0,00	140,94	0	212	133	0,58000	1
13	ЕСНРК	Транспортировка битума на 5 км	1,503	71,36	71,36	107	107	21		0
	т.9т.4	тн			14,30	0	21	100	0,00000	0
14	ЕСНРК	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	21,930	392,70	392,70	8612	8612	4985		0
	08.02.-03-200	м/час			227,30	0	4985	100	0,00000	0
	2 п.0-2-22									

	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих	555,000	24,52	15,35	13609	8519	8120	0,03360	19
		асфальтобетонных смесей (выравнивающий слой)		5,94	5,06	3297	2808	133	0,01766	10
		1м2 покрытия								
16	E27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	2220,000	0,02	0,00	44	0	29	0,00009	0
		толщины к расценке 27-53-1 до 6см		0,01	0,00	22	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
17	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	79,800	4786,80	0,00	381987	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
		т								
18	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих	5010,000	24,52	15,35	122845	76904	73296	0,03360	168
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	29759	25351	133	0,01766	88
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		1м2 покрытия								
19	E27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	30060,000	0,02	0,00	602	0	400	0,00009	3
		толщины к расценке 27-53-1		0,01	0,00	301	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
20	19999301010	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	847,692	4786,80	0,00	4057732	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
		т								
21	П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км	972,712	84,26	84,26	81961	81961	16390	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	16390	100	0,28959	282
		Итого дополнительный транспорт по смете				93 447	93 447			
							18 687			321
		Всего прямые затраты				**5 089 646**	**222 204**			**553**
						89 898	**63 203**			**460**
		Стоимость материалов, тенге				**4 777 544**				
		Накладные расходы, тенге				**195 805**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**317 127**				
		Всего по смете, тенге				**5 602 578**				
		Сметная заработная плата, тенге				**182 472**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 111**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				5 602 578				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**11 696 502**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**233 930**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**11 930 432**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				**1 431 652**				
		Сметная стоимость строительства				**13 362 084**				

Сдал: Начальник участка ТОО "Вершина" Шубин В.В.

Зам.начальника ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Сдав наоборотки проверенны

С П Р А В К А №2 от 12 июня 2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код	Код заказчика		Код подрядчика		№	Дата	КС
докуме	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета	договора		
					61/023	16.05.2012г.	

Наименование строек

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ: в т.ч. СМР	Стоимость выполненных работ: из них экономия от проект. решений	Стоимость выполненных работ: из гр. 4 работ по монтажу оборудов	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	Объем работ: капремонт и др.подр. работы	Объем работ: из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Средний ремонт автодорог ул.Б.Жырау													
участок от ул.М.Жусупа до ул.Геологическо			42044643		36782072							24851640	
НДС 12%			5045357		4413849							2982197	
Итого:			47090000		41195921							27833837	
Средний ремонт "Аллеи Дружбы"			10758928		9683036								
НДС 12%			1291072		1161964								
Итого:			12050000		10845000								
Итого:			52803571		46465108							24 851 640	
НДС 12%			6336429		5575813							2 982 197	
Всего:			59140000		52040921							27 833 837	

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Тюлебаев М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"

_____ А.А.Пиянзов

Акт выполненных работ №2 от 12 июня 2012г.

Средний ремонт автодороги ул.Б.Жырау (уч. От ул.М.Жусупа до ул.Геологической)

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	10620,000	202,84	196,64	2154161	2088317	203253	0,03490	371
				6,04	8,35	64145	88677	133	0,03360	357
		1м2								
2	П8-8-1	Перевозка разобранного асфальтобетона на 8 км, 1 класс груза	1168,200	70,29	70,29	82113	82113	16425	0,00000	0
				0,00	14,06	0	16425	100	0,24150	282
		1т								
3	Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	2952,000	43,08	34,75	127172	102582	73145	0,05560	164
				8,33	10,30	24590	30406	133	0,03623	107
		1м2 площади основания								
4	1999930825	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 10-20 мм	33,951	752,51	0,00	25548	0	0	0,00000	0
		м3								
5	1999930826	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	162,360	552,51	0,00	89706	0	0	0,00000	0
		м3								
6	19999	Вода	73,800	25,69	0,00	1896	0	0	0,00000	0
		м3								
7	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	314,098	153,78	153,78	48302	48302	9662	0,00000	0
				0,00	30,76	0	9662	100	0,52836	166
		1т								
8	Е122-1	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	96,100	36,23		3482	0	4631	0,20000	19
		100м		36,23		3482	0	133	0,00000	0
9	Е27-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах, вместимостью 15000 л, без введения добавок	3,031	39706,32	890,82	120349	2700	1705	0,95000	3
				157,50	265,49	477	805	133	1,10000	3
		1т битума								
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,883	339,59	339,59	979	979	540	0,58000	2
		1т		0,00	140,94	0	406	133	0,58000	2
11	ЕСНРК	Транспортировка битума на 5 км	2,883	71,36	71,36	206	206	41		0

	т.9т.4	тн			14,30	0	41	100	0,00000	0
12	ЕСНРК	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	42,070	392,70	392,70	16521	16521	9563		0
	08.02.-03-200	м/час			227,30	0	9563	100	0,00000	0
	2 п.0-2-22									
13	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих	1295,000	24,52	15,35	31753	19878	18946	0,03360	44
		асфальтобетонных смесей (выравнивающий слой)		5,94	5,06	7692	6553	133	0,01766	23
		1м2 покрытия								
14	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	5180,000	0,02	0,00	104	0	69	0,00009	0
		толщины к расценке 27-53-1 до 6см		0,01	0,00	52	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
15	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	186,230	4786,80	0,00	891446	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
		т								
16	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих	8148,000	24,52	15,35	199789	125072	119205	0,03360	274
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	48399	41229	133	0,01766	144
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		1м2 покрытия								
17	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	48888,000	0,02	0,00	978	0	650	0,00009	4
		толщины к расценке 27-53-1		0,01	0,00	489	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
18	19999301010	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	1378,640	4786,80	0,00	6599274	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
		т								
19	П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км	1564,870	84,26	84,26	131856	131856	26368	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	26368	100	0,28959	453
		Итого дополнительный транспорт по смете				262 271	262 271			
							52 455			901
		Всего прямые затраты				**10 525 635**	**2 618 526**			**881**
						149 326	**230 135**			**1 537**
		Накладные расходы, тенге				**484 203**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**660 590**				
		Всего по смете, тенге				**11 670 428**				
		Сметная заработная плата, тенге				**452 091**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**2 660**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				11 670 428				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				452 091				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				7 757 783				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**24 364 353**				

В том числе сметная зарплата в текущих ценах	943 830
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	487 287
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	24 851 640
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2 982 197
Сметная стоимость строительства	27 833 837

Сдал: Начальник участка ТОО "Вершина" Шубин В.В.

Зам.начальника
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

расценки проверены

С П Р А В К А №3 от 2 июля 2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код докуме	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					61/023	16.05.2012г.	

Наименование строек

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ: в т.ч. СМР	Стоимость выполненных работ: из них экономия от проект. решений	Стоимость выполненных работ: из гр. 4 работ по монтажу оборудов	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	Объем работ: капремонт и др.подр. работы	Объем работ: из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Средний ремонт автодорог ул.Б.Жырау													
участок от ул.М.Жусупа до ул.Геологическо			42044643		42044643							5262571	
НДС 12%			5045357		5045357							631508	
Итого:			47090000		47090000							5894079	
Средний ремонт "Аллеи Дружбы"			10758928		10758928							1 075 892	
НДС 12%			1291072		1291072							129 108	
Итого:			12050000		12050000							1 205 000	
Итого:			52803571		52803571							6 338 463	
НДС 12%			6336429		6336429							760 616	
Всего:			59140000		59140000							7 099 079	

Заказчик:
И.о.начальника ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Тюлебаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"

_____ А.А.Пиянзов

Акт выполненных работ №3 от 2 июля 2012г.

Средний ремонт автодороги ул.Б.Жырау (уч. От ул.М.Жусупа до ул.Геологической)

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих	1462,000	24,52	15,35	35848	22442	21389	0,03360	49
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	8684	7398	133	0,01766	26
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		1м2 покрытия								
2	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	8772,000	0,02	0,00	176	0	117	0,00009	1
		толщины к расценке 27-53-1		0,01	0,00	88	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
3	19999301010	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	247,372	4786,80	0,00	1184120	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
		т								
4	П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км	247,372	84,26	84,26	20844	20844	4168	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	4168	100	0,28959	72
	ПОДРАЗДЕЛ	Уширение проезжей части с устройством тротуара								
5	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с	1162,000	33,43	29,06	38846	33768	17448	0,00930	11
		применением механизмов и перемещением грунта на		1,03	10,26	1197	11922	133	0,05010	58
		расстояние до 100 м (корытного профиля с								
		полуприсыпными обочинами)								
		1м2 корыта								
6	Е1-164-2	Доработка грунта вручную	54,000	262,72	0,00	14187	0	16031	1,54000	83
		1м3 грунта		262,72	0,00	14187	0	113	0,00000	0
7	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	116,200	848,22	73,75	98563	8570	5107	0,14400	17
		оснований из песчано-гравийной смеси т.10см		21,38	11,67	2484	1356	133	0,04100	5
		1м3 материала основания в плотном теле								
8	19999308104	Смеси песчано-гравийные природные	116,200	441,12	0,00	51258	0	0	0,00000	0
		м3								
9	П8-20-1	Перевозка ПГС на 20 км, 1 класс груза	185,920	153,78	153,78	28591	28591	5719	0,00000	0
		1т		0,00	30,76	0	5719	100	0,52836	98
10	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	3654,000	38,29	33,29	139912	121642	80187	0,03300	121
		щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных		5,00	11,50	18270	42021	133	0,04038	148
		материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1								
		МПа (1000 кгс/см2)								
		1м2 основания								
11	Е30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ	54,810	852,51	0,00	46726	0	0	0,00000	0

Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-ч	
	(ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм		0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
	м3								
12 Е30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ	690,606	432,51	0,00	298695	0	0	0,00000	0
	(ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм		0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
	м3								
13 19999	Вода	109,620	25,69	0,00	2816	0	0	0,00000	0
	м3								
14 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	2160,000	24,52	15,35	52963	33156	31601	0,03360	73
	асфальтобетонных смесей (тротуар)		5,94	5,06	12830	10930	133	0,01766	38
	1м2 покрытия								
15 Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	4320,000	0,02	0,00	86	0	57	0,00009	0
	толщины к расценке 27-53-1		0,01	0,00	43	0	133	0,00000	0
	1м2 покрытия								
16 19999301010	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	260,928	4786,80	0,00	1249010	0	0	0,00000	0
	горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
	т								
17 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	260,928	84,26	84,26	21986	21986	4397	0,00000	0
	класс груза		0,00	16,85	0	4397	100	0,28959	76
	1т								
18 Е9-53-2	Демонтаж решетки приямка люка ливневой	2,100	5228,60	814,10	10980	1710	8486	27,96000	59
	канализации,люка смотрового колодца		4414,50	75,60	9270	159	90	0,31800	1
	1т конструкций								
19 Е9-53-2	Монтаж решетки приямка люка ливневой канализации	2,100	9357,80	1163,00	19651	2442	14110	46,60000	98
	1т конструкций		7357,50	108,00	15451	227	90	0,53000	1
20 Е27-15-3	Отсыпка обочин с добавлением нового материала	3200,000	63,93	18,45	204576	59040	39708	0,03090	99
	1м2 площади основания		4,68	4,65	14976	14880	133	0,01692	54
21 П8-10-1	Перевозка ПГС на 10 км, 1 класс груза	512,000	84,26	84,26	43141	43141	8627	0,00000	0
	1т		0,00	16,85	0	8627	100	0,28959	148
РАЗДЕЛ	Исключить								
22 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	-3654,000	304,57	33,29	-1112899	-121642	-80187	0,03300	-121
	щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных		5,00	11,50	-18270	-42021	133	0,04038	-148
	материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1								
	МПа (1000 кгс/см2)								
	1м2 основания								
23 Е30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ	-54,810	852,51	0,00	-46726	0	0	0,00000	0
	(ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм		0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
	м3								
24 Е30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ	-690,606	432,51	0,00	-298695	0	0	0,00000	0
	(ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм		0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
	м3								
25 19999	Вода	-171,000	25,69	0,00	-4393	0	0	0,00000	0
	м3								
26 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	-2160,000	24,52	15,35	-52963	-33156	-31601	0,03360	-73
	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	-12830	-10930	133	0,01766	-38
	плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								

Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-ч	
	1м2 покрытия								
27 Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	-4320,000	0,02	0,00	-86	0	-57	0,00009	0
	толщины к расценке 27-53-1		0,01	0,00	-43	0	133	0,00000	0
	1м2 покрытия								
28 19999301010	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые	-260,928	4786,80	0,00	-1249010	0	0	0,00000	0
	т								
29 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	-260,928	84,26	84,26	-21986	-21986	-4397	0,00000	0
	класс груза		0,00	16,85	0	-4397	100	0,28959	-76
	1т								
ПОДРАЗДЕЛ	Добавить								
30 Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог	47,801	840,43	21,85	40173	1044	11199	1,04600	50
	толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2		166,97	9,18	7981	439	133	0,03520	2
	1м2								
31 1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	5,688	4786,80	0,00	27229	0	0	0,00000	0
	т								
32 Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог	62,000	783,35	21,85	48568	1355	9818	0,71300	44
	толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2		109,89	9,18	6813	569	133	0,03520	2
	1м2								
33 1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	7,378	4786,80	0,00	35317	0	0	0,00000	0
	т								
34 Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с	85,000	134,97	34,75	11473	2954	2107	0,05560	5
	добавлением нового материала		8,33	10,30	708	876	133	0,03623	3
	1м2 площади основания								
35 1999930825	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 10-20 мм	0,978	752,51	0,00	736	0	0	0,00000	0
	м3								
36 1999930826	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	4,675	552,51	0,00	2583	0	0	0,00000	0
	м3								
37 19999	Вода	2,125	25,69	0,00	55	0	0	0,00000	0
	м3								
38 П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1	24,676	153,78	153,78	3795	3795	759	0,00000	0
	класс груза		0,00	30,76	0	759	100	0,52836	13
	1т								
39 Е122-1	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	15,950	36,23		578	0	769	0,20000	3
	100м		36,23		578	0	133	0,00000	0
40 Е27-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах, вместимостью	0,502	39706,32	890,82	19932	447	282	0,95000	0
	15000 л, без введения добавок		157,50	265,49	79	133	133	1,10000	1
	1т битума								
41 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,478	40097,59	339,59	19166	162	89	0,58000	0

фр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-ч	
	1т		0,00	140,94	0	67	133	0,58000	0
42 ЕСНРК	Транспортировка битума на 5 км	0,478	71,36	71,36	34	34	7		0
т.9т.4	тн			14,30	0	7	100	0,00000	0
43 ЕСНРК	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	16,000	392,70	392,70	6283	6283	3637		0
08.02.-03-200	м/час			227,30	0	3637	100	0,00000	0
2 п.0-2-22									
44 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1595,000	24,52	15,35	39109	24483	23335	0,03360	54
	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	9474	8071	133	0,01766	28
	плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
	1м2 покрытия								
45 Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	6380,000	0,02	0,00	128	0	85	0,00009	1
	толщины к расценке 27-53-1		0,01	0,00	64	0	133	0,00000	0
	1м2 покрытия								
46 1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	231,275	4786,80	0,00	1107067	0	0	0,00000	0
	горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
	т								
	Итого дополнительный транспорт по смете				96 371	96 371			
	Всего прямые затраты				**2 138 443**	**261 105**			**574**
					92 034	**69 014**			**512**
	Накладные расходы, тенге				**192 997**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**139 886**				
	Всего по смете, тенге				**2 471 326**				
	Сметная заработная плата, тенге				**189 998**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 182**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				2 471 326				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**5 159 387**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**103 188**				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**5 262 571**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**631 508**				
	Сметная стоимость строительства				**5 894 079**				

Сдал: Начальник участка ТОО "Вершина" Вялкин В.В.

Зам.начальника ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.