"Утверждаю"
Заместитель Руководителя по геологии ГУ МД "Южказнедра"
Ерубаев Б.А.
2013г.

г.Алматы

АКТ №4 от "11" декабря 2013г.
о выполненных работах

Мы, нижеподписавшиеся, Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм" (далее-Поставщик), в лице генерального директора Калитова Дулата Кажкеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГУ Южно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан "Южказнедра" (далее-Заказчик), в лице начальника Отдела гидрогеологии и ОГП Айдымбекова Бейсена Дарикуловича, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соотвествии с Договором №86 от 08.08.2012 г. и дополнительному соглашению №1 от 14 февраля 2013 г. по объекту: «Доразведка с целью переоценки запасов подземных вод Узынагашского и Лепсинского месторождений в Алматинской области» по бюджетной программе 040/000 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ", специфика 168 "Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам", Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за IV квартал 2013 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2013г.		Стоимость единицы работ	Выполнено (тенге)						Сумма, требуемая к перечислению за IV квартал 2013г.	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объем работ	стоимость		за IV квартал 2013г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Узынагашского месторождение															
I	**Собств. геологические исследов.**	**тенге**														
1.	Подготовительный период и проектирование	отр/мес	4	772993			193248.26					4	772993			772993
	Итого	**тенге**		**772993**									**772993**			**772993**
	Полевые работы															
2	Гидрогеологические маршруты	10 км	35.3	608608			17241.03					35.3	608608			608608
3	**Гидрологические работы**															
3.1.	Гидрологическое обследование водотоков	отр/см	30.8	636930			20679.54					30.8	636930			636930
3.2.	Оборудование гидрологических створов	отр/см	13.4	595486			44439.26					13.4	595486			595486
3.3.	Измерение расхода воды поплавками	отр/см	1260	9936329	460	3627549	7885.98	105	828027	460	3627549	1260	9936329	828027	3627549	9936329
3.4.	Переезды при гидрологических работах по дорогам	отр/см	22.32	337967	2.83	42851	15141.87	0.71	10751	2.83	42851	22.32	337967	10751	42851	337967
		км	5400		686			171		686		5400				
3.5.	Переезды при гидрологических работах по бездорожью	отр/см	49.14	713743	6.24	90634	14524.69	1.56	22659	6.24	90634	49.14	713743	22659	90634	713743
		км	6750		857			214		857		6750				
	Итого гидрологические работы	**тенге**		**12220455**		**3761034**			**861437**		**3761034**		**12220455**	**861437**	**3761034**	**12220455**
4	**Опытные работы**															
4.1.	Подготовка, ликвидация опытных откачек насосом ЭЦВ-8	бр/см	0.55	7726			14047.59					0.55	7726			7726
4.2.	Проведение опытных откачек насосом ЭЦВ 8	бр/см	10	97136			9713.64					10	97136			97136
4.3.	Восстановление уровня	бр/см	3	10880			3626.74					3	10880			10880
	Итого опытные работы	**тенге**		**115742**									**115742**			**115742**
5	**Режимные наблюдения**															
5.1.	Измерение уровня воды	бр/см	10.30	37147	6.87	24772	3607.93	1.71	6170	6.87	24772	10.30	37147	6170	24772	37147
5.2.	Отбор проб воды , емкость 1 л.	бр/см	10.24	72925	6.83	48641	7121.60	1.71	12178	6.83	48641	10.24	72925	12178	48641	72925
5.3.	Передвижение наблюдателя															
	по дорогам	смена	22.32	292409	5.58	73102	13100.78	1.39	18210	5.58	73102	22.32	292409	18210	73102	292409
		км	5580		1395			349		1395		5580				
	по бездорожью	смена	49.14	676635	12.28	169090	13769.53	3.07	42272	12.28	169090	49.14	676635	42272	169090	676635
		км	7020		1755			439		1755		7020				
	Итого режимные наблюдения	тенге		**1079117**		**315605**			**78830**		**315605**		**1079117**	**78830**	**315605**	**1079117**
	Итого полевые работы	**тенге**		**14023921**		**4076639**			**940267**		**4076639**		**14023921**	**940267**	**4076639**	**14023921**
6	Организация работ, 1,5 %	тенге		210359		61150			14104		61150		210359	14104	61150	210359
7	Ликвидация работ, 1,2 %	тенге		168287		48920			11283		48920		168287	11283	48920	168287
8	**Камеральные работы**															
8.1.	Камеральные работы	отр/мес	4.2	1688999	0.1	40214	402142.62			0.1	40214	4.2	1688999	0	40214	1688999
8.2.	Составление отчета	отр/мес	5.5	1877498	0.3	102409	341363.31	0.1	34136	0.3	102409	5.5	1877498	34136	102409	1877498
	Итого камеральные работы	**тенге**		**3566497**		**142623**			**34136**		**142623**		**3566497**	**34136**	**142623**	**3566497**
	Итого собственно геологоразведочные работы	**тенге**		**18742057**		**4329331**			**999790**		**4329331**		**18742057**	**999790**	**4329331**	**18742057**

	Лепсинское месторождение															
I	**Собств. геологические исследов.**	**тенге**														
1.	Подготовительный период и проектирование	отр/мес	3	579745			193248.26					3	579745			579745
	Итого	**тенге**		**579745**									**579745**			**579745**
	Полевые работы															
2	Рекогносцировочные маршруты	10 км	5	51723			10344.62					5	51723			51723
2.1.	Измерение расхода изливающейся воды	чел/см	0.05	24			470.77					0.05	24			24
2.2.	Гидрогеологические маршруты	отр/см	1.5	24949			16632.52					1.5	24949			24949
	Итого маршруты	тенге		76696									76696			76696
3	**Гидрологические работы**															
3.1.	Гидрологическое обследование водотоков	отр/см	2.2	45495			20679.54					2.2	45495			45495
3.2.	Оборудование водомерных постов	отр/см	6.55	291077			44439.26					6.55	291077			291077
3.3.	Измерение расхода воды поплавками	отр/см	315	2484082	115	906887	7885.98	23	181377	115	906887	315	2484082	181377	906887	2484082
3.4.	Переезды при гидрологических работах по дорогам	отр/см	1.8	27255	0.43	6511	15141.87	0.11	1666	0.43	6511	1.80	27255	1666	6511	27255
		км	450		106			26		106		450				
3.5.	Переезды при гидрологических работах по бездорожью	отр/см	12.60	183011	2.96	42993	14524.69	0.74	10748	2.96	42993	12.60	183011	10748	42993	183011
		км	1350		317			79		317		1350				
	Итого гидрологические работы	**тенге**		**3030920**		**956391**			**193791**		**956391**		**3030920**	**193791**	**956391**	**3030920**
4	Оборудование скважин оголовками	оголовок	5	44921			8984.14					5	44921			44921
5	**Опытные работы**															
5.1.	Подготовка, ликвидация опытных откачек насосом ЭЦВ-8	бр/см	0.55	7726			14047.59					0.55	7726			7726
5.2.	Проведение опытных откачек насосом ЭЦВ 8	бр/см	34.3	333178			9713.64					34.3	333178			333178
5.3.	Восстановление уровня	бр/см	10.29	37319			3626.74					10.29	37319			37319
5.4.	Прокладка и разборка временного водоотвода	бр/см	0.77	20389			26383.17					0.77	20389			20389
	Итого опытные работы	**тенге**		**398612**									**398612**			**398612**
6	**Режимные наблюдения**															
6.1.	Измерение уровня воды	бр/см	5.94	21431	3.96	14287	3607.93	0.99	3572	3.96	14287	5.94	21431	3572	14287	21431
6.2.	Отбор проб воды, емкость 1 л.	бр/см	2.56	18231	1.71	12178	7121.60	0.43	3062	1.71	12178	2.56	18231	3062	12178	18231
6.3.	Передвижение наблюдателя															
	по дорогам	смена	1.8	23581	0.45	5895	13100.78	0.11	1441	0.45	5895	1.80	23581	1441	5895	23581
		км	450		112			28		112		450				
	по бездорожью	смена	12.6	173496	3.15	43374	13769.53	0.76	10465	3.15	43374	12.60	173496	10465	43374	173496
		км	1800		450			112		450		1800				
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**236740**		**75735**			**18540**		**75735**		**236740**	**18540**	**75735**	**236740**
	Итого полевые работы	**тенге**		**3787889**		**1032126**			**212331**		**1032126**		**3787889**	**212331**	**1032126**	**3787889**
7	Организация работ, 1,5 %	тенге		56818		15482			3185		15482		56818	3185	15482	56818
8	Ликвидация работ, 1,2 %	тенге		45455		12386			2548		12386		45455	2548	12386	45455
9	**Камеральные работы**															
9.1.	Камеральная обработка полевых материалов	отр/мес	4	1608570	0.1	40214	402142.62			0.1	40214	4.0	1608570		40214	1608570
9.2.	Составление отчета	отр/мес	5.5	1644805	0.2	59811	299055.50	0.1	29906	0.2	59811	5.5	1644805	29906	59811	1644805
	Итого камеральные работы	**тенге**		**3253376**		**100025**			**29906**		**100025**		**3253376**	**29906**	**100025**	**3253376**
	Итого собственно геологоразведочные работы	**тенге**		**7723282**		**1160019**			**247970**		**1160019**		**7723282**	**247970**	**1160019**	**7723282**
10	**Приобретение гидрометеоинформации**															
10.1	среднемесячное количество осадков	единиц	12	28092			2341					12	28092			28092
10.2	среднемесячная температура воздуха	единиц	12	65352			5446					12	65352			65352
10.3	данные по гидрологии	единиц	12	61932			5161					12	61932			61932
	Итого приобретение метеоданных	**тенге**		**155376**									**155376**			**155376**
	Всего собственно геологоразведочные работы по объекту	**тенге**		**26620715**		**5489350**			**1247745**		**5489350**		**26620715**	**1247745**	**5489350**	**26620715**
II	**Сопутствующие работы**	**тенге**		**6041429**		**441429**			**335980**		**441429**		**6041429**	**335980**	**441429**	**6041429**
11	Транспортировка 10 %	тенге		1586429		86429			22322		86429		1586429	22322	86429	1586429
12	Рецензия	тенге		300000		300000			300000		300000		300000	300000	300000	300000
13	Полевое довольствие	тенге		4155000		55000			✓13658		55000		4155000	13658	55000	4155000
III	**Подрядные работы**	тенге		**10113750**		**673685**			**68060**		**673685**		**10113750**	**68060**	**673685**	**10113750**
14	Переоценка запасов методом математического моделирования	тенге		7000000		108060			18060		108060		7000000	18060	108060	7000000
15	Лабораторные работы															
16	Соответствие СанПИН (химанализ)	проба	42	2073750	7	345625	49375			7	345625	42	2073750		345625	2073750
17	Сокращенный химанализ	анализ	88	715000	14	113750	8125			14	113750	88	715000		113750	715000

18	Радиологический анализ	анализ	52	325000	17	106250	6250	8	50000	17	106250	52	325000	50000	106250	325000
19	Микробиологический анализ	анализ	40	120000			3000					40	120000			120000
	Итого лабораторные работы	**тенге**		**3113750**		**565625**			**50000**		**565625**		**3113750**	**50000**	**565625**	**3113750**
	Всего по объекту	**тенге**		**42775893**		**6604464**			**1651785**		**6604464**		**42775893**	**1651785**	**6604464**	**42775893**
	НДС 12 %	тенге		5133107		792536			198215		792536		5133107	198215	792536	5133107
	Всего с учетом НДС	**тенге**		**47909000**		**7397000**			**1850000**		**7397000**		**47909000**	**1850000**	**7397000**	**47909000**

Поставщик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм"
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Омарова 88 "В"
тел: 8(727)2940278, 2948115, факс: 2525744
E-mail: pk_geoterm@mail.ru
БИН 080640019284
ИИК KZ65826A1KZTD2009380
БИК ALMNKZKA
АО "АТФ Банк"
Кбе 17 КНП 859
РНН 600900609286

Исполнительный директор
_____ Р.К.Беимбетов

Главный гидрогеолог
_____ С.С. Жанабилов

Финансовый директор
_____ Б.Т. Ибраимов

Заказчик

ГУ Южно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан "Южказнедра"
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, проспект Достык,85
тел: 8(727) 2615754, 2613313, факс: 2725877
E-mail: uknbuh@mail.ru
БИН 941140000427
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
Код 11 КНП 859

Начальник отдела гидрогеологии и ОГП
_____ Б.Д.Айдымбеков

Главный специалист отдела гидрогеологии и ОГП
_____ А.М.Орынбек