"Утверждаю"
Заместитель Руководителя по геологии ГУ МД "Южказнедра"
_____ Ерубаев Б.А.
"10" 12 2013г.

АКТ №4 от "10" декабря 2013г.
о выполненных работах

г.Алматы

Мы, нижеподписавшиеся, Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм" (далее-Поставщик), в лице генерального директора Калитова Дулата Кажкеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГУ Южно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан "Южказнедра" (далее-Заказчик), в лице начальника Отдела гидрогеологии и ОГП Айдымбекова Бейсена Дарикуловича, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соотвествии с Договором №87 от 08.08.2012 г. и дополнительному соглашению №1 от 11 февраля 2013 г. по объекту: «Доразведка с целью переоценки запасов подземных вод Сарыозекского и Нарынкольского месторождений в Алматинской области» по бюджетной программе 040/000 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ", специфика 168 "Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам", Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за IV квартал 2013 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2013г.		Стоимость единицы работ	Выполнено (тенге)						Сумма, требуемая к перечислению за IV квартал 2013г.	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объём работ	стоимость		за IV квартал 2013г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Сарыозекское месторождение									
I	**Собств. геологические исследов.**	**тенге**														
1.	Подготовительный период и проектирование	отр/мес	4	772993			193248.26					4	772993			772993
	Итого	**тенге**		**772993**									**772993**			**772993**
	Полевые работы															
2	**Маршруты**															
2.1.	Рекогносцировочные маршруты	10 км	3	31034			10344.62					3	31034			31034
2.2.	Гидрогеологические маршруты	10 км	6	99795			16632.52					6	99795			99795
	Итого маршруты	**тенге**		**130829**									**130829**			**130829**
3	Топографо-геодезические работы	чел/см	0.4	2815			7003.57					0.4	2815			2815
4	**Гидрологические работы**															
4.1.	Гидрологическое обследование водотоков	отр/см	6.6	136485			20679.54					6.6	136485			136485
4.2.	Оборудование водомерных постов	отр/см	7.86	349293			44439.26					7.86	349293			349293
		пост	6									6				
4.3.	Измерение расхода воды поплавками	отр/см	378	2980899	128	1009405	7885.98	32	252351	128	1009405	378	2980899	252351	1009405	2980899
		замер	540		183			46		183		540				
4.4.	Переезды при гидрологических работах по бездорожью	отр/см	18.9	274517	1.4	20335	14524.69	0.35	5084	1.4	20335	18.9	274517	5084	20335	274517
		км	2700		200			50		200		2700				
	Итого гидрологические работы	**тенге**		**3741194**		**1029739**			**257435**		**1029739**		**3741194**	**257435**	**1029739**	**3741194**
5	**Опытные работы**															
5.1.	Подготовка, ликвидация опытных откачек насосом ЭЦВ-8	бр/см	2.4	33721			14050.31					2.4	33721			33721
5.2.	Проведение опытных откачек насосом ЭЦВ 8	бр/см	34.3	336316			9805.14					34.3	336316			336316
5.3.	Восстановление уровня	бр/см	41.16	149276			3626.74					41.16	149276			149276
	Итого опытные работы	**тенге**		**519313**									**519313**			**519313**
6	**Режимные наблюдения**															
6.1.	Измерение уровня воды	бр/см	18.72	67540	12.48	45027	3607.93	3.12	11257	12.48	45027	18.72	67540	11257	45027	67540
6.2.	Отбор проб воды, емкость 1 л.	бр/см	36.96	263214	24.64	175476	7121.60	6.16	43869	24.64	175476	36.96	263214	43869	175476	263214
6.3.	Передвижение наблюдателя															
	по бездорожью	смена	37.80	520488	7.8	107402	13769.53	1.95	26851	7.8	107402	37.8	520488	26851	107402	520488
		км	5400		1114			277		837		5400				
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**851242**		**327906**			**81976**		**327906**		**851242**	**81976**	**327906**	**851242**
	Итого полевые работы	**тенге**		**5245393**		**1357645**			**339411**		**1357645**		**5245393**	**339411**	**1357645**	**5245393**
7	Организация работ, 1,5 %	тенге		78681		20365			5091		20365		78681	5091	20365	78681

8	Ликвидация работ, 1,2 %	тенге		62945		16292			4073		16292		62945	4073	16292	62945
9	**Камеральные работы**															
9.1.	Камеральные работы	отр/мес	6	3109737	0.2	103658	518289.47			0.2	103658	6	3109737		103658	3109737
9.2.	Составление отчета	отр/мес	6	2805841	0.5	233820	467640.13	0.1	46764	0.5	233820	6	2805841	46764	233820	2805841
	Итого камеральные работы	**тенге**		**5915578**		**337478**			**46764**		**337478**		**5915578**	**46764**	**337478**	**5915578**
	Итого собственно геологоразведочные работы	**тенге**		**12075589**		**1731779**			**395339**		**1731779**		**12075589**	**395339**	**1731779**	**12075589**
							Нарынкольское месторождение									
I	**Собств. геологические исследов.**	**тенге**														
1.	Подготовительный период и проектирование	отр/мес	4	772993			193248.26					4	772993			772993
	Итого	**тенге**		**772993**									**772993**			**772993**
	Полевые работы															
2	**Маршруты**															
2.1.	Рекогносцировочные маршруты	10 км	5	51723			10344.62					5	51723			51723
2.2.	Гидрогеологические маршруты	10 км	7	116428			16632.52					7	116428			116428
	Итого маршруты	**тенге**		**168151**									**168151**			**168151**
3	Топографо-геодезические работы	чел/см	0.94	6568			7001.62					0.94	6568			6568
4	**Гидрологические работы**															
4.1.	Гидрологическое обследование водотоков	отр/см	13.2	277437			21017.93					13.2	277437			277437
		замер	540									540				
4.2.	Измерение расхода воды поплавками	отр/см	756	5961797	266	2097669	7885.98	54	425843	266	2097669	756	5961797	425843	2097669	5961797
4.3.	Переезды при гидрологических работах по дорогам	отр/см	2.40	36340	0.21	3180	15141.87	0.052	787	0.21	3180	2.4	36340	787	3180	36340
		км	600		52			13		52		587				
4.4.	Переезды при гидрологических работах по бездорожью	отр/см	8.40	122007	0.7	10167	14524.69	0.17	2469	0.7	10167	8.4	122007	2469	10167	122007
		км	1200		100			25		100		1200				
	Итого гидрологические работы	**тенге**		**6397581**		**2111017**			**429099**		**2111017**		**6397581**	**429099**	**2111017**	**6397581**
5	Оборудование скважин (манометрами, расходомерами и пьезометрическими трубками)	оборуд.	4	35937			8984.14					4	35937			35937
6	**Опытные работы**															
6.1.	Подготовка, ликвидация опытных откачек насосом ЭЦВ-8	бр/см	0.6	8430			14050.31					0.6	8430			8430
6.2.	Проведение опытных откачек насосом ЭЦВ 8	бр/см	34.3	336316			9805.14					34.3	336316			336316
6.3.	Восстановление уровня	бр/см	10.29	37319			3626.74					10.29	37319			37319
	Итого опытные работы	**тенге**		**382066**									**382066**			**382066**
7	**Режимные наблюдения**															
7.1.	Измерение уровня воды	бр/см	12.69	45777	8.46	30519	3607.93	2.11	7613	8.46	30519	12.69	45777	7613	30519	45777
7.2.	Отбор проб воды, емкость 1 л.	бр/см	28.16	200544	18.76	133601	7121.60	4.69	33400	18.76	133601	28.16	200544	33400	133601	200544
7.3.	Передвижение наблюдателя															
	по дорогам	смена	1.2	15721	0.7	9171	13100.78	0.17	2227	0.7	9171	1.2	15721	2227	9171	15721
		км	300		175			43		175		300				
	по бездорожью	смена	4.2	57832	1.2	16523	13769.53	0.3	4131	1.2	16523	4.2	57832	4131	16523	57832
		км	600		171			43		171		600				
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**319875**		**189814**			**47371**		**189814**		**319875**	**47371**	**189814**	**319875**
	Итого полевые работы	**тенге**		**7310176**		**2300831**			**476470**		**2300831**		**7310176**	**476470**	**2300831**	**7310176**
8	Организация работ, 1,5 %	тенге		109653		34512			7147		34512		109653	7147	34512	109653
9	Ликвидация работ, 1,2 %	тенге		87722		27610			5718		27610		87722	5718	27610	87722
10	**Камеральные работы**															
10.1.	Камеральная обработка полевых материалов	отр/мес	6	3109737	0.2	103658	518289.47			0.2	103658	6	3109737		103658	3109737
10.2.	Составление отчета	отр/мес	5.3	1584994	0.3	89717	299055.50	0.1	29906	0.3	89717	5.3	1584994	29906	89717	1584994
	Итого камеральные работы	**тенге**		**4694730**		**193375**			**29906**		**193375**		**4694730**	**29906**	**193375**	**4694730**
	Итого собственно геологоразведочные работы	**тенге**		**12975276**		**2556328**			**519241**		**2556328**		**12975276**	**519241**	**2556328**	**12975276**
11	**Приобретение гидрометеоинформации**															
11.1.	среднемесячное количество осадков	единиц	12	28092			2341					12	28092			28092
11.2.	среднемесячная температура воздуха	единиц	12	65352			5446					12	65352			65352
11.3.	данные по гидрологии	единиц	12	61932			5161					12	61932			61932

	Итого приобретение метеоданных	**тенге**		**155376**									**155376**			**155376**
	Всего собственно геологоразведочные работы по объекту	**тенге**		**25206242**		**4288107**			**914580**		**4288107**		**25206242**	**914580**	**4288107**	**25206242**
II	**Сопутствующие работы**	**тенге**		**9009651**		**409651**			**318151**		**409651**		**9009651**	**318151**	**409651**	**9009651**
12	Транспортировка 10 %	тенге		1255557		55557			9057		55557		1255557	9057	55557	1255557
13	Рецензия	тенге		300000		300000			300000		300000		300000	300000	300000	300000
14	Полевое довольствие	тенге		7454094		54094			9094		54094		7454094	9094	54094	7454094
III	**Подрядные работы**	тенге		**8560000**		**289742**			**14594**		**289742**		**8560000**	**14594**	**289742**	**8560000**
15	Переоценка запасов методом математического моделирования	тенге		7000000		149742			14594		149742		7000000	14594	149742	7000000
16	**Лабораторные работы**															
17.1.	Соответствие СанПИН (химанализ)	проба	24	1185000	2	98750	49375			2	98750	24	1185000		98750	1185000
17.2.	Сокращенный химанализ	анализ	40	325000	2	16250	8125			2	16250	40	325000		16250	325000
17.3.	Радиологический анализ	анализ	8	50000	4	25000	6250			4	25000	8	50000		25000	50000
17.4.	Микробиологический анализ	анализ	20	60000			3000									
	Итого лабораторные работы	тенге		**1560000**		**140000**					**140000**		**1560000**		**140000**	**1560000**
	Всего по объекту	тенге		**42775893**		**4987500**			**1247321**		**4987500**		**42775893**	**1247321**	**4987500**	**42775893**
	НДС 12 %	тенге		5133107		598500			149679		598500		5133107	149679	598500	5133107
	Всего с учетом НДС	**тенге**		**47909000**		**5586000**			**1397000**		**5586000**		**47909000**	**1397000**	**5586000**	**47909000**

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм"
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Омарова 88 "В"
тел: 8(727)2940278, 2948115, факс: 2525744
E-mail: pk_geoterm@mail.ru
БИН 080640019284
ИИК KZ65826A1KZTD2009380
БИК ALMNKZKA
АО "АТФ Банк"
Кбе 17 КНП 859
РНН 600900609286

Исполнительный директор
_____ Р.К. Беимбетов

Главный гидрогеолог
_____ С.С. Жанабилов

Финансовый директор
_____ Б.Т. Ибраимов

Заказчик
ГУ Южно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан "Южказнедра"
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, проспект Достык,85
тел: 8(727) 2615754, 2613313, факс: 2725877
E-mail: uknbuh@mail.ru
БИН 941140000427
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
Код 11 КНП 859

Начальник отдела гидрогеологии и ОГП
_____ Б.Д.Айдымбеков

Главный специалист отдела гидрогеологии и ОГП
_____ А.М.Орынбек