Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Туркисбском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Туркисбского района. Двор: ул.Ахметова, 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1/19** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
1	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,129	2109,24	0	272	0	0	196	505
					2109,24	0	272	0		37	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,25	261		1370				1480
										110	
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,1	1697		8655				9347
										692	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3	16,48	13,79	49	41	0	19	73
					2,63	5,94	8	18		5	
5	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2	6343,24	1617,14	12686	3234	7650	3103	17053
					901	767,26	1802	1535		1263	
6	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	20	1821,05	30,07	36421	601	13860	23989	65242
					1098	12,59	21960	252		4833	
7	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,86	29213		25123		25123		27133
										2010	
8	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	5,5	2109,24	0	11601	0	0	8353	21550
					2109,24	0	11601	0		1596	
9	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	9,35	261		2440				2636
										195	
10	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	9,35	1697		15867				17136
										1269	
11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,5	16,48	13,79	91	76	0	34	135
					2,63	5,94	14	33		10	
12	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,2	6343,24	1617,14	13955	3558	8415	3413	18758
					901	767,26	1982	1688		1389	
13	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	55	1821,05	30,07	100158	1654	38114	65969	179417
					1098	12,59	60390	692		13290	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,88	29213		25707		25707		27764
			м3							2057	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									254396,08
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	
16	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									638,75
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
17	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчаной-гравийной или фрезерованной крошкой		12,5	5575,23	1040,63	69690	13008	54841	5344	81038
			м3		147,31	248,57	1841	3107		6003	
18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1875	123912,86	1819,75	23234	341	22892	194	25302
			т		0	957	0	179		1874	
19	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		37,5	1242,56	44,07	46596	1653	43087	2378	52892
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	1857	346		3918	
20	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		125	1329,9	44,07	166237	5509	154540	7928	188098
			м2 покрытия		49,51	9,21	6189	1152		13933	
21	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		250	147,5	1,46	36874	365	36485	88	39919
			м2 покрытия		0,1	0,23	25	57		2957	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									342630,89
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
22	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		3,3	828,84	127,48	2735	421	1404	1139	4184
			м2 покрытия		275,81	43,82	910	145		310	
23	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0088	123912,86	1819,75	1090	16	1074	9	1187
			т		0	957	0	8		88	
24	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		0,649	12805	969,68	8310	629	7192	783	9821
			т смеси		754,03	363,18	489	236		727	
25	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		11	1188,99	2,86	13079	32	10964	2262	16569
			м2 покрытия		189,36	1,09	2083	12		1227	
26	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		11	743,68	0	8180	0	6838	1450	10401
			м2 покрытия		122,03	0	1342	0		770	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									33395,45
		ИТОГО:					631059	31174	458752	126693	818375
							112804	9468		60617	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**11048**				**829422**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**870807**
		НДС			**12 %**		**104497**				**975304**
		Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Танкильдина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)