Приложение №2
Ф2В

Заказчик: ТОО "BI Stroy"
Подрядчик: : ТОО "NCD company"
Договор: № BIS/ЖТС/СБП/482 от 18.08.2017г.
Объект: ЖК «Жаңа Жетісу», расположенный по адресу г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-1, д. 28 А.

АКТ №1 от 03.11.17
выполненных работ
за ноябрь 2017г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Норма расхода	Кол-во	Стоимость материалов, с НДС, тенге		Стоимость работ, с НДС, тенге		ВСЕГО, с НДС, тенге
					Цена за единицу	Всего	Цена за единицу	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. Наружные сети электроснабжения 10кВ/0,4кВ								
	Подраздел - Земляные работы								
1	Работы по разработке грунта вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2-х метров без креплений с откосами (затраты труда рабочих)	м3		117			1 330,00	155 610,00	155 610,00
2	Работы по устройству постели при двух кабелях в траншее (затраты труда рабочих)	м кабеля		175			182,00	31 850,00	31 850,00
3	Работы по разборке асфальтобетонных покрытий и оснований (затраты труда рабочих)	1м2		18			2 262,00	40 716,00	40 716,00
	Подраздел -Монтаж ЖБИ								
4	Блоки бетонные ФБС24-5-6 (24-6-6)	шт.		2	17 500,00	35 000,00			35 000,00
5	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС24-5-6 (24-6-6) (затраты труда рабочих)	шт.		2			1 908,00	3 816,00	3 816,00
6	Работы по покрытию кирпичом двух кабелей, проложенных в траншее (затраты труда рабочих)	м кабеля		230			325,00	74 750,00	74 750,00
7	Кирпич	шт.		1840	35,00	64 400,00			64 400,00
	Подраздел - Прокладка кабеля и концевых устройств								
8	Кабель силовой марки АСБ 3х120	м		460	4 800,00	2 208 000,00	2 240,00	1 030 400,00	3 238 400,00
9	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением	оконцевание (3 муфты)		3	26 000,00	78 000,00	20 650,00	61 950,00	139 950,00
	Подраздел - Устройство смотровой камеры или футляров								
10	Труба а/ц ф 100мм БНТ-100 L=3м	м		80	2 500,00	200 000,00	1 120,00	89 600,00	289 600,00
	Раздел 2. Прокол								
11	Работы по продавливанию грунта стальными трубами диаметром 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол) (затраты труда рабочих)	м		20			43 680,00	873 600,00	873 600,00
12	Трубы стальные	м		20,08	365,91	7 347,47			7 347,47

	Раздел 3. Обратная засыпка								
13	Работы по обратной засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (затраты труда рабочих)	м3		10,5			428,00	4 494,00	4 494,00
14	Песок природный	м3		10,5	2 000,00	21 000,00			21 000,00
15	Работы по обратной засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом (затраты труда рабочих)	м3		106,5			428,00	45 582,00	45 582,00
16	Работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, типа АБ (затраты труда рабочих)	м2		18			5 300,00	95 400,00	95 400,00
17	Смеси асфальтобетонные	т		1	10 312,50	10 312,50			10 312,50
	Раздел 4. Электрооборудование								
18	Силовой трансформатор 400кВа/10 кВа, в комплекте с трансформаторной подстанцией КТПГ-630/10/0,4	шт.		1	2 795 000,00	2 795 000,00			2 795 000,00
19	Комплектные трансформаторные подстанции (КТП), шкаф ввода высокого напряжения (затраты труда рабочих)	шкаф		1			33 600,00	33 600,00	33 600,00
20	Ошиновка аппаратов ячеек напряжением 10 кВ алюминиевыми	пролет		2			68 847,00	137 694,00	137 694,00
21	Шины алюминиевые	м		60	3 729,28	223 756,80			223 756,80
22	Изолятор опорный напряжение до 35 кВ (затраты труда	шт.		12			3 952,00	47 424,00	47 424,00
23	Изоляторы опорные ИО -10	шт.		12	916,78	11 001,36			11 001,36
24	Монтаж контура заземления ТП (затраты труда рабочих)	шт.		1			20 500,00	20 500,00	20 500,00
25	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) - 30 м	т		0,052	178 571,42	9 285,71			9 285,71
26	Сталь круглая ф16мм (черный металл)	т		0,036	173 000,00	6 228,00			6 228,00
27	Демонтаж существующих ячеек в РП 143	шт.		1			67 200,00	67 200,00	67 200,00
28	Ячейки КСО-292 с вакуумными выключателями BB/TEL-10	шт.		1	2 200 000,00	2 200 000,00	100 800,00	100 800,00	2 300 800,00
	Раздел 5. Испытания/пуско-наладка								
29	Испытание КТП-10/0,4кВ	испытание		1			212 800,00	212 800,00	212 800,00
30	Испытание комплектных РУ и подключение	испытание		1			280 000,00	280 000,00	280 000,00
	ИТОГО по смете:					**7 869 331,85**		**3 407 786,00**	**11 277 117,85**
	Транспортные расходы	3%							**236 079,96**
	Накладные расходы	5%							**170 389,30**
	Итого по смете, в том числе НДС 12%								**11 683 587,10**

Заказчик:
ТОО "BI Stroy"
Директор _____

Экономист _____

Подрядчик:
ТОО "NCD company"
Генеральный директор _____

Приложение №2
Ф2В

Заказчик: **ТОО "BI Stroy"**
Подрядчик: : **ТОО "NCD company"**
Договор: **№ BIS/ЖТС/СБП/482 от 18.08.2017г.**
Объект: **ЖК «Жаңа Жетісу», расположенный по адресу г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-1, д. 28 А.**

АКТ №2 от 28.11.17.
выполненных работ
за ноябрь 2017г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Норма расхода	Кол-во	Стоимость материалов, с НДС, тенге		Стоимость работ, с НДС, тенге		ВСЕГО, с НДС, тенге
					Цена за единицу	Всего	Цена за единицу	Всего	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Раздел 4. Электрооборудование								
1	Демонтаж существующих ячеек в РП 143	шт.		1			67 200	67 200	67 200,00
2	Ячейки КСО-292 с вакуумными выключателями BB/TEL-10	шт.		1	2 200 000	2 200 000	100 800	100 800	2 300 800,00
	ИТОГО по смете:					**2 200 000**		**168 000**	**2 368 000,00**
	Транспортные расходы	3%							**66 000,00**
	Накладные расходы	5%							**8 400,00**
	Итого по смете, в том числе НДС 12%								**2 442 400,00**

Заказчик:
ТОО "BI Stroy"
Директор _____

Экономист _____

Подрядчик:
ТОО "NCD company"
Генеральный директор _____