Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ 47
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «20» 12 20 13 г. _____
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «__9_____»____02_____ 2 0 0 9г. № 3-80

_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя *Булдыбаева Кайрата Найманбаевича – заместителя акима города,*
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

заместителя председателя – генерального проектировщика
Тюлендиева Сералы Сейтжапаровича – директора ТОО «Concept Business»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

членов комиссии - представителей:

заказчика *Капенов Аскар Бахиденович – заместитель генерального директора по производсту АО «КазМунайГаз Онимдери»*
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

эксплуатационной организации
Карибаев Аскар Амирханович – директор филиала АО «КазМунайГаз Онимдери» по г.Алматы и Алматинской области
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

представителя государственной архитектурно-строительной инспекции *Иманбеков Ержан – главный специалист Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области*
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Асемкулов Ермек Асемкулович - начальник Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора г.Талдыкорган
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственной противопожарной службы
Киялбеков Еркин Тыныштыкович - начальник Управления по черезвычайным ситуациям г.Талдыкорган
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

государственного органа социальной защиты населения
Мухаметжан Шайзада Базарбаевич – руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

генерального подрядчика
Шамелов Меирболат Газизович – генеральный директор ТОО «Арман А.В.К.»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Калиев М.М. – руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган»;
Баулыков К.Б. – руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»;
Абдуллаева Р.Ш. – и.о.руководителя ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган»;
Амиров Н.К. – руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;
Жанибеков С.С. – начальник центра технического обслуживания местных сетей Алматинской области;
Ахимбеков М.А. – директор ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»;
Ким В.Ф. – директор ГГКП «ЖетысуВодоканал»;

Онгарбаев Б.С. – начальник ТК РЭС города Талдыкорган;
Хусаинов М.М. – заместитель руководителя Департамента экологии по Алматинской области;

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

АО «КазМунайГаз Онимдери»
(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию

«Реконструкция и капитальный ремонт автозаправочной станции с минимаркетом»
[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, западное кольцо (при въезде в город, пересечение Алматинской и Уштобинской трасс)
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
от «_21_» _июня 2012 г._ №_20-576_

Постановление акимата г.Талдыкорган
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «_02_» августа 2013 г. № ЮЛ 15-1у-463

ГУ «Департамент ГАСК и Л по Алматинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ТОО «Арман А.В.К.»
(наименование организации)

выполнившим *Реконструкция АЗС №В-165 Алматинская область, г.Талдыкорган, западное кольцо (при въезде в город, пересечение Алматинской и Уштобинской трасс)*
(виды работ)

и субподрядными организациями __нет_____

[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Concept Business»*
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим *проектно-сметную документацию*
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями ___нет_____

[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы *на основании задания на проектирования АО «КазМунайГаз Онимдери»*
[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *индивидуальному договору*
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена *заключением РГП «Госэкспертиза» за 02-0319/13 от 2 мая 2013 года.*
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2013 год*; окончание работ *ноябрь 2013 год*;
(месяц и год) *(месяц и год)*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом Ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом Ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
АЗС на 250 заправок в сутки					
ТРК 6 рук	шт	4		4	4
Резервуары для нефтепродуктов	шт/м3	4/25	4/25	4/25	4/25

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число кварт	Площадь квартир, м2		Число квар	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
	$м^2$ $м^2$ $м^2$ $м^3$		

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **204 914,190** тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **155 782,220** тыс. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный объект приемку: ***Реконструкция АЗС №В-165 Алматинская область, г.Талдыкорган, западное кольцо (при въезде в город, пересечение Алматинской и Уштобинской трасс)***

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию

Председатель Государственной приемочной комиссии _____**Булдыбаев К.Н.**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____**Тюлендиев С.С.**

Члены Государственной приемочной комиссии _____**Капенов А.Б.**

_____**Иманбеков Е.**

_____**Асемкулов Е.А.**

Киялбеков Е.Т.

Мухаметжан Ш.Б.

Калиев М.М.

Баулыков К.Б.

Абдуллаева Р.Ш.

Амиров Н.К.

Жанибеков С.С.

Ахимбеков М.А.

Ким В.Ф.

Онгарбаев Б.С.

Хусаинов М.М.

Шамелов М.Г.

Карибаев А.А.

Джилкайдаров К.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта