L,Приложение
1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 10» декабря 2019 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», 110000, Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби 43

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 08 декабря 2019 г. **ТОО «Dike» директор Сейфуллин М. Б** Алматинская область,Аксуский район, с. Жансугуров, Еркенова, № 45, 8 (7172) -27-68-65;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 08 декабря 2019 г. ТОО «Абигуль» Эксперт Кожагильдин А. К., №KZ27VJE00032400, №KZ00VJE00032401, №KZ70VJE000032402 от Костанай, ул. Рабочая 155 тел: 87015660445.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 08 декабря 2019г. ТОО «SANСтройСервис» № 13013106 от 12.08. 2013 года , **ГИП Бебенин Г.В**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Инженерные коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне «Юбилейный» г Костанай».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, г. Костанай, микрорайон «Юбилейный».

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

постановление акимата города Костаная №1260 от 16 мая 2018 года «Об установлении ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» публичного сервитута на земельный участок» зарегистрированный органами Юстиции Костанайской области №7828 от 08.06.2018года;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 16.05.2019г. №86
наименование органа приня вшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «SANСтройСервис» № 13013106 от 12.08. 2013 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» № 433 от 05 сентября 2018 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2018 г.;
месяц, год
окончание работ декабря 2019 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, 5 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц ; 5месяц
фактически, месяц: 5 месяц

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
факт начала выпуска продукции с указанием объект

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в т.ч пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Трасса водопровода Смотровой колодец д-1,5 м	М шт	224,2	224,2	224,2	224,2
Трасса канализации Колодец д-1,5 м	М м	306,0	306,0	306,0	306,0
Теплотрасса д 325х6,0 мм в две нитки Теплотрасса д 159,4,5 мм в две нитки	М м	58,1 422,9	58,1 422,9	58,1 422,9	58,1 422,9

абельная трасса 10 кВ	М	1019,0	1019,0	1019,0	1019,0
абельная трасса 0,4 кВ	м	62,0	62,0	62,0	62,0
иния связи	м	931,0	931,0	931,0	931,0
анализация кабеля связи	м	51,0	51,0	51,0	51,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водопровода.

Гарантированный напор в сети- 15 метров Водоснабжение национального культурного центра в микрорайоне "Юбилейный" предусматривается от проектируемой внеплощадочной сети водопровода микрорайона "Юбилейный" dn315мм, см заказ 4480-С31-НВ, в точке подключения запроектирован колодец 1 с установкой в нем запорной арматуры. Система водоснабжения принята хозяйственно-питьевая, противопожарная. Проектируемая наружная сеть водопровода выполнена 2-мя вводами из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 dn160x9,5 "Питьевая" по СТ РК ISO 4427-2-2014. Для предотвращения промерзания трубопровода под каналом предусмотрена его изоляция теплоизоляционными скорлупами толщ. 100мм из ПСБС-35.

Наружные сети канализации

Сброс сточных вод от национального культурного центра в микрорайоне "Юбилейный" предусматривается по запроектированной сети dn200мм в существующий колодец на канализационной сети dn400 по ул.Гагарина и существующий колодец на канализационной сети dn400мм по ул.Авиационная. Система канализации принята хозяйственно-бытовая, самотечная. Наружные сети канализации выполнены из двухслойных профилированных труб "КОРСИС" SN8 dn200мм по ТУ 2248-001-73011750- 2005.

Наружные тепловые сети

Проект теплоснабжения здания Национального культурного центра в микрорайоне Юбилейный в г.Костанай разработан на основании задания на проектирование, технических условий от 31.05.2018г. выданных ГУ "Отдел строительства города Костаная" и МСП 4.02-02-2004 "Тепловые сети". Проектом предусматривается монтаж участка теплосети от ранее запроектированной УТ7 (заказ 1/18-2016ТС "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Юбилейный" в г.Костанай. Внутриплощадочные сети", разработанный ТОО

"Спецтехмонтаж") до камеры УТ1 (для подключения перспективного строительства зданий ледового дворца и общеобразовательной школы на 1200 мест) и далее до здания строящегося Национального культурного центра.

Наружные сети электроснабжения

Проект электроснабжения выполнен на основании задания на проектирование, технический условий б/н от 30.05.2018г., выданных заказчиком ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай". По степени надежности электроснабжения объект относится: к I-ой категории - противопожарное оборудование, подъемный механизм, эвакуационное освещение и видеонаблюдение; ко II-ой категории - остальные электроприемники. Центр питания - проектируемая ПС-110/10кВ по рабочему проекту. Источником электроснабжения является проектируемая ПС-110/10кВ КТП Б(М)- 110/10кВ 2×10000кВА с РУ-10кВ (см. том 4.3, выполненный ТОО "Спецтехмонтаж СВ" в 2016г.) для подключения проектируемой двухтрансформаторной подстанции блочного типа мощностью 2×630кВА на территории проектируемого здания "НКЦ".

Наружные сети связи

Комплект чертежей "Системы связи. Наружные сети" разработан на основании задания на проектирование, технических условий на телефонизацию №32/18 от 30.05.2018г., выданных АО "Казахтелеком" Костанайским ОДТ. Настоящий проект предусматривает: телефонизацию (наружные сети) к проектируемому Национальному культурному центру в мкр. Юбилейный, г. Костанай, согласно ТУ №32/18;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

7. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: 327 884 000,0 тенге, в том числе строительно-монтажных работ –
179 114 000,0 тенге; прочие затраты –148 770 000,0 тенге

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 47 785 741.0 тенге; в том числе: стоимость строительно монтажных работ- 32 992 789.0 тенге

Строительство наружных сетей канализации (без канализационных выпусков) – 4 513 266,14 тенге
Строительство наружных сетей водоснабжения- 2 977 506,16 тенге
Строительство тепловых сетей – 18 690 878,96 тенге
Строительство газопровода – 2 083 294,96 тенге
Строительство сетей электроснабжения – 7 069 837,36 тенге

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *""Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в мкр. Юбилейный г. Костанай*

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Нуралин К.М._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

Технический надзор: Кожагильдин А. К._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: Бебенин Г. В._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик): Сейфуллин М. Б._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Тіркелген және нөмірленген (прошнуровано и пронумеровано)_____парақта(листах)

«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ

Басшысы _____Нуралин К.М.

Приложения 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года№235 форма

Декларация о соответствии

« » _____2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike», Алматинская область, Аксуский район,село Жансугуров, улица Еркенова, дом 45**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Сейфуллина Марата Бекетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай", который находится - г. Костанай,**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «SANСтройСервис», №13013106 от 12.08.2013**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная» 17 мая 2018 года
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Ед.измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетомранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водоснабжения	км	0,224,2		0,231	
Протяженность сети канализаций	км	0,306,0		0,290	

Канализация врезки - д.110	км	0,0419		0,0419	
Канализация врезки д.50	км	0,0285		0,0285	
Протяженность лини электроснабжение (кабель силовой АПвПу 3х120/35 (мк)-10)	км	1,019		1,100	
Протяженность лини электроснабжение (Кабель до 35 кВ)	км	0,062,0		0,070,0	
Протяженность тепловой сети д - 325х6,0мм	км	0,581		0,1432	
Протяженность тепловой сети д - 159х6,0мм	км	0,8458		0,8458	
Линия связи	км	0,931,0		0,931,0	
Канализация кабеля связи	км	0,51,0		0,51,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными :Протяженность сети водоснабжения – 0,231км, Протяженность сети канализаций -0,290км, Канализация врезки д.110 - 0,0419км, Канализация врезки д.50 - 0,0285км, Протяженность лини электроснабжение (кабель силовой АПвПу 3х120/35 (мк)-10) – 1,100 км, Протяженность лини электроснабжение (Кабель до 35 кВ) – 0,70,0км, Протяженность тепловой сети д-159х6,0мм - 0,8458км, Протяженность тепловой сети д -325х6,0мм - 0,1432 км, Протяженность сети связи – 0,990 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2018 года

месяц, год

окончание работ декабрь 2019 года

месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяцев
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
фактически, месяц: 5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

ГПК «Костанай СУ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата.
М.П

ГПК «КТЭК» Гл инженер
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
М.П

ГУ Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П

Северная региональная дирекция телекоммуникаций АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай" готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike» Сейфуллин Марат Бекетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложения 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года№235 форма

Декларация о соответствии

« » _____2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike», Алматинская область, Аксуский район,село Жансугуров, улица Еркенова, дом 45**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Сейфуллина Марата Бекетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай", который находится - г. Костанай,**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «SANСтройСервис», №13013106 от 12.08.2013**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная» 17 мая 2018 года
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Ед.измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетомранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водоснабжения	км	0,224,2		0,231	
Протяженность сети канализаций	км	0,306,0		0,290	

Канализация врезки - д.110	км	0,0419		0,0419	
Канализация врезки д.50	км	0,0285		0,0285	
Протяженность лини электроснабжение (кабель силовой АПвПу 3х120/35 (мк)-10)	км	1,019		1,100	
Протяженность лини электроснабжение (Кабель до 35 кВ)	км	0,062,0		0,070,0	
Протяженность тепловой сети д - 325х6,0мм	км	0,581		0,1432	
Протяженность тепловой сети д - 159х6,0мм	км	0,8458		0,8458	
Линия связи	км	0,931,0		0,931,0	
Канализация кабеля связи	км	0,51,0		0,51,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными :Протяженность сети водоснабжения – 0,231км, Протяженность сети канализаций -0,290км, Канализация врезки д.110 - 0,0419км, Канализация врезки д.50 - 0,0285км, Протяженность лини электроснабжение (кабель силовой АПвПу 3х120/35 (мк)-10) – 1,100 км, Протяженность лини электроснабжение (Кабель до 35 кВ) – 0,70,0км, Протяженность тепловой сети д-159х6,0мм - 0,8458км, Протяженность тепловой сети д -325х6,0мм - 0,1432 км, Протяженность сети связи – 0,990 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2018 года

месяц, год

окончание работ декабрь 2019 года

месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяцев
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
фактически, месяц: 5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

ГПК «Костанай СУ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата.
М.П

ГПК «КТЭК» Гл инженер
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
М.П

ГУ Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П

Северная региональная дирекция телекоммуникаций АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай" готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike» Сейфуллин Марат Бекетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за июль месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№539	**08.11.2018**				
		доп.согл. №3	**25.02.2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	104 241 582	4 930 868							591 704	5 522 573

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Руководитель
Нуралин К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" Руководитель
Сейфуллин М. Б.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№539 доп.согл. №3	08.11.2018 25.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	104 241 582	4 930 868							591 704	5 522 573

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Руководитель Нуралин К.М._____

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Руководитель Сейфуллин М. Б._____

Проверил Эксперт технического надзора
ТОО "Абигуль"
_____Кожагильдин А.К.

Проверил Эксперт авторского надзора
ТОО "SANСтройСервис"
_____Бебенин Г.В.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за **ДЕКАБРЬ** месяц **2018г.**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№*539* **доп.согл. №1**	**08.11.2018** **27.11.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай	11 198 680,00	9 998 821,43							1 199 858,57	11 198 680,00
ИТОГО	11 198 680,00	9 998 821,43							1 199 858,57	11 198 680,00

Заказчик:
"Отдел строительства акимата города Костаная"
Реководитель
Ахметов Б.К. _____

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Директор
Сейфуллин М.Б. _____

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8
за Сентябрь месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№539 доп.согл. №1	**08.11.2018 27.11.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	203 472 343	18 026 209							2 163 145	20 189 354

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Руководитель:
Тюрепин К.М.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Dike" Директор Сейфуллин М.Б.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **" Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Dike"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **9.11.18 Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в мкр. Юбилейный, г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 539 от 2018-11-08

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за Сентябрь 2019 года

на 2-1-1 Наружные сети электроснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 19.12.2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 108. Строительные работы									
1	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг		1582	331,52	159,76	524457	252742	63271	200798	783275
			м		131,76	44,53	208444	70442		58020	
2	Ц13-080201-0804	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		76	584,56	306,16	44427	23268	3634	17335	66702
			м кабеля		230,58	86,21	17524	6552		4941	
3	Ц13-080502-1605 Изм. и доп. вып. 6	Заземление брони кабеля. Монтаж оборудования		4	519,47	0	2078	0	530	1115	3448
			шт.		387,02	0	1548	0		255	
		Итого по разделу: 108. Строительные работы									570961,58
		Раздел: 109. Силовое оборудование									
		Раздел: 110. Кабельные изделия и провода									
4	С123-060612-1414	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80		2,2338	5976616		13350565		13350565		14418610
			км							1068045	
5	С123-061002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80		0,00204	242733		495		495		535
			км							40	
		Итого по разделу: 110. Кабельные изделия и провода									13351060
		Раздел: 111. Заземление КТП6 и ДЭС									
6	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	3027,25	159,66	24218	1277	16982	4505	31021
			шт.		744,8	37,34	5958	299		2298	
7	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		130	629,31	26,32	81810	3422	53490	18550	108389
			м		191,52	6,67	24898	867		8029	
8	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг		618	331,52	159,76	204876	98732	24716	78441	305982
			м		131,76	44,53	81428	27518		22665	

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8
за Август месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№539 доп.согл. №1	08.11.2018 27.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	188 252 989	9 952 952							1 194 354	11 147 306

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Руководитель
Нуралин К.М. _____

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" Директор Сейфуллин М.
_____

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9
за Октябрь месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№*539*	**08.11.2018**				
		доп.согл. №1	**27.11.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	204 315 085	752 448							90 294	842 742

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Руководитель:
Нуралин К.М. _____

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" Директор Сейфуддинов Б. _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-030840016436-20191014-54035804	1.1.	**Номер учетной системы** 0000000077
2.	**Дата выписки** 14.10.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 14.10.2019		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030840016436 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 — 9.2. номер 0019467

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ818210339812196664
14.	БИК KINCKZKA	15.	Наименование банка АО "BankRBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140015369 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ Отдел строительства акимата города Костаная

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г.Костанай, Толстого,40

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамка			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ61070103KSN3917000	23.	Назначение платежа Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.К
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 030840016436	26.1	ИИН/БИН 060140015369
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"	26.2	Наименование ГУ Отдел строительства акимата города Костаная
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, г.Костанай, Толстого,40
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 539

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 08.11.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, г.Костанай, Толстого,40

31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 9

32.2 дата 14.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в¶микрорайоне Юбилейный г.К			усл	1	752 448,21	752 448,21	0	0	752 448,21	12%	90 293,79	842 742			1	
				Всего по счету				**752 448,21**			**752 448,21**		**90 293,79**	**842 742**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	4SxF6Tfo1E5uOLgHyqNwrvMbhRzSf/OnfD0lWPtCJvFyfsjnkA/yI2PfNiiaKkiJ 8/XcjAIl0mvzyo/l4+tvcw==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Сейфуллин Марат Бекетович

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за Январь месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№*539* ***доп.согл. №1***	**08.11.2018** **27.11.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	60 718 485	44 214 112							5 305 693	49 519 805

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Руководитель Ахметов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" Руководитель Сейфуллин М. Б.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за февраль месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№539 доп.согл. №1	08.11.2018 27.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	98 719 009	33 929 040							4 071 484	38 000 524

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Руководитель
Ахметов Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" Руководитель Сейфуллин М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
за Август месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№539	**08.11.2018**				
		доп.согл. №1	**27.11.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	177 105 683	65 057 233							7 806 868	72 864 101

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Директор
Нуралин К.М. _____

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Директор Сейфуллин М.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10
за Сентябрь месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№539 ***доп.согл. №1***	**08.11.2018** **27.11.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	221 194 066	10 633 020							1 275 962	11 908 982

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Руководитель: Нуралин К.М. _____

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" Директор Сейфуллин М. Б. _____

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование строительства: **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11
за октябрь месяц 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№539 ***доп.согл. №1***	**08.11.2018** **27.11.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	231 850 238	9 514 440							1 141 733	10 656 172

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Руководитель Нурашин К.М. _____

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Директор Сейфуллин М.Б. _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-030840016436-20191014-54097177	1.1.	**Номер учетной системы** 0000000078
2.	**Дата выписки** 14.10.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 14.10.2019		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030840016436 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 — 9.2. номер 0019467

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ818210339812196664
14.	БИК KINCKZKA	15.	Наименование банка АО "BankRBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140015369 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ Отдел строительства акимата города Костаная

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г.Костанай, Толстого,40

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамка			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ61070103KSN3917000	23.	Назначение платежа Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.К
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 030840016436	26.1	ИИН/БИН 060140015369
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"	26.2	Наименование ГУ Отдел строительства акимата города Костаная
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, г.Костанай, Толстого,40
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 539

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 08.11.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, г.Костанай, Толстого,40

31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 11

32.2 дата 14.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в¶микрорайоне Юбилейный г.К			усл	1	9 514 439,29	9 514 439,29	0	0	9 514 439,29	12%	1 141 732, 71	10 656 172			1	
				Всего по счету				**9 514 439,29**			**9 514 439,29**		**1 141 732, 71**	**10 656 172**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	YMf065dX/jeiqay59A3BWSemHRL+IaYGPPHFfYvQuRr4c4LQ4mXXV51fuf/voWyf C17Qk8nraOYXelo5NS+ZVQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Сейфуллин Марат Бекетович

Приложение 2
к приказу министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«09» декабря 2019 г.

Авторский надзор ТОО «SANСтройСервис», Клёсов Андрей Анатольевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Бебенина Григория Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №537 от 31.10.2018г.
№ договора и дата

по объекту «Инженерные коммуникации к Национальному культурному центру в мкр. Юбилейный г.Костанай»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства» акимата Костаная руководитель Нуралин К.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком ТОО «DIKE» лицензия I СЛ № 003282 от 19.12.2003года II категории, № 19019491 от 23.09.2019г. I категории
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сейфуллина М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями:

ТОО «СК-ТРИУМФ 2030», лицензия №17010681 от 12.06.2017года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Айтимов А.С.:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2018г.:
месяц, год
окончание работ декабрь 2019г.:
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3,3 месяца:
фактически 9 месяцев:

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта:

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены:

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «SANСтройСервис» Заказ 183-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным ГУ «Отдел строительства» акимата города Костаная. Приказ №437 от 07.09.2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «SANСтройСервис». Клёсов Андрей Анатольевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Бебенин Григорий Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235 форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«9» декабря 2019года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Абнгуль» в лице директора Абиловой Г.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Кожагильдина А. К., **аттестаты № KZ00VJE00032401 от 17.11.2017 г., № KZ00VJE00032402 от 17.11.2017 г., № KZ00VJE00032400 от 17.11.2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№547 от 03.11.2018г.**
№ договора и дата

по объекту:**Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г. Костаная, находящемуся в г. Костанай.**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение **«Отдел строительства акимата города Костаная»,** руководитель **Нуралин К. М,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)**Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike», ГСЛ №003282 от 19.12.2003г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Сейфуллина Марата Бекетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК ТРИУМФ 2030» лицензия №1700681 от 12.06.2017г.** в лице директора **Айтимова А.С.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - **декабрь 2018 года**
месяц, год
окончание работ - **декабрь 2019 года**
месяц, год

при продолжительности строительства -
по норме или по проекту организации строительства - **5 месяцев**
фактически - **12 месяцев**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего – **327884,652** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ –**179114,369** тысяч тенге, оборудования, инстумента и инвентаря - **96180,481**тысяч тенге, прочие **52589,802** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - **239894,115** тысяч тенге, в том числе – стоимость строительно-монтажных работ **231850,239** тысяч тенге, прочие – **8043,876** тысяч тенге.

5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Товарищество с ограниченной ответственностью «SANСтройСервис», № 183-2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **государственным учреждением «Отдел строительства акимата города Костаная»** приказ № 433 от 05.09.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждении

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Абигуль»
в лице директора Абиловой Г.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт технического надзора
Кожагильдин Амангельды Кобенович, аттестаты № KZ00VJE00032401 от 17.11.2017 г., № KZ00VJE00032402 от 17.11.2017 г., № KZ00VJE00032400 от 17.11.2017 г.

фамилия, имя, отчество(при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«10» декабря 2019 г.

Авторский надзор ТОО «SANСтройСервис», Клёсов Андрей Анатольевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Бебенина Григория Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №537 от 31.10.2018г.
№ договора и дата

по объекту «Инженерные коммуникации к Национальному культурному центру в мкр. Юбилейный г.Костанай»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства» акимата Костаная руководитель Нуралин К.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком ТОО «DIKE» лицензия ГСЛ № 003282 от 19.12.2003года II категории, № 19019491 от 23.09.2019г. I категории
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Сейфуллина М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями:
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030», лицензия №17010681 от 12.06.2017года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Айтимов А.С.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2018г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3,3 месяца;
фактически 9 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «SANСтройСервис» Заказ 183-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным ГУ «Отдел строительства» акимата города Костаная, Приказ №437 от 07.09.2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «SANСтройСервис», Кузесов Андрей Анатольевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Бебенин Григорий Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.