Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: "Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты" ММ
Подрядчик: ТОО "Нәзір"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания детского сада №5 Балбобек в Кызылтобинском сельском округ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 23	14.05.2015г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	4 256 490	3 800 437	3 800 437						456 052	4 256 489,61
за август 2015 г.	2 435 001	2 174 108	2 174 108						260 893	2 435 001,00
5% после завершения работ		108 705							13 045	121 750,05
К оплате :		2 065 403							247 848	2 313 250,95

(Два миллиона триста тринадцать тысяч двести пятьдесят) тенге 95 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик "Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты" ММ Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Нәзір"

Договор №23 от 14.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания детского сада №5 "Балбобек" в Кызылтобинском сельском округ

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1-этаж								
1.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	17,00	244,84	6,45	4162	110	1,43	24
					238,39	1,04	4053	18	0,01	0
2.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	22,00	101,59	3,33	2235	73	0,61	13
					98,26	0,54	2162	12	0,00	0
3.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	17,00	5091,12	6,67	86549	113	3,77	64
					657,00	1,13	11169	19	0,01	0
4.	Е0165-15-1	Установка крышек для унитаза	компл	54,00	342,73	0,53	18507	29	1,94	105
					339,75	0,09	18346	5	0,00	0
5.	СПрайс-лист	Стоимость крышки для детского унитаза	комплект	39,00	1088,97	--	42470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Стоимость крышки для взрослого унитаза	комплект	15,00	1465,63	--	21985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	22,00	3824,90	3,81	84148	84	2,89	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					488,25	0,59	10742	13	0,01	0
8.	Е0110-23-1	Установка межкомнатных дверей	м2	24,57	398,48	102,53	9791	2519	0,90	22
					151,65	35,67	3726	876	0,14	3
9.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	24,57	4010,00	--	98526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	13,00	2980,00	--	38740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	13,00	844,00	--	10972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	13,00	308,00	--	4004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	37,80	330,85	32,08	12506	1213	1,49	56
					272,25	12,13	10291	459	0,06	2
14.	Е0165-15-1	Установка поплавка в бачке	компл	54,00	342,73	0,53	18507	29	1,94	105
					339,75	0,09	18346	5	0,00	0
15.	СПрайс-лист	Стоимость поплавка	комплект	54,00	366,41	--	19786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 1-этаж								472888
		Раздел: 2-этаж								
16.	Е0110-23-1	Установка блоков в дверных проемах	м2	78,96	398,48	102,53	31464	8096	0,90	71
					151,65	35,67	11974	2817	0,14	11
17.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	63,96	4250,00	--	271830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	47,00	2980,00	--	140060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	47,00	844,00	--	39668	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	47,00	308,00	--	14476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	124,00	306,50	2,10	38006	260	0,39	48
					65,03	0,79	8064	98	0,00	0
22.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	126,00	325,41	2,33	41002	294	0,49	62
					81,23	0,88	10235	111	0,00	1
23.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	34,00	173,10	1,88	5885	64	0,47	16
					78,30	0,72	2662	24	0,00	0
24.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1420,00	5,64	0,19	8009	270	0,04	54
					5,45	0,02	7739	28	0,00	0
25.	Е0157-23- 5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	1420,00	178,36	0,09	253271	128	0,09	134
					15,12	0,02	21470	28	0,00	0
26.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	27,00	244,84	6,45	6611	174	1,43	39
					238,39	1,04	6437	28	0,01	0
27.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	36,00	101,59	3,33	3657	120	0,61	22
					98,26	0,54	3537	19	0,00	0
28.	Е0165-12- 3	Установка унитазов с бачком	компл	27,00	5091,12	6,67	137460	180	3,77	102
					657,00	1,13	17739	31	0,01	0
29.	Е0165-12- 1	Установка раковины /умывальника/	компл	36,00	3824,90	3,81	137696	137	2,89	104
					488,25	0,59	17577	21	0,01	0
30.	Е0115-167 -8	Художественное оформление стен лестничных площадок и комнат масляной окраской	м2	420,00	181,87	2,10	76385	882	0,53	222
					94,95	0,79	39879	332	0,00	2
		Итого по разделу: 2-этаж								1205481
		Раздел 3. Работы по фасаду и кровле								
31.	Е0162-36- 10	Очистка вручную фасадов от старой штукатурки	м2	224,70	43,85	--	9853	--	0,31	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					43,85	--	9853	--	--	--
32.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	224,70	313,09	1,96	70351	440	0,61	137
					108,90	0,45	24470	101	0,03	6
33.	Е0115-158-3	Окраска фасадов поливинилацетатная	м2	224,70	73,83	1,65	16590	371	0,06	14
					10,24	0,63	2301	142	0,00	1
34.	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из металлочерепицы	м2	74,00	109,99	3,54	8139	262	0,67	50
					106,45	0,07	7877	5	0,00	0
35.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	74,00	736,17	8,20	54476	607	1,71	127
					272,95	3,08	20198	228	0,02	1
36.	Е0162-29-1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностейворт и ограждений	м2	49,50	59,00	0,07	2920	3	0,10	5
					17,03	0,02	843	1	0,00	0
37.	Е0110-54-5	Антисептирование кровель	м2	74,00	14,53	0,05	1075	4	0,01	0
					0,97	0,02	72	1	0,00	0
		Итого по разделу: Работы по фасаду и кровле								163405

ИТОГО:	1841771	16458	1727
	291762	5422	29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	204354
На сантехнические работы	127041
Всего накладных расходов:	331395
Итого с накладными	2173166

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1727
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	29
- в накладных расходах, чел-ч.	166
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1922

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	130390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2303556
Пересчет в текущих ценах, К-0,9253	2131478
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42630
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2174108
Налог на добавленную стоимость, 12 %	260893
Итого с НДС	2435001,00

Принял «Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты» ММ _____

Сдал ТОО «Нәзір» _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: «Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты» ММ
Подрядчик: ТОО "Нәзір"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания детского сада №5 "Балбобек" в Кызылтобинского сельском округ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 23	14.05.2015 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	1 821 488	1 626 329	1 626 329						195 159	1 821 488
за июнь 2015 г.	1 821 488	1 626 329	1 626 329						195 159	1 821 488
5% после завершения работ		81 316							9 758	91 074
К оплате :		1 545 012							185 401	1 730 414

(Один миллион семьсот тридцать тысяч четыреста четырнадцать) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик «Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты» ММ Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Нәзір"

Договор № 23 от 14.05.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания детского сада №5 "Балбобек" в Кызылтобинского сельском округ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. 1 этаж								
1.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен и перегородок	м2	168,00	370,04	4,07	62166	683	0,74	124
					135,68	0,97	22794	163	0,05	9
2.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	138,00	378,86	4,07	52282	561	0,75	104
					139,28	0,97	19221	134	0,05	7
3.	Е0115-169-5	Шпаклевка стен	м2	168,00	37,86	0,05	6360	8	0,11	18
					19,17	0,02	3221	3	0,00	0
4.	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков	м2	138,00	47,10	0,05	6500	7	0,15	21
					26,55	0,02	3664	3	0,00	0
5.	Е0107-19-1	Заделка швов потолков цементным раствором	м	26,00	103,68	1,45	2696	38	0,24	6
					39,15	0,54	1018	14	0,00	0
6.	Е0110-23-1	Установка блоков в дверных проемах	м2	50,40	398,48	102,53	20083	5168	0,90	45
					151,65	35,67	7643	1798	0,14	7
7.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с	м2	50,40	4250,00	--	214200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние			---	---	---	---	---	---
8.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	30,00	2980,00	--	89400	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
9.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	30,00	844,00	--	25320	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
10.	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	30,00	308,00	--	9240	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
11.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	130,00	306,50	2,10	39845	273	0,39	51
					65,03	0,79	8454	103	0,00	1
12.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	138,00	325,41	2,33	44907	322	0,49	68
					81,23	0,88	11210	121	0,00	1
13.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	37,00	173,10	1,88	6405	70	0,47	17
					78,30	0,72	2897	27	0,00	0
14.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1570,00	5,64	0,19	8855	298	0,04	59
					5,45	0,02	8556	31	0,00	0
15.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	1570,00	178,36	0,09	280025	141	0,09	148
					15,12	0,02	23738	31	0,00	0
16.	СПрайс-лист	Стоимость металлических дверей	комплект	20,00	14656,34	--	293127	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
		Итого по разделу: 1 этаж								1161411
		Раздел 2. 2 этаж								
17.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен, перегородок и потолков от старой штукатурки	м2	284,00	37,04	--	10519	--	0,26	73
					37,04	--	10519	--	--	--
18.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен и перегородок	м2	186,50	370,04	4,07	69012	758	0,74	138
					135,68	0,97	25304	181	0,05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	126,00	378,86	4,07	47736	512	0,75	94
					139,28	0,97	17549	122	0,05	7
20.	Е0115-169-5	Шпаклевка стен	м2	186,50	37,86	0,05	7061	9	0,11	20
					19,17	0,02	3575	4	0,00	0
21.	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков	м2	126,00	47,10	0,05	5935	6	0,15	19
					26,55	0,02	3345	3	0,00	0
22.	Е0107-19-1	Заделка швов потолков цементным раствором	м	145,00	103,68	1,45	15034	210	0,24	34
					39,15	0,54	5677	78	0,00	0
23.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных блоков	шт	78,96	320,85	30,15	25334	2381	1,96	155
					290,70	2,90	22954	229	0,19	15
24.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	15,00	4250,00	--	63750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 2 этаж								244381

ИТОГО:

	1405792	11446	1195
	201339	3045	56

Накладные расходы :

На общестроительные работы	219831
Всего накладных расходов:	219831
Итого с накладными	1625623

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1195
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	56
- в накладных расходах, чел-ч.	110
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1361

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	97537
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1723160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-0,9253						1594440		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						31889		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1626329		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						195159		
		Итого с НДС						1821488		

Принял «Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты» ММ:_____

Сдал ТОО «Нәзір»:_____