Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
Материалы -	Тенге			242156					
Всего заработная плата -	Тенге			86775					
Накладные расходы -	Тенге				154113,00				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			145637					
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								73
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21846,00				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23268					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			411060					
Сметная заработная плата -	Тенге								1066
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				175958,00				
Всего, сметная стоимость СМР -				411060					
Итого в ценах 2001 года									**411060**
Пересчет в текущих ценах	**2,087742**								411060
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%								**858187**
Сметная стоимость строительства									17164
Налог на добавленную стоимость	12%								**875351**
Итого с НДС									105042
Итого с понижающим коэффициентом -	0,994896								980393
Стоимость сметной документации									975389
Всего к оплате									19611
									995000

Заказчик:

Начальник отдела ГУ "Отдел образования г.Шымкент _____ **Тажиева Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "MEGA-БЕН Строй" _____ **Сапарбеков А.**

Директор ГУ СШ № 30 : _____ Шаекжова НН

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2012год

Заказчик: ГУ отдел образования города Шымкента
Подрядчик: ТОО «MEGA-БЕН Строй »
договор №201 от 14.06.2012г.

Наименование услуги: Текущий ремонт ГУ ШГ №40 г.Шымкента ,ул.Ш.Уалиханова №215

№	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общие услуги				
1	Выполненные работы по ГУ ШГ №40	**1 494 999,89**	**1 495 000,00**	**1 494 999,89**	**1 495 000,00**
		1 494 999,89	1 495 000,00	1 494 999,89	1 495 000,00

ГУ Отдел образования города Шымкента

_____ **Ж.Тажиева**

ТОО «MEGA-БЕН Строй »

_____ **А.Сапарбеков**

Акт
приемки выполненных работ за июль 2012 года

Заказчик: ГУ «Отдел образования города Шымкента»
Технадзор:
Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"
Договор: № 201 от 14.06.2012 года

форма-2

Наименование объекта: **Текущий ремонт ГУ ШГ № 40 г.Шымкент, ул.Ш.Уалиханова №215**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	E0162-36-1	**ЗАЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ НАБЕЛОВ**	4023,69	25,70	--	103409	--	97721	0,18	716
		м2		25,70	--	103409	--	94,5	--	--
		Ремонтные работы								
		СТЕНЫ								
2	E0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	4023,69	19,64	0,15	79015	604	60275	0,11	426
		м2		15,79	0,06	63532	251	94,5	--	1
		Полы								
3	E0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	850	197,90	2,35	168216	1997	73052	0,54	456
		м2		90,05	0,90	76538	765	94,5	--	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			243479	1016				5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			350640					
Материалы -	Тенге			104560					
Всего заработная плата -	Тенге				244496,00				
Накладные расходы -	Тенге			231048					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								116
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34657,00				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34901					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			616590					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1719
Сметная заработная плата -	Тенге				279153,00				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			616590					
Всего, сметная стоимость СМР -									**616590**
Итого в ценах 2001 года									616590
Пересчет в текущих ценах	**2,0877419**								**1287281**
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%								25746
Сметная стоимость строительства									**1313026**
Налог на добавленную стоимость	12%								157563
Итого с НДС									1470590
Итого с понижающим коэффициентом -	0,9965995								1465589
Стоимость сметной документации									29411
Всего к оплате									**1495000**

Заказчик:

Начальник отдела ГУ "Отдел образования г.Шымкент"
Тажиева Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "MEGA-БЕН Строй"
Сапарбеков А.

Директор ГУ "ШГ № 40 :

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2012год

Заказчик: ГУ отдел образования города Шымкента
Подрядчик: ТОО «MEGA-БЕН Строй »
договор №201 от 14.06.2012г.

Наименование услуги: Текущий ремонт ГУ ШГ №45 г.Шымкента ,ул.Ш.калдаякова №1

№	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общие услуги	**1 494 999,89**	**1 495 000,00**	**1 494 999,89**	**1 495 000,00**
1	Выполненные работы по ГУ ШГ №45	1 494 999,89	1 495 000,00	1 494 999,89	1 495 000,00

ГУ Отдел образования города Шымкента

_____ **Ж.Тажиева**

ТОО «MEGA-БЕН Строй »

_____ **А.Сапарбеков**

...нных работ за июль 2012 года

Заказчик: ГУ «Отдел образования города Шымкента»

Технадзор:

Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Договор: № 201 от 14.06.2012 года

форма-2

Наименование объекта: Текущий ремонт ГУ ШГ № 45 г.Шымкент, ул.Калдаякова №1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Ремонтные работы								
		СТЕНЫ								
1	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	292,86	19,64	0,15	5751	44	4387	0,11	31
		м2		15,79	0,06	4624	18	94,5	--	--
2	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	278	422,17	2,63	117362	730	19906	0,45	125
		м2		74,78	0,99	20790	275	94,5	--	1
		Полы								
3	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	1530	197,90	2,35	302789	3595	131493	0,54	822
		м2		90,05	0,90	137769	1377	94,5	--	7

СМЕТЕ:

		Тенге			163183	1670			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
Материалы -		Тенге			425902				
Всего заработная плата -		Тенге			258350				
	Накладные расходы -	Тенге				164853,00			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			155786				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							78
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23368,00			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34901				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			616590				
	Сметная заработная плата -	Тенге							1063
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				188221,00			
Всего, сметная стоимость СМР -					616590				
Итого в ценах 2001 года									**616590**
Пересчет в текущих ценах		**2,0877419**							616590
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		2%							**1287281**
Сметная стоимость строительства									25746
Налог на добавленную стоимость		12%							**1313026**
Итого с НДС									157563
Итого с понижающим коэффициентом -		0,9965995							1470590
Стоимость сметной документации									1465589
Всего к оплате									29411
									1495000

Заказчик:

Начальник отдела ГУ "Отдел образования г.Шымкент"

Тажиева Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Сапарбеков А.

Директор ГУ ШГ № 45 : Иващенко А.И.

выполненных работ за июль месяц 2012год

Заказчик: ГУ отдел образования города Шымкента
Подрядчик: ТОО «MEGA-БЕН Строй »
договор №201 от 14.06.2012г.

Наименование услуги: Текущий ремонт ГУ ШГ №37 г.Шымкента , ул.Цеткина б/н

№	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общие услуги				
1	Выполненные работы по ГУ ШГ №37	**1 294 999,89**	**1 295 000,00**	**1 294 999,89**	**1 295 000,00**
		1 294 999,89	1 295 000,00	1 294 999,89	1 295 000,00

ГУ Отдел образования города Шымкента

_____ **Ж.Тажиева**

ТОО «MEGA-БЕН Строй »

_____ **А.Сапарбеков**

Акт приемки выполненных работ за июль 2012 года

Заказчик: **ГУ «Отдел образования города Шымкента»**
Технадзор:
Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№ 201 от 14.06.2012 года**

форма-2

Наименование объекта: **Текущий ремонт ГУ ОСШ № 37 г.Шымкент, ул.Цеткина б/н**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	E0162-36-1	**ЗАЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ НАБЕЛОВ**	**3106,99**	**25,70**	**--**	**79850**	**--**	**75458**	**0,18**	**553**
		м2		**25,70**	**--**	**79850**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
		Ремонтные работы								
		СТЕНЫ								
2	E0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**3106,99**	**19,64**	**0,15**	**61013**	**466**	**46543**	**0,11**	**329**
		м2		**15,79**	**0,06**	**49058**	**194**	**94,5**	**--**	**1**
		Полы								
3	E0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	**850**	**197,90**	**2,35**	**168216**	**1997**	**73052**	**0,54**	**456**
		м2		**90,05**	**0,90**	**76538**	**765**	**94,5**	**--**	**4**

		Накладные расходы -	Тенге			309079				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			101170				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				206405,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			30248	29258,00			98
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			534379				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге				235663,00			1440
Итого в ценах 2001 года						534379				
Пересчет в текущих ценах										534379
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			**2,0877419**							534379
Сметная стоимость строительства			2%							**1115645**
Налог на добавленную стоимость										22313
Итого с НДС			12%							**1137958**
Итого с понижающим коэффициентом -										136555
Стоимость сметной документации			0,9960739							1274513
Всего к оплате										1269509
										25491
										1295000

Заказчик:

Начальник отдела ГУ "Отдел образования г.Шымкент"
_____Тажиева Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "MEGA-БЕН Строй"
_____ Сапарбеков А.

Директор ГУ ОСШ № 37 : Шадинов К

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2012год

Заказчик: ГУ отдел образования города Шымкента
Подрядчик: ТОО «MEGA-БЕН Строй »
договор №201 от 14.06.2012г.

Наименование услуги: Текущий ремонт ГУ ШГ №20 г.Шымкента , пр.Республики №39б

№	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общие услуги	**994 999,89**	**995 000,00**	**994 999,89**	**995 000,00**
1	Выполненные работы по ГУ ШГ №20	994 999,89	995 000,00	994 999,89	995 000,00

ГУ Отдел образования города Шымкента

_____ **Ж.Тажиева**

ТОО «MEGA-БЕН Строй »

_____ **А.Сапарбеков**

Технадзор: «Отдел образования города Шымкента»

Подрядчик: ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Договор: № 201 от 14.06.2012 года

форма-2

Наименование объекта: "Текущий ремонт ГУ ШГ № 20 г.Шымкент, пр.Республики №39б "

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные работы								
		СТЕНЫ								
1	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными состава ми	274,61	422,17	2,63	115931	721	19663	0,45	123
		м2		74,78	0,99	20537	271	94,5	--	1
2	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен , шпаклевка	50	675,84	2,83	33792	141	5523	0,56	28
		м2		115,82	1,08	5791	54	94,5	0,01	--
		Полы								
3	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным р азбеленным деревянных полов	750	197,90	2,35	148426	1762	64457	0,54	403
		м2		90,05	0,90	67534	675	94,5	--	3

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2012 года

Заказчик: **ГУ «Отдел образования города Шымкента»**
Технадзор:
Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№ 201 от 14.06.2012 года**

форма-2

Наименование объекта: **"Текущий ремонт ГУ ШГ № 20 г.Шымкент, пр.Республики №39б "**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные работы								
		СТЕНЫ								
1	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными состава ми** м2	274,61	422,17	2,63	115931	721	19663	0,45	123
				74,78	0,99	20537	271	94,5	--	1
2	Е0115-79-6	**Отделка внутренних стен , шпаклевка** м2	50	675,84	2,83	33792	141	5523	0,56	28
				115,82	1,08	5791	54	94,5	0,01	--
		Полы								
3	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным р азбеленным деревянных полов** м2	750	197,90	2,35	148426	1762	64457	0,54	403
				90,05	0,90	67534	675	94,5	--	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге								
	Тенге								
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93861	1000				
Материалы -	Тенге			298149					5
Всего заработная плата -	Тенге			201663					
Накладные расходы -	Тенге				94861,00				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			89644					
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13447,00				45
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23268					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			411060					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
Сметная заработная плата -	Тенге				108308,00				604
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			411060					
Всего, сметная стоимость СМР -									**411060**
Итого в ценах 2001 года									411060
Пересчет в текущих ценах	**2,087742**								**858187**
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%								17164
Сметная стоимость строительства									**875351**
Налог на добавленную стоимость	12%								105042
Итого с НДС									980393
Итого с понижающим коэффициентом -	0,994896								975389
Стоимость сметной документации									19611
Всего к оплате									**995000**

Заказчик:

Начальник отдела ГУ "Отдел образования г.Шымкент" _____ **Тажиева Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "MEGA-БЕН Строй" _____ **Сапарбеков А.**

Директор ГУ ШГ № 20 : _____

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2012год

Заказчик: ГУ отдел образования города Шымкента
Подрядчик: ТОО «MEGA-БЕН Строй »
договор №201 от 14.06.2012г.

Наименование услуги: Текущий ремонт ГУ ШГ №31 г.Шымкента , ул.Транспортная б/н

№	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общие услуги	**1 494 999,89**	**1 495 000,00**	**1 494 999,89**	**1 495 000,00**
1	Выполненные работы по ГУ ШГ №31	1 494 999,89	1 495 000,00	1 494 999,89	1 495 000,00

ГУ Отдел образования города Шымкента

Ж.Тажиева

ТОО «MEGA-БЕН Строй »

А.Сапарбеков

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2012 года

форма-2

Заказчик: **ГУ «Отдел образования города Шымкента»**
Технадзор:
Подрядчик: **ТОО "MEGA-БЕН Строй"**
Договор: **№ 201 от 14.06.2012 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт ГУ ОСШ № 31 г.Шымкент, ул.Транспортная б/н**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0162-36-1	ЗАЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ НАБЕЛОВ м2	4023,69	25,70	--	103409	--	97721	0,18	716
				25,70	--	103409	--	94,5	--	--
		Ремонтные работы								
		СТЕНЫ								
2	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	4023,69	19,64	0,15	79015	604	60275	0,11	426
				15,79	0,06	63532	251	94,5	--	1
		Полы								
3	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	850	197,90	2,35	168216	1997	73052	0,54	456
				90,05	0,90	76538	765	94,5	--	4

	Тенге								
Стоимость общестроительных работ -				243479	1016				
Материалы -	Тенге								
Всего заработная плата -	Тенге			350640					5
Накладные расходы -	Тенге			104560					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				244496,00				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			231048					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				34657,00				116
Нормативная трудоемкость -	Тенге			34901					
Сметная заработная плата -	чел.-ч			616590					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге				279153,00				1719
Итого в ценах 2001 года				616590					
Пересчет в текущих ценах									**616590**
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	**2,0877419**								616590
Сметная стоимость строительства	2%								**1287281**
Налог на добавленную стоимость									25746
Итого с НДС	12%								**1313026**
Итого с понижающим коэффициентом -									157563
Стоимость сметной документации	0,9965995								1470590
Всего к оплате									1465589
									29411
									1495000

Заказчик:

Начальник отдела ГУ "Отдел образования г.Шымкент"
_____ Тажиева Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "MEGA-БЕН Строй"
_____ Сапарбеков А.

Директор ГУ ОСШ № 31 : _____