Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2011 г.

на ямочный ремонт дорог в Кайнарлинском сельском округе Ескельдинского района

Договор № 21 от 24.08.2011 г.

Заказчик: Государственное учреждение "отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Палладиум"

номера расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
		строительно-монтажных работ	оборудов мебели инвент	прочих затрат	
	ямочный ремонт дорог в Кайнарлинском сельском округе Ескельдинского района				
	Итого в базовых ценах 2001 г.	0,000			0,000
	Итого в текущих ценах	2971000,000			2971000,000
	Налоги, сборы, обяз.платежи 2%			59420,000	59420,000
	Итого:	2971000,000	0,000	59420,000	3030420,000
	НДС 12%			363650,000	363650,000
	Итого:	2971000,000	0,000	423070,000	3394070,000
	Всего к оплате (тыс.тенге):				**3394070,000**

Заказчик:

Подрядчик

Акт приемки выполненных работ ТОО «Палладиум» за
сентябрь 2011 года
по ямочному ремонту дорог
в населенных пунктах Ескельдинского района

№	наименование улиц	ед.из	количества
	Кайнарлинский с/о с.Кайнарлы		
	Выездная	м2	177,42
	Океева	м2	925,89
	Итого:	**м2**	**1103,31**
	Кайнарлинский с/о с.Актасты		
	Ленина	м2	852,41
	Итого:	**м2**	**852,41**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Согласовано:

Министр финансов РК

_____М. Есенбаев 31 июля 2000г.

Председатель Агентства РК по статистике

_____ А. Смаилов 10 августа 2000г.

СЧЕТ - ФАКТУРА № 1
от 16 сентября 2011г

Приложение № 1
К приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Поставщик ТОО «Палладиум»
РНН и адрес поставщика 600500588296 г. Алматы ул Победа 9/1
Р/с поставщика ИИК KZ648560000004349582 БИК KCJBKZKX БИН 110240011708 КБЕ 17
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)
Свидетельство о постановке на учет по НДС
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
Поставка товаров (услуг) осущ. по доверенности №
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная: №
Грузоотправитель 600500588296 **ТОО «Палладиум»**
Грузополучатель **092100211158 ЖКХ, ПТ и АД Ескельдинского района п. Карабулак**
Покупатель **ЖКХ, ПТ и АД Ескельдинского района**
РНН и адрес покупателя **092100211158 п. Карабулак**
Расчетный счет покупателя KZ75070103KSN0921000 Банк: Ескельдинское РУК ДКАОККМФРК КБЕ 12 БИН 050540005205
Код 4581014 БИК: KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (услуг)	Един. измер.	Кол-во	Цена	Стоимость без НДС	НДС		Всего ст-ть реализации	Акциз	
						Ст	Сумма		С	Сумма
1	Ямочный ремонт дорог в Карнарлинском с/о Ескельдинского района	Кв.м	1700	1996,47	3030350,0	12	363650	3394000		
	Итого				3030350,0		363650	3394000		

Директор
ТОО «Палладиум» _____ **Абдильденов.Д.М** ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
подпись

Бухгалтер _____ _____
подпись подпись

М.П.

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2011года
на ямочный ремонт дорог в населенных пунктах Ескельдинского района
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, Пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Палладиум"

№№ п/п	Шифр позиции и норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабочих, чел-ч, незанятых на обслуж. машин	
					Всего	Эксплуат. машин	Всего	основной зарплаты	эксплут машин	в т.ч. з/пл	норма	всего	на ед.	всего
					основной зарплаты	в т.ч. з/п								
1	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог h=5см	м2	1700	716,71 109,89	21,85 9,18	1218407	186813	37145	15606	133	269217	0,713 0,0352	1212 60
		Итого:					1218407							
		Накладные расходы на з/плату					269217	186813	37145	15606		269217		1272
		Итого прямые затраты:					1487624							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					89257							
		итого:					1576881							
		Выслуга лет 1%					15769							
		Доп.отпуска 0,4%					6308							
		Доставка рабочих к месту работ 2,5%					39422							
		Итого в базовых ценах 2001г.					1638380							
		Итого с коэф.инфляции					2971000							
		налоги, сборы, обязательные платежи 2%					59420							
		Итого:					3030420							
		НДС 12%					363650							
		Всего:					**3394070**							

Заказчик:

Подрядчик: